Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2022 roku

Budowa, utrzymanie i rozwéj Systemu Teleinformatycznego Central-

Tytut projektu nej Ewidencji Naruszer 2.0
Whnioskodawca Gtéwny Inspektor Transportu Drogowego
Beneficjent Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego
Partnerzy Brak

Zrédio finansowania

Budzet panstwa, cze$¢ budzetowa 39 transport.

jektu - wydatki kwali-
fikowalne

Catkowity koszt 18 719 999,99 zt
projektu
Catkowity koszt pro- | Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE.

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2021
Data zakonczenia realizacji projektu: 30.11.2025

1. Otoczenie prawne

Akty prawne, regulacje prawne i inne akty regulujg dziatanie systemu, natomiast nie jest wymagana

modyfikacja otoczenia prawnego dla realizacji projektu. Wdrozenie produktéw projektu nie jest za-

lezne od przyjecia nowych aktow prawnych.

2. Postep finansowy

i . Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
25,4% 0% 100%
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane | Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji
wskazniki | termin termin osig- | kamienia milo-
projektu ' osiagnie- gniecia wego
cia
1. Ogtoszone postepowanie o zamo- Nie dotyczy | 11-2021 12-2021 Osiggniety - ogto-

wienie publiczne

szenie o zamowie-
niu zostato przeka-
zane do Dziennika

1 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. (22) 220 48 88, fax (22) 220 48 98, e-mail: info@gitd.gov.pl, www.gitd.gov.pl




Nazwa Powigzane
wskazniki

projektu '

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty
termin osia-
gniecia

Status realizacji
kamienia milo-
wego

Urzedowego Unii
Europejskiej w dniu
26.11.2021 r., nato-
miast zostato opu-
blikowane w dniu
01.12.2021r.

2. Podpisana umowa z wykonawca

Nie dotyczy

05-2022

Planowany

3. Wdrozony Modut Planowania, Mo-
dut Zarzgdzania uprawnieniami, Mo-
dut Ustug uwierzytelniania, Baza da-
nych. Wdrozony Modut kontroli dro-
gowej - wersja preprodukcyjna do we-
ryfikacji przez okres 16 miesiecy z
udziatem uzytkownikéw koncowych

Nie dotyczy

11-2022

Planowany

4. Wdrozone interfejsy z systemami,
ktére posiadajg wersje integracyjne/
testowe - wersja preprodukcyjna do
weryfikacji przez okres 13 miesiecy z
udziatem uzytkownikéw koncowych

Nie dotyczy

02-2023

Planowany

5. Wdrozona Hurtownia danych i Mo-
dut raportowy - wersja
preprodukcyjna do weryfikacji przez
okres 7 miesiecy z udziatem uzytkow-
nikow koncowych

Nie dotyczy

08-2023

Planowany

6. Wdrozony Modut kontroli przedsie-
biorstw - wersja preprodukcyjna do
weryfikacji przez okres 3 miesiecy z
udziatem uzytkownikéw koncowych

Nie dotyczy

02-2024

Planowany

7. Rozbudowana Hurtownia danych i
Modut raportowy z uwzglednieniem
danych z kontroli przedsiebiorstw -
wersja preprodukcyjna do weryfikacji
przez okres 2 miesiecy z udziatem
uzytkownikéw koricowych

Nie dotyczy

03-2024

Planowany

8. Dostarczona i skonfigurowana infra-
struktura z uwzglednieniem bazy da-
nych, serwera osadzenia aplikacji.

Nie dotyczy

04-2024

Planowany

9. Wdrozony Modut Kontroli drogo-
wej, API, Hurtownia danych i Modut
raportowy uwzgledniajgcy wyniki we-
ryfikacji wersji preprodukcyjnych oraz
przeszkoleni uzytkownicy koncowi z
danego zakresu systemu — Wersja
podstawowa ST CEN 2.0

Nie dotyczy

05-2024

Planowany
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany

termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty
termin osia-
gniecia

Status realizacji
kamienia milo-
wego

10. Wdrozony Modut Kontroli przed-
siebiorstw, rozbudowana Hurtownia
danych i Modut raportowy uwzgled-
niajgcy wyniki weryfikacji wersji pre-
produkcyjnej oraz przeszkoleni uzyt-
kownicy konicowi z danego zakresu
systemu

Nie dotyczy

07-2024

Planowany

11. Wdrozony Portal Klienta - wersja
preprodukcyjna do weryfikacji przez
okres 1 miesigca z udziatem uzytkow-
nikow koncowych

Nie dotyczy

07-2024

Planowany

12. Wdrozony Portal Klienta uwzgled-
niajacy wyniki weryfikacji wersji pre-
produkcyjnej oraz przeszkoleni uzyt-
kownicy koricowi z danego zakresu
systemu

Nie dotyczy

09-2024

Planowany

13. Rozbudowana Hurtownia danych i
Modut raportowy z uwzglednieniem
danych z Portalu Klienta - wersja pre-
produkcyjna do weryfikacji przez okres
1 miesigca z udziatem uzytkownikéw
koncowych

Nie dotyczy

09-2024

Planowany

14. Wdrozone docelowe moduty: Pla-
nowania, Zarzgdzania uprawnieniami,
Ustug uwierzytelniania.

Wdrozona wersja docelowa ST CEN
2.0 polegajaca na rozbudowie Hur-
towni danych i Modutu raportowego
uwzgledniajgca wyniki weryfikacji wer-
sji preprodukcyjnej oraz przeszkoleni
uzytkownicy

Nie dotyczy

11-2024

Planowany

15. Zoptymalizowany i ustabilizowany
ST CEN 2.0 oraz zakonczony projekt

Nie dotyczy

11-2025

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osia-
gnieta od po-
czatku realizacji
projektu (narasta-

jaco)

Liczba interfejséw wymiany danych z
systemami zewnetrznymi.

Szt. 5

11-2025

0
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢
docelowa

Planowany ter-
min osiggnie-
cia

Wartos¢ osia-
gnieta od po-
czatku realizacji
projektu (narasta-

jaco)

Procent przeszkolonych inspektoréw
WITD z zakresu Modutu Kontroli
Drogowe;.

Odsetek

90%

11-2025

0

Odsetek krajowych podmiotéw kon-
trolowanych po raz pierwszy, kto-
rych dane zostaty wprowa-
dzone/uzupetnione do ewidencji z
wykorzystaniem systeméw ze-
wnetrznych podczas kontroli przez
Inspektoréow ITD.

Odsetek

90%

11-2025

Liczba udostepnionych mechani-
zmdw nadzoru.

Szt.

11-2025

Procent kontroli udokumentowa-
nych protokotem, o szczegdtach kto-
rych nadzorujacy prace inspektoréw
wiedzg w czasie trwania zmiany.

Odsetek

80%

02-2025

Liczba wdrozonych Portali Klienta w
ramach projektu.

Szt.

11-2025

Liczba wdrozonych e-ustug udostep-
niania danych przedsiebiorcom.

Szt.

11-2025

Liczba wdrozonych e-ustug udostep-
nienia ogélnych statystyk np.:
dziennikarzom, studentom.

Szt.

11-2025

Liczba odston strony Portalu Klienta
w okresie 1 miesigca.

Szt.

1000

05-2025

Sredni czas przekazania protokotéw
z kontroli drogowej przekazanych do
Centralnej Ewidencji Naruszen.

Minuty

240

05-2025

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Opis zmian

A2B

Ustuga udostepniania danych przedsiebiorcom.

11-2024

A2C

dziennikarzom, studentom.

Ustuga udostepnienia ogdlnych statystyk np.:

11-2024

A2A

kontrolach.

Ustuga udostepniania oraz zapisu danych
uprawnionym organom o przeprowadzonych

11-2024
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem produk-
toéw innych projektow

API

05-2024

1.API do komunikacji z CEiDG.

2.ST CEN 2.0 bedzie zintegrowany z syste-
mem CEiDG w zakresie danych i informacji
o kontrolowanym przedsiebiorcy.
3.Modelowanie biznesowe.

1.API do komunikacji z CEPIK.

2.ST CEN 2.0 bedzie zintegrowany z syste-
mem CEPIK w zakresie danych okreslonych
w art. 80b, art. 100aa ustawy Prawo o ru-
chu drogowym, informacji o zatrzymanych
i zwrdconych dokumentach.
3.Modelowanie biznesowe.

1.API do komunikacji z KRS.

2.ST CEN 2.0 bedzie zintegrowany z syste-
mem KRS w zakresie danych i informacji o
kontrolowanym przedsiebiorstwie.
3.Modelowanie biznesowe.

1.API do komunikacji z SENT.

2.ST CEN 2.0 bedzie zintegrowany z syste-

mem SENT w zakresie danych o zarejestro-
wanym przewozie towaréw podlegajgcych
monitorowaniu, danych o wyniku przepro-
wadzonej kontroli.

3.Modelowanie biznesowe.

1.API do komunikacji z RDO.

2.ST CEN 2.0 bedzie zintegrowany z syste-
mem RDO w zakresie pobierania danych
kierowcy wraz z jego wizerunkiem.
3.Modelowanie biznesowe.

Materiaty szkole-
niowe

11-2024
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Nazwa produktu Planowana data | Rzeczywista Komplementarnosé¢ wzgledem produk-
wdrozenia data wdrozenia | téow innych projektéow
Rejestr Centralna 11-2024 -
Ewidencja Naru-
szen
STCEN 2.0 11-2024 1. ST CEN 2.0.
2. Komplementarnos$¢ z e-ustugami wymie-
nionymi w pkt. 4 niniejszego raportu.
3. Modelowanie biznesowe.
7. Ryzyka
Ryzyka wptywajace na realizacje projektu
N Sita oddziaty- R e Sposéb zarzadzania
azwa ryzyka . stwo wystapienia -
wania ryzykiem
ryzyka
Ryzyko zwigzane z brakiem ciagto- | Srednia Srednie 1.Redukowanie ryzyka
$ci dziatania wybranych funkcjo- poprzez analize przy-
nalnosci systemu z uwagi na za- sztych funkcjonalnosci w
lezno$¢é w jego dziataniu od do- systemie.
stepnosci systemow zewnetrz- 2. Ograniczenie liczby
nych. funkcjonalnosci w syste-
mie uzaleznionych od
dostepnosci systemow
zewnetrznych.
3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.
Ryzyko zwigzane ze zmianami Duza Srednie 1. Akceptacja ryzyka tj.
prawnymi krajowymi i wspdlnoto- przyjecie skutkdw ryzy-
wymi. ka w razie jego materia-
lizacji. Biezgce monito-
rowanie pod katem
ewentualnej konieczno-
$ci zmiany strategii.
2.Biezgcy udziat w pro-
cesie legislacyjnym oraz
Sledzenie zmian prawa
krajowego i wspdlnoto-
wego.
3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.
Ryzyko zwigzane z rotacjg perso- | Srednia Srednie 1.Redukowanie ryzyka

nelu uczestniczgcego w projekcie.

poprzez zapewnienie

6

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. (22) 220 48 88, fax (22) 220 48 98, e-mail: info@gitd.gov.pl, www.gitd.gov.pl




Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

odpowiedniej liczby pra-
cownikéw wniosko-
dawcy zaangazowanych
w realizacje projektu,
odpowiednia motywa-
cja pracownikdéw.

2. Catkowity brak lub ni-
ska fluktuacja osdb za-
angazowanych w pro-
jekt.

3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.

Niestabilne otoczenie techniczne
— system bedzie sie integrowat z
systemami, ktére mogg by¢ na
etapie planowania lub budowy.

Duza

Srednie

1.Redukowanie ryzyka
poprzez analize przy-
sztych funkcjonalnosci w
systemie.

2. Ograniczenie liczby
funkcjonalnosci w syste-
mie uzaleznionych od
dostepnosci systemow
zewnetrznych.

3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.

Opdznienia w realizacji projektu
zwigzane ze zwiekszong nieobec-
noscig personelu w zwigzku z
pandemig SARSCoV-2.

Duza

Srednie

1. Redukowanie ryzyka
poprzez zastosowanie
pracy w modelu zdal-
nym, zapewnienie za-
stepowalnosé rél w
przypadku wystgpienia,
harmonogram zadan z
czasowym zapasem (za-
lecane 2 tyg.).

2. Terminowa realizacja
zaplanowanych prac.

3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.
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Prawdopodobien-

Sita oddziaty- e Sposéb zarzadzania
Nazwa ryzyka . stwo wystapienia .
wania ryzykiem
ryzyka
Opdznienia w realizacji umowy Srednia Srednie 1.Redukowanie ryzyka

przez dostawce systemu.

poprzez staty monito-
ring postepow realizacji
umowy.

2. Terminowa realizacja
zaplanowanych prac.

3. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-
czego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposdéb zarzadzania
ryzykiem

Nie dotyczy

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Michat Kozera, Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro Teleinformatyki,

michal.kozera@gitd.gov.pl, tel. +48222204286.
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