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	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu
	Cel 1 i cel 3 odnoszą się do tego samego aspektu , tj. poprawy (zwiększenia ilości i jakości) dostępności zasobów.
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	2
	MC
	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu
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	W kolumnie „Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)” umieszczono opisy digitalizowanych oraz udostępnianych zasobów, które powininy znaleźć się z kolumnie „Rodzaj informacji/zasobów”.
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	2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i

zdigitalizowane zasoby
	W projekcie planuje się bezpłatne udostępnienie 66% zasobów.
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	3. Kamienie milowe
	W ramach kamienia milowego „Zakup oraz rozbudowa infrastruktury IT wraz ze sprzętem” w celu umożliwienia monitorowania działania wyodrębniono trzy „podkamienie”.
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	3. Postęp rzeczowy.

Kamienie milowe
	Kamienie milowe mają umożliwić śledzenie postępu wdrażania projektu, w tym monitorowanie czy poszczególne kamienie wdrażane są terminowo. Podane w tabeli kamienie milowe w okresie od 06.2020 do 09.2022 nie pozwalają wypełnić tego zadania. 
	Proszę o weryfikację nazw i terminów kamieni milowych planując ich osiągnięcie najpóźniej w odstępach co 6 m-cy. 
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