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1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za 1 kwartał 2023 roku

Tytuł projektu Rozwój Cyfrowej Tożsamości

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Partnerzy brak

Źródło finansowania

Budżet Państwa (27, CEPIK WI), Fundusze Unii Europejskiej 
(KPO)

W ramach funduszy europejskich, planowane jest pozyskanie 
finansowania na realizację następujących prac:

 Profil Zaufany 2.0, Węzeł Podpisu, Węzeł Krajowy 4.0, 
Mechanizm weryfikacji podpisów elektronicznych 
(84 000 000,00 zł) – KPO,

 Wizualizacja logów w oparciu o Blockchain w Węźle 
Krajowym (2 115 750,00 zł) – środki UE przeznaczone 
na rozwój cyfrowy w perspektywie finansowej 2021-2027 
i Budżet Państwa (część 27),

 Pozostałe produkty - Budżet Państwa 
(część 27, CEPIK WI).

Całkowity koszt 
Projektu

152 091 000,00 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne
Okres realizacji 
Projektu

07-2019 do 12-2027

2. Otoczenie prawne

Projekt realizowany na podstawie poniższych obowiązujących, wdrożonych i niewymagających zmian 
legislacyjnych aktów prawnych:

 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 
17 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z późn. zm.

 Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) z późn. zm.

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 
(Dz.U.UE.L.2014.257.73) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

 Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 
r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do 
informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 526) w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych z późn. zm.

 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1560) z późn. zm.

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. (Dz. Urz. UE. 
L Nr 235, str. 1) w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

3. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

44,18% 1. 29,45%

2. 0%

3. 0%

28,52%

4. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Opracowana analiza 
Trusted Profile 
Signing 4 (TPS4) w 
WK

08-2019 08-2019 Osiągnięty

Opracowana 
koncepcja biznesowo 
techniczna Mobile 
Connect w Profilu
Zaufanym (PZ)

08-2019 08-2019 Osiągnięty

Wdrożone 
produkcyjnie 
produkty etapu 1 
strefowego 
zabezpieczenia WK
(Demilitarized Zone - 
DMZ)

08-2019 08-2019 Osiągnięty

Opracowana 
koncepcja biznesowo 
techniczna 
mechanizmu 
podpisywania
dokumentów w WK 
dla CEiDG (Trusted 
Profile Signing 6 - 
TPS6)

10-2019 10-2019 Osiągnięty

Uruchomiona 
produkcyjnie 

10-2019 10-2019 Osiągnięty

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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integracja WK z 
węzłem 
komercyjnym i PKO 
BP
Uruchomiony 
prototyp wizualizacji 
logów w oparciu o 
Blockchain w WK

10-2019 10-2019 Osiągnięty

Wdrożony 
produkcyjnie Trusted 
Profile Signing 4 
(TPS4) w WK

11-2019 11-2019 Osiągnięty

Wdrożony 
produkcyjnie interfejs 
WK/PZ w WK

11-2019 11-2019 Osiągnięty

Opracowana analiza 
bezpieczeństwa 
Wideoweryfikacji w 
PZ

12-2019 12-2019 Osiągnięty

Wdrożona 
produkcyjnie kolejna 
wersja komponentu 
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w 
WT

12-2019 12-2019 Osiągnięty

Zakończony pilotaż 
Mobile Connect w PZ

01-2020 01-2020 Osiągnięty

Wdrożone 
produkcyjnie 
produkty etapu 2 
strefowego 
zabezpieczenia WK
(Demilitarized Zone - 
DMZ)

04-2020 04-2020 Osiągnięty

Wdrożone 
produkcyjnie 
dostosowane strony 
logowania PZ do 
layoutu
gov.pl

04-2020 04-2020 Osiągnięty

Wdrożone 
produkcyjnie 
dostosowane strony 
logowania WK do 
layoutu
gov.pl

04-2020 04-2020 Osiągnięty

Wdrożony 
produkcyjnie 
dodatkowy SMS 
informacyjny w 
procesie zmiany 
metody autoryzacji w 
PZ

08-2020 08-2020 Osiągnięty
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Wdrożona 
produkcyjnie blokada 
na założenie PZ dla 
osób małoletnich 
(poniżej 13 r.ż.)

08-2020 08-2020 Osiągnięty

Wdrożone 
produkcyjnie 
blokowanie 
podobnych loginów i 
zmiany w procesie 
obsługi wniosków w 
PZ

08-2020 08-2020 Osiągnięty

Wdrożony 
produkcyjnie 
dodatkowy parametr 
dla usług 
transgranicznych w
WK

08-2020 08-2020 Osiągnięty

Wdrożone 
produkcyjnie 
automatyczne 
powiadamianie 
Dostawców Usług
(DU) o wygasających 
certyfikatach w WK

08-2020 08-2020 Osiągnięty

Wdrożone 
produkcyjnie 
dostosowanie 
interfejsu strony 
logowania WK do
integracji z Bankami 
Spółdzielczymi

08-2020 08-2020 Osiągnięty

Wdrożone 
produkcyjnie 
dostosowanie 
interfejsu strony 
logowania PZ do
integracji z Bankami 
Spółdzielczymi

08-2020 08-2020 Osiągnięty

Wdrożona 
produkcyjnie kolejna 
wersja komponentu 
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w 
WT

12-2020 12-2020 Osiągnięty

Opracowana analiza 
wdrożenia zmian 
komunikatów błędów 
WK/PZ oraz
modyfikacji procesu 
zakładania PZ w 
locie

12-2020 12-2020 Osiągnięty

Wdrożone 
produkcyjnie 
rozszerzenie 
funkcjonalności PZ o 
podpisywanie
plików PDF w 
standardzie PAdES

12-2020 12-2020 Osiągnięty
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Opracowana analiza 
wdrożenia 
dodatkowego SMS 
autoryzacyjnego w
procesie zmiany 
metody autoryzacji w 
PZ

12-2020 12-2020 Osiągnięty

Wdrożona 
funkcjonalność 
zakładania PZ w 
locie w WK w 
usługach 
korzystających z 
Trusted Profile 
Signing 5 (TPS5)

01-2021 03-2021 Osiągnięty
Formalny odbiór przesunięty 
z uwagi na opóźnienie 
podpisania umowy na rozwój 
z COI.

Opracowana analiza 
wykonalności PZ 2.0.

01-2021 05-2021 Osiągnięty
Merytorycznie dokument 
zaakceptowany w dniu 
04.02.2021. Formalny odbiór 
przesunięty z uwagi na 
opóźnienie podpisania 
umowy z COI.

Opracowana kon-
cepcja biznesowo 
techniczna wdroże-
nia PZ 2.0

05-2021 08-2021 Osiągnięty
Przyczyny powstania 
opóźnienia:
1. Wystąpienie w okresie 
kwiecień/maj 2021  
czynników zewnętrznych 
wymagających zapewnienia 
przez Wykonawcę 
stabilności działania Profilu 
Zaufanego i Węzła 
Krajowego i infrastruktury 
Zamawiającego w związku z 
ogłoszeniem nowego 
harmonogram szczepień 
przeciw COVID-19 i 
rejestracją na szczepienia, 
co w konsekwencji 
spowodowało konieczność 
przesunięcia zasobów w 
projekcie i zaangażowania 
całego zespołu do działań 
priorytetowych związanych z 
pracami nad optymalizacją 
funkcjonowania i 
zapewnienia stabilności ww. 
systemów i wstrzymania 
prac nad przedmiotowym 
dokumentem.
2. Wyższy niż przewidywano 
stopniem skomplikowania 
prac powodujący 
przedłużanie się uzgodnień 
pomiędzy stronami, w 
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wyniku których 
wypracowywany jest 
ostateczny kształt 
dokumentu.

Wdrożone 
produkcyjnie 
produkty etapu 3 
strefowego 
zabezpieczenia WK 
(Demilitarized Zone - 
DMZ).

12-2021 12-2021 Osiągnięty

Wdrożona produk-
cyjnie kolejna wersja 
komponentu 
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w 
WT

12-2021 12-2021 Osiągnięty

Uruchomione 
produkcyjnie zmian 
w systemach 
Cyfrowej Tożsamości 
(PZ/
WK/ WP) 
poprawiających ich 
bezpieczeństwo i 
funkcjonalność

12-2022 03-2023 Osiągnięty

Przyczyny powstania 
opóźnienia:
1. Niewystarczająca ilość 
zasobów osobowych po
stronie wykonawcy.
2. Wpływ działań wojennymi 
na Ukrainie lub ich 
następstw na projekt RCT.
3. Opóźnienie w 
przygotowaniu poprawek w 
aplikacji mObywatel 
niezbędnych do startu 
funkcjonalności pushy 
autoryzacyjnych w PZ.

KS zatwierdził zmianę 
planowanego terminu 
osiągnięcia na marzec 2023.

Wdrożony 
produkcyjnie Węzeł 
Podpisu

09-2023 Planowany
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023.

Wdrożona 
produkcyjnie kolejna 
wersja komponentu 
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w 
WT

12-2023 W trakcie realizacji 
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023.

Uruchomione 
produkcyjnie zmian 
w systemach 
Cyfrowej Tożsamości 
(PZ/
WK/ WP) 
poprawiających ich 

12-2023 Planowany
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023.
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bezpieczeństwo i 
funkcjonalność
Wdrożony 
produkcyjnie 
dodatkowy SMS 
autoryzacyjny w 
procesie zmiany 
metody autoryzacji w 
PZ

12-2023 Planowany

Wdrożona 
produkcyjnie kolejna 
wersja komponentu 
Connecting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT

12-2023 Planowany

Wdrożony 
produkcyjnie Trusted 
Profile Signing 6 
(TPS6) w WK

12-2024 Planowany

Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023

Wdrożona 
produkcyjnie zmiana 
komunikatów błędów 
WK/PZ oraz 
modyfikacja procesu 
zakładania PZ w 
locie

12-2024 Planowany
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023.

Wdrożony 
produkcyjnie Mobile 
Connect w PZ

12-2024 Planowany
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023.

Wdrożone 
produkcyjnie 
dostosowanie PZ i 
ePUAP do zmian 
legislacyjnych

12-2024 Planowany
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023.

Wdrożona 
produkcyjnie usługa 
wizualizacji logów w 
oparciu o Blockchain 
w WK

12-2024 Planowany
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023.

Wdrożona 
produkcyjnie kolejna 
wersja komponentu 
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w 
WT

12-2024 Planowany

Wdrożony 
produkcyjnie PZ 2.0

12-2024 Planowany
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023.

Wdrożony 
produkcyjnie 
mechanizm 
weryfikacji podpisów 
elektronicznych

12-2024 Planowany
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023.
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Wdrożony 
produkcyjnie WK 4.0

12-2024 Planowany
Zmiana terminu zgodnie z 
decyzją KS z dnia 
15.02.2023.

Wdrożona 
produkcyjnie kolejna 
wersja komponentu 
Connecting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT

12-2025 Planowany

Wdrożona 
produkcyjnie kolejna 
wersja komponentu 
Connecting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT

12-2026 Planowany

Uruchomione 
produkcyjnie zmian 
w systemach 
Cyfrowej Tożsamości 
(PZ/
WK/ WP) 
poprawiających ich 
bezpieczeństwo i 
funkcjonalność

12-2027 Planowany

Wdrożone 
produkcyjnie 
integracje systemów 
Dostawców Usług i 
systemów 
Dostawców Środków 
Identyfikacji z WK

12-2027 W trakcie realizacji

Wdrożona 
produkcyjnie kolejna 
wersja komponentu 
Connecting Europe 
Facility (CEF) UE w 
WT

12-2027 Planowany

Opracowany raport 
końcowy projektu 
RCT

12-2027 Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Przyrost liczby uwierzytelnień 
profilem zaufanym na 
minutę.

Szt./min. 3000 12-2027 667 
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Przyrost liczby podpisów 
elektronicznych na minutę.

Szt./min. 600 12-2027 143

Przyrost liczby dostawców 
środków identyfikacji 
elektronicznej 
zintegrowanych z Węzłem 
Krajowym.

Szt. 19 12-2027 20

Przyrost liczby dostawców 
usług zintegrowanych z 
Węzłem Krajowym.

Szt. 195 12-2027 1383

Wdrożenie w każdym roku 
trwania projektu, od 2021 
roku, minimum jednej 
funkcjonalności podnoszącej 
poziom bezpieczeństwa 
systemów Cyfrowej 
Tożsamości.

Szt. 7 12-2027 3

Przeprowadzenie od 2021 
roku minimum 3 kontroli 
przyłączonych do
Węzła Krajowego 
Dostawców Usług lub 
Dostawców Środków 
Identyfikacji w każdym roku 
trwania projektu.

Szt. 21 12-2027 0

5. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Wizualizacja logów w oparciu 
o technologię blockchain.
Usługa umożliwi 
użytkownikowi przeglądanie 
historii wykorzystania jego 
tożsamości w systemach 
Dostawców
Usług zintegrowanych z 
Węzłem Krajowym. Historia 
zbudowana zostanie na 
podstawie szczegółowych 
logów
systemów wchodzących w 
skład krajowego schematu 
identyfikacji elektronicznej, a 
niezaprzeczalność operacji 
będzie zapewniona dzięki 
użyciu technologii 
blockchain.

06-2024 Brak zmian.
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6. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

            Nie dotyczy.

7. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

8. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Niewystarczające środki 
finansowe w budżecie krajowym.

Duża wysokie Działanie:
1. Działania w kierunku 
pozyskania środków z 
UE.
2. Wystąpienie o 
dodatkowe środki z 
budżetu państwa.
Efekt: Uzyskano środki 
na realizację zadania 
„Wsparcie integracji 
platform/usług 
publicznych online do 
Węzła 
Krajowego(login.gov.pl)” 
w ramach wniosku o 
udzielenie zamówienia 
publicznego numer  
247/DRI/22
Zmiana: Bez zmian

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność 
względem produktów innych 
projektów 

Wdrożony zmodyfikowany Węzeł 
Transgraniczny (minimum 9 
nowych wersji komponentów 
Connecting Europe Facility (CEF))

12-2027 Nie została zidentyfikowana

Wdrożony zmodyfikowany 
Krajowy Węzeł Identyfikacji 
Elektronicznej (WK)

12-2027 1. Węzeł KIR (mojeID)
2. Korzystanie
3. Planowany
1. Węzeł KIR (mojeID)
2. Uzupełnianie się
3. Planowany
1. PESEL
2. Korzystanie
3. Wdrożony

Wdrożony zmodyfikowany Profil 
Zaufany

12-2027

1. Rejestr Dowodów 
Osobistych

2. Korzystanie
3. Wdrożony

Wdrożony zmodyfikowany Podpis 
Zaufany

07-2026 Nie została zidentyfikowana

Wdrożony Węzeł Podpisu 07-2026 Nie została zidentyfikowana
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Niewystarczająca ilość zasobów
osobowych i/lub fluktuacja kadr po
stronie wykonawców (COI/NASK).

Duża wysokie Działanie:
1. Zaangażowanie przez 
wykonawców 
specjalistów IT w 
ramach Body Leasingu.
2. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego.
Efekt: Cześć zasobów 
osobowych 
przeniesiono z NASK 
do COI w tym 
deweloperów 
zajmujących się m.in. 
WT. NASK planuje do 
końca bieżącego roku 
podzlecić do COI 
zadania związane z 
development-em WT a 
następnie odtworzyć te 
zasobów
Zmiana: Bez zmian

Niewystarczająca ilość zasobów
osobowych po stronie KPRM.

Duża wysokie Działanie:
1. Zaangażowanie 
specjalistów IT w 
ramach Body Leasing-u
2. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego
Efekt: Zatrudnienie 
w KPRM głównego 
specjalisty oraz 
specjalisty (na 
zastępstwo)
Zmiana: Bez zmian 

Odłożenie integracji z Węzłem 
Krajowym przez Dostawców 
Usług na ostateczny wynikający z 
Ustawy termin.

duża wysokie Działanie:
1. Działania 
informacyjne 
skierowane do 
jednostek samorządu 
terytorialnego i 
jednostek centralnych 
administracji 
państwowej
2. Promocja Węzła 
Krajowego poprzez 
udział w konferencjach
3. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego
Efekt: Minimalizacja 
ryzyka materializacji 
problemu do 
akceptowalnego stanu, 
a docelowo 
podtrzymanie stałego 
tempa integracji w 
czasie realizacji projektu 
zapewniającego 
integrację z WK 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

wszystkich wymaganych 
Dostawców Usług
Zmiana: Bez zmian

Przeciąganie się uzgodnień
międzyresortowych w przypadku
konieczności wprowadzania 
zmian legislacyjnych.

duża Niskie Działanie:
1. Ścisła współpraca z 
Departamentem 
Regulacji Cyfrowych
2. Wsparcie PKS 
projektu w procesie 
uzgodnień 
międzyresortowych
3. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego
Efekt: Minimalizacja 
ryzyka materializacji 
problemu do 
akceptowalnego stanu, 
a docelowo przyjęcie 
zmian legislacyjnych w 
oczekiwanym terminie
Zmiana: Bez zmian

Zmiany w innych projektach 
rozszerzające zakres projektu 
RCT.

średnia Wysokie Działanie: 
1. Ścisła współpraca z 
AiP
2. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego
Efekt: Minimalizacja 
ryzyka materializacji 
problemu do 
akceptowalnego stanu, 
a docelowo 
dostosowanie zakresu 
projektu do 
wymaganych zmian
Zmiana: Bez zmian

Opóźnienia w realizacji 
funkcjonalności/zadań z uwagi na 
wprowadzenie stanu 
epidemicznego COVID-19.

duża Średnie Działanie: 
1. Ścisła współpraca z 
AiP
2. Bieżący monitoring 
Komitetu Sterującego
Efekt: Minimalizacja 
ryzyka materializacji 
problemu do 
akceptowalnego stanu, 
a docelowo 
dostosowanie zakresu 
projektu do 
wymaganych zmian
Zmiana: Bez zmian
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Możliwa konieczność zapewnienia 
rozwiązań umożliwiających 
wydanie i stosowanie 
Europejskiego Portfela Cyfrowej 
Tożsamości.

duża Średnie Działanie: 
1. Współuczestnictwo w 
pracach grupy 
technicznej mającej na 
celu wypracowanie 
procedur 
uwierzytelniania za 
pomocą Europejskiego 
Portfela Cyfrowej 
Tożsamości
Efekt: Minimalizacja 
ryzyka materializacji 
problemu do 
akceptowalnego stanu, 
a docelowo 
dostosowanie zakresu 
projektu do 
wymaganych zmian
Zmiana: Bez zmian

Wpływ działań wojennymi na 
Ukrainie lub ich następstw na 
projekt RCT

duża wysokie Działanie:
1. Przeplanowanie 
projektu
2. Wniosek o 
uruchomienie rezerwy 
celowej
Efekt: Minimalizacja 
ryzyka materializacji 
problemu do 
akceptowalnego stanu, 
a docelowo 
dostosowanie zakresu 
projektu do 
wymaganych zmian
Zmiana: Bez zmian

Przesuwanie uruchomienia się 
KPO może spowodować trudności 
lub niemożliwość zrealizowania 
wszystkich prac planowanych w 
ramach tego mechanizmu 
finansowania

duża wysokie Działanie:
1. Przeplanowanie 
projektu
2. Finansowanie zadań 
projektu, które miały być 
finansowane z KPO, 
z budżetu państwa
Efekt: Minimalizacja 
ryzyka materializacji 
problemu do 
akceptowalnego stanu, 
a docelowo 
dostosowanie zakresu 
projektu do 
wymaganych zmian
Zmiana: Bez zmian

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Niewystarczająca ilość zasobów 
osobowych zw. z utrzymaniem 
systemów po stronie KPRM

średnia wysokie Działanie: 
1. Działania w kierunku 
pozyskania 
dodatkowych zasobów 
zw. z utrzymaniem 
systemów po stronie 
departamentu 
odpowiedzialnego za 
utrzymanie systemów w 
organizacji
2. Bieżące zarządzanie 
organizacją pracy 
departamentu 
odpowiedzialnego za 
utrzymanie systemów w 
organizacji
3. Działania w kierunku 
przekazania wiedzy 
pracownikom 
departamentu 
odpowiedzialnego za 
utrzymanie systemów w 
organizacji
Efekt: Minimalizacja 
ryzyka materializacji 
problemu do 
akceptowalnego stanu, 
a docelowo zapewnienie 
dostępności 
wymaganych zasobów 
osobowych w czasie 
utrzymania
Zmiana: Bez zmian

Zmiany legislacyjne wpływające 
na rezultaty projektu

duża średnie Działanie:
1. Ścisła współpraca 
departamentu 
odpowiedzialnego za 
utrzymanie systemów z 
Departamentem 
Regulacji Cyfrowych
2. Powołanie nowego 
projektu wdrażającego 
modyfikacje wynikające 
ze zmian legislacyjnych
Efekt: Minimalizacja 
ryzyka materializacji 
problemu do 
akceptowalnego stanu, 
a docelowo 
dostosowanie systemów 
do zmian legislacyjnych
Zmiana: Bez zmian
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9. Wymiarowanie systemu informatycznego

            Nie dotyczy.

10.Dane kontaktowe:

Michał Kalinowski
Zastępca Dyrektora
Departament Tożsamości Cyfrowej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Michal.Kalinowski@kprm.gov.pl
Tel. 532 664 341
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