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Załącznik do uchwały nr 9 

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 26 września 2019 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku

 

Tytuł projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)

Wnioskodawca Minister Rozwoju 

Beneficjent Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania
Budżet państwa – środki z rezerwy celowej cz. 83 przeniesione 
decyzją MF do cz. 61 - UPRP
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 
2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Całkowity koszt 
projektu 21 212 000,00 PLN

Całkowity koszt 
projektu – wydatki 
kwalifikowane

21 212 000,00 PLN

Okres realizacji 
projektu 27.07.2017 r. – 26.07.2020 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

80,56 %
1. 56,36 % 

całkowitego kosztu 
projektu

2. 56,36 % wartości 
porozumienia w części 
środków kwalifikowalnych

3. brak wydatków 
niekwalifikowalnych.

 
100% wydatków projektu 
stanowią wydatki 

75,20 %
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Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

kwalifikowalne

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Publikacja 
postępowania 
przetargowego

11-2017 11-2017 osiągnięty

Podpisanie umowy z 
Wykonawcą systemu 
PUEUP

05-2018 06-2018

osiągnięty

W związku ze skorzystaniem 
przez wykonawców ze 
środków ochrony prawnej i 
wniesieniu odwołań na wynik 
postępowania, podpisanie 
umowy z wybranym 
wykonawcą przesunęło się 
w czasie. Wniesione 
odwołania zostały oddalone 
przez KIO, co umożliwiło 
podpisanie umowy w dniu 29 
czerwca 2018 r. 

Odbiór wdrożenia na 
infrastrukturze 
Beneficjenta modułu 
e-Powiadomienia 
w zakresie znaków 
towarowych, 
poprzedzonego 
odbiorem 
dokumentacji 
projektowej,  
odbiorem prototypu 
modułu, 
przeprowadzeniem 
testów 
akceptacyjnych

11-2018 11-2018 osiągnięty

Odbiór dokumentacji 
projektowej Systemu 
PUEUP

11-2018 12-2018

osiągnięty

Opóźnienie wynika z 
późniejszego podpisania 
umowy z Wykonawcą i 
zawartego w niej 
harmonogramu ustalonego 
w datach względnych 
(liczonych od dnia 
podpisania umowy).

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Odbiór 
dostarczonego 
sprzętu i 
oprogramowania 
standardowego

2. Moc 
obliczeniowa 
serwerowni: 4,19 
Tflops. 

3. Przestrzeń 
dyskowa 
serwerowni: 159 
TB.

02-2019 03-2019

osiągnięty

Opóźnienie wynika z 
późniejszego podpisania 
umowy z Wykonawcą i 
zawartego w niej 
harmonogramu ustalonego 
w datach względnych 
(liczonych od dnia 
podpisania umowy).

Odbiór Prototypu 
Systemu PUEUP 03-2019 05-2019

osiągnięty

Opóźnienie odbioru 
prototypu systemu PUEUP 
nastąpiło ze względu na 
opóźnienie Wykonawcy w 
dostarczeniu produktu 
odpowiedniej jakości.

Przeprowadzenie 
testów 
akceptacyjnych 
oprogramowania 
Systemu PUEUP na 
dostarczonej i 
odebranej 
infrastrukturze

09-2019 11-2019

osiągnięty

Opóźnienie osiągnięcia 
kamienia nastąpiło ze 
względu na późniejszy 
termin dostarczenia systemu 
do testów akceptacyjnych 
przez Wykonawcę, co 
nastąpiło w dniu 27 września 
2019 r.

Odbiór 
oprogramowania 
Systemu PUEUP

4. Liczba 
uruchomionych 
systemów 
teleinforma-
tycznych w 
podmiotach 
wykonujących 
zadania 
publiczne: 1 szt.

8. Liczba 
zdigitalizowanych 
dokumentów 
zawierających 
informacje z 
sektora 
publicznego: 599 
000.

11-2019 12-2019

osiągnięty

Opóźnienie osiągnięcia 
kamienia nastąpiło ze 
względu na późniejszy 
termin dostarczenia systemu 
do testów akceptacyjnych 
przez Wykonawcę, co 
nastąpiło w dniu 27 września 
2019 r.



Strona 4 z 11

Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Odbiór końcowy 
wdrożenia Systemu

1. Liczba usług 
publicznych 
udostępnionych 
on-line o stopniu 
dojrzałości co 
najmniej 4 – 
transakcja: 7 szt.
 
5. Liczba 
rejestrów 
publicznych o 
poprawionej 
interoperacyjności
: 8 szt.

9. Liczba baz 
danych 
udostępnionych 
on-line poprzez 
API: 5 szt.

02-2020 planowany

Odbiór dodatkowego 
sprzętu i 
oprogramowania

2. Moc 
obliczeniowa 
serwerowni: 1,40 
Tflops.

3. Przestrzeń 
dyskowa 
serwerowni: 16 
TB.

02-2020 planowany

Złożenie wniosku 
o płatność końcową  06-2020 planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba usług 
publicznych 
udostępnionych on-
line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 
4 – transakcja. 

szt. 7 szt. 2020 0 

2. Moc obliczeniowa 
serwerowni. teraflops 5,59 2020 4,19 

3. Przestrzeń dyskowa 
serwerowni. TB 175 2020 159
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

4. Liczba uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne. 

szt. 1 2020 1 

5. Liczba rejestrów 
publicznych o 
poprawionej 
interoperacyjności. 

szt. 8 2020 0 

6. Czas rejestracji 
zgłoszenia od chwili 
jego wysłania do 
wydania 
potwierdzenia 
zgłoszenia (wskaźnik 
autorski). 

dzień 
roboczy 1 2020 0 

7. Odsetek przelewów 
realizowanych przez 
Klientów Urzędu za 
pomocą e-płatności. 

% 40 2021 0 

8. Liczba 
zdigitalizowanych 
dokumentów 
zawierających 
informacje z sektora 
publicznego. 

szt. 599 000 2020 454 195

9. Liczba baz danych 
udostępnionych on-
line poprzez API. 

szt. 5 2020 0

10. Liczba załatwionych 
spraw poprzez 
udostępnioną on-line 
usługę publiczną 
(wskaźnik rezultatu).

szt. 34 500 2021 0

11. Odsetek klientów 
korzystających z usług 
elektronicznych 
(wskaźnik rezultatu). 

% 40 2021 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian

Udostępnienie wglądu i wyciągu 
z rejestrów 07-2020 Nie dotyczy 

Powiadomienie o upływającym 
terminie ochrony 07-2020 Nie dotyczy 

Subskrypcja informacji 07-2020 Nie dotyczy 
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Nazwa Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian

Walidacja patentu europejskiego 07-2020 Nie dotyczy 

Zgłoszenie o udzielenie ochrony 
dla wynalazku, wzoru 
użytkowego, wzoru 
przemysłowego i znaku 
towarowego

07-2020 Nie dotyczy 

Zmiany w rejestrach 
prowadzonych przez UPRP 07-2020 Nie dotyczy 

Składanie wniosków związanych 
z obsługą spraw PWP 07-2020 Nie dotyczy 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

P.1.4 
Zdigitalizowane Rejestry 07-2020

Do końca IV kw. 2019 r. 
zdigitalizowano 454,2 tys. kart 
rejestrowych.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność 
względem produktów 
innych projektów 

P.1.1.1 
Moduł e-Profil IP 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 

P.1.1.2 
Moduł e-Rejestry 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 

P.1.1.3 
Moduł e-Wyszukiwarka 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 

P.1.1.4 
Moduł e-Baza Wiedzy 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 

P.1.1.5 
Moduł e-Powiadomienia 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 

P.1.1.6 
Moduł e-Wsparcie PWW 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 

P.1.1.7
 Moduł e-Płatności 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 

P.1.1.8
API 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 
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Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność 
względem produktów 
innych projektów 

P.1.1.9 
Szkolenia aplikacyjne oraz 
użytkowe

07-2020 Nie dotyczy 

P.1.3.1 
Oprogramowanie Standardowe 10-2019 03-2019 Nie dotyczy 

P.1.3.2
Sprzęt 10-2019 03-2019 Nie dotyczy 

P.1.3.3
Łącza telekomunikacyjne 10-2019 08-2019 Nie dotyczy 

P.1.3.4
Asysta techniczna 07-2020

02-2019
05-2019
09-2019
12-2019

Nie dotyczy 

P.1.3.5
Szkolenia infrastrukturalne 07-2020 02-2019 Nie dotyczy 

P.1.3.6
Środowiska DEV/TEST/PROD 10-2019 04-2019 Nie dotyczy 

P.1.5.1
Logo i księga znaku 11-2017 12-2017 Nie dotyczy 

P.1.5.2
Tablica informacyjna 11-2017 12-2017 Nie dotyczy 

P.1.5.3
Spotkania informacyjne

03-2018
04-2018

03-2018
04-2018 Nie dotyczy 

P.1.5.4
Konferencje promujące projekt 07-2020 11-2019

12-2019 Nie dotyczy 

P.1.5.5
Materiały informacyjne 07-2020 09-2019 Nie dotyczy 

P.1.6.1
Testy bezpieczeństwa 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 

P.1.6.2
Testy WCAG 2.0 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 

P.1.6.3
Testy wydajnościowe 10-2019 12-2019 Nie dotyczy 

P.1.6.4
Testy zgodności RWD 10-2019 10-2019 Nie dotyczy 

P.1.6.5
Testy UAT 10-2019 05-2019

11-2019 Nie dotyczy 
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Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność 
względem produktów 
innych projektów 

P.1.7.1
Projekt Techniczny 11-2018 12-2018 Nie dotyczy

P.1.7.2
Scenariusze Testowe 11-2018 12-2018 Nie dotyczy 

P.1.7.3
Dokumentacja Powykonawcza 07-2020 Nie dotyczy 

P.1.7.4
Protokoły odbioru szkoleń 07-2020 02-2019 Nie dotyczy 

P.1.7.5
Protokoły odbioru asysty 
technicznej

07-2020

02-2019
05-2019
09-2019
12-2019

Nie dotyczy 

P.1.7.6
Protokoły odbioru usług 
doradczych

11-2017 01-2018 Nie dotyczy 

P.1.7.7
Protokół odbiorów testów 10-2019 05-2019

11-2019 Nie dotyczy 
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7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

Większość 
produktów projektu 
realizowana 
równolegle.

duża wysokie

Działania zapobiegawcze: 
Planowanie zasobów z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

Spodziewane efekty: znalezienie 
możliwości angażowania 
dodatkowych zasobów 
zewnętrznych, np. wykorzystywanie 
dostępnych usług asysty 
technicznej w celu zwiększenia 
zrównoleglenia realizowanych 
zadań.

Wzrost siły oddziaływania od 
ostatniego okresu 
sprawozdawczego.

Konieczność 
implementacji w 
PUEUP 
w podstawowym 
terminie wdrożenia 
pojawiających się 
nowych oczekiwań 
funkcjonalnych, które 
nie zostały ujęte 
w podstawowym 
zakresie projektu.  

duża wysokie

Działania zapobiegawcze: 
Prowadzenie bieżących uzgodnień z 
interesariuszami projektu oraz 
Komitetem Sterującym w zakresie 
nowych funkcjonalności. 

Spodziewane efekty: Implementacje 
w PUEUP niekolidujące z 
podstawowym harmonogramem 
prac nad PUEUP, najlepiej w okresie 
po wdrożeniu produkcyjnym w 
ramach rozwoju platformy.

Wzrost prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka od ostatniego 
okresu sprawozdawczego.

Konieczność 
integracji PUEUP z 
GOV.PL w trakcie 
realizacji projektu.

duża średnie

Działania zapobiegawcze: 
Zweryfikowanie harmonogramu 
realizacji projektu GOV.PL

Spodziewane efekty: ustalenie 
oczekiwań (aktywności, 
harmonogram) względem UPRP w 
tym zakresie w celu zaplanowania 
optymalnego procesu integracji.

Bez zmian od ostatniego okresu 
sprawozdawczego.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

Złożony, 
skomplikowany i 
rozległy proces 
wdrożenia systemu 
PUEUP.

duża wysokie

Działania zapobiegawcze: 
Optymalne zaplanowanie etapów 
wdrożenia poszczególnych 
komponentów systemu.

Spodziewane efekty: rozpoczęcie 
procesów wdrożeniowych od 
wewnętrznych komponentów oraz 
prowadzenie ich w sekwencji 
pozwoli optymalnie wykorzystać 
wewnętrzne zasoby 
przygotowywane do eksploatacji 
i wsparcia systemu.

Wzrost prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka od ostatniego 
okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodob
ieństwo 
wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Bardzo duży poziom 
wykorzystania 
uruchomionych e- 
usług elektronicznych 
przez grupy docelowe.

średnia średnie

Działania zapobiegawcze: Dokonanie 
dokładnej inwentaryzacji zasobów 
teleinformatycznych i ich reorganizacja na 
poziomie alokacji zasobów, a w skrajnym 
przypadku ich rozbudowa w celu 
umożliwienia przyjęcia większej liczby 
użytkowników niż zakładana na etapie 
projektowania.

Bez zmian od ostatniego okresu 
sprawozdawczego.

Niewystarczająca 
przepustowość sieci. średnia średnie

Działania zapobiegawcze: Zakładana 
przepustowość sieci na etapie utrzymania 
produktów projektu może okazać się 
niewystarczająca. W tym celu, jeśli to 
możliwe, należy zwiększyć 
przepustowość na istniejącym łączu lub 
zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne 
umowy utrzymaniowe zawierać 
z możliwością zwiększania 
przepustowości.

Bez zmian od ostatniego okresu 
sprawozdawczego.
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Wysoka zawodność 
systemu. średnia średnie

Działania zapobiegawcze: Identyfikowanie 
wad i pilne dokonywanie wymaganych 
poprawek w implementacji systemu. 
Określenie odpowiednich warunków SLA 
w umowach z wykonawcami  w celu 
podwyższenia niezawodności systemu.

Bez zmian od ostatniego okresu 
sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: 
Monika Muranowicz–Zagawa
Kierownik Zespołu Wsparcia Projektu PUEUP
Tel. 22 579 06 02
Monika.Muranowicz-Zagawa@uprp.gov.pl 

mailto:Monika.Muranowicz-Zagawa@uprp.gov.pl
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