Zatacznik do uchwaly nr 9
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

z dnia 26 wrzes$nia 2019 .

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskazaé¢ w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu Portal Bezpieczeristwa i Obronnosci Akademii Sztuki Wojennej
Whnioskodawca Minister Obrony Narodowe;j

Beneficjent Akademia Sztuki Wojennej

Partnerzy Nie dotyczy

Zrédto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Os priorytetowa: || E-administracja i otwarty rzad

Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepnosc i uzytecznos¢ informaciji sektora publiczne-
go

Poddziatanie: 2.3.1 Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego
ze zrédet administracyjnych i zasobéw nauki

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bu-
dzetu panstwa - cze$¢ 38. szkolnictwo wyzsze (od 01.2019 pozycja
28 szkolnictwo wyzsze i nauka)

Catkowity koszt 11 956 504,00 PLN

projektu

Catkowity koszt pro- 1 SR

jektu - wydatki kwali- e

fikowalne

Okr_es realizacji — data rozpoczecia realizacji projektu: 09.01.2017 r.
prolektu — data zakonczenia realizacji projektu’: 08.01.2020 r.

1. Otoczenie prawne
Nie dotyczy

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych nych
100% 1: 83% 83%
2:67%
3: 84%

1 W przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczatkowo planowanego, nalezy wskazac
réwniez pierwotng date zakoriczenia (sprzed zmiany)
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3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane wskazni- | Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
ki projektu 2 termin min osiggniecia milowego
osiggnigcia

Uruchomienie pra- 08.2017 07.2017 osiggniety

cowni digitalizacyjnej

Uruchomienie pra- 07.2017 07.2017 osiggniety

cowni digitalizacyjnej

/ Odbiér zestawu

do digitalizacji

Uruchomienie pra- 08.2017 07.2017 osiggniety

cowni digitalizacyjnej

/ Odbior prac etapu

uruchomienia pra-

cowni digitalizacyjnej

Budowa systemu 1.-1szt. 01.2020 11.2019 osiggniety

udostepniania zaso- 6. - 1.265.000,00 szt.

béw naukowych

ASzWoj

Budowa systemu 03.2017 04.2017 Osiagniety

udostepniania zaso-

bow naukowych PRZYCZYNY PRZEKRO-

ASzWoj / Podpisanie CZENIA TERMINU

umowy z wykonawcg W ramach kamienia milowe-

ustugi wsparcia tech- go pojawito sie opoéznienie

nicznego zwigzane z wyborem wyko-
nawcy ustugi wsparcia tech-
nicznego. Postepowanie
wszczeto 7 marca (zamowie-
nie publiczne), planowane
zakonczenie miato  by¢
15 marca, podpisanie umowy
z wykonawcag bytoby
21 marca, jednakze
ze wzgledu na koniecznos¢
wniesienia przez ofertodaw-
cow uzupetnieri i wyjasnien
do ztozonych ofert terminy
ulegty zmianie. Zamawiajgcy
(Beneficjent) nie miat wptywu
na zaistnialg zmiane i jedno-
czesnie zobowigzany
jest do przestrzegania ustawy
PZP. Umowaz wykonawcg
zostata podpisana 6 kwietnia
2017. Nie mniej jednak nie
wplynie to na przediuzenie
terminu realizacji projektu,
oraz nie wplynie negatywnie
na przebieg realizacji kolej-
nych prac. Zaistniata sytuacja
jest neutralna z punktu wi-
dzenia osiggniecia kolejnych
kamieni milowych,
oraz zakonczenia realizacji
projektu.

Budowa systemu 12.2017 12.2018 OSIAGNIETY

udostepniania zaso-

bow naukowych Nastapito opdznienie zwigza-

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE
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Powigzane wskazni-
ki projektu 2

Planowany
termin

osiggniecia

Rzeczywisty ter-

min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

ne z odbiorem urzgdzen IT.

Ogloszenie dotyczace prze-
targu opublikowano 13 lutego
2018 roku. Planowany termin
podpisania umowy miat by¢
13 lipca 2018, dostawa
sprzetu ok. 13 sierpnia 2018,
nie mniej jednak dnia
02.07.2018 r. zostato ztozone
odwotanie do KIO, kwestionu-
jac wybor oferty. Powtorzono
czynnos¢ wyboru, ponownie
zostata wybrana oferta tego
samego oferenta i ponownie
zfozone zostalo odwotanie
do KIO. Werdykt ogtoszony
na rozprawie, ktéra odbyla
sie 31.08.2018 r. nakazuje
dalszg weryfikacje oferty.
Wobec tego planowana data
podpisania umowy to paz-
dziernik 2018.

Nie mniej jednak umowa
bedzie przewidywata krotki
termin dostawy urzadzen IT,
tak, zeby opo6znienie nie
wplynelo na pozostate etapy
prac. Opoznienie nie wptynie
negatywnie na postepy prac
zwigzane z realizacjg projek-
tu. Planowane jest nie-
zwloczne zakonczenie poste-
powania i podpisanie umowy
Z wykonawca.

Nazwa

ASzWoj [ Odbior
urzadzen IT

Budowa systemu
udostepniania zaso-
bow naukowych

ASzWoj / Podpisanie
umowy

z wykonawcg usiug
programistycznych

07.2017

05.2018

Osiggniety

W ramach kamienia milowe-
go pojawito sie opoznienie
zwigzane z wyborem wyko-
nawcy ustug programistycz-
nych. Wnioskowane opoznie-
nie wynikato z trwajgcych
prac w celu dopracowania
przedmiotu zamowienia, oraz
dokumentacji  przetargowej
tak, zeby wytonic wykonaw-
ce, ktory stworzy mozliwie
najbardziej optymalne opro-
gramowanie. Proces ten byt
bardzo ztozonym dziataniem,
w ktére zaangazowani byli
eksperci ds. opisu przedmiotu
zamowienia, doswiadczona
firma doradcza, dziat zamo-
wien publicznych, oraz praw-
nicy. Opéznienie, ktore zaist-
niato, umozliwi realizacje
projektu w sposob najbardziej
skuteczny. Mimo opéZnienia
terminy przewidziane
w umowie zapewniajg reali-
zacje projektu w terminie.
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Nazwa Powigzane wskazni- | Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
ki projektu 2 termin min osiagnigcia | milowego
osiagniecia

Budowa systemu 05.2018 11.2018 Osiagniety

udostepniania zaso-

bow naukowych W ramach kamienia milowe-

ASzWoj / Zakoriczone go nastapito opdznienie spo-

prace programistycz- wodowane opdznieniem

ne etapu lll zwigzanym z wyborem wyko-
nawcy ustug programistycz-
nych. Dnia 22.05.2018 .
podpisano umowe na ustugi
programistyczne.  Niniejszy
kamien  milowy zgodnie
z umowg planowany jest do
realizacji do 30.11.2018.
Nastgpi opdznienie kamienia
milowego. Jednakze,
co bardziej istotne kamien
milowy zwigzany z koricowym
odbiorem systemu informa-
tycznego "Zadanie 3 — Digita-
lizacja zasobow naukowych
ASzWoj / Odbiér prac etapu
digitalizacji zasobow nauko-
wych ASzWoj" wskazany
we wniosku o dofinansowanie
na 08.01.2020, nastag-
pi zgodnie z umowg na ustugi
programistyczne30.11.2019r.

Budowa systemu 05.2019 04.2019 Osiggniety

udostepniania zaso-

bow naukowych

ASzWoj [/ Zakonczo-

ne prace programi-

styczne etapu VI

Budowa systemu 01.2020 01.2020 Osiggniety

udostepniania zaso-

bow naukowych

ASzWoj [ Odbior

produktow koncowych

Budowa systemu 01.2020 01.2020 Osiagniety

udostepniania zaso-

bow naukowych

ASzWoj / System

przekazany

do Utrzymania

Budowa systemu | 1. -1 szt. 01.2020 01.2020 Osiagniety

udostepniania zaso- | 6. - 1.265.000,00 szt.

boéw naukowych

ASzWoj / Odbiér prac

etapu budowy syste-

mu udostepniania

zasobow naukowych

ASzWoj

Digitalizacja zasobow 01.2020 01.2020 Osiagniety

naukowych ASzWoj

Digitalizacja zasobow 05.2017 06.2017 Osiagniety

naukowych ASzWoj /

Odbiér komputerow PRZYCZYNY  PRZEKRO-

CZENIA TERMINU

Zadanie zrealizowane. Bene-
ficjent opdznit sie z realizacja
zamowienia w stosunku do
wskazanych terminéw ka-
mienia_milowego. Nie mniej
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Nazwa Powiazane wskazni- | Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
ki projektu 2 termin min osiagnigcia | milowego
osiggnigcia

jednak kamien milowych
zostat osiggniety,
a zakupione komputery stuzg
pracom projektowym.

Digitalizacja zasobow 07.2017 11.2017 Osiagniety

naukowych ASzWoj /

Podpisanie  umowy PRZYCZYNY PRZEKRO-

z wykonawcg  ustugi CZENIA TERMINU

skanowania W ramach kamienia milowe-
go pojawito sie opéznienie
zwigzane z wyborem wyko-
nawcy ustug skanowania.
Whioskowane opéznienie
wynika z trwajacych prac
w celu dopracowania przed-
miotu zamoéwienia, oraz do-
kumentacji przetargowej tak,
zeby wylonic wykonawce,
ktéry mozliwie najbardziej
kompetentnie bedzie $wiad-
czyt ustugi skanowania. Mimo
opOznienia przetarg zostat
ogtoszony
28.07.2017,0raz 30.10.2017
opublikowano zawiadomienie
o wyborze oferty. Umowa na
ustuge zostala podpisana
13.11.2017. Zaistniata sytua-
cja nie ma wplywu na osig-
gniecie wskaznikow oraz nie
wplywa na zmiane terminu
zakoniczenia projektu.

Digitalizacja zasobow 07.2018 05.2018 osiagniety

naukowych ASzWoj /

Zeskanowanie  43%

dokumentow

Digitalizacja zasobow 07.2019 05.2019 osiggniety

naukowych ASzWoj /

Zeskanowanie 88%

dokumentow

Digitalizacja zasobéw 01.2020 01.2020 osiggniety

naukowych ASzWoj /

Odbiér prac etapu

digitalizacji zasobow

naukowych ASzWoj

‘Promocja  udostep- 01.2020 01.2020 osiagniety

nianych zasobéw

Promocja udostepnia- 05.2017 01.2020 osiagniety

nych zasobéw / Pod-

pisanie umowy Whioskodawca realizuje

z agencjg, ktéra be- dziatania zwigzane z prowa-

dzie prowadzi¢ dzeniem fan page ASzWoj

fan page ASzWoj we wilasnym zakresie. Na co
otrzymat zgode CPPC dnia
30 sierpnia 2017. Planowane
osiggnigcie kamienia milowe-
go jest zgodne z terminem
wskazanym we  wniosku
o dofinansowanie. Reasumu-
jac efekty kamienia milowego
zostaly osiggniete.

Promocja udostepnia- 08.2019 01.2020 osiagniety

nych zasoboéw / Pod-
pisanie umowy

Whioskodawca  zrealizowat
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Nazwa Powiazane wskazni- | Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
ki projektu 2 termin min osiagniecia milowego
osiagnigcia

Z agencja kampanie ze Srodkow wia-
snych. Rozliczenie nastapito
po zakoriczeniu projekiu.

Promocja udostepnia- 01.2020 01.2020 osiggniety

nych zasobéw / Od-

bior prac etapu pro- Whioskodawca  zrealizowat

mocji udostepnianych kampanig ze sSrodkow wia-

zasobow snych. Rozliczenie nastgpito
po zakonczeniu projektu.

Zarzgdzanie  projek- 01.2020 01.2020 osiggniety

tem

Zarzgdzanie  projek- 07.2017 03.2019 osiggniety

tem / Wydatkowanie
pierwszej czesci bu-
dzetu projektu

Kamien milowy byt opézniony
ze wzgledu na opéznienia
Z rozpoczeciem prac: ustugi
programowania, ustugi ska-
nowania, odbioru sprzetu IT.
Ponadto podpisano umowy
z wykonawcami ustugi ska-
nowania, ustugi programo-
wania na kwoty nizsze niz to
zatozono we Whiosku
o dofinansowanie.

Opobznienie nie miato wptywu
na osiggniecie wskaznikow
projektu, oraz termin zakon-
czenia projektu. Whniosko-
dawca podpisywatl umowy,
tak, zeby zrealizowa¢ projekt
w  planowanym terminie.
Odbiory poszczegolnych prac
zgodnie z umowami, bedg
realizowane przed terminami
zakoriczenia projektu/kamieni
milowych dotyczacych odbio-
row. Bedg wskazane wcze-
$niejsze terminy odbioréw, na
wypadek gdyby wykonawcy
spozniali sie z terminami
realizacji. Ponadto przewidy-
wane sg kary umowne za
niedotrzymywanie termindw.
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Powiazane wskazni-
ki projektu 2

Planowany
termin

osiggniecia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Zarzadzanie projek-
tem / Wydatkowanie
drugiej czesci budzetu
projektu

07.2018

04.2019

osiagniety

Kamien milowy byt opozniony
ze wzgledu na opodznienia
Z rozpoczeciem prac: ustugi
programowania, ustugi ska-
nowania, odbioru sprzetu IT.
Ponadto podpisano umowy
z wykonawcami ustugi ska-
nowania, ustugi programo-
wania na kwoty nizsze niz to
zatozono we Whiosku
o dofinansowanie.

Opéznienie nie miato wplywu
na osiagniecie wskaznikow
projektu, oraz termin zakon-
czenia projektu. Wniosko-
dawca podpisywat umowy,
tak, zeby zrealizowac projekt
w  planowanym terminie.
Odbiory poszczegblnych prac
zgodnie z umowami, beda
realizowane przed terminami
zakonczenia projektu/kamieni
milowych dotyczacych odbio-
row. Bedg wskazane wcze-
$niejsze terminy odbioréw, na
wypadek gdyby wykonawcy
spozniali sie z terminami
realizacji. Ponadto przewidy-
wane sg kary umowne za
niedotrzymywanie terminéw.

Zarzadzanie projek-
tem [/ Wydatkowanie
trzeciej czesci budze-
tu projektu

07.2019

11.2019

osiggniety

Kamieri milowy jest opéznio-
ny, oraz nie zostat osiagniety
ze wzgledu na opdéznienia
Z rozpoczeciem prac: ustugi
programowania, usltugi ska-
nowania, odbioru sprzetu IT.
Ponadto podpisano umowy
z wykonawcami ustugi ska-
nowania, ustugi programo-
wania na kwoty nizsze niz to
zatozono we Whiosku
o dofinansowanie.

Opbznienie nie ma wplywu
na osiagnigcie wskaznikow
projektu, oraz termin zakon-
czenia projektu. Whniosko-
dawca podpisuje umowy i
planuje podpisywac kolejne,
tak, zeby zrealizowac projekt
w  planowanym terminie.
QOdbiory poszczegolnych prac
zgodnie z umowami, beda
realizowane przed terminami
zakonczenia projektu/kamieni
milowych dotyczacych odbio-
row. Bedgwskazane wcze-
$niejsze terminy odbioréw, na
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Nazwa Powiazane wskazni- | Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
ki projektu 2 termin min osiggnigcia milowego
osiggniecia
wypadek gdyby wykonawcy
spozniali sie z terminami
realizacji. Ponadto przewidy-
wane sg kary umowne za
niedotrzymywanie terminéw.
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiagnieta
Jedn. Wartosé Pty od poczatku realiza-
Nazwa termin
miary docelowa cji projektu (narasta-
osiagniecia jaco)
Liczba podmiotéow, ktére | szt. 1 01.2020 1
udostepnity on-line informa-
cje sektora publicznego [szt.]
Liczba zdigitalizowanych | szt. 45179 01.2020 40725
dokumentéw zawierajgcych
informacje sektora publicz-
nego [szt.]
Liczba udostepnionych on- | szt. 47519 01.2020 43065
line dokumentow zawieraja-
cych informacje sektora
publicznego [szt.]
Liczba utworzonych API | szt. 1 01.2020 1
[szt.]
Liczba baz danych udo- | szt. 1 01.2020 1
stepnionych on-line poprzez
API [szt.]
Liczba  pobran/odtworzen | szt. 1 265 000,00 01.2021 Nie dotyczy. Wskaznik
dokumentéw zawierajgcych osiggniety bedzie w rok
informacje sektora publicz- od zakoriczenia projektu.
nego [szt.]
Rozmiar zdigitalizowanej | TB 327 01.2020 62,80
informacji sektora publiczne-
go
Rozmiar udostepnionych on- | TB 329 01.2020 62,80
line informacji sektora pu-
blicznego
Liczba wygenerowanych | szt. 1 01.2020 1
kluczy API
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- | Opis zmian
Zenia Zenia
Nie dotyczy
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa

Planowana | Rzeczywista

data wdro- | data wdro- | Opis zmian

Zenia Zenia

Wdrozen'ie ustugi ,PORTAL BEZ-
PIECZENSTWA | OBRONNOSCI
AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ".

Polega na udostepnieniu ponad
47,5 tys. zdigitalizowanych doku-
mentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego stanowigcych
zasoby nauki z zakresu obronno-
§ci i bezpieczenstwa kraju groma-
dzone w Bibliotece Gtéwnej Aka-

demii Sztuki Wojennej

01.2020 Nie dotyczy

Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu

Planowana
data wdro-
Zenia

Nazwa produktu

Rzeczywista

Komplementarno$s¢ wzgledem produktéw in-
data wdrozenia | nych projektow

System ,PORTAL
BEZPIECZENSTWA
| OBRONNOSCI
AKADEMII SZTUKI
WOJENNEJ” ~[01.2020
system udostepnia-
nia zasobow nau-
kowych ASzWoj

Nie dotyczy Nie dotyczy

APl do publicznego
udostepniania
metadanych i zaso-
béw cyfrowych (API
umozliwi integracje
istniejgcych

w ASzWoj syste-
moéw bibliotecznych
w ramach katalogu
bibliotecznego)

01.2020

Nie dotyczy Nie dotyczy

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Wil

Sita oddzialy-

wystapienia ryzyka

Prawdopodobiernstwo

Sposob zarzadzania ryzy-
kiem

Opoéznienie we wdrozeniu

Srednia

niskie

Ustanowienie struktury i zasad
zarzadzania projektem zgodnie
z najlepszymi metodykami, w celu
stworzenia wiasciwych ram kon-
trolnych i decyzyjnych w trakcie
realizacji projektu, mianowanie
managera projektu oraz stworze-
nie Komitetu Sterujacego,
wraz z mechanizmem  eskalacji
i raportowania o postepach i ryzy-
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Sita oddzialy- | Prawdopodobieristwo

By rymyin wania wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem

kach. Dodatkowo uwzglednienie
odpowiednich klauzul w umowie
z wykonawcg z jasno okreslonymi
terminami i karami za opéznienia.
Spodziewanym efektem powyz-
szych dziatan bedzie realizacja
projektu w terminie. Nie nastgpita
zmiana w zakresie danego ryzyka
w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Nie zrealizowanie celow | duza niskie
Projektu

Ryzyko to wigze sie z nietrafiong
analiza popytu i potrzeb organiza-
cyjno-technicznych lub niezidenty-
fikowania barier formalnych trud-
nych do przej$cia w krotkim termi-
nie. Ryzyko to zostalo zaadreso-
wane na etapie przygotowawczym
Projektu. Oparto sie na wywia-
dach $rodowiskowych, ankietach,
analizie technicznej oraz do-
Swiadczeniu operacyjnym pra-
cownikow ASzWoj.

W ramach zarzadzania ryzykiem
realizowane nastepujace dziata-
nia:

- cykliczne spotkania z Komitetem
Sterujgcym oceniajagcym  statut
projektu,

- Scista wspétpraca Kierownika
projektu z Kierownikami zadan,
specjalistg ds. rozliczania projek-
tow i pozostatymi pracownikami.
W zespole projektowym panuje
kultura organizacyjna w ramach
ktérej czionkowie innych Zadan
komunikuja sie ze sobg w celu
doboru skutecznych rozwigzar.

- skuteczne przygotowanie dziatan
promocyjnych. Na kazdym etapie
realizacji projektu, w tym na wcze-
snym etapie realizacji projektu
informowane jest otoczenie o
planowanym projekcie, oraz jego
rezultatach.

Spodziewanym  efektem tych
dziatan bedzie zrealizowanie
celéow projektu w tym osiggnigcie
wskaznikow projektu.

Nie nastgpita zmiana w zakresie
danego ryzyka w stosunku do
poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka Sita :,r:m’o'::::t::;:z:a Sposob zarzadzania
oddziatywania ryzyka ryzykiem
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Zbyt niskie zainteresowanie doste- | $rednia niskie Biezaca komunikacja,
pem do systemu udostepniania zaso- informacja, promocja,
bow. podnoszenie Swiadomosci
jednostek terenowych
i centrainych odnosnie
realizowanego projektu.
Biezgce badanie potrzeb, oraz
uwzglednienie przedstawicieli
grupy docelowej w testowaniu
funkcjonalnym i szkoleniach.
Zbyt niska Liczba pobran/odtworzen | $rednia niskie Biezaca komunikacja,
dokumentéw zawierajgcych informa- informacja, promocja,
cje sektora publicznego podnoszenie Swiadomosci
jednostek terenowych
i centralnych odno$nie
realizowanego projektu.
Biezgce badanie potrzeb,
oraz uwzglednienie
przedstawicieli grupy

docelowej w  testowaniu
funkcjonalnym i szkoleniach.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: Piotr Dobrowolski, Biblioteka Gléwna, p.dobrowolski@akademia.mil.pl;

tel.: 887 777 522
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