[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku

	Tytuł projektu
	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)

	Wnioskodawca
	Minister Finansów

	Beneficjent
	Ministerstwo Finansów

	Partnerzy
	brak

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi 
priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa – cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

	Całkowity koszt 
projektu
	
101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)


	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	
101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)


	Okres realizacji 
projektu
	3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu 
o dofinansowanie:
· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
· data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.


1. Otoczenie prawne
Istnieje gotowość legislacyjna na poziomie ustawowym. Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister 
Finansów:
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2367), etap prac 
legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269), 
etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 
rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1323), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie 
sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2017 poz. 1802), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	33,33%
	1. 0%
2. 0%
3. Nie dotyczy.
	
22,08%




3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Rozstrzygnięcie przetargów na dostawy infrastruktury i usług wsparcia
	Nie dotyczy
	08-2020
	
	w trakcie realizacji 

CPPC pismem nr CPPC-DEA.63.4.2.57.2019/Mni 
z dnia 28 maja 2020 wyraziło zgodę 
na zmianę daty planowanego osiągnięcia kamienia milowego na 31.08.2020 r.

	Rozstrzygnięcie przetargów na szkolenia
	Nie dotyczy
	02-2022
	
	planowany

CPPC pismem nr CPPC-DEA.63.4.2.57.2019/Mni 
z dnia 28 maja 2020 wyraziło zgodę na zmianę daty planowanego osiągnięcia kamienia milowego na 28.02.2022  r. 

	Rozstrzygnięcie przetargów na promocję
	Nie dotyczy
	02-2022
	
	planowany

CPPC pismem nr CPPC-DEA.63.4.2.57.2019/Mni 
z dnia 28 maja 2020 
wyraziło zgodę na zmianę daty planowanego 
osiągnięcia kamienia 
milowego na 28.02.2022 r. 

	Dostawa i instalacja infrastruktury
	KPI3 
– 18,3 TB, 

KPI8 
–  50 Teraflops

	10-2020
	
	Planowany

CPPC pismem nr CPPC-DEA.63.4.2.57.2019/Mni 
z dnia 28 maja 2020 wyraziło zgodę na zmianę daty planowanego 
osiągnięcia kamienia 
milowego na 31.10.2020 r.

	Udostępnienie usługi e-konto podatnika
	KPI1 – 1 szt. 

	03-2022
	
	w trakcie realizacji 


	Udostępnienie usługi e-konto płatnika
	KPI1 – 1 szt. 

	05-2021
	
	w trakcie realizacji 


	Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika
	KPI1 – 1 szt. 

	03-2022
	
	w trakcie realizacji 


	Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego
	KPI1 – 1 szt. 

	03-2021
	
	w trakcie realizacji 


	Udostępnienie usługi e-konto notariusza
	KPI1 – 1 szt. 

	03-2021
	
	w trakcie realizacji 


	Zamknięcie 
projektu
	Nie dotyczy
	06-2022
	
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	szt.
	5
	06-2022
	0

	2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	2
	06-2022
	0

	3. Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	18,3
	06-2022
	0

	4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	50
	06-2022
	0

	5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety
	osoby
	25
	06-2022
	0

	6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
	osoby
	25
	06-2022
	0

	7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	Szt.
	4
	06-2022
	0

	8. Moc obliczeniowa serwerowni
	Teraflopsy
	50
	06-2022
	0

	9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
     (wskaźnik rezultatu)
	szt./rok
	1 878 120
	
03-2023

	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	e-Konto Podatnika
	03-2022
	
	

	e-Konto Płatnika
	05-2021
	
	

	e-Konto Pełnomocnika
	03-2022
	
	

	e-Konto Komornika 
              Sądowego
	03-2021
	
	

	e-Konto Notariusza
	03-2021
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Informacje podatkowe 
i identyfikacyjne będące 
w zasobach KAS:
· deklaracje i dokumenty,
· stan rozliczeń w
poszczególnych 
podatkach
(salda należności 
i zobowiązań oraz historia operacji),
· dane kontaktowe,
· harmonogram ważnych wydarzeń,
· rachunki bankowe,
· pełnomocnictwa,
· zaświadczenia,
· informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT,
· obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT,
· płatności.
	06-2022





	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Data Hub e-Urząd baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów/rejestrów umożliwiająca ich udostępnienie na podstawie
budowanych interfejsów.
	07-2020
	
	
	Poltax PLUS
	System KAS
	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.
Aktualny status: specyfikowanie wymagań.

	CRP KEP
	Rejestr publiczny 
	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.
Aktualny status: specyfikowanie wymagań.

	EgaPoltax
	System KAS
	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.
Aktualny status: specyfikowanie wymagań.

	CRPO
	Rejestr publiczny
	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.
Aktualny status: specyfikowanie wymagań.

	KMDOR
	System KAS – kanał masowy dla organów rentowych do przekazywania informacji jako płatnik PIT
	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.
Aktualny status: specyfikowanie wymagań.

	Mandaty
	System KAS
	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.
Aktualny status: specyfikowanie wymagań.

	SSP
	e-Podatki - Scentralizowany System Poboru – system KAS
	System KAS dot. podatków PCC, SD, KP – dane wykorzystywane dla potrzeb data hub.
Aktualny status: specyfikowanie wymagań.

	JPK, JPK Repozytorium
	System KAS 
	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.
Aktualny status: specyfikowanie wymagań.








	Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd 
i aplikacja webowa 
e-Urząd skupiająca 
5 e-usług (podatnik, płatnik,  pełnomocnik, komornik, notariusz) 
i innych e-usług MF (jedno SSO).


	06-2022

	
	
1. Usługa Twój E-PIT - będzie 
e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem SSO.
      Aktualny status: modelowanie   
      biznesowe.
2. System Portal Podatkowy (Konto Podatnika), integracja poprzez jednolity SSO i udostępnienie danych dot. podatków PCC, SD, KP.
      Aktualny status: modelowanie   
      biznesowe.
3. PUESC, będzie e-usługą 
e-Urzędu,  do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem e-Urzędu (SSO) - integracja poprzez jednolity SSO.
Aktualny status: modelowanie   
biznesowe.
4. UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów), rozwój UBD - ujednolicenie składania deklaracji poprzez ustanowienie jednego kanału obsługującego zarówno deklaracje pojedyncze, jak i zbiorcze.
      Aktualny status: modelowanie   
      biznesowe.
5. SZD (System Zarządzania Dokumentami, komponent aplikacyjny do wykonywania czynności kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-Urzędu dla ewidencji pism przychodzących
      Aktualny status: modelowanie   
      biznesowe.

Inne systemy/usługi MF i KAS  powstałe w trakcie trwania projektu e-Urząd Skarbowy będą budowane jako e-usługi e-Urzędu (wspólne: SSO, layout, UX, data hub).


7. Ryzyka   

Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Równoległe prowadzenie projektów wymagających takich samych umiejętności specjalistycznych IT może spowodować́ ograniczenie zasobów realizacyjnych w projekcie.
	średnia
	średnie
	Przeciwdziałanie -
skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi w projekcie oraz zarządzanie na poziomie portfela projektów MF.
Spodziewany efekt: zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby projektu.

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.

	Zmiany prawne.
	średnia
	niskie
	Unikanie – minimalizacja zmian prawnych 
w obszarze projektu.
Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1 raportu.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.

	Nowe wymagania biznesowe.
	duża
	średnie
	Redukcja – zarządzanie wymaganiami i oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS.
Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak środków na utrzymanie 
rezultatów projektu.
	duża
	średnie
	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie
E-Urzędu Skarbowego
w ramach części 19 budżetu państwa.

	Brak wykwalifikowanego 
zespołu do utrzymania 
systemu.
	duża
	średnie
	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: 

· Anna Durmaj – Kierownik Projektu, Departament Informatyzacji, Ministerstwo 
Finansów, anna.durmaj@mf.gov.pl, tel. 506-601-181.
· Krzysztof Wróbel – Kierownik zespołu ds. zarządczych i prawnych, Departament Informatyzacji, Ministerstwo Finansów, krzysztof.wrobel@mf.gov.pl, 22 694-37-73.
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