Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za okres 01.10.2018 – 31.12.2018

	Tytuł projektu
	Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie 
Nr POPC.02.03.02-00-0001/17

	Wnioskodawca
	MNISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Beneficjent
	NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

	Partnerzy
	N/d

	Źródło finansowania
	Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,97%)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,03%)
Część budżetowa - 24


	Całkowity koszt 
projektu
	8 136 948,44 zł

	Okres realizacji 
projektu
	02.11.2017 – 31.10.2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	N/d
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	38,89 %
	6,33 %


	27,83 %





3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>







Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1: 		 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Testowanie pierwszego zestawu dodatkowych modułów systemu zarządzania kolekcją









Osiągnięcie podstawowej funkcjonalności systemu zarządzania kolekcją



Komisyjny odbiór prac konserwatorskich









Opracowanie wytycznych dotyczących digitalizacji rzeźb poprzedzające rozpoczęcie digitalizacji obiektów









Wprowadzenie kluczowych metadanych dotyczących obiektów muzealnych poprzedzające publikację on-line



Analiza i testowanie funkcjonalności oprogramowania umożliwiającego renderowanie partytur oraz wykorzystywanie skomputeryzowanej analizy muzycznej



Uruchomienie systemu renderowania partytur, porównywania wersji i analizy i testowanie działania systemu


Uruchomienie pierwszej wersji platformy, testy z użytkownikami, wprowadzanie zmian i udogodnień wynikających z testów.





Uruchomienie interfejsu umożliwiającego wprowadzanie danych do portalu































Opracowanie podstawowych materiałów promocyjnych
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2018-03-01
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2018-08-31











































2018-03-28


































2018-08-27
	Osiągnięty – administrator systemu w Muzeum Fryderyka Chopina wykonał testy oprogramowania. Zostało także przeprowadzone szkolenie dla pracowników w zakresie obsługi nowych modułów.



W trakcie realizacji





Osiągnięty – odbiór części I i II prac nastąpił 24.09.2018. Odbiór III części nastąpił 01.10.2018 – przekroczenie planowanego terminu spowodowane koniecznością dodatkowych konsultacji w zakresie prac z wykonawcami. 




Osiągnięty - Kamień milowy został osiągnięty nie przekraczając daty punktu krytycznego, tj. 31.08.2018
Opracowanie wytycznych wymagało większej ilości czasu z uwagi na konieczność weryfikacji założeń w oparciu o ocenę stanu zachowania rzeźb, stąd przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia
W trakcie realizacji






W trakcie realizacji









Planowany





Planowany







Osiągnięty - Kamień milowy został osiągnięty nie przekraczając daty punktu krytycznego, tj. 01.04.2018

Osiągnięcie kamienia milowego po planowanym terminie (ale przed punktem krytycznym) spowodowane było koniecznością dokonania dodatkowych konsultacji mających na celu ustalenie głównego typu wykorzystywanego systemu repozytoryjnego. Wiązało się to z faktem, że nie wszystkie dostępne rozwiązania w tym zakresie pozwalają na pełną integrację z systemem Humdrum, który wykorzystywany jest do zapisywania partytur w wersji cyfrowej. Problem ten był szczególnie istotny także w kontekście konieczności zintegrowania różnych typów metadanych, jakie wykorzystywane są w NIFC oraz ich zmapowania do standardu Dublin Core. System Fedora Repository wraz z interfejsem do wprowadzania danych pozwala na pełną integrację.


Osiągnięty - Publikacja strony internetowej promującej projekt na której umieszczane są materiały informacyjne i promocyjne. Kamień osiągnięty bez przekraczania punktu krytycznego, tj. 2018-09-02. 
Osiągniecie kamienia milowego po terminie planowanym (przed punktem krytycznym) spowodowane było dłuższym niż zakładano procesem opracowania materiałów graficznych, na podstawie których tworzone będą i publikowane materiały takie, jak m.in. ulotki informacyjne. Należy podkreślić, że strona internetowa projektu stanowiąca główny kanał informacyjny (wraz z publikowanym newsletterem oraz materiałami prasowymi) została przygotowana w terminie.




Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] 

2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 

3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 

4 Liczba utworzonych API [szt.] 

5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]  

6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 

7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (TB)

8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB) 

9. Liczba wygenerowanych kluczy API (szt.) 
	Szt.




Szt.




Szt.



Szt.



Szt.



Szt.



TB



TB



TB
	1




39500




38500



4



5



1 500 000



90



25



10
	2020-01-02




2020-06-30




2020-06-30



2020-01-02



2020-01-02



2020-12-31



2020-06-30



2020-01-02



2020-01-02




	0




382 jednostek inwentarzowych (muzeum)



0



0



0



0



0,35



0



0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	N/d
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego (muzyka, obiekty muzealne i biblioteczne, nagrania, monografie naukowe oraz czasopisma)

	2020-06-30

	
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	N/d
	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	[bookmark: __DdeLink__3049_1905454455]Ryzyko kadry zarządzającej oraz pracowników








	mała
	średnie
	W okresie sprawozdawczym doszło do zmiany na stanowisku koordynatora ds. digitalizacji i opracowania naukowego zbiorów muzeum. Została zatrudniona nowa osoba. Obowiązki zostały przekazane przez poprzedniego koordynatora, nie została zaburzona ciągłość prac w projekcie.





Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak
	
	
	



8. Dane kontaktowe: 
Jolanta Adamska
Tel. 22 44 16 124
e-mail: jadamska@nifc.pl
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