	Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „„InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (wnioskodawca – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, beneficjent – Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

	Lp.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu
	Stanowisko podmiotu realizującego projekt

	1
	MIiR
	Pkt 2 –Postęp finansowy


	W części „Wartość środków wydatkowanych” w pkt 2, należy - zgodnie z instrukcję – uwzględnić wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność.

Wykazana wartość w % uwzględnia również wydatki z wniosków o płatność, które nie zostały zaakceptowane do końca okresu sprawozdawczego.
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	Zgodnie z treścią uwagi
	Skorygowano
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	2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych.
	Wartość środków wydatkowanych w drugim punkcie wynosi 32,99 %.
	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.
	Dane  zweryfikowane. Potwierdzam prawidłowość wprowadzonych informacji z uwzględnieniem uwagi nr 1 MIiR

	2
	MC
	3. Postęp rzeczowy.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	W stosunku do ub. kwartału wzrosła „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” natomiast nie zmienił się „Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego”.
	Proszę o analizę oraz wyjaśnienie lub korektę raportu.
	Dane poprawne, Wzrost w pozycji „Rozmiaru zdigitalizowanej informacji sektora publicznego” nie wykracza poza zaokrąglenie wynikające z konieczności podawania w wielkości w terabajtach [TB] 
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	3. Postęp rzeczowy.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Jeżeli zostały osiągnięte kamienie milowe, do których przypisane są pewne KPI, to powinna wzrosnąć „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” w rozdziale 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI).
	Proszę o zweryfikowanie raportu pod wskazanym kątem  i wprowadzenie ewentualnych korekt.
	Osiągnięcie kamieni milowych w postaci wdrożenia oprogramowania nie jest powiązane ze wzrostem KPI wskazanych  w rozdziale 3. Wdrożone narzędzia posłużą do udostępniania zasobów, którymi te systemy będą zasilane w trakcie trwania projektu
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	3. Postęp rzeczowy.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie wskaźnik „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” jest wskaźnikiem rezultatu, który mierzy bezpośrednie efekty zrealizowanych zadań oraz ich wpływ na otoczenie występujące – co do zasady – w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu projektu. W raporcie termin  pomiaru jest zbieżny z terminem zakończenia realizacji projektu.
	Proszę o analizę daty osiągniecia wskaźnika oraz potwierdzenie prawidłowości zapisów o osiągnieciu wartości docelowej wskaźnika lub korektę raportu.

	Potwierdzam prawidłowość zapisów o osiągnięciu wartości docelowej wskaźników do dnia zakończenia realizacji projektu.
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	5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Do dnia złożenia raportu planowano udostępnienie „Repozytorium publikacji naukowych” oraz „Repozytorium obiektów medycznych”.
	Proszę o wyjaśnienie przekroczenia daty udostępnienia tych zasobów.
	Przekroczenia terminu wdrożenia platform spowodowane były przeciągającymi się procedurami przetargowymi. 
Udostępnianie zasobów za pośrednictwem obu  Repozytoriów przewidziane jest w dalszej części realizacji projektu – planowany termin osiągnięcia KM to sierpień 2020r. 
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