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Załącznik do uchwały nr 9  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 26 września 2019 r.   

 

 
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2020 roku 
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu „Promocja parków narodowych jako marki” 

Wnioskodawca Minister Środowiska 

Beneficjent Minister Środowiska  

Partnerzy 23 parki narodowe 

Źródło finansowania 
Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020, w ramach działania  
2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA 
ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet pań-
stwa – Część 41,  

Całkowity koszt  
projektu 

5 641 900,00 PLN (pierwotnie 5 600 000,00)  
w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 900 000,00 PLN 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

4 459 594,71 

Okres realizacji  
projektu 

Rozpoczęcie projektu: 19 maja 2016 r. 

Zakończenie projektu: 30 września 2020 r. (poprzedni: 30 marca 2019 r.) 
 

1. Otoczenie prawne 
  W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych. 

2. Postęp finansowy 
Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowa-

nych 
Wartość środków zaangażowa-
nych 

88,55% 

39,79% (wydatki w projekcie) 
34,20 % (wydatki kwalifikowane za-
twierdzone) 
37,87% (wydatki kwalifikowane) 
 

48,54%  

 

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe  
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wykonanie stron www 
Parków Narodowych 

KPI 1 – 
650 000 09-2020  - w trakcie realizacji 

Produkcja serii 24 fil-
mów informacyjno-pro-
mocyjnych o PN 

nie dotyczy 01-2019 01-2019 – osiągnięty 

Produkcja serii 6 krót-
kich filmów promują-
cych właściwe zacho-
wania na terenie par-
ków narodowych 

nie dotyczy 12-2019 12-2019 - osiągnięty 

Wydanie serii 24 folde-
rów o Polskich Parkach 
Narodowych 

nie dotyczy 05-2020 
 

- w trakcie realizacji 

Produkcja multimedial-
nej gry edukacyjnej nie dotyczy 08-2020  - planowany 

Zaprojektowanie i stwo-
rzenie aplikacji mobilnej 
- przewodnika po PN 

KPI 2 – 8 000 09-2020 
 

- planowany 

Współpraca z twórcami 
graffiti i murali nie dotyczy 09-2020  -planowany 

Przygotowanie i prze-
prowadzenie 4 szkoleń nie dotyczy 12-2019 12-2019 - osiągnięty  

Promocja PPN na im-
prezach masowych nie dotyczy 09-2020  - w trakcie realizacji 

Promocja projektu i 
PPN w mediach spo-
łecznościowych 

nie dotyczy 09-2020 
 

- w trakcie realizacji  

Promocja dofinansowa-
nia ze środków UE nie dotyczy 09-2020  - w trakcie realizacji 

Zarządzanie projektem nie dotyczy 09-2020  - w trakcie realizacji 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. liczba użytkowników no-
wych stron internetowych 
Parków Narodowych 

szt. 650 000 09-2020 0 

2. liczba pobrań aplikacji 
mobilnej szt. 8 000 09-2020 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie przewiduje się e-usług  w pro-
jekcie  

   

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Informacje o polskich parkach na-
rodowych – ich przyrodzie i funk-
cjonowaniu. Nie są to nowe infor-
macje, ale podane w nowej for-
mie (nowe strony www i aplikacja 
mobilna) 

09-2020 
 

 Produkt planowany, nie zrealizowany. 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Nowe, ujednolicone strony 
Parków Narodowych 

09-2020  Nie dotyczy 

Platforma internetowa dla wo-
lontariuszy PN (działająca w 
ramach nowych stron www). 

09-2020  Nie dotyczy 

Aplikacja mobilna – prze-
wodnik po Parkach Narodo-
wych 

09-2020  Nie dotyczy 

7. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

Ryzyko organizacyjne -projekt jest re-
alizowany w ścisłej współpracy z par-
kami narodowymi, dlatego niezbędne 
jest duże zaangażowanie poszczegól-
nych parków narodowych. 

Średnia Średnie Zawarto porozumienia z 
poszczególnymi parkami 
narodowymi zobowiązu-
jące do bieżącej współ-
pracy przy realizacji pro-
jektu. Brak zmian w sto-
sunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Ryzyko realizacji zadań w oparciu o 
przepisy ustawy pzp, zgodnie z wy-
tycznymi dla POIS.   Jedno z ryzyk - 
unieważnienie przetargu na wybór 
wykonawcy stron internetowych wy-
stąpiło we wrześniu 2017 r. 

duża wysokie Współpraca z Wydziałem 
Zamówień Publicznych i 
Departamentem Prawnym 
MŚ przy realizacji zamó-
wień publicznych. Wskaza-
nie osób do współpracy w 
Wydziale Zamówień Pu-
blicznych – to rozwiązanie 
zostało wdrożone dopiero 
w październiku 2019 r. . 
Brak zmian w stosunku do 
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 

Ryzyko związane z długim procedo-
waniem zmian do umowy finansowa-
nia projektu.   To ryzyko już wystąpiło 
w projekcie. 

duża średnie Przyspieszenie procedo-
wania zmian w umowie we  
współpracy z NFOŚiGW. 
Te procedury w pewnym 



Strona 4 z 5 
 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

stopniu zostały przyspie-
szone, ale ryzyko nadal 
występuje. 

Ryzyko związane z długim procedu-
rami uzgadniania dokumentacji nie-
zbędnej do przeprowadzenia proce-
dury wyboru wykonawców.   To ry-
zyko wystąpiło już w projekcie kilku-
krotnie. 

duża wysokie Wskazanie konkretnych 
osób do obsługi projektu w 
komórkach organizacyj-
nych odpowiedzialnych za 
uzgadnianie dokumentacji. 
To rozwiązanie zostało 
wdrożone dopiero w paź-
dzierniku 2019 r. Minimal-
nie skrócił się czas proce-
dowania. 

Brak wycen w ramach szacowania 
wartości zamówienia (był już taki 
przypadek) oraz brak ofert potencjal-
nych Wykonawców. To ryzyko już wy-
stąpiło. 

duża wysokie Oprócz zamieszczania na 
BIP, dodatkowe rozsyłanie 
informacji o szacowaniu / 
przetargach do firm z rynku. 
W razie potrzeby powtarza-
nie procedury, co jednak 
wydłuża cały proces. Mimo 
wdrożenia tych działań ry-
zyko jest nadal wysokie. 

Problemy we współpracy z wybranym 
wykonawcą. Problem wystąpił w I kw. 
2020 w związku z realizacją stron in-
ternetowych PN. 

duża średnie Podjęto działania dyscypli-
nujące Wykonawcę. 

Przedłużające się procedury podziału 
dawnego Ministerstwa Środowiska na 
Ministerstwo Klimatu i nowe Minister-
stwo Środowiska – brak upoważnień 
do podpisywania dokumentów projek-
towych, niejasna sytuacja prawna. 

duża wysokie Ryzyko to wystąpiło na 
przełomie 2019 i 2020 r. i 
trwa do dziś. 

Ogłoszony stan epidemiczny w Pol-
sce w zw. z COVID-19. Uniemożliwiło 
to zakończenie przetargu na realiza-
cję w ramach projektu imprez maso-
wych w 2020 r. 

duża niskie (do końca 
2019), wysokie (w 
2020) 

Jedynym rozwiązaniem 
jest przedłużenie terminu 
realizacji projektu co naj-
mniej do połowy 2021 r. 
Rozważane jest wspólnie z 
NFOŚiGW podjęcie działań 
w tym kierunku. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 
Sposób zarzadzania 

ryzykiem 

Brak środków finansowych na utrzy-
manie systemów 

duża  średnie Zaplanowanie w budżecie 
środków na utrzymanie 
systemów od 2021 r. 
Ustalenia źródeł 
finansowania zostały 
wstrzymane w związku z 
trwającymi procedurami 
podziału dawnego 
Ministerstwa Środowiska. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 
Nie dotyczy 
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9. Dane kontaktowe: Renata Słupek, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu,  
e-mail: renata.slupek@klimat.gov.pl, tel. 22/36 92 218 


