Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2019 roku

Tytut projektu

Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl

Whnioskodawca

Politechnika Wroctawska (PWr)

Beneficjent Politechnika Wroctawska (PWr)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu (UPWT)
Partnerzy Akademia Wychowania Fizycznego we Wroctawiu (AWF)

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu (UMed)
Instytut Badan Systemowych PAN w Warszawie (IBS PAN)

Zrodio finansowania

Budzet panstwa (czesc 27 — INFORMATYZACJA)

Srodki UE (POPC, o$ priorytetowa || E-administracja i otwarty rzad, Dziatanie
2.3 Cyfrowa dostepnosc¢ i uzytecznos¢ informacji sektora publicznego, pod-
dziatanie 2.3.1 cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego ze zro-
det administracyjnych i zasobéw nauki)

Catkowity koszt
projektu

29 645 634,24 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

29 645 634,24 zi

Okres realizacji
projektu

Rozpoczecie projektu: 01.09.2016
Zakonczenie projektu: 31.08.2019
Termin kwalifikowalnosci wydatkéw: 01.01.2016- 28.11.2019

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkow zaangazowa-
nych nych
96,26 %
100,00 % 85,09% 100,00 %
96,26%
3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>
Kamienie milowe
Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiagniecia
KM 1.1 Przygotowanie | KPI.1 11-2016 03-2017 Osiagniety

procedur przetargo-
wych na zakup
sprzetu/oprogramowa-
nia

1

PWr: KM zostat osiggniety w ter-
minie punktu krytycznego. Przy-
czyna opoznienia - pézne otrzy-
manie umowy o dofinansowanie,

! Sekcja dotyczy projektdw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiggniecia | osiggniecia

a co za tym idzie opdZnieniem
otwarcia projektu na uczelni, co
skutkowato brakiem zatrudnienia
personelu.

KM 1.2 Dostawa KPI.1 03-2017 09-2017 Osiagniety

sprzetu, oprogramowa- | 1 PWr: KM zostat osiggniety w ter-

nia i innych niezbed- minie punktu krytycznego. Termin

nych srodkow trwatych i planowany zostat przekroczony ze

WNiP wzgledu na zalezno$¢ od KM 1.1,
a tym samym z racji procedur 40-
dniowych realizacja kamienia w
terminie planowanym nie byta
mozliwa. Rownoczesnie ze
wzgledu na dtugi przebieg poste-
powan data punktu krytycznego
nie byta mozliwa do osiggniecia.

KM 1.3 Zakoriczona KPI.8 01-2017 03-2017 Osiagniety

szczegotowa analiza 0 PWr: KM zostat osiagniety w ter-

wymagan uzytkowni- minie punktu krytycznego. Termin

kow planowany zostat przekroczony z
powodu opéZnienia zatrudnienia
personelu w projekcie, w tym u
partneréw.

KM 1.4 Przygotowanie | KPI.1 06-2017 06-2017 Osiggniety

infrastruktury teleinfor- 1

matycznej, polityk bez-

pieczenstwa, procedur

dia helpdesk

KM 1.5 Gotowa kon- KPI.1 06-2017 06-2017 Osiagniety

cepcja/projekt w zakre- | 1

sie integracji zrodet da-

nych, procesow akwizy-

cji i przetwarzania da-

nych, udostepnienia i

prezentacji zgromadzo-

nych zasobéw, mecha-

nizmow repozytorium

KM 1.6 Prototyp na- KPIL1 08-2017 08-2017 Osiagniety

rzedzia do pozyskiwa- 1

nia danych

KM 1.7 Gotowa imple- | KPIL.1 01-2019 01-2019 Osiagniety

mentacja komponentow | 1

systemu AZON

KM 1.8 Wdrozenie KPI.8 05-2019 08-2019 Osiagniety

systemu AZON 700 000 PWr: KM zostat osiagniety przed
terminem punktu ostatecznego.
Przekroczenie wynika z fakiu nie-
zakonczenia prac w podzadaniu
2.2 i koniecznosci oczekiwania na
ich rezultaty, w celu wdrozenia ich
w systemie.

KM 2.1 Przygotowanie | KPIL.1 11-2016 03-2017 Osiagniety

procedur przetargo- 1 PWr: KM zostat osiggniety w ter-

wych na zakup minie punktu ostatecznego. Opoz-

sprzetu/oprogramowa- nienie wynikto z faktu péznego

nia otrzymania umowy o dofinanso-
wanie, a co za tym idzie opoznie-
niem otwarcia projektu na uczelni.

KM 2.2 Dostawa KPI1.1 03-2017 06-2017 Osiagniety

sprzetu, oprogramowa-
nia i innych niezbed-
nych srodkéw trwatych i
WNIP

PWr: KM zostat osiggniety w ter-
minie punktu krytycznego. Prze-
kroczenie terminu planowanego
zakonczenia kamienia wynika z
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty
termin
osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

opdznienia ogtoszenia procedur
zakupowych oraz koniecznosc
zmian specyfikacji po otrzymaniu
pytan od oferentow.

KM 2.3 Opracowanie
schematu metadanych
dla obiektow

KPL.1

06-2017

12-2017

Osiagniety

PWr: KM zostat osiagnigty w ter-
minie punktu ostatecznego. Prze-
kroczenie wynika z wzgledéw for-
mainych zwigzanych z zatrudnie-
niem pracownikéw u partnera
wspotrealizujgcego zadanie UPWTr
oraz wydtuzenie procesu konsul-
tacyjnego z gestorami zasobdw.

KM 2.4 Rozszerzone
mechanizmy wydoby-
wania informacji na po-
trzeby generowania dy-
namicznego grafu me-
tadanych

KPI1.8

09-2017

12-2017

Osiggniety

PWr: KM zostat osiggniety w ter-
minie punktu krytycznego. Prze-
kroczenie wynika ze wzgledu na
opoznienia w zatrudnianiu osob w
projekcie.

KM 2.5 Stworzony
system ogélnych zaso-
béw jezykowych i wie-
dzy rozszerzony o ter-
minologie specjali-
styczng

KPL8
40 000

06-2018

09-2018

Osiagniety

PWr: KM zostat osiggniety w ter-
minie punktu krytycznego. Opodz-
nienie wynika z opéznieniem w
zatrudnieniu na poczgtku projektu
oraz niejasnosci licencyjnych dla
niektorych zasobdw jezykowych
wchodzgeych w skiad systemu.

KM 2.6 System konfi-
gurowalnych, wydaj-
nych potokéw przetwa-
rzania tekstow

KPL.8
300 000

09-2018

03-2019

Osiagniety

PWr: Kamien milowy zostat osig-
gniety przed datg punkiu osta-
tecznego. Przekroczenie terminu
planowanego zakornczenia kamie-
nia oraz daty punktu krytycznego
wynika z opdzZnienia prac progra-
mistycznych implementac;ji inter-
fejsow www platformy oraz prze-
dtuzajacej sie rekrutacji pracowni-
kow na specjalisty ds. ergonomii.

KM 2.7 Opracowanie
raportu uzytecznosci i
dostgpnosci prototypu
systemu, oraz zalecen

poprawy

KPI.8
100 000

02-2018

12-2018

Osiagniety

PWr: Kamieri milowy zostat osig-
gniety przed datg punktu osta-
tecznego. Przekroczenie terminu
planowanego zakoriczenia kamie-
nia oraz daty punktu krytycznego
wynika z op6znienia prac progra-
mistycznych implementaciji inter-
fejsow www platformy oraz prze-
dtuzajgcej sie rekrutacji pracowni-
kow na specjalisty ds. ergonomii.

KM 2.8 Zakonczony
audyt akceptacyjny
uzytecznosci i dostep-
nosci systemu

KPI1.8
550 000

12-2018

06-2019

Osiagniety

PWr: Kamienrt milowy zostat
osigniety przed datg punktu osta-
tecznego. Przekroczenie terminu
planowanego zakoriczenia kamie-
nia wynika z opoznienia prac pro-
gramistycznych implementacii in-
terfejsow platformy udostepniaja-
cej dane.

KM 3.1 Zakorniczenie
procedur przetargo-
wych i uruchomienie
aparatury

KPIL1

06-2017

08-2017

Osiagniety

PWr: KM zostal osiggniety przed
data punktu krytycznego. Przesu-
niecie zwigzane z opéznieniami
techniczno-administracyjnymi
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Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiagniecia

systemu administracyjno-ksiego-
wego wykorzystywanego na
Uczelni.

KM 3.2 Przygotowanie | KPI.1 02-2017 02-2017 Osiggniety

procedur 1

KM 3.3 Wdrozenie KPI.1 02-2019 01-2019 Osiagniety

procedur i odpowied- 1

nich aktow prawnych

KM 3.4 Zdigitalizo- KPI.2 12-2017 12-2017 Osiggniety

wane 25% zadeklaro- 950

wanego zasobu

KM 3.5 Zdigitalizo- KPL.2 12-2018 12-2018 Osiagniety

wane 60% zadeklaro- 2280

wanego zasobu

KM 3.6 Zdigitalizo- KPI1.2 05-2019 06-2019 Osiagniety

wane 100% zadeklaro- | 3 800 PWr: KM zostat osiggniety przed

wanego zasobu datg punktu ostatecznego. Opéz-
nienie wynika z faktu, iz podczas
digitalizacji czesci zadeklarowa-
nych zasobow, w tym modeli 3D
stwierdzono drobne niedoskonato-
§ci, ktore wymagaty ponownej di-
gitalizacji.

KM 3.7 Opisane, zwe- | KP1.3 03-2018 03-2018 Osiggniety

ryfikowane i udostep- 5040

nione 25% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 3.8 Opisane, zwe- | KPI.3 12-2018 12-2018 Osiagniety

ryfikowane i udostep- 12 095

nione 60% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 3.9 Opisane, zwe- | KPI.3 05-2019 08-2019 Osiagniety

ryfikowane i udostep- 20159 PWr: KM zostat osiggniety po ter-

nione 100% zadeklaro- minie punktu ostatecznego. Prze-

wanego zasobu kroczenie terminu planowanego
zakoniczenia kamienia milowego,
wynika z faktu, iz podczas trwania
projektu czesé zasobdw zostata
dodana dodatkowo zwigekszajac
liczbe udostepnionych obiektéw i
konieczne bylto zredagowanie i
zweryfikowanie zasobow.

KM 4.1 Zakonczenie KPI.1 06-2017 12-2017 Osiagniety

procedur przetargo- 1 UPWr: KM zostat osiggniety przed

wych i uruchomienie datg punktu ostatecznego. Opo6z-

aparatury nienie wynika, z péZnego otrzy-
mania oficjalnej akceptaciji zmian
dot. zakupu kamery i aparatéw fo-
tograficznych z CPPC - w dniu
19.07.2017r.

KM 4.2 Przygotowanie | KPI.1 02-2017 12-2017 Osiagniety

procedur 1 UPWTr: KM zostat osiggniety przed
datg punktu ostatecznego. Prze-
sunigcie zwigzane jest ze skom-
plikowana specyfikg aktow praw-
nych.

KM 4.3 Wdrozenie pro- | KPI.1 02-2019 01-2019 Osiagniety

cedur i odpowiednich 1

aktéw prawnych

KM 4.4 Zdigitalizowane | KP1.2 12-2017 12-2017 Osiagniety

25% zadeklarowanego | 1 750

zasobu
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiggniecia | osiagniecia

KM 4.5 Zdigitalizowane | KPI.2 08-2018 08-2018 Osiagniety

60% zadeklarowanego | 4 200

zasobu

KM 4.6 Zdigitalizowane | KPI.2 05-2019 05-2019 Osiagniety

100% zadeklarowa- 7 000

nego zasobu

KM 4.7 Opisane, zwe- | KPI.3 03-2018 04-2018 Osiggniety

ryfikowane i udostep- 1830 UPWTr: KM zostat osiagniety przez

nione 25% zadeklaro- datg punktu krytycznego. Opéz-

wanego zasobu nienie wynika z przediuzajacych
sie formalnosci prawno-admini-
stracyjnych i podpisania stosow-
nych uméw umozliwiajgcych udo-
stepnienie zasobdéw Partnera. Do
dnia 29.03.2018 (planowana data
KM) przygotowano do udostepnie-
nia 25% zadeklarowanego za-
sobu.

KM 4.8 Opisane, zwe- | KPL.3 12-2018 12-2018 Osiggniety

ryfikowane i udostep- 4 392

nione 60% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 4.9 Opisane, zwe- | KPL3 06-2019 07-2019 Osiggniety

ryfikowane i udostep- 7 320 UPWr: Kamien Milowy zostat osia-

nione 100% zadeklaro- gniety przed datg punktu osta-

wanego zasobu tecznego ze wzgledu na koniecz-
nosc¢ szczegotowej weryfikacji zdi-
gitalizowanego zasobu pod katem
jakosci oraz dostarczanych opi-
sow metadanowych do poszcze-
g6inych rekordow z kolekgji
UPWTr.

KM 5.1 Zakoriczenie KPI.1 03-2017 07-2017 Osiagniety

organizacji biura projek- | 1 AWF: KM zostat osiagniety w ter-

towego, zakonczenie minie punktu ostatecznego. Pla-

procedur przetargo- nowany termin zostat przekro-

wych i uruchomienie czony z powodu opoznienia w

aparatury rozpoczeciu realizacji projektu i
koniecznosci powtérzenia czynno-
$ci przetargowych.

KM 5.2 Wdrozenie pro- | KPI.1 12-2017 03-2018 Osiagniety

cedur i odpowiednich 1 AWF: KM zostat osiggniety w ter-

aktow prawnych minie punktu ostatecznego. Opo6z-
nienie wynika zaréwno z koniecz-
nosci biezgcego dostosowania
procedur partnera do tworzonych
wspdlnie z liderem wymogow, jak
réwniez z poszerzonej analizy
stanu prawnego materiatow przy-
gotowywanych do digitalizacji.

KM 5.3 Zakonczenie KPI.2 06-2017 12-2017 Osiagniety

digitalizacji bazy da- 170 AWF: KM zostat osiggniety w ter-

nych ekspertéw etap 1 i minie punktu ostatecznego. Opoz-

2 e-ekspert (100%) nienie wynika z péznego rozpo-
czecia prac w zadaniu 1 polegajg-
cym na opracowaniu narzedzia do
zbierania danych od ekspertow.

KM 5.4 Zakonczenie KPI.2 02-2017 03-2017 Osiggniety

digitalizacji baz danych | 8 AWF: KM zostat osiagniety w ter-

pracowni badawczych
e-pracownie (100% de-
klarow. zasobu)

minie punktu ostatecznego. Pla-
nowany termin zostat przekro-
czony z powodu opoznienia w
rozpoczeciu realizacji projekiu.
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu osiagniecia | osiagniecia

Planowano na 1.09.2016 a fak-
tycznie rozpoczeto prace przy
projekcie 10.10.2017.

KM 6.5 Zakonczenie KPIL.2 12-2018 12-2018 Osiagniety

digitalizacji danych ar- 800

chiwdw e-archiwum

(100% deklarowanego

zasobu)

KM 5.6 Zakonczenie KPL.2 06-2019 06-2019 Osiggniety

digitalizacji zasobdw 40

naukowych e-produkt

(100% deklarow. za-

sobu)

KM 5.7 Zakonczenie KPIL.2 06-2019 06-2019 Osiagniety

digitalizacji bibliotecz- 1242

nych e-biblioteka

(100% deklarow. za-

sobu)

KM 5.8 Podsumowanie | KPL3 03-2019 03-2019 Osiagniety

etapow, zweryfikowanie | 823

i udostepnienie 25%

zadeklarowanego za-

sobu ogdtem

KM 5.9 Zweryfikowanie | KPL.3 05-2019 06-2019 Osiggniety

i udostepnienie 60% 1974 AWF: Kamien milowy zostat

zadeklarowanego za- osigniety przed datg punktu kry-

sobu ogdtem tycznego. Przekroczenie terminu
planowanego zakonczenia kamie-
nia milowego, wynika z faktu, iz
podczas weryfikacji zdeponowa-
nych zasobow znaleziono niedo-
skonatosci, ktore wystgpity po
zdeponowaniu materiatow, a wy-
magajgce redakcji i recencji.

KM 5.10 Zweryfikowa- | KPL.3 07-2019 07-2019 Osiggniety

nie i udostepnienie 3290

100% zadeklarowa-

nego zaschu ogotem

KM 6.1 Zakonczenie KPLA1 03-2017 03-2017 Osiagniety

procedur przetargo- 1

wych i uruchomienie

aparatury

KM 6.2 Przygotowanie | KPL1 02-2017 02-2017 Osiagniety

procedur 1

KM 6.3 Wdrozenie pro- | KPL1 02-2019 01-2019 Osiagniety

cedur i odpowiednich 1

aktéw prawnych

KM 6.4 Zdigitalizowane | KP1.2 12-2017 12-2017 Osiagniety

25% zadeklarowanego | 712

zasobu

KM 6.5 Zdigitalizowane | KP1.2 11-2018 11-2018 Osiagniety

60% zadeklarowanego | 1710

zasobu

KM 6.6 Zdigitalizowane | KPI.2 05-2019 06-2019 Osiagniety

100% zadeklarowa- 2850 UMW: Kamier milowy zostat

nego zasobu

osigniety przed datg punktu kry-
tycznego. Przekroczenie terminu
planowanego zakonczenia kamie-
nia wynika z faktu, iz podczas di-
gitalizacji materiatow stwierdzono
drobne niedoskonatosci oraz nie-
znaczne braki w digitalizowanych
materiatach.
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Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiggniecia

KM 6.7 Opisane, zwe- | KPIL.3 03-2018 04-2018 Osiagniety

ryfikowane i udostep- 712 UMed: KM zostat osiggniety przez

nione 25% zadeklaro- datg punktu krytycznego. Opéz-

wanego zasobu nienie wynika z przedtuzajacych
sie formalnosci prawno-admini-
stracyjnych i podpisania stosow-
nych umoéw umozliwiajacych udo-
stepnienie zasobo6w Partnera. Do
dnia 31.03.2018 (planowana data
KM) przygotowano do udostepnie-
nia 25% zadeklarowanego za-
sobu.

KM 6.8 Opisane, zwe- | KPL3 12-2018 12-2018 Osiggniety

ryfikowane i udostep- 1710

nione 60% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 6.9 Opisane, zwe- | KPI.3 07-2019 08-2019 Osiagniety

ryfikowane i udostep- 2 850 UMed: Kamien milowy zostat zre-

nione 100% zadeklaro- alizowany przed datg punktu osta-

wanego zasobu tecznego. Przekroczenie terminu
planowanego zakonczenia kamie-
nia wynika z osiggniecia w termi-
nie pozniejszym niz zakfadano
KM 6.6 powigzanego z tym ka-
mieniem.

KM 7.1 Przygotowanie | KPI.1 02-2017 05-2017 Osiagniety

i udostepnianie zaso- 1 IBS PAN: KM zostat osiggniety

béw nauki Instytutu Ba- przed datg punktu krytycznego.

dan Systemowych PAN Weryfikacja kompletu dokumen-
tow niezbednych do opublikowa-
nia w AZON zajeta wiecej czasu,
niz zostato przyjete.

KM 7.2 Dostosowanie | KPI.1 03-2017 05-2017 Osiagniety

procedur zwigzanychz | 1 IBS PAN: KM zostat osiggniety

udostepnianiem zaso- przed datg punktu krytycznego.

bow Wysytka do autoréw uaktualnio-
nych zgéd do publikacii, byta cza-
sochifonna poniewaz odbywa sie
to droga pocztowa. Czas oczeki-
wania na odestang i podpisang
zgode trwa nawet 3 tygodnie.

KM 7.3 Przygotowanie | KPI.2 02-2017 06-2017 Osiggniety

zasobow do digitalizacji | 44 IBS PAN: KM zostat osiggniety
przed datg punktu ostatecznego.
Prace doktorskie zostaly wyczysz-
czone, a potem musiaty zostaé
poddane technicznej ocenie jako-
§ci druku, papieru i oktadki. Ponie-
waz czesc prac byta magazyno-
wana w archiwum biblioteki, ich
stan wymagat uwaznej i starannej
oceny, aby podczas dalszych prac
nie nastgpito pogorszenie czy
Zniszczenie.

KM 7.4 Digitalizacja KP1.2 01-2018 05-2018 Osiggniety

zasobow 88 IBS PAN: KM zostat osiggniety

przed datg punktu ostatecznego.
Planowany termin zakonczenia
prac zostat przekroczony ze
wzgledu, iz siedem prac doktor-
skich wymagato zlecenia skano-
wania prac firmie zewnetrznej -
ustugi zewnetrzne w HRF. W tym
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Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiagniecia

celu, nalezato stworzy¢ regulamin
zamoéwien publicznych ponizej
30000EUR, Aby rozpoczaé poste-
powanie przetargowe.

KM 7.5 Klasyfikacja i KPL.3 08-2018 08-2018 Osiagniety

przygotowanie zaso- 2

béw do udostepniania

KM 7.6 Weryfikacja po- | KPL.3 01-2019 08-2018 Osiagniety

prawnosci udostepnio- | 88 IBS PAN: Kamien milowy zostat

nych zasobow osiagniety przed Datg punktu
ostatecznego. Przekroczenie ter-
minu planowanego zakonczenia
kamienia oraz punktu krytycz-
nego, wynika z faktu, iz podczas
weryfikacji zdeponowanych mate-
riatdéw znaleziono niedoskonatosci
oraz w niektorych pracach braki w
materiatach, ktore wystapity po
zdeponowaniu materiatow.

KM 8.1 Przygotowanie | KPIL.8 10-2016 12-2016 Osiggniety

szczegotowego planu 0 PWr: KM zostat osiggniety w ter-

promocji i upowszech- minie punktu ostatecznego. Op6z-

niania nienie wynika z faktu péznego
otrzymania umowy o dofinanso-
wanie, a co za tym idzie opoznie-
niem otwarcia projektu na uczelni.

KM 8.2 Zakonczony KPL8 12-2016 02-2017 Osiagniety

SIW projektu 0 PWr: KM zostat osiggniety przed
terminem punktu krytycznego.
Opoznienie wynika z faktu poz-
nego otrzymania umowy o dofi-
nansowanie, a co za tym idzie
opdznieniem otwarcia projektu na
uczelni.

KM 8.3 Utworzona KPL.8 03-2017 03-2017 Osiagniety

strona www projektu 0

KM 8.4 Przygotowane | KP1.8 03-2017 03-2017 Osiagniety

wersje graficzne mate- | 0

riatow informacyjno-

promocyjnych

KM 8.5 Wybdr wyko- KPL8 05-2017 09-2017 Osiagniety

nawcy materiatow infor- | 0 PWr: KM zostat osiggniety przed

macyjno-promocyjnych
(na rok 2017) — zamo-
wienie publiczne

terminem punktu ostatecznego.
Opéznienie wynika z dwoch po-
wodéw. Po 1. konieczne byto zna-
lezienie trzech réznych wykonaw-
cow, bowiem zadna z firm nie rea-
lizuje na wystarczajgco wysokim
poziomie wszystkich materiatow
informacyjno-promocyjnych. Po 2.
kalendarze mozna zamawiac do-
piero w |l potowie roku, najszyb-
ciej w lipcu bowiem dopiero wtedy
znany jest format kalendarzy,
Praktyka jest taka, ze kalendarze
na nastepny rok zamawia sie naj-
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Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiggniecia

KM 8.6 Dostarczenie KP1.8 06-2017 10-2017 Osiagniety

przez wykonawce ma- 0 PWr: KM zostat osiggniety przed

teriatéw informacyjno- terminem punktu ostatecznego.

promocyjnych (na rok Opoznienie wynika z faktu, iz po-

2017) stgpowanie na wybor wykonawcy
materiatéw informacyjno-promo-
cyjnych (na rok 2017) zostato
przeprowadzone w terminie poz-
niejszym — wyjasnienie w KM 8.5

KM 8.7 Uruchomione KPI1.8 03-2017 03-2017 Osiagniety

kanaty spoteczno- 0

Sciowe promujgce pro-

jekt

KM 8.8 Wybor wyko- KPI1.8 06-2017 10-2017 Osiagniety

nawcy organizacji kon- | 0 PWr: KM zostat osiggniety przed

ferencji promujgcej pro- terminem punktu ostatecznego.

jektu, zaplanowanej na Z uwagi na okres urlopowy na

2017 r. — zamowienie uczelniach i mate zainteresowanie

publiczne konferencjg, przeprowadzenie
ogolnopolskiej konferencji zapla-
nowane zostato w dacie punktu
krytycznego KM 8.9.

KM 8.9 Przeprowa- KPI1.8 09-2017 11-2017 Osiagniety

dzona ogolnopolska 0 PWr: KM zostat osiagniety przed

konferencja promujgca terminem punktu krytycznego.

zatozenia projektu (za- Zdecydowali$my sie zorganizo-

planowana na 2017 r.) wac ogolnopolska konferencje
promujaca projekt w listopadzie,
gdyz ten termin byt najdogodniej-
szy dla promocji AZON.

KM 8.10 Wybér wyko- | KPI.8 03-2018 07-2018 Osiagniety

nawcy materiatéw infor- | 4 000 PWr: KM zostat osiagniety przed

macyjno-promocyjnych terminem punktu ostatecznego.

(na rok 2018) — zamo- Czasochtonno$¢ wytonienia wyko-

wienie publiczne nawcy okazata sie wyzsza niz
pierwotnie zaktadano, co wydtu-
zylo procedure przygotowania po-
stepowania. Po drugie, z uwagi iz
kalendarze mozna zamawiac do-
piero w Il potowie roku, najszyb-
ciej w lipcu bowiem dopiero wtedy
znany jest format kalendarzy.

KM 8.11 Dostarczenie | KPI.8 04-2018 08-2018 Osiagniety

przez wykonawce ma- 20 000 PWr: Z uwagi, na opdznienie rea-

teriatow informacyjno- lizacji KM 8.10 (Wybor wyko-

promocyjnych (na rok nawcy materiatow informacyjno-
promocyjnych), ktéry zostat ukon-
czony w lipcu br., dostarczenie
materiatow nastapito po planowa-
nej dacie tego KM.

KM 8.12 Wybdr wyko- | KPL.8 03-2018 05-2018 Osiagniety

nawcy materiatu au- 1000 PWr: KM zostat osiggniety przed

dio/video

terminem punktu krytycznego.
Czasochtonno$¢ wylonienia
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Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ! osiggnigcia | osiggniecia

wykonawcy okazata sie wyzsza
niz pierwotnie zaktadano, co wy-
diuzylo procedure przygotowania
postepowania.

KM 8.13 Dostarczenie | KPL8 06-2018 11-2018 Osiagniety

przez wykonawce ma- 80 000 PWr: KM zostat osiagnigty przed

teriatow audio/video terminem punktu krytycznego.
Przekroczenie planowanej daty
wynika z opdznienia prac w KM
8.12 Wybdr wykonawcy materiatu
audio/video

KM 8.14 Przygotowa- KPL8 05-2018 05-2018 Osiggniety

nie materiatow szkole- 1000

niowych w tym e-lear-

ningowych dla uzytkow-

nikow

KM 8.15 Wybér wyko- | KPL.8 03-2018 11-2018 Osiagniety

nawcy ustug w ramach | 80 000 PWr: KM zostat osiggniety przed

organizacji konkursu na terminem punktu ostatecznego.

najciekawszy zaséb w Opoznienie wynika z faktu, iz w

AZON poczatkowej fazie projektu na
strone nie trafily jeszcze wszystkie
zasoby, ktdre mogty wzigc udziat
w konkursie.

KM 8.16 Przeprowa- KPIL.8 10-2018 05-2019 Osiagniety

dzenie konkursu na 450 000 PWr: KM zostat osiggniety przed

najciekawszy zasob w terminem punktu ostatecznego.

AZON Opdznienie wynika z faktu, iz w
poczatkowej fazie projektu na
strone nie trafity jeszcze wszystkie
zasoby, ktore moga wzigc udziat
w konkursie.

KM 8.17 Wybér wyko- | KPIL.8 03-2018 12-2018 Osiagniety

nawcy scenariuszy 3 100 000 PWr: KM zostat osiggniety przed

gier wirtualnych — za- terminem punktu ostatecznego.

mowienie publiczne Opodznienie wynika z faktu, iz pier-
wotny wybor wykonawcy scena-
riuszy 3 gier wirtualnych nie po-
wibdt sie, bowiem cena za gry wir-
tualne zostata niedoszacowana
na etapie planowania promocji w
AZON. Konieczne byty przesunie-
cia srodkow finansowych i prze-
prowadzenie nowego wyboru wy-
konawcy.

KM 8.18 Odbiér zamo- | KPL8 06-2018 03-2019 Osiagniety

wienia scenariuszy 3 250 000 PWr: Kamient milowy zostat osig-

gier wirtualnych gniety przed terminem punkiu
ostatecznego. Opoznienie wynika
z opbznienia wyboru wykonawcy
scenariuszy 3 gier wirtuainych -
odpisano w KM 8.17.

KM 8.19 Wybor wyko- | KPL.8 03-2018 04-2018 Osiagniety

nawcy organizaciji kon- | 0 PWr: KM zostat osiggniety przed

ferencji promujgcej pro- datg punktu krytycznego. Opéz-

jektu, zaplanowanej na nienie wynika z powodu razgcego

2018 r. — zamdwienie zanizenia cen przez firmy oferu-

publiczne jace swoje ustugi, co wydtuzyto
postepowanie.

KM 8.20 Przeprowa- KPIL.8 10-2018 06-2018 Osiagniety

dzona ogélnopolska 1500

konferencja promujgca
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Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagnigcia | osiggnigcia

zatozenia projektu (za-

planowana na 2018 r.)

KM 8.21 Przeprowa- KPI.8 12-2018 12-2018 Osiagniety

dzone szkolenia dia 100 000

min. 100 osob udostep-

niajgcych zasoby w

2018r.

KM 8.22 Przeprowa- KPI.8 12-2018 12-2018 Osiggniety

dzone szkolenia dla 100 000

min. 200 os6b z grup

docelowych projektu w

2018r.

KM 8.23 Wybdr wyko- | KPL.8 03-2019 12-2018 Osiagniety

nawcy scenariuszy 2 100 000

gier wirtualnych — za-

méwienie publiczne

KM 8.24 Odbi6r zamé- | KPL.8 04-2019 06-2019 Osiagniety

wienia scenariuszy 2 550 000 PWr: KM zostat osiggniety przed

gier wirtualnych terminem punktu ostatecznego.
Przekroczenie wynika z opdznie-
nia zakonczenia KM 8.18 Odbidr
zamowienia scenaiuszy 3 gier wir-
tualnych. Dia spéjnosci gier, wy-
magane byto zakorficzenie prac
nad 3 grami, a nastepnie rozpo-
czecie prac nad 2 grami.

KM 8.25 Wybdrwyko- | KPIL.8 03-2019 04-2019 Osiagniety

nawcy organizacji kon- | 350 000 PWr: KM zostat osiggniety przed

ferencji promujacej pro- terminem punktu krytycznego.

jektu, zaplanowanej na Opéznienie wynika z faktu prze-

2019 r. — zamowienie diuzajgcej sie procedury wyboru

publiczne wykonawcy.

KM 8.26 Przeprowa- KP1.8 05-2019 05-2019 Osiagniety

dzona ogdlnopolska 450 000

konferencja promujgca

zatozenia projektu (za-

planowana na 2019 r.)

KM 8.27 Przeprowa- KPI.3 04-2019 06-2019 Osiagniety

dzone szkolenia dla 550 000 PWr: KM zostat osiggniety przed

min. 50 oséb udostep- terminem punktu ostatecznego.

niajgcych zasoby w Opédznienie wynika z faktu opéz-

2019r. nienia KM innych zadan zwigza-
nych z udostepnianiem zasobéw
- wymagane bylo kontynuowanie
szkolen, w tym indywidualnych,
dla oséb udostepniajgcych za-
soby.

KM 8.28 Przeprowa- KPL.8 05-2019 05-2019 Osiagniety

dzone szkolenia dla 450 000

min. 200 oséb z grup

docelowych w 2019 r.

KM 8.29 Przeprowa- KPL3 04-2019 06-2019 Osiagniety

dzona kampania szko- | 550 000 PWr: KM zostat osiggniety przed

leniowa, informacyjna i
promocyjna dla twor-
cow zasobu

terminem punktu ostatecznego.
Przekroczenie terminu planowa-
nego oraz punktu krytycznego,
wynika z opéznienia KM 8.16 oraz
probleméw technicznych (Google
Ads) promowania linku do strony
zwycieskiego zasobu w konkursie
na najciekawszy zasbéw w AZON.
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wskazniki termin termin milowego
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KM 8.30 Przeprowa- KPL8 05-2019 08-2019 Osiggniety
dzona kampania szko- | 700 000 PWr: Kamien milowy osiggniey
leniowa, informacyjna i przed data punktu ostatecznego.
promocyjna dla wszyst- Przekroczenie wynika z opéznie-
kich grup odbiorcow nia wdrozenia docelowego sys-

temu AZON, a co za tym idzie ko-
niecznosci kontynuowania kampa-
nii informacyjnej i promocyjnej do-
celowej wersji systemu AZON.

Uwaga: Z uwagi na spojnosc¢ raportu z wnioskiem o dofinansowanie, w kolumnie ,Powigzane wskazniki projektu”
oraz fakt, iz w niektdrych przypadkach kilka Kamieni Milowych ma wptyw na realizacje danego wskaznika, podano
wartosci docelowe danego wskaznika.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

KPI.1 Liczba podmiotow, ktére | szt. 5 08-2019 3]
udostepnity on-line ISP
KPI1.2 Liczba zdigitalizowa- szt. 15 998,00 08-2019 22 806,00
nych dokumentéw zawierajg-
cych ISP

KPI.3 Liczba udostepnionych | szt. 33707,00 08-2019 44 152,00
on-line dokumentéw zawiera-
jacych ISP

KPI.4 Liczba utworzonych APl | szi. 3 08-2019 5
KPI.5 Liczba baz danych udo- | szi. 16 08-2019 23
stepnionych on-line poprzez
API

KPI.6 Rozmiar zdigitalizowa- B 110,10 08-2019 117,29
nej informacji sektora publicz-
nego

KPI.7 Rozmiar udostepnio- B 124,10 08-2019 169,88
nych on-line informacji sektora
publicznego

KPI.8 Liczba pobran/odtwo- szt. 3193 400,00 08-2020 710 868,00
rzen dokumentow zawierajg-
cych ISP

KPI.9 Liczba wygenerowa- szt. 89,00 08-2020 0,00
nych kluczy API
KPI.10 Procentowa wartosc % (procent) 500,00 08-2020 500,00
zasobow nauki, ktére bedg
udostepnione zgodnie z
otwartym standardem pozwa-
lajgcym na ich maszynowe
przetwarzanie, odpowiadajgce
poziomowi 4 lub 5 na skali
.Star Open Data”

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Jedn. Wartos$é

Nazw §
aEwa miary docelowa
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy - - -

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-
symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia

Zasoby ISP Politechniki Wroctaw- | 08-2019 08-2019 Prace zostaty zakonczone.
skiej: skany 3D obiektow repre-
zentatywnych dla nauk wyktada-
nych na Uczelni; publikacje zdigi-
talizowane w projekcie; nagrania
Telewizji PWr; audycje Radia
Luz; publikacje w Dolnoslaskiej
Bibliotece Cyfrowej; baza do-
robku naukowego PWr DONA; e-
kursy; wideotutoriale; ¢wiczenia,
instrukcje laborator., mat. dydakt.;
pliki wejsciowe i wyjéciowe pro-
gramow i urzadzen firewall; baza
ruchu sieciowego WCSS; dane
klastra rozliczeniowego; repozyto-
rium kodow zrodtowych oraz da-
nych |oT; repozytorium danych
wraz z metamodelami; narzedzia
tworzone w ramach sieci CLARIN
— m.in. stowniki, bazy danych,
korpusy jezyk.; baza Global
Elevation Data Testing Facility;
pliki z danymi dotyczgcymi m.in.
obcigzen ciggéw komunik. sieci
transport., prognozy ruchoéw w
skali aglomeracii; zestawy ustruk-
turalizow. i skatalogow. danych w
ramach analizy i modelow. syste-
méw; ontologie jezykowe; repozy-
torium ustug implement. algo-
rytmy detekcji anomalii w zbio-
rach danych; bazy danych
Osrodka Wspotpracy Nauki z Go-
spodarka.

Zasoby ISP Uniwersytetu Przy- 08-2019 08-2019 Prace zostaly zakonczone.
rodniczego we Wroctawiu: doku-
menty przeznaczone do zdigitali-
zow. w ramach projektu oraz do-
kumenty dostepne juz w formie
cyfrowej, kolekcje makrosko-
powe; kolekcje obrazéw, rysun-
kéw i szkicow z zakresu architek-
tury; kolekcje okazdw roslinnych i
zwierzecych; prébek glebowych;
ksigzki i czasopisma, skrypty, mo-
nografie, rozprawy, artykuty, ma-
terialy konferencyjne.
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Plano- Rzeczy-

wana wista

Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia

Zasoby ISP Akademii Wychowa- | 08-2019 08-2019 Prace zostaly zakoriczone.
nia Fizycznego we Wroctawiu:
publikacje zdigitalizow. w ramach
projektu, zdjecia, nagrania wideo,
zbiory ksiazki, czasopisma, mo-
nografie, materiaty z obozow dy-
daktyczno-sportowych

Zasoby ISP Uniwersytetu Me- 08-2019 08-2019 Prace zostaty zakonczone.
dycznego we Wroctawiu: publika-
cje zdigitalizow. w ramach pro-
jektu ksiazki i fragmenty ksigzek,
czasopism, artykutéw naukowych,
rozpraw, raportow z prac badaw-
czych, skryptow, materiatow,
baza preparatow histologicznych
obejmujacych prawidiowe lub nie-
prawidlowe obrazy histologiczne.

Zasoby ISP Instytutu Badan Sys- | 08-2019 08-2019 Prace zostaty zakonczone.
temowych PAN w Warszawie:
prace doktorskie IBS PAN za lata
1988-2010, ksigzki z serii ,The In-
terfaces Institute” zawierajgce
prace z lat 1994-2002, ksigzki z
serii PTBOIS oraz prace pokonfe-
rencyjne za 2004 rok

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia duktow innych projektow
Wdrozony system informa- 08-2019 08-2019 Prace zostaty zakoriczone.
cyjny Atlasu Zasobow Otwar- Udostepniono wigkszg liczbe zasobow
tej Nauki niz pierwotnie szacowano.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

? - Prawdopodobien- % -
Nazwa ryzyka i'; ic;ddznaty stwo wystapienia szoi?ebnfarzadzama
ryzyka Py
zmiany w harmonogramie projektu mata zamkniete W przypadku pojawienia

sie opdznien w realizacji
harmonogramu przewiduje
sie wzmocnienie zespotow
zadaniowych poprzez od-
delegowanie do nich do-
datkowych osob i maksy-
malne wykorzystanie zaso-
béw technicznych, ktére
moga stanowié ogranicze-
nia. Przygotowanie propo-
zycji zmian w harmonogra-
mie rzeczowo-finansowym
projektu i zgtoszenie ich do
IP oraz wzmocnienie ze-
spotdéw zadaniowych
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobieri-
stwo wystgpienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

poprzez oddelegowanie
dodatkowych oséb do reali-
zacji zadan.

Opéznienie realizacji w zadaniu 2 Po-
dzadaniu 2

mata

zamkniete

Z uwagi na zakonczony
etap postepowania przetar-
gowego, podpisania
umowy i przystgpienia do
prac wykonawcy, postep
prac przy dodatkowym za-
angazowaniu zespotow ro-
boczych Lidera i UPWr
prawdopodobieristwo
opoznienia catego zadania
zmniejszyto sie. Na tym
etapie projektu nie ma to
wplywu na osiggniecie
okreslonych w projekcie
kamieni milowych, jednak z
uwagi na pierwotne opdz-
nienie w dluzszej perspek-
tywie zadania lub czesci
zadania moze miec¢ nieko-
rzystny wplyw na osiggnie-
cie wskaznikéw zadeklaro-
wanych w projekcie.

Brak ptynnosci finansowej z uwagi
na opoéznienia w przesytaniu zaliczki
od CPPC

mata

zamkniete

Z uwagi na brak ptynnosci
w przesytaniu zaliczek oraz
przyjety system rozliczania
wnioskow refundacyjnych i
zaliczkowych w projekcie
wystepuje czasowa ko-
nieczno$c¢ finansowania
wydatkéw projektu ze srod-
kow wiasnych.

Zagrozenie kwalifikowalnosci czesci
wydatkow zwigzanych z projektem

mata

zamkniete

Zatozenia harmonogramu
wskazujg na ryzyko braku
mozliwosci rozliczenia wy-
datkéw zwigzanych $cisle z
realizowanym projektem.
S3a to wydatki zwigzane z
wyptata obowigzkowego
wynagrodzenia rocznego
(tzw. 13-tki) dla pracowni-
kow Uczelni zatrudnionych
w projekcie w ostatnim
roku realizacji. Zapropono-
wano zmiane terminu kwa-
lifikowalnosci wydatkow, co
pozwolitoby na pokrycie
wydatkéw z wygospodaro-
wanych §rodkow.

Zmiany w zatrudnieniu personelu

$rednia

zamkniete

Z uwagi na zatozenia finan-
sowe w projekcie wyste-
pujg niedobory pracowni-
kéw szczegdlnie tych, dla
ktérych w projekcie przewi-
dziane byly nizsze stawki.
Obecna sytuacja rynkowa
powoduje wystgpienie nie-
dobaoréw tych pracownikow
szczegolnie w obszarze in-
formatycznym. Obecnie
czesé prac w wiekszym
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposo6b zarzadzania
ryzykiem

zakresie przejeli pozostali
pracownicy.
Przygotowanie propozycji
zmian w dokumentacji pro-
jektowej i zgtoszenie ich do

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobierist
wo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Niestabilnos¢ systemu

$rednia

niskie

Audyt bezpieczenstwa sys-
temu i narzedzi okresli, czy
system chroni skutecznie
swoje dane przez niepowota-
nym dostepem (poufnosé),
modyfikacjg (integralnosc¢) lub
zniszczeniem (dostepnosc).
Najbardziej efektywne dla au-
dytu bezpieczenstwa jest pota-
czenie metod blackbox (bez
wiedzy o testowanym obiek-
cie) oraz whitebox (z catkowitg
wiedzg). Metody blackbox sy-
mulujg kontrolowany atak na
aplikacje, ale w odroznieniu od
niego ukierunkowane sg na
znalezienie wszystkich podat-
noséci infrastruktury, a nie tylko
- jak w przypadku realnego
ataku - jednej badz potaczenia
kilku. Metody whitebox mozna
stosowac w kolejnym etapie
audytu, poszerzajgc wczesniej
wiedze o testowanej aplikacji
do poziomu, ktérego nie osig-
gnie intruz, by w ten sposob
dodatkowo zwiekszy¢ prze-
wage audytora i wartosc jego
pracy. Prowadzone bedzie
proaktywne monitorowanie in-
frastruktury. Zadanie to obej-
muje ciggty monitoring stanu
bezpieczenstwa infrastruktury,
polegajgcy na wykorzystaniu
odpowiednich narzedzi bezpie-
czenstwa oraz wiedzy i do-
Swiadczenia czionkéw zadania
w celu wykrywania zagrozen
na mozliwie jak najwczesniej-
szym etapie.

Niewydolnos¢ transferu danych

mata

niskie

Zaangazowanie dodatkowych
wyspecjalizowanych
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informatykow w celu uspraw-
nienia transferu danych.

Niewielkie wykorzystanie udostepnio-
nych zasobdw

duza

niskie

Wprowadzono do planu przed-
siewziecia szereg dziatan,
ktore majg zapewnic korelacje
funkcjonalnosci systemu z po-
trzebami uzytkownikow, w tym
utatwienie im intuicyjnego wy-
korzystania zgromadzonych w
nim danych. Aby zapewnic
szerokie wykorzystanie AZON,
a tym samym realizacje zato-
zonych celow i wskaznikow
zaplanowano szerokie dziata-
nia informacyjno-promocyjne
oraz szkoleniowe, dostoso-
wane do specyfiki odbiorcow,
wykorzystujgce preferowane
przez nie kanaty komunikacji i
jej formy. Skutecznos¢ efek-
tywnosci dziatan upowszech-
niajgcych bedzie stale monito-
rowa, a w razie potrzeby ich
plan bedzie modyfikowany i
koncentrowany na najbardziej
efektywnych formach.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy — obowigzuje od 1.04.2020

9. Dane kontaktowe:

Marzena Kordys — Kierownik Projektu — tel. 71 320 28 02, marzena.kordys@pwr.edu.pl

Ryszard Gawza — Gtéwny specjalista — tel. 71 340 78 09, ryszard.gawza@pwr.edu.pl
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