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	W kolumnie „wartość środków zaangażowanych" wykazano mniejszą wartość niż w poprzednim sprawozdaniu. 
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu 
	[bookmark: _GoBack] Różnica pomiędzy wartością środków zaangażowanych wykazywaną w raportach przekazywanych w trakcie projektu a wartością tych środków w raporcie przekazanym po zakończeniu projektu wynika z przyjętej i stosowanej w raportowaniu wobec CPPC konwencji. Mianowicie, w trakcie realizacji projektu dla wszystkich niezakończonych jeszcze zadań przyjmowano założenie, że do końca ich realizacji zostaną wydatkowane wszystkie środki określone w zatwierdzonym budżecie. Faktyczne oszczędności wykazywano dopiero w raportach przekazywanych po zakończeniu określonych zadań. Ponieważ zaplanowany termin realizacji większości zadań pokrywał się z terminem końcowym projektu, stąd też większość oszczędności wykazano dopiero w raporcie za IV kwartał.


 
