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	Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. Status realizacji kamienia milowego
	W odniesieniu do kamienia milowego  
· Osiągnięcie 50% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych.
· Osiągnięcie 50% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych.
· Osiągnięcie 50% pełnego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby
należy wskazać stopień jego realizacji nie zaś stopień realizacji poszczególnych wskaźników, które są powiązane z KM. W sytuacji opóźnienia w realizacji KM należy określić przyczynę opóźnienia. 

	Proszę o analizę i korektę raportu.
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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. Rzeczywisty termin osiągnięcia
	W kolumnie "rzeczywisty termin osiągnięcia" kamienia milowego pn. 
· " Uruchomienie wersji portalowej rezultatu projektu, udostępniającej zasoby cyfrowe - odbiór końcowy " 
· „Uruchomienie aplikacji mobilnej dla grup klientów (platformy: iOS i Android) - odbiór końcowy”

nie podano terminu rzeczywistej realizacji, natomiast z opisu w kolumnie "status realizacji kamienia milowego" wynika, że beneficjent osiągnął ten kamień milowy.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.
	



