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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Specyfika techniczna zabytkowych zbioréw oraz wymagania konserwatorskie wigzg sie
bezposrednio z ich ograniczong dostepnoscia dla szerokiego grona odbiorcow. Jedng z
podstawowych mis;ji biblioteki jest umozliwienie szerokiego dostepu do zbioréw jak najwiekszej
liczbie oséb. Rozwigzaniem jest digitalizacja, ktéra wychodzi naprzeciw problemom zwigzanym z
ograniczong dostepnoscia do tych zbioréw bibliotecznych, ktére sg szczegdlnie cenne z punktu
widzenia dziedzictwa kulturowego, jak rowniez ze wzgledu na ograniczong liczbe egzemplarzy.
Dostep do cyfrowych zbioréw jest nieograniczony, bez wzgledu na czas i miejsce oraz
ograniczenia uzytkownika. Wptywa to na rozwigzanie problemoéw zwigzanych z ograniczong
dostepnoscia zbioréw kultury dla mieszkarncéw matych miast i wsi oraz oséb
niepetnosprawnych.

Problemem na ktéry odpowiada projekt jest rowniez niewystarczajgcy stopien zdigitalizowania
oraz ograniczone mozliwosci eksploatacji i udostepniania zbioréw specjalnych w Bibliotece
Narodowej i Bibliotece Jagiellonskiej oraz che¢ kontynuacji podejmowanych wczesniej projektéw
z zakresu digitalizacji zbioréw w obu placéwkach.

Projekt wptywa rowniez na rozwigzanie problemdw zwigzanych z niewystarczajgcg promocjg i
niskg wiedzg ogoélnospoteczng na temat Narodowego Zasobu Bibliotecznego, a tym samym
polskiego dziedzictwa kulturowego. Kampania promocyjna zaplanowana w projekcie wptynie na
zwiekszenie jego rozpoznawalnosci. Projekt odpowiada rowniez na zapotrzebowania ze strony
badaczy i autorow opracowan naukowych z catego Swiata, ktérzy nie mieli mozliwosci czerpania
informacji bezposrednio ze zrédet. Digitalizacja i powszechne udostepnienie zbiorow w sieci
katalizuje procesy badawcze i pozwala na szerokie wykorzystanie polskich zbioréw w
miedzynarodowym dyskursie naukowym.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
Uzytkownik Utrudniona dostepnos¢ (szczegdlnie dla Szacowana wielkosé
indywidualny — np. mieszkancow mniejszych miast i wsi oraz grupy 6 891 000, w
uczen, student, 0s6b niepetnosprawnych) zasobéw kultury w | tym:

nauczyciel, nauczyciel |formie fizycznej — przedstawiciele tej grupy Uczniowie - ok. 4 900




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

akademicki interesariuszy nie majg bezposredniego 000
dostepu do bibliotek aby korzystaé ze zbioréw | Nauczyciele - ok. 700
bibliotek. Niemoznos¢ pracy z oryginatami 000
zbioréw specjalnych: wiekszos$¢ z nich to Studenci — ok. 1 200
unikaty, ktérych udostepnianie jest 000
ograniczone. Digitalizacja odpowiada rowniez | Nauczyciele
na zapotrzebowanie na symultaniczne akademiccy - ok. 91
udostepnienie obiektow wielu uzytkownikom | 000
oraz podnosi ergonomie i wydajnosc¢ pracy ze |Dane GUS z 2017
zbiorami. roku.

Podmiot Instytucje potrzebujg dostepu do zasobdéw Szacowana wielkos¢

instytucjonalny — w
tym biblioteka,
muzeum, galeria,
osrodek akademicki.

kultury do realizacji swoich celéw
statutowych, promocyjnych, naukowych oraz
pedagogicznych. Historyczne straty oraz
rozproszenie polskich zbioréw powodujg, ze
instytucje kultury (w szczegélnosci
regionalne) nie dysponujg kompletnymi
zbiorami zwigzanymi z ich profilem
merytorycznym, jednoczesnie wiele nowo
powstatych instytucji promujgcych wiedze,
muzedw, galerii catkowicie lub w wiekszosci
opiera swoje dziatania o nowe technologie i
zbiory cyfrowe. Rola Biblioteki Narodowej i
Biblioteki Jagiellonskiej jako centralnych
dyspozytariuszy zbioréw bibliotecznych
umozliwia zapewnienie innym instytucjom
materiatéw koniecznych do realizacji ich
zadan.

grupy 11 389, w tym:
Biblioteki — 9 474
instytuciji

Muzea — 949
instytuciji

Galerie — 341
instytuciji

Osrodki akademickie -
625 instytuciji

Dane GUS z 2017
roku.

Osoba dziatajgca na
rynku kultury — np. w
wydawnictwie, agenc;ji
reklamowej, studio
projektowym.

Ograniczona dostepnos¢ do zasobdw kultury,
w szczegoblnosci do materiatow z domeny
publicznej, ktére przemyst kreatywny moze w
nieograniczonym stopniu wykorzystywac i
przetwarzaé¢ w celach komercyjnych.

Brak wiedzy z zakresu prawa autorskiego,
ktory ogranicza wykorzystywanie otwartych
zasobow kultury i niejednokrotnie prowadzi do
ignorowania mozliwosci, ktére zapewniajg
cyfrowe repozytoria informaciji sektora
publicznego, w szczegdlnosci biblioteki
cyfrowe udostepniajgce materiaty z domeny
publicznej.

Efektem Projektu bedzie udostepnienie
zdigitalizowanych zbiorow pochodzacych
wytgcznie z domeny publicznej. Zasoby
udostepniane przez Biblioteke Narodowg i
Biblioteke Jagielloriskg posiadajg klarowne
oznaczenia licencyjne, jednoznacznie
okreslajgce mozliwos¢ ich ponownego
wykorzystania.

Dziatania promocyjne skupiajg sie rowniez na

Zatrudnienie na rynku
kultury — ok. 300 000
os6b (J. Baran, P.
Lewandowski,
Znaczenie
gospodarcze sektora
kultury w Polsce w
latach 2008-2015)




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

podniesieniu spotecznej Swiadomosci
mozliwosci, ktére zapewniajg otwarte zasoby.
Wysoka jakos¢ reprodukcji cyfrowych pozwala
ich wszechstronne wykorzystanie w celach
wydawniczych, artystycznych, reklamowych i
przemystowych. Otwarte API Polony oraz
wykorzystanie technologii llIF pozwala na
wszechstronne wykorzystywanie danych
przez projekty cyfrowe, programistow i
tworcow aplikacji.

1.2. Opis stanu obecnego

Biblioteka Narodowa prowadzi digitalizacje zbioréw bibliotecznych od roku 2004, a obecnie
funkcjonujgca Pracownia Reprografii i Digitalizacji powstata w wyniku potgczenia istniejgcych od
potowy XX wieku Zaktadu Zbioréw Mikrofilmowych i Zaktadu Reprografii. Obecnie Biblioteka
Narodowa dysponuje jedng z najnowoczesniejszych i najwiekszych pracowni digitalizacji na
swiecie, ktérg stale rozbudowuje. W szczegdlnosci dzieki realizacji projektu ,Patrimonium -
digitalizacja i udostepnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbioréw Biblioteki Narodowe;j
oraz Biblioteki Jagiellonskiej” pozyskano najnowoczesniejsze urzadzenia, m.in. skanery
SupraScan Quartz HD, ktére umozliwiajg digitalizacje obiektéw do formatu A1 i AOw
rozdzielczosci do 600 dpi, 6 skaneréw dzietowych firmy CopiBook o formacie A2, 17 urzadzen
opartych na aparatach fotograficznych o rozdzielczosci 71 mp do digitalizacji ksigzek i
czasopism do formatu A1 oraz aparaty fotograficzne o rozdzielczosciach 80, 100, 150 mp.

W BN dziata produkcyjnie autorskie oprogramowanie wspomagajgce proces digitalizacji,
pozyskiwania, gromadzenia, archiwizacji, postprodukcji (m.in. OCR) i prezentacji zgromadzonych
zbioréw. Codziennie w systemie odbywa sie miedzy 300-400 jednoczesnych sesji pracownikow
obstugujacych workflow: edycja metadanych, modyfikacje struktur, publikacja obiektéw,
przesytanie zawartosci cyfrowej itp.

Od roku 2013 zdigitalizowane zasoby biblioteczne znajdujgce sie w domenie publicznej
udostepniane sg za posrednictwem portalu Polona.

Poziom digitalizacji poszczegdlnych kategorii zbioréw BN i BJ:

- rekopisy - 15,07%

- stare druki - 8,35%

- zbiory kartograficzne - 7,11%

- dokumenty zycia spotecznego - 2,17%
- ksigzki - 5,43% (tylko BN)

- zbiory ikonograficzne - 2,31% (tylko BJ)

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Digitalizacja i udostepnienie zbiorow Biblioteki Narodowej i Biblioteki
Jagiellonskiej




Cel
strategiczny

Cel projektu wpisuje sie catkowicie w cele Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, poddziatanie 2.3.2 “Cyfrowe udostepnienie zasobow kultury”, ale
odpowiada takze na szersze strategie rozwoju w perspektywie krajowej i
europejskiej. Projekt spetnia w kilku punktach zatozenia Narodowej Strategii
Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 - odpowiadajac na 8. zatozenie -
udostepniania zdigitalizowanych zasobow kultury w sieci; cel uzupetniajgcy 2
— zmniejszanie dysproporcji regionalnych w rozwoju i dostepie do kultury; cel
uzupetniajgcy 6 — wzrost uczestnictwa w kulturze. Projekt odpowiada rowniez
na cele Strategii Rozwoju Kapitatu Spotecznego 2020 w szczegdlnosci w
kierunku 3.1.1. Zwiekszenie dostepnosci tresci edukacyjnych, naukowych i
kulturowych w domenie publicznej oraz w kierunku 4.1.3. Digitalizacja,
cyfrowa rekonstrukcja i udostepnianie débr kultury, ale takze w kierunku
dziatan 1.1.3 - Wzmocnienie edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej;
kierunku 1.2.2 - Rozwoj kompetencji medialnych w uczeniu sie innym niz
formalnym szczegdlnie wsrdd oséb w wieku 50+ i na obszarach wiejskich; w
kierunku 4.1.1. - Tworzenie warunkow wzmacniania tozsamosci i
uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

(728
O~

Korzy

Projekt ma na celu digitalizacje i elektroniczne udostepnienie obiektéw, ktore
wzbogacg zasob kolekcji juz dostepnych poprzez portal Polona. Udostepniane
obiekty stanowig najcenniejsze zasoby pismiennictwa polskiego i wchodzg w
sktad Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Do korzysci o charakterze
spoteczno — ekonomicznym wynikajgcych z realizacji projektu, nalezy
zaliczy¢:

- zwiekszenie dostepnosci i poprawa jakosci dostepu do zabytkowych i trudno
dostepnych materiatéw, w tym zbioréw specjalnych, w tym rowniez dla osé6b z
niepetnosprawnosciami, jak rowniez mieszkancow matych miast i wsi,

- rozwoj spoteczenstwa informacyjnego poprzez zwigkszony poziom wiedzy
il informacjdystrybuowanej drogg elektroniczng,

- zmniejszenie stopnia wykluczenia spotecznego w zakresie ograniczonej
dostepnosci do zasobow kultury, ze wzgledu na stopien niepetnosprawnosci,
status spoteczny, pochodzenie czy miejsce zamieszkania,

- archiwizacja i zwiekszenie bezpieczenstwa zasobdow nalezgcych do zbioréw
specjalnych Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagielloriskiej, ochrona
oryginatow przed kradziezg lub zniszczeniem poprzez udostepnianie
egzemplarzy zdigitalizowanych, zachowanie w dobrym stanie dziedzictwa
kulturowego dla przysztych pokolen,

- zwiekszenie mozliwosci ponownego wykorzystania zasobdéw kultury, poprzez
ich upowszechnienie i zwiekszenie dostepnosci dla szerokiego grona
odbiorcow, w tym do celéw K naukowychoraz dziatalnosci komercyjnej,
umozliwienie szybkiego, szerokiego i wygodnego dostepu do materiatow
zrodtowych il publikacjnaukowych, umozliwienie wykorzystania materiatow
dotychczas nieobecnych w projektach edukacyjnych, rozwéj przemystow
kreatywnych w oparciu o nowo dostepne zasoby kultury,

- promocja dziatalnosci Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagielloriskiej oraz
zwiekszenie ich prestizu.

KPI:

- Liczba podmiotow, ktére udostepnity on-line informacje sektora publicznego

- Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego

- Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje




sektora publicznego

- Liczba pobran/odtworzen dokumentow zawierajgcych informacje sektora
publicznego

- Liczba utworzonych API

- Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API

- Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

- Rozmiar udostepnionych on-line informac;ji sektora publicznego

- Liczba wygenerowanych kluczy API

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

- Liczba podmiotéw, ktére udostepnity on-line informacje sektora publicznego:
wartos¢ aktualna: 0

- Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego: wartos¢ aktualna: 0

- Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego: wartos¢ aktualna: 0

- Liczba pobran/odtworzen dokumentow zawierajgcych informacje sektora
publicznego: wartos¢ aktualna: 0

- Liczba utworzonych API: wartos¢ aktualna: 0
- Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API: wartos¢ aktualna: O
- Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego: wartos¢ aktualna: 0

- Rozmiar udostepnionych on-line informac;ji sektora publicznego: wartos¢
aktualna: 0

- Liczba wygenerowanych kluczy API: warto$¢ aktualna: 0
- Liczba podmiotéw, ktére udostepnity on-line informacje sektora publicznego:
wartos¢ docelowa: 2

- Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego: wartos¢ docelowa: 140 612

- Liczba udostepnionych on-line dokumentoéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego: wartos¢ docelowa: 140 612

- Liczba pobran/odtworzen dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego: wartosc¢ docelowa: 193 497

- Liczba utworzonych API: wartos¢ docelowa: 0

- Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API: wartos$¢ docelowa:
0




- Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego: warto$é docelowa:
241TB

- Rozmiar udostepnionych on-line informac;ji sektora publicznego: wartos¢
docelowa: 120,5TB

- Liczba wygenerowanych kluczy API: warto$¢ docelowa: 0

Metoda
pomiaru KPI

- Raport systemu informatycznego w zakresie udostepnionych w ramach
Projektu zbioréw, dokumentacja projektowa, umowa o dofinansowanie -
raportowanie okresowe

- Protokét z wprowadzenia do systemu zdigitalizowanych dokumentow
pochodzacych ze zbioréw BN i BJ - raportowanie okresowe

- Wydruk raportu z systemu na podstawie danych licznika pobran -
raportowanie okresowe

- Wydruk raportu z systemu w zakresie zawartosci repozytorium -
raportowanie okresowe

- Wydruk raportu z systemu w zakresie baz danych - raportowanie okresowe
- Statystyki Google Analytics - badanie okresowe

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

ksigzki)

kartografia, stare druki,
dokumenty zycia
spotecznego, czasopisma,

Rodzaj informaciji/zasobow Planowana data Szacowana liczba obiektéow
udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)
| zestaw zbioréw BN (rekopisy, [ 31-07-2020 27 878

ksigzki)

Il zestaw zbioréw BN 31-01-2021 27 878
(rekopisy, kartografia, stare
druki, dokumenty zycia

spotecznego, czasopisma,

[ll zestaw zbiorow BN 31-07-2021 27 878
(rekopisy, kartografia, stare
druki, dokumenty zycia

spotecznego, czasopisma,




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

ksigzki)

IV zestaw zbioréw BN 31-01-2022
(rekopisy, kartografia, stare
druki, dokumenty zycia

spotecznego, czasopisma,
ksigzki)

27878

| zestaw zbioréw BJ (rekopisy, [ 31-07-2020
stare druki, dokumenty zycia
spotecznego, ikonografia,
kartografia, dzieta
pracownikéw BJ)

7275

Il zestaw zbioréw BJ 31-01-2021
(rekopisy, stare druki,
dokumenty zycia
spotecznego, ikonografia,
kartografia, dzieta
pracownikéw BJ)

7275

[l zestaw zbioréw BJ 31-07-2021
(rekopisy, stare druki,
dokumenty zycia
spotecznego, ikonografia,
kartografia, dzieta
pracownikéw BJ)

7275

IV zestaw zbiorow BJ 31-01-2022
(rekopisy, stare druki,
dokumenty zycia
spotecznego, ikonografia,
kartografia, dzieta
pracownikéw BJ)

7275

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu

Planowana
data
wdrozenia

3. KAMIENIE MILOWE




Kamienie milowe Planowany
termin

osiaggniecia
Zdigitalizowany i udostepniony | zestaw zbioréw BN (27 878 obiektéw) 2020-07-31
Zdigitalizowany i udostepniony | zestaw zbioréw BJ (7 275 obiektow) 2020-07-31
Zdigitalizowany i udostepniony Il zestaw zbioréw BN (27 878 obiektéw) 2021-01-31
Zdigitalizowany i udostepniony Il zestaw zbioréw BJ (7 275 obiektow) 2021-01-31
Zdigitalizowany i udostepniony Ill zestaw zbioréw BN (27 878 obiektow) 2021-07-31
Zdigitalizowany i udostepniony Ill zestaw zbioréw BJ (7 275 obiektow) 2021-07-31
Zdigitalizowany i udostepniony IV zestaw zbioréw BN (27 878 obiektéow) | 2022-01-31
Zdigitalizowany i udostepniony IV zestaw zbioréw BJ (7 275 obiektéw) 2022-01-31
Odbiér produktu prac BN 2022-01-31
Odbidr produktu prac BJ 2022-01-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt Netto 20 177 585,54 zi
projektu (netto oraz |Brutto 33252 910,37 zt
brutto), w tym

Procent 84,63%
dofinansowania ze
srodkéw UE (brutto)

Procent Srodkéw z | 15,37%
budzetu panstwa

(brutto)
Podziat catkowitego | 2020 Netto 10 105 050,70 zt
kosztu projektu na Brutto 16 444 386,25 zt
poszczegdlna lata | 2021 Netto 9 387 307,88 zt
(netto oraz brutto) Brutto 15 676 963,24 zt
2022 Netto 685 226,96 zt
Brutto 1 131 560,88 zt

4.2. Wykaz poszczegolnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Brak

0,00 zt

Projekt nie przewiduje wydatkow
w tym zakresie

Infrastruktura

1. Infrastruktura
informatyczna:

977 805,63 zt

W celu zabezpieczenia
przestrzeni dyskowej dla




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

- Zakup tasm do
zabezpieczania
danych,

- Zakup pojemnosci
online (powierzchni
dyskowej),

-tacza
dedykowane BN-
BJ,

2. Przygotowanie
zbioréw i
konserwacja

3. Wyposazenie
stanowisk pracy

przechowywania, prezentacji oraz
archiwizacji zbiorow
zdigitalizowanych w ramach
projektu, konieczne jest
zabezpieczenie pojemnosci
dyskowej: w tym celu zakupione
zostang tasmy do
zabezpieczania danych oraz
powierzchnia dyskowa online.
Dodatkowo w ramach projektu
wydzierzawione zostanie tgcze
dedykowane pomiedzy BN a BJ,
ktore pozwoli na bezpieczne i
szybkie przestanie
zdigitalizowanych zbioréw BJ do
Repozytorium Cyfrowego BN. W
ramach pozycji uwzglednione
zostaty réwniez koszty
wyposazenia stanowisk pracy
(sprzet digitalizacyjny i
komputerowy) oraz materiaty
konserwatorskie dla obu
Partnerow.

Koszty UX i grafiki

Brak

0,00 zt

Projekt nie przewiduje wydatkow
w tym zakresie

Bezpieczenstwo

Klaster routeréw do
Centrum
Zapasowego

148 859,45 zt

Zakup klastra routeréw pozwoli
na uruchomienie ustugi BGP,
zwiekszajgcej bezpieczenstwo i
zabezpieczajgcej dostepnosé do
zdigitalizowanych zbiorow w
przypadku awarii poprzez
przetgczanie sie pomiedzy
Centrum Podstawowym a
Centrum Zapasowym.

Wydajnosc¢
rozwigzan

Brak

0,00 zt

Projekt nie przewiduje wydatkow
w tym zakresie

Szkolenia

Brak

0,00 zt

Projekt nie przewiduje wydatkow
w tym zakresie

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

Promocja Projektu i
jego produktéw

804 438,00 zt

Wydatki pozwolg na prowadzenie
dziatan informacyjnych na temat
Projektu, a takze majgcych na
celu dotarcie do wiekszej liczby
uzytkownikow i rozszerzenie
grupy odbiorcow produktéow
projektu. Dziatania bedg przede
wszystkim promowac efekty
Projektu, jednoczesnie
upowszechniajgc wiedze na
temat otwartych zasobow z




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji

koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)
domeny publicznej.
Koszty zarzadzania | 1. Digitalizacja i 31 321 807,29 zt | Koszty osobowe bezposrednie -
i wsparcia (w tym | udostepnienie koszty digitalizacji, ktéra jest
wynagrodzenia zbioréw Biblioteki podstawowym zadaniem
personelu Narodowej Projektu, bez ktérego realizacja
wspomagajgcego) | 2.Digitalizacja i Projektu nie jest mozliwa. Proces
udostepnienie digitalizacji prowadzi do
zbioréw Biblioteki wytworzenia danych, ktére sg
Jagiellonskiej najwazniejszym elementem
3. Zapewnienie obiektéw cyfrowych
funkcjonowania udostepnianych w sieci. Koszty
systemu osobowe posrednie — kierowanie
informatycznego projektem, prowadzenie
BN dokumentaciji, ksiegowosci i
(wynagrodzenia) obstugi kadrowej

4. Zapewnienie
funkcjonowania
systemu
informatycznego
BJ
(wynagrodzenia)
5. Obstuga
zamowien
publicznych

6. Zarzadzanie
projektem -
przygotowanie i
obstuga projektu
7. Koordynacja
projektu w
Bibliotece
Jagiellonskiej

8 Audyt zewnetrzny
Projektu.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania
(okres 5 lat)

Catkowity koszt 425 214,83 zt Zrédto finansowania
utrzymania

trwatosci projektu

(brutto)

Podziat catkowitego | 2022 | 138 524,00 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (112 621,00 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa

na poszczegolna 2023 | 70210,00 zt (brutto) krajowe $rodki

lata (netto oraz (57 081,43 zt netto) publiczne - budzet




brutto)

panstwa

2024

70 210,00 zt (brutto)
(57 081,43 zt netto)

krajowe srodki
publiczne - budzet
panstwa

2025

70 210,00 zt (brutto)
(57 081,43 zt netto)

krajowe srodki
publiczne - budzet
panstwa

2026

70 210,00 zt (brutto)
(57 081,43 zt netto)

krajowe Srodki
publiczne - budzet
panstwa

2027

5850,83 zt (brutto)
(4756,78 zt netto)

krajowe srodki
publiczne - budzet
panstwa

.4. Planowane
spotfinansowanego
oszty utrzymania pro

- zostang pokryte w ramach budz
koniecznosci wystepowania o do

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajaq

jektu:

- wktad krajowy z budzetu

ptow odpowiednich dysponentéw czesa
latkowe Srodki z budzetu panstwa

rzyznania-dodatkowych kwot

e na realizacje projektu

oszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu

| panstwa) oraz

i budzetowych bez

wynikajgce z min.
nieprawidtowego
oszacowania
kosztow (w tym
kosztow
osobowych, ustug,
urzadzen czy
infrastruktury,
zmiany stawki

VAT)

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Ryzyko Mgta Niskie Koszty zostaty osgacowane na
przekroczenia podstawie wielolgtnich doswiadczen w
zaktadanych realizacji podobnych projektéw przez
kosztéw realizaciji wnioskodawce. Na etapie realizacji
projektu kontrola budzetowa, wyznaczenie

managera projektlu oraz regularne
raportowanie postepow i ryzyk projektu,
wraz z mechanizrnem kontroli przez
Komitet Sterujgcyt W przypadku
wystgpienia nieprawidtowosci zostanie
przygotowany plah poprawy
wydatkowania srgdkow. W razie
zwiekszenia sie prawdopodobienstwa
ryzyka - konieczn9s¢ zabezpieczenia
dodatkowych zZrégdlet finansowania ze
srodkow z budzetu Panstwa lub
wiasnych.




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Problemy z
ptynnoscia
finansowg
podczas realizacji
inwestycji

Duza

Znikome

Koszty projektu zostaty oszacowane na
podstawie kosztorysow lub wiedzy i
doswiadczenia pracownikéw Biblioteki
Narodowej i Uniwersytetu
Jagiellonskiego — Biblioteki
Jagiellonskiej. Obejmujg one niezbedny
margines finansowy, na wypadek
ewentualnej zwyzki cen. Ponadto,
sytuacja finansowa wnioskodawcy jest
na tyle stabilna, ze nawet w przypadku
zwiekszenia wartosci projektu, nie
bedzie musiat sie on positkowac
dodatkowymi zewnetrznymi zrédtami
finansowania (np. kredyt).

W razie zwiekszenia sie
prawdopodobienstwa ryzyka -
koniecznosc¢ zabezpieczenia
dodatkowych zZrédet finansowania ze
srodkéw z budzetu Panstwa lub
witasnych.

Harmonogram projektu zostat
skonstruowany w sposob umozliwiajgcy
realizacje poszczegdlnych zadan w
ciggu kolejnych 2 lat, a wiec naktady
zostaty réwniez roztozone w czasie.

Niezrealizowanie
celow projektu

Duza

Znikome

Ryzyko to wigze sie z nietrafiong analiza
popytu i potrzeb lub brakiem identyfikacji
barier formalnych trudnych do przejscia
w krotkim terminie. Ryzyko to zostato
zaadresowane na etapie
przygotowawczym projektu. Oparto sie
na wywiadach srodowiskowych,
ankietach, analizie technicznej oraz
wieloletnim doswiadczeniu operacyjnym
BNiBJ.

Wzrost kosztow
realizacji po
rozstrzygnieciu
zamoéwien

Srednia

Srednie

Na wypadek przekroczenia naktadéw
inwestycyjnych, Wnioskodawca zatozyt
bufor finansowy na poszczegolnych
zadaniach.

Zaktécenie
prawidtowosci
oraz przedtuzenie
procedury
przetargowe;j

Srednia

Srednie

Zagrozenie taka sytuacja
zminimalizowane zostanie dzieki
odpowiedniemu przygotowaniu i
wieloletniemu doswiadczeniu
pracownikéw Biblioteki Narodowej i
Biblioteki Jagiellonskiej ktérzy
zrealizowali z powodzeniem wiele
postepowan przetargowych.




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Przygotowana zostanie precyzyjna
dokumentacja SIWZ oraz harmonogram
uwzgledniajgcy bufor czasowy.
Whnioskodawca bedzie precyzyjnie,
konkretnie i sprawnie odpowiadat na
pytania oferentéw. Podjete zostang
zintensyfikowane dziatania w kierunku
zachowania przyjetego harmonogramu.

Opdznienia w
rozliczaniu
Projektu z
Instytucja
Zarzadzajaca
(wyptata czesci
unijnej).

Srednia

Srednie

Whnioskodawca bedzie przygotowywat
whnioski o ptatnosc¢ z nalezytg
starannoscig, tak aby zminimalizowaé
ryzyko btedow i kolejnych uwag do
wnioskéw o ptatnos¢. Ponadto bedzie
wystepowat o zaliczkowanie srodkéw,
tak aby maksymalnie zwiekszy¢
ptynnos¢ finansowa projektu.
Wystepowanie o zaliczke bedzie
odbywato sie z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby zapewnié¢ bufor
czasowy na jej wptyw na konto
Whnioskodawcy.

Niskie
zainteresowanie
korzystaniem z
portalu Polona ze
strony
uzytkownikow
koncowych

Mata

Niskie

Whnioskodawca na etapie przygotowania
projektu przeprowadzit badania
ankietowe, ktére potwierdzajg wysokie
zainteresowanie i zapotrzebowanie na
projekt. Ponadto, zaplanowane zostaty
dziatania informacyjno-promocyjne,
ktorych celem jest zwiekszenie
informaciji nt. projektu i zainteresowania
jego produktami. Ponadto planuje sie
biezgce dostosowanie dziatan
promocyjnych i komunikacyjnych, w celu
utrzymywania i podnoszenia
zainteresowania uzytkownikow.

Aby zminimalizowac ryzyko wystgpienia
danego czynnika BN bedzie
monitorowac ksztattowanie sie popytu
na produkty projektu.

Brak akceptacji
spotecznej dla
prowadzonej
inwestycji

Mata

Niskie

Projekt w zaden sposob nie bedzie
wptywat negatywnie na spotecznosé
lokalng, w zwigzku z tym ryzyko to nie
wystgpi w wyniku jego realizacji. Wrecz
odwrotnie, projekt ma pozytywny wptyw
na spotecznos¢ lokalng. Jakkolwiek w
przypadku ewentualnych watpliwosci,
czy pytan ze strony spoteczenstwa,
wnioskodawca bedzie udostepniat




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
wszelkich informacji zwigzanych z
prowadzong inwestycja.
Niewtasciwa Srednia Srednie Na potrzeby realizacji projektu
komunikacja opracowany zostat plan komunikacji w
pomiedzy projekcie, zgodny z metodykg PRINCE2.
uczestnikami
procesu realizacji Narzedziami stosowanymi do
Projektu. zarzgdzania komunikacjg w projekcie
beda narzedzia zwyczajowo stosowane
podczas realizacji przedsiewzie¢
informatycznych przez Biblioteke
Narodowg — lidera projektu
JPatrimonium”, takie jak system
Microsoft Sharepoint, system
zarzgdzania projektem Redmine,
komunikator Lynx, e-mail i poczta
tradycyjna.
Nieprecyzyjne Srednia Srednie Przygotowana zostanie precyzyjna
okreslenie dokumentacja SIWZ, ktéra okreslac
przedmiotu bedzie opis przedmiotu zamédwienia,
umowy, warunkow warunki jakosciowe i prawa i obowigzki
jakosciowych, stron. Umowa bedzie stanowita jeden z
praw i zatgcznikow do dokumentac;i
obowigzkéw przetargowej, jej zapisy bedg znane
Zamawiajgcego i wykonawcy przed podpisaniem umowy.
Wykonawcy,
warunkow
naliczania kar
umownych i
rozwigzania
umowy.
Zmiany w Mata Niskie Whnioskodawca bedzie na biezgco
przepisach monitorowat zmiany w przepisach
prawnych prawa ktére mogg miec¢ wptyw na projekt

i podejmowat szybkie dziatania majace
na celu dostosowanie projektu do
otocznia prawnego.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Nieoczekiwany Srednia Srednie Monitorowanie kosztéw operacyjnych na




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
wzrost kosztéw kazdym etapie dziatan utrzymania
operacyjnych efektéw, w celu identyfikacji sposobow
ich ograniczania; szacowanie kosztow w
planach i budzetach lub zabezpieczenie
tej puli z innych kategorii.
Nieoczekiwana Duza Znikome Zabezpieczenie danych na zapasowych
utrata danych na nosnikach w innej lokalizacji
skutek awarii lub geograficznej. Wpisanie w koszty
zniszczenia utrzymania serwisu oraz personelu
infrastruktury technicznego. Stworzenie infrastruktury
zapobiegajgcej awariom.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
Zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie FAK/NIE
autorskim i prawach pokrewnych.
2 | Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 FAK/NIE
bibliotekach.
3 |Ustawa z dnia 7 listopada 1996 . 0 FAK/NIE
obowigzkowych egzemplarzach
bibliotecznych.
4 | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 FAK/NIE
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych
5 | Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie FAK/NIE
danych osobowych
6 | Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiegoi | FAK/NIE
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych)




7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikacji

KRONIK@ @ Polona 8 ]] osadzanie obiektow PON 8 ) !Lngnnd-
=3 0 o
I D >
T —
S
Sytemarchiwizedd & | . _ . RCBN ]| — ALMA g]
g ! BN
s e g) l wesltowy 3] U Sj‘
Lista systemdéw wykorzystywanych w projekcie
Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Polona Biblioteka | System stuzy do Istniejacy Brak zmian w
Narodowa | udostepniania ramach
uzytkownikom internetu projektu
zasobow cyfrowych
przechowywanych w
Repozytorium Cyfrowym
BN oraz tworzonych w
PDN
2 | Repozytorium |Biblioteka [System stuzy do Modyfikowany | Zwiekszenie
Cyfrowe Narodowa |wspomagania pojemnosci
Biblioteki digitalizacji, gromadzenia, adekwatnie do
Narodowej przetwarzania, opisu oraz wzrostu
(RCBN) przechowywania zasobow w
obiektéw cyfrowych. ramach
projektu.
3 ALMA Biblioteka | System katalogowy ALMA | Istniejgcy Brak zmian w
Narodowa | stuzy tworzeniuy, ramach
opracowywaniu, projektu




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
przetwarzaniu i
udostepnianiu katalogéw
bibliotecznych.
4 | System Biblioteka | System stuzy do Istniejacy Brak zmian w
archiwizacji Narodowa | dtugotrwatego ramach
przechowywania zbioréw projektu
cyfrowych w postaci
paczek archiwalnych
5 |Cyfrowa Biblioteka | System stuzy do obstugi [ Istniejgcy Brak zmian w
wypozyczalnia | Narodowa | cyfrowych wypozyczen ramach
miedzybibliot miedzybibliotecznych projektu
eczna
6 Multiwyszukiw | Biblioteka | Multiwyszukiwarka zbiera | Istniejgcy Brak zmian w
arka OMNIS Narodowa |dane z rozproszonych ramach
systemow bibliotecznych i projektu
podobnych w kraju i
udostepnia je w jednym
interfejsie, informujgc w
jednym miejscu o
zasobach wielu instytucji
7 Polona dla Biblioteka | System wspomaga prace [ Planowany Brak zmian w
Naukowcow Narodowa | naukowg z ramach
wykorzystaniem obiektow projektu
cyfrowych
8 KRONIK@ Ministerst | Krajowe Repozytorium Planowany Brak zmian w
wo Obiektoéw Nauki i Kultury ramach
Cyfryzaciji projektu
9 Wezet krajowy | Ministerst | System wspomaga Istniejacy Brak zmian w
wo logowanie w wielu ramach
Cyfryzacji | systemach administraciji projektu
publicznej
Lista przeptywow
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 RCBN Polona Obiekty Tryb odwotan | krytyczny dla | RREST
cyfrowe bezposrednich | sukcesu
projektu
2 RCBN Polona dla | Obiekty tryb odwotan | realizowalny HTTPS
Naukowcé | cyfrowe bezposrednich | inng metoda
w
3 RCBN Multiwyszu | Metadane tryb odwotan | realizowalny HTTPS




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
kiwarka bezposrednich | inng metoda
Omnis
4 |RCBN Wezet Dane tryb odwotan | realizowalny | SOAP
krajowy uzytkownikow | bezposrednich |inng metoda
5 |RCBN Cyfrowa Obiekty Tryb odwotan | realizowany HTTPS
wypozyczal | cyfrowe bezposrednich | inng metoda
nia
miedzybibl
ioteczna
6 RCBN KRONIK@ | Obiekty kopiowanie realizowany HTTPS
cyfrowe danych inng metoda
7 RCBN System Obiekty kopiowanie Krytyczny dla | HornetQ
archiwizacj | cyfrowe (w danych sukcesu
i paczkach projektu
archiwalnych)
8 | System RCBN Obiekty kopiowanie Krytyczny dla | HornetQ
archiwizacj cyfrowe danych sukcesu
i projektu
9 ALMA RCBN Rekordy Kopiowanie krytyczny dla | REST
bibliograficzne | danych sukcesu
i wzorcowe projektu
10 |Polonadla [ RCBN Obiekty Tryb odwotan | realizowalny HTTPS
Naukowcé cyfrowe bezposrednich | inng metoda
W
11 | ALMA Polona dla | Rekordy Kopiowanie realizowalny HTTPS
Naukowcé | bibliograficzne | danych inng metoda
w i wzorcowe
12 | Polonadla | Multiwyszu | Metadane i Kopiowanie realizowalny HTTPS
Naukowcé | kiwarka zawartos¢ danych inng metoda
W OMNIS tekstowa
13 [Polonadla |Polona Tresci Tryb odwotan | realizowalny HTTPS
Naukowcé uzytkownikéow | bezposrednich | inng metoda
W
14 | Polona Polona dla | Osadzanie Tryb odwotan | realizowalny HTTPS
Naukowcé | obiektéw bezposrednich | inng metoda
w

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Nie dotyczy

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

danych

Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
1 Infrastruktura

2. | Sie¢ibezpieczenstwo

3. | Standardy wymiany

Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

Serwery aplikacji

Portale

(N @

Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE

Lp. | Tworzony rejestr Opis

publiczny

Zasoby biblioteczne
BN iBJ

Rejestry (ewidencje) materiatéw bibliotecznych pochodzacych z
zasobow Biblioteki Narodowe;j i Biblioteki Jagiellonskiej, w tym
materiaty pochodzace z Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
Zmodernizowany zostanie rejestr obejmujgcy Narodowy Zaséb
Biblioteczny — zbiory bibliotek majgce wyjgtkowg wartos¢ i
znaczenie dla dziedzictwa narodowego. Zasob, o ktérym mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu
bibliotecznego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 797). Biblioteka Narodowa i
Biblioteka Jagiellonska sg bibliotekami znajdujgcymi sie w
wykazie bibliotek, ktére posiadajg zbiory zaliczane do
Narodowego Zasobu Bibliotecznego stanowigcym zatgcznik do
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z




Lp. | Tworzony rejestr Opis
publiczny

dnia 4 lipca 2012 r. (poz. 797). Modernizacja polega na poprawie
dostepnosci zasobow.

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczeristwem

informaciji:




