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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za IV kwartał 2018 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	„Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO”



	Wnioskodawca
	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

	Beneficjent
	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


	Partnerzy
	Uniwersytet Warszawski w Warszawie – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 

nr 2 „E - administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1

„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki ( typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.  z budżetu państwa: część budżetowa nr 27

	Całkowity koszt 

projektu
	 7 442 980,00 zł


	Okres realizacji 

projektu
	01.08.2018 – 31.07.2021



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 
Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	13,89%
	6,63 %

	93,37%


3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zakup sprzętów i programów, zatrudnienie i przeprowadzenie szkoleń
Prace programistyczne 

Tworzenie i udostępnianie cyfrowych zasobów nauki

Kontrola jakości produktów

Informacja i promocja projektu

	
	08.2018

08.2019

07.2021

07.2021

07.2021


	12.2018

	osiągnięty

W związku z przekroczeniem planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego wskazuję przyczyny jego nieosiągnięcia w planowanym terminie:
- późne podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu, brak środków finansowych Beneficjenta oraz przedłużające się postępowanie przetargowe m. in. ze względu na urlopy pracowników Uczelni.
-przedłużające się postępowanie przetargowe związane z dostawą sprzętu i oprogramowania, w związku z czym nie udało się przeprowadzić szkolenia dla skanerzystów bez wymaganego sprzętu.

w trakcie realizacji

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 

docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego   
2. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego  

 3. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

	szt.
terabajty
terabajty
	165 015

 0,2
0,236

	07.2021

07.2021

07.2021
	22738
0.000031471

0.001289170



4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Digitalizacja 47 444 artykułów

	07.2021

	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 



	Aktualizacja API

Dostosowanie bazy do standardów WCAG.2.0

	02.2019
05.2019
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu

	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko wzrostu nakładów inwestycyjnych w wyniku wzrostu średniego wynagrodzenia bądź kosztów zakupu sprzętów
Ryzyko opóźnień w realizacji projektu
	 średnia 


 średnia 
	Średnie

średnie
	Planuje się:
- podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu,

-podpisanie umów o dzieło na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu,
-przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena.
- weryfikacja zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów),

-systematyczna kontrola pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji,

- dokładne sprecyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji,

- stały monitoring związany z zarządzaniem projektem,

- przyjęty harmonogramu prac z założonymi realnymi do wykonania terminami realizacji projektu.
PROPONOWANE REAKCJE
- aktualizacja harmonogramu.




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zerwane łącza z serwerem ICM lub awaria serwera

	duża 
	znikome
	Celem minimalizacji ryzyka Wnioskodawca zapewni tworzenie na serwerze Biblioteki zapasowych kopii bazy AGRO w celu zabezpieczenia danych. 

proponowana praca zastępcza w systemie off-line,
- wysyłanie pakietów do dołączenia do bazy, zamiast pracy bezpośrednio na serwerze docelowym.



8. Dane kontaktowe: Zofia Kasprzak, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, e-mail: rektorat@up.poznan.pl, zofia.kasprzak@up.poznan.pl, tel.: 61 8 48 70 01, 61 8 46 62 06
 








�	 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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