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	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowane.
	Całkowity koszt projektu- wydatki kwalifikowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 37 279 341,60 PLN
	Proszę o analizę i korektę raportu 
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	2. Postęp finansowy. 
	Od początku realizacji projektu do III kwartału  2019 r. minęło 23 miesięcy. W związku z czym w raporcie w kolumnie „Czas realizacji projektu” od 23 miesięcy /36 miesięcy powinien wynieść 63,88 %.
	Proszę o analizę i korektę raportu
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	2. Postęp finansowy
	W raporcie w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” podano, że jedną z wartości do wyliczenia wskaźnika nr 1 jest „Wartość środków wydatkowanych zgodnie z obowiązującym HRF”. Jest to poprawna wartość pod warunkiem, że wykazana kwota jest zgodna ze stanem księgowym na ostatni dzień okresu raportowania.
	Proszę o analizę i ew. korektę raportu 
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	2. Postęp finansowy
	W raporcie w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w punkcie 2 „należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”. W raporcie wskazano wartość niezgodną z informacją uzyskaną od CPPC.
	Proszę o analizę i ew. korektę raportu 
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	2. Postęp finansowy
	W raporcie w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” nieprawidłowo wykazano wskaźnik nr 3 odnosząc się (zgodnie z opisem) do całości budżetu. Zgodnie wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w pkt 3 „należy podać % wartość wydatkowanych kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”
	Proszę o analizę i korektę raportu 
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	2. Postęp finansowy
	W raporcie przedstawiono „Wartość środków zaangażowanych” mniejszą od wykazanej w raporcie za II kwartał 2019 r.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu
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	7. Ryzyka.

Ryzyka wpływające na realizację projektu.


	W raporcie nie zostały wymienione niektóre z ryzyk wymienione w poprzednim kwartale.

W raporcie należy uwzględnić:

1) wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie , jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; 

w przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zamknięte”

2) oraz inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na niższych poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk)
	Proszę o analizę oraz wyjaśnienie lub korektę raportu
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