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	3 Kamienie milowe
	Przedstawione kamienie milowe nie pozwalają na monitorowanie postępu rzeczowego projektu z uwagi na występowanie zbyt dużych odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Od daty rozpoczęcia realizacji projektu do pierwszego kamienia milowego upływa 7 miesięcy natomiast od daty kamienia „zakup usługi wytworzenia systemu oraz utrzymania do w okresie pilotażu” do daty „rozpoczęcie pilotażu systemu” upływa 9 miesięcy. Zgodnie z instrukcją wypełnienia kamienie powinny odzwierciedlać realny postęp prac w projekcie.
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