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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe
	Dla wskazanych kamieni milowych zmieniono daty w kolumnie „Planowany termin osiągnięcia”. Proszę o informację, czy przesunięcia dla niżej wymienionych kamieni milowych są konsekwencją uzyskania dodatkowych 90 dni na realizację projektu i czy zmiany terminów mają akceptację CPPC. Wskazane zmiany dotyczą kamieni milowych:
· Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja fonoteki
· Rekonstrukcja 120 filmów dokumentalnych
· Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API
· 2.2. Macierze robocze oraz wspólny zasób dla rekonstrukcji obrazu
· Procedura wyboru wykonawców
· Podpisanie umowy z wybranym  dostawcą
· Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch
· Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej

	Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę.
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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe
	Dla następujących kamieni milowych:
· Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury
· 2.3. Zakup skanera do kopii filmowych
· Procedura wyboru wykonawców
· Podpisanie umowy z wybranym dostawcą
· Dostawa i montaż,   odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch
znacznie – w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego - wydłużono planowany termin osiągnięcia.  Różnice są zbyt istotne (dla całego Zadania 2 prawie rok), by uzasadnić je działaniem Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Proszę o informację, czy zmiany te mają akceptację CPPC? Jeśli nie, powinny zostać utrzymane terminy pierwotne i wykazane ewentualne opóźnienia w realizacji kamieni milowych (z podaniem powodów opóźnienia oczywiście).

	Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę.
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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe
	Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego: Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej zmieniono i określono na  marzec 2022r. Wszystkie poddziałania w ramach Zadania 3, rozpisane w kolejnych wierszach raportu, pozostają na poziomie wskazań z raportu za II kwartał i zamykają się we wcześniejszych datach (najpóźniej w grudniu 2021). Proszę o zbadanie korelacji pomiędzy poszczególnymi zadaniami i weryfikację, czy zmiana terminu dla całego zadania jest uzasadniona.
	Proszę o weryfikację i ewentualną korektę raportu.
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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe
	W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” dla Zadania 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej nieprawidłowo wykazano wartości (dot. KPI 4). Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać: 
- numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp
- oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.
wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"

Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki: 
-  wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,
 - sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”

Z prezentowanych informacji wynika, że:
 - KPI dot. Poz. 4 po zakończeniu realizacji projektu osiągnie wartość 2, gdyż zarówno w kamieniu milowym 3.1 jak i 3.4 są tworzone API.
	Proszę o korektę.
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	3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
  
	[bookmark: _GoBack]Proszę o uzupełnienie kolumny Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) dla KPI 2 i KPI 7 – z raportu wynika, że dokonano już rekonstrukcji kilku filmów i zdigitalizowano 7 625 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych fonoteki WFDiF, co spowodowało przyrost we wskazanych punktach.
	Proszę o uzupełnienie
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	7. Ryzyka. 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać: 
1. podejmowane działania zarządcze
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 

W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją, w zakresie do niej przypisanym. Np. w części „zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego” oczekujemy krótkiej informacji, czy zmienił się poziom ryzyka. Opis działań zarządczych prosimy umieszczać w punkcie do tego przeznaczonym.
	Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie uporządkowania i właściwego kategoryzowania informacji, wg opisu określonego we wzorze formularza. 
	



