Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	„Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”

	Wnioskodawca
	Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

	Beneficjent
	Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

	Partnerzy
	Instytut  Morski w Gdańsku
Morski Instytut Rybacki –Państwowy Instytut Badawczy
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Szczeciński 
Akademia Pomorska Słupsk

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”
Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”
Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”
Część budżetowa „28. Szkolnictwo wyższe i nauka”

	Całkowity koszt 
projektu
	15 261 546,00 zł 

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	15 261 546,00 zł 

	Okres realizacji 
projektu
	Od  01.03.2019  do  27.02.2022


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	 
	Nie dotyczy


2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
19,44%
	
1. 8,26%
2. [bookmark: _GoBack]0,066%

	
8,26%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Projekt systemu
	
	08-2019
	08-2019
	osiągnięty

	Prace nad prototypem systemu eCUDO.pl
	
	02-2020
	
	planowany

	Dostawy sprzętu do digitalizacji danych
	10 / 28
	06-2020
	
	planowany

	Testy walidacyjne systemów sfederowanych
	
	02-2021
	
	planowany

	Testy walidacyjne systemu centralnego
	
	04-2021
	
	planowany

	Zakończenie testów integracyjnych systemu eCUDO.pl
	
	08-2021
	
	planowany

	Testy akceptacyjne systemu eCUDO.pl i analiza działania systemu udostępnionego użytkownikom docelowym
	
	05-2021
	
	planowany

	Wdrożenie eksploatacyjnej instancji systemu eCUDO.pl
	1 / 7
	09-2021
	
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora
publicznego
	szt.
	7
	09-2021
	0

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	szt.
	1 112
	02-2022
	0

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
	szt.
	3 855 910
	02-2022
	0

	Liczba utworzonych API
	szt.
	6
	02-2022
	0

	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	7
	02-2022
	0

	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	szt./rok
	1 000 000
	02-2022
	0

	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	10
	02-2022
	0

	Liczba wygenerowanych kluczy API
	TB
	300
	02-2022
	0

	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	10
	02-2022
	0

	Ilość zakupionego sprzętu do digitalizacji
	szt.
	28
	06-2020
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy, projekt z dziedziny udostępniania zasobów nauki
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dane zebrane sondą jednowiązkową (Single Beam Echo Sounder)
	02-2022
	
	

	Dane zebrane sondą wielowiązkową (Multi Beam Echo Sounder)
	02-2022
	
	

	Dane zebrane sonarem bocznym
	02-2022
	
	

	Dane zebrane profilerem osadów
	02-2022
	
	

	Dane zebrane magnetometrem
	02-2022
	
	

	Dane środowiskowe uzyskane z wykorzystaniem czujników satelitarnych pracujących w widzialnym, podczerwonym i termalnym zakresie widma elektromagnetycznego
	02-2022
	
	

	Dane środowiskowe uzyskane z wykorzystaniem czujników satelitarnych pracujących w widzialnym i podczerwonym zakresie widma elektromagnetycznego uzupełnione wynikami modeli ekohydrodynamicznych
	02-2022
	
	

	Parametry hydrodynamiczne morza
	02-2022
	
	

	Charakterystyki zalodzenia powierzchni morza
	02-2022
	
	

	Charakterystyki promieniowania docierającego do powierzchni morza
	02-2022
	
	

	Wskaźniki zachmurzenia atmosfery nadmorskiej
	02-2022
	
	

	Parametry falowania powierzchni morza
	02-2022
	
	

	Składowe bilansu promieniowania widzialnego i termicznego na granicy morze-atmosfera
	02-2022
	
	

	Charakterystyki opisujące proces fotosyntezy w środowisku morskim
	02-2022
	
	

	Strefa brzegowa
	02-2022

	
	

	Pomiary meteorologiczne
	02-2022

	
	

	Dane hydrologiczne
	02-2022

	
	

	Jakość wody
	02-2022
	
	

	Dane o badaniach ichtiologicznych
	02-2022
	
	

	Dane Narodowego Programu Zbierania Danych Rybackich
	02-2022
	
	

	Dane z zakresu biologii morza
	02-2022
	
	

	Lokalizacja punktów pobrania prób powierzchniowych na zawartość frakcji ziarnowych
	02-2022
	
	

	Lokalizacja otworów
	02-2022

	
	

	Średnia średnica rozkładu wielości uziarnienia
	02-2022
	
	

	Wysortowanie osadu
	02-2022

	
	

	Zawartość frakcji uziarnienia (frakcja: > 2 mm, 2-1 mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,25 mm, 0,25-0,125 mm, 0,125-0,063 mm, <0,063 mm)

	02-2022
	
	

	Lokalizacja punktów pobrania prób powierzchniowych na zawartość pierwiastków chemicznych
	02-2022
	
	

	Lokalizacja punktów pobrania prób powierzchniowych na zawartość TOC (całkowitego węgla organicznego)

	02-2022
	
	

	Zawartość pierwiastków chemicznych (Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn)
	02-2022
	
	

	Zawartość TOC
	02-2022

	
	

	Lokalizacja punktów opróbowania osadów na zawartość i skład minerałów ciężkich

	02-2022
	
	

	Zawartość minerałów ciężkich (minerały ciężkie we frakcji 0,25-0,125 mm, minerały nieprzezroczyste we frakcji 0,25-0,125 mm, rutyl we frakcji 0,25-0,125 mm, cyrkon we frakcji 0,25-0,125 mm, granaty we frakcji 0,25-0,125 mm)

	02-2022
	
	

	Litologia dna morza wg Sheparda
	02-2022
	
	

	Litologia dna morza wg Folka
	02-2022
	
	

	Tektonika
	02-2022

	
	

	Izohipsy powierzchni podczwartorzędowej
	02-2022
	
	

	Zasięgi stratygraficzne cechsztynu, triasu, kredy pod paleogenem i neogenem 

	02-2022
	
	

	Karty informacyjna otworów
	02-2022
	
	

	Miniatury rejestracji geofizycznej

	02-2022
	
	

	Zawartość wybranych pierwiastków chemicznych w próbce
	02-2022
	
	

	Zawartość TOC w próbce
	02-2022

	
	

	Typ osadu według klasyfikacji litologicznej w próbce

	02-2022
	
	

	Dane CTD z Arktyki i Bałtyku
	02-2022
	
	

	Oceania VDR
	02-2022

	
	

	Molo meteo
	02-2022

	
	

	Dane satelitarne
	02-2022

	
	

	Oceania Meteo
	02-2022

	
	

	Dane z zakotwiczonych boi pomiarowych
	02-2022
	
	

	Dane z dryfujących boi pomiarowych
	02-2022
	
	

	Dane biologiczne
	02-2022

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System eCUDO.pl




	09-2021

	

	Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego SatBałtyk – digitalizacja danych archiwalnych, niezaimplementowane

Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych ZSPDO – digitalizacja danych archiwalnych, niezaimplementowane

Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku BalticBottomBase – digitalizacja danych archiwalnych, niezaimplementowane

System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB – digitalizacja danych archiwalnych, niezaimplementowane



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmiana założeń projektu w odniesieniu do ilości zdigitalizowanych i cyfrowo udostępnionych zasobów (ryzyko formalno-instytucjonalne)
	duża
	średnie
	Aby zapobiec wystąpieniu ryzyka Wnioskodawca i jego Partnerzy przeprowadzili rzetelną i szczegółową inwentaryzację swoich zasobów nauki oraz zapewnili w harmonogramie Projektu wystarczającą ilość czasu na prace związane z ich digitalizacją i udostępnieniem. Wnioskodawca będzie na bieżąco monitorować postępy w tym zakresie. W razie pojawienia się ryzyka niemożności zdigitalizowania i cyfrowego udostępnienia zasobów nauki objętych Projektem w przyjętym czasie, zaangażuje on do Projektu dodatkowe osoby wspomagające ten proces, bądź o wyższych kwalifikacjach w razie ich braku.
Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Reakcja na ryzyko - unikanie

	Wzrost kosztów realizacji projektu (ryzyko formalno-instytucjonalne)
	duża
	duże
	Aby zapobiec wystąpieniu ryzyka Wnioskodawca rzetelnie przygotował budżet Projektu. W razie pojawienia się ryzyka Wnioskodawca pokryje dodatkowe koszty ze środków własnych Beneficjenta i Partnerów, ponieważ digitalizacja danych oceanicznych jest jednym z jego celów statutowych. Jest to preferowana forma amortyzowania tego ryzyka, gdyż obniżanie kosztów mogłoby skutkować niezrealizowaniem jednego lub więcej zadań projektu.
Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Reakcja na ryzyko - unikanie

	




Opóźnienie realizacji projektu w przypadku zmiany statusu prawnego Instytutu Morskiego w Gdańsku
	duża
	duże
	Zmiana statusu prawnego IMG może skutkować koniecznością przekazania zadań realizowanych przez IMG innym podmiotom. 

Reakcja na ryzyko - akceptowanie / redukowanie

	



Opóźnienie realizacji projektu w przypadku zmiany statusu prawnego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB
	duża
	duże
	Zmiana statusu prawnego PIG-PIB może skutkować koniecznością przekazania zadań realizowanych przez PIG- PIB innym podmiotom. 

Reakcja na ryzyko - akceptowanie / redukowanie


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	
	
	
	


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 

Mgr Marcin Wichorowski
Dział Naczelnego Inżyniera / Zespół ds. Informatycznych
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
wichor@iopan.pl; 
+48 58 73 11 703 / +48 58 73 11 705
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