

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne 

	Wnioskodawca
	Urząd Zamówień Publicznych 

	Beneficjent
	Urząd Zamówień Publicznych

	Partnerzy
	Ministerstwo Cyfryzacji 

	Źródło finansowania
	Budżet państwa – część 49 Urząd Zamówień Publicznych
Środki europejskie – Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

	Całkowity koszt 
projektu
	34 607 304,00 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	34 607 304,00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	01.09.2019 – 31.08.2022


1. Otoczenie prawne 
 	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019)
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
11,11%
	% wydatków poniesionych do całkowitej wartości projektu to 9,9% - obejmuje wydatki z lat 2017, 2018 i 2019.

W  dniu 20 grudnia 2019 r. do Centrum Projektów Polska Cyfrowa został złożony Wniosek o płatność na kwotę 1.614.747,20 zł.  Obecnie trwa jego  weryfikacja. W złożonym wniosku zostały wykazane również środki, które były wydatkowane w ramach projektu e-Zamówienia nr POPC.02.01.00-00-0065/17-00.

	Wartość środków UZP/MC zaangażowanych w projekcie wynosi 4,4%.




3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	KM 1. Udostępnienie usług Rejestracji podmiotów, Komunikacji Interesariuszy, przygotowania, składania i otwarcia ofert/wniosków






	1, 3, 7

KPI 1 – 2 szt.
KPI 3 – 1 szt.
KPI 7 – 60 tys. szt./rok
	12-2020

















	
	Planowany







	KM 2. Udostępnienie Modułu Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń poniżej progów unijnych

	1, 2, 3

KPI 1 – 2 szt.
KPI 2 - 2 szt.
KPI 3 – 1 szt.
	03-2021

	
	Planowany 

	KM 3. Udostępnienie Modułu Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń powyżej progów unijnych, usługa eSender

	1, 2, 3 

KPI 1 – 2 szt.
KPI 2 - 2 szt.
KPI 3 – 1 szt.
	12-2021

	
	Planowany

	KM 4. Udostępnienie modułu Monitorowania i Analiz
	1, 2, 3

KPI 1 – 2 szt.
KPI 2 - 2 szt.
KPI 3 – 1 szt.
	05-2022
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcje
	
szt. 




	
2



	1 usługa – 12.2020
1 usługa – 05.2022 
	

	2. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	szt.
	2
	1 usługa - 12.2021
1 usługa – 05.2022
	

	3. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1
	07.2022
	

	4. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym, wartość docelowa
	osoby 
	700
	05.2022
	

	5. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety
	osoby
	400
	05.2022
	

	6. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
	osoby
	300
	05.2022
	

	7. Wskaźnik specyficzny dla projektu – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt./rok
	60 000,00
	08.2023
	


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	1. Udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na różnych etapach.

	12-2020
 

	
	

	2. Monitorowanie rynku zamówień publicznych na podstawie zgromadzonych w CRD danych. 

	05-2022

	
	

	3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

	12-2020

	
	

	4. Zamieszczanie ogłoszeń i składanie rocznego sprawozdania przez Zamawiających.
	05-2022
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Centralne Repozytorium Danych 

	
05-2022

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	
Moduł Tożsamości (MT)

Moduł Ogłoszeń (MO)

Moduł Postępowań (MP)

Moduł Ofert/wniosków (MOW)

Moduł Monitorowania i analiz (MMIA)

Moduł eSender 
	
12-2020

12-2020

12-2020

12-2020


05-2022


12-2021

	
	


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	
Przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia.















	
Duża



	
Średnie 
	Przygotowanie jak najpełniejszego opisu przedmiotu zamówienia uwzgledniającego wszystkie wymagania, przypadki użycia, reguły biznesowe, jasne i czytelne zapisy, wymagania udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert nie zaburzające konkurencyjności na rynku celem zredukowania ilości pytań do OPZ, obsłużenie zbyt dużej ilości pytań i nie jasne zapisy wpływają na konieczność wydłużania terminów składania ofert.
Spodziewany efekt:
Brak opóźnień w realizacji przetargu.

	Ryzyko Organizacyjne. Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowanych w jego organizację jest wiele osób, z wielu zespołów.




	Duża
	Średnie
	Zakłada się, że przed rozpoczęciem projektu zostanie ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna. Zostanie dodefiniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Stosowanie dobrych praktyk projektowych. 
Spodziewany efekt:
Podpisanie Porozumienia o Partnerstwie, ustalenie struktury projektowej, powołanie zespołu projektowego.

	Fluktuacja zasobów po stronie Beneficjenta i Partnera.




	Duża
	Wysokie
	Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą zmieniać miejsca pracy. Zaplanowanie systemu nagród. Rekrutacja nowych pracowników. 
Spodziewany efekt:
Stabilny kadrowo zespół projektowy przez cały okres realizacji projektu.

	Otrzymanie Produktów nieodpowiadających wymaganiom biznesowym określonych w dokumentach projektu i opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne lub niższy poziom dostarczanych produktów Projektu.









	Duża
	Średnie 
	Dokładne i kompletne sprecyzowanie wymagań w opisie przedmiotu zamówienia. Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach. Precyzyjne formułowanie celów spotkań, warsztatów i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń. Wsparcie Inżyniera Kontraktu w procesie tworzenia oprogramowania w poszczególnych sprintach.
Spodziewany efekt:
Otrzymanie produktów zgodnych z wymaganiami OPZ.

	Ryzyko awarii spowodowane błędami dostawców (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe), niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system.
	Duża
	Średnie

	Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem na produkcję. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Regularne kontrole jakości. Zaplanowanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrzny podmiot - Audytor bezpieczeństwa.
Spodziewany efekt:
Otrzymanie systemu spełniającego wymagania jakościowe zgodnie z OPZ.

	Brak produkcyjnego uruchomienia systemu w terminie wyznaczonego kamienia milowego.


	Duża  
	Średnie
	Ścisłe monitorowanie harmonogramu i ryzyka opóźnienia oraz związanie projektu informatycznego z działaniami prawnymi.
Spodziewany efekt:
Uruchomienie produkcyjne w terminie.

	Kwoty złożonych ofert w postępowaniu na budowę i wdrożenie Platformy oraz na Inżyniera Kontraktu (cz. 1 i cz.2) mogą przewyższać kwoty przeznaczone na realizację tych zadań.



















	Duża  
	Średnie
	[bookmark: _GoBack]Dokonanie rzetelnej oceny otrzymanych ofert w zakresie zweryfikowania, czy  w ramach ofert przewyższających zaplanowany budżet mamy do czynienie z najkorzystniejszą ofertą mieszczącą się w budżecie Spodziewany efekt:
- wariant I wybrać ofertę najkorzystniejszą, która będzie mieściła się w budżecie;
- wariant II uruchomić w miarę możliwości mechanizmy pozyskania dodatkowych środków (UE lub środki krajowe, zależy to  czy jest mowa o części finansowanej ze środków projektowych czy budżetu krajowe); 
- wariant III unieważnić postępowanie w danej części i powtórzyć postępowanie.


	Przedłużające się czynności dot. wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w ramach najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
















	Duża
	Wysokie
	Reakcja i realizacja wszelkich możliwych czynności w ramach dość krótkich terminów, wraz z możliwym ich skracaniem. Ponadto realizacja czynności w taki sposób, aby nie dawały szans na bezpodstawne wnoszenie odwołań do KIO na czynności Zamawiającego. Prowadzenie całego procesu wyboru najkorzystniejszej oferty w jak najbardziej transparenty sposób, aby żadna ze stron nie mogła zarzucić w tym zakresie Zamawiającemu niewykonywania swoich obowiązków należycie w stosunku do nich, jak i do  samej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
Spodziewany efekt:
Wybór najkorzystniejszej oferty.

	Brak realizacji zapisów Porozumienia o Partnerstwie przez Partnera Projektu.











	Duża
	Wysokie
	Przedstawianie informacji w cyklu co miesięcznego raportu z realizacji prac w zakresie wsparcia Lidera Partnerstwa, w tym przez Zespół ekspertów, którzy świadczą wsparcie w wymiarze godzinowym w skali miesiąca. Eskalowanie na bieżąco na poziom strategiczny projektu (KS) pojawiające się problemy w tym zakresie. 
Spodziewany efekt:
Efektywna współpraca partnerska.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wprowadzenie dużych zmian legislacyjnych w obszarze zamówień publicznych
	Duża

	Średnie
	Przygotowanie systemu w sposób modularny SOA umożliwiający dynamiczną reakcje na otoczenie prawne.
 Spodziewany efekt: dynamiczne i bieżące dostosowanie systemu do bieżącego stanu prawnego.


	Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu
	Duża
	Wysokie
	Prowadzenie regularnych audytów bezpieczeństwa, monitoring systemu wraz z procedurami reagowania. 
Spodziewany efekt: system posiadający odpowiednie zabezpieczenia.


	Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu
	Duża
	Wysokie
	Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Beneficjenta. 
Spodziewany efekt: otrzymanie odpowiednich środków finansowych na utrzymanie sytemu po jego wdrożeniu.



8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy 
9. Dane kontaktowe:   
Piotr Biłas 
Radca generalny - Kierownik Projektu e-Zamówienia 
Biuro Organizacyjno-Finansowe
Urząd Zamówień Publicznych
e-mail: piotr.bilas@uzp.gov.pl 
tel.: 882 350 897
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