Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT

	Wnioskodawca
	INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

	Beneficjent
	INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

	Partnerzy
	Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

	Źródło finansowania
	Budżet Państwa: 28. Nauka

Środki UE: - POPC – Oś Priorytetowa II E – Administracja i Otwarty Rząd - Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego - Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 

	Całkowity koszt 
projektu
	18867895.65 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	18867895.65 zł

	Okres realizacji 
projektu
	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.08.2018
- data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021


1. Otoczenie prawne 
 	Nie dotyczy. Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.  
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	74,51%
	1. 80,31%
2. 80,31%
3. 0%
	96,32%

	







	
	


3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki 
projektu
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Uruchomienie systemu akwizycji, digitalizacji i archiwizacji obrazów mikroskopowych
	Nr wskaźnika: II. 
War. docelowa: 9000
	04-2019
	04-2019
	osiągnięty

	Uruchomienie systemu do digitalizacji sekwencji 
nukleotydowych
	Nr wskaźnika: II. 
War. docelowa: 9000
	04-2019
	03-2019
	osiągnięty

	Uruchomienie 
transmisyjnego mikroskopu 
elektronowego

	Nr wskaźnika: II. 
War. docelowa: 9000
	07-2019
	11-2019
	osiągnięty 
(Przekroczenie: 121 dni)
Wyjaśnienie: Wyłoniony dostawca, firma JEOL, oddział w Polsce w ramach szczegółowych uzgodnień terminu dostawy zaproponował datę dostawy i zakończenia instalacji znacznie przekraczającą datę zawartą w podpisanej umowie i datę ostateczną kamienia milowego. Powodem opóźnienia były ograniczenia producenta związane z metodą i możliwościami produkcji. Każdy egzemplarz mikroskopu jest produkowany według indywidualnego zapotrzebowania klienta. Zakupiony mikroskop jest nowym modelem wprowadzonym na rynek, posiadającym wiele poszukiwanych rozwiązań technicznych, co spowodowało duży popyt na ten model mikroskopu. Producent z uwagi na sposób produkcji, metodę dostarczania i kontroli jakości nie był w stanie dostarczyć urządzenia w pierwotnie zakładanym terminie. 
W wyniki rozmów z osobami odpowiedzialnymi na wszystkich szczeblach koncernu JEOL udało się osiągnąć porozumienie w wyniku, którego, zamieniono planowany, trwający 5 tygodni transport morski na transport lotniczy. W wyniku przeprowadzonych rozmów znacznie zniwelowano ryzyko opóźnienia realizacji projektu. Urządzenie zostało dostarczone do beneficjenta 27 września 2019. Natychmiast rozpoczęła się instalacja zakończona ostatecznie 8 listopada 2019. Prace instalacyjne realizowane były bez przerw i opóźnień. Dostawca przeprowadził szkolenie dla osób obsługujących urządzenie.

	Zdigitalizowanie wybranych zasobów 3000 szt
	Nr wskaźnika: II. 
War. docelowa: 9000
Nr wskaźnika: III. 
War. docelowa: 9000
Nr wskaźnika: VII. 
War. docelowa: 2 TB
Nr wskaźnika: VIII. 
War. docelowa: 2 TB
	12-2019
	18-05-2020
	Osiągnięty
(Przekroczenie 120 dni) 
Realizacja tego kamienia milowego jest zależna od realizacji kamienia milowego pn.”Uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego”. 
Opóźnienie w dostawie 
i instalacji mikroskopu spowodowało opóźnienie w procesie digitalizacji
 materiałów. 

	Zdigitalizowanie wybranych zasobów 6000 szt
	Nr wskaźnika: II. 
War. docelowa: 9000
Nr wskaźnika: III. 
War. docelowa: 9000
Nr wskaźnika: VII. 
War. docelowa: 2 TB
Nr wskaźnika: VIII. 
War. docelowa: 2 TB
	09-2020
	
	W takcie realizacji
(Przekroczenie 93 dni) W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w oparciu o zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora IITD z dnia 12.03 zakres prac pracowników został ograniczony. Znaczna część pracowników została delegowana do pracy zdalnej, oraz zredukowany został zakres prac prowadzonych w budynku Instytutu. Wdrożone ograniczenia w sposób istotny wpływają na realizację projektu. W szczególności zahamowany został proces digitalizacji i przygotowania materiałów do digitalizacji. Wprowadzone ograniczenia w znaczny sposób hamują realizację projektu
i osiąganie kolejnych kamieni milowych. W okresie
bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie
ograniczeń przygotowanych zostało wiele preparatów, które dla zachowania odpowiedniej, jakości
powinny zostać zdigitalizowane w krótkim czasie po przygotowaniu, niestety proces digitalizacji został ograniczony. W pracowniach, w których digitalizuje się materiał może przebywać jednocześnie jedna osoba ze względu na konieczność zachowania odległości. Ograniczenia
zakresu pracy obowiązują
nadal.

	Zaprojektowanie platformy BINWIT
	Nr wskaźnika: I. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: IV. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: V. 
War. docelowa: 1,00
	05-2019
	05-2019
	Osiągnięty

	Implementacja 
programistyczna platformy
BINWIT
	Nr wskaźnika: I. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: IV. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: V. 
War. docelowa: 1,00
	04-2020
	28-09-2020
	Osiągnięty
(Przekroczenie 151 dni)
Zakończono proces implementacji platformy
BINWIT. Aktualnie trwają
wstępne testy funkcjonalne, oraz rozpoczęto pro
ces wprowadzania zdigitalizowanych danych. Opóźnienie w realizacji zadania
wynikło z problemów we
współpracy z firmą realizująca implementację platformy BINWIT. W początkowym okresie współpracy
wykonawca platformy
zaangażował zbyt małe
środki w realizacje zadań,
co powodowało powstawanie bieżących opóźnień
w procesie budowy platformy. Problemem było
również niewłaściwe zarządzanie w zakresie analityki po stronie wykonawcy
platformy. Po dodatkowych
interwencjach i spotkaniach z zarządem wykonawcy, wdrożono system
współpracy oparty na
większych zasobach ludzkich po stronie wykonawcy
i częstszych spotkaniach z
przedstawicielami zespołów specjalistycznych. W komunikację oraz procesy analityczne zaangażowano również firmę wykonująca usługę polegającą na doradztwie technicznym, organizacyjnym i wsparciu realizacji projektu. Drugim istotnym powodem opóźnienia było zagrożenie epidemiologiczne. Firma MicroSolutions realizująca system BINWIT w okresie od 16.03.2020 do 11.05.2020 ograniczyła zakres wykonywanych prac, co spowodowało znikomy postęp w stosunku do zaplanowywanych działań.

	Audyt funkcjonalności
 platformy BINWIT
	Nr wskaźnika: I. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: IV. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: V. 
War. docelowa: 1,00
	07-2020
	29-12-2020
	Osiągnięty 
(Przekroczenie 151 dni)
Uzasadnienie: Opóźnienie w realizacji zadania wynikło z opóźnienia zadania „Implementacja programistyczna platformy BINWIT” Przed zakończeniem implementacji platformy BINWIT nie jest możliwe przeprowadzenie audytu jej funkcjonalności. Powody opóźnienia implementacji platformy zostały wyjaśnione powyżej. Audyt funkcjonalności zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2020 r.

	Audyt bezpieczeństwa i użyteczności platformy BINWIT
	Nr wskaźnika: I. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: IV. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: V. 
War. docelowa: 1,00
	04-2021
	
	Planowany 

	Migracja platformy BINWIT do systemu Kronik@

	
	05-2021
	
	Planowany

	Zakończenie kampanii multimedialnej/ udostępnienie platformy

	Nr wskaźnika: VI. 
War. docelowa: 90000
	08-2021
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	[bookmark: _GoBack]Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	I. 
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.
	1,00
	05-2021
	0

	II. 
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	9000
	9-2020
	W takcie realizacji, (Przekroczenie 93 dni). Uzasadnienie: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w oparciu o zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora IITD z dnia 12.03 zakres prac osób zatrudnionych został ograniczony. Znaczna część pracowników została delegowana do pracy zdalnej, oraz zredukowane zostały godziny pracy w budynku Instytutu. Wdrożone ograniczenia w sposób istotny wpływają na realizację projektu. W szczególności zahamowany został proces digitalizacji i przygotowania materiałów do digitalizacji. Wprowadzone ograniczenia w znaczny sposób hamują realizację projektu i osiąganie kolejnych kamieni milowych. Ograniczenia zakresu pracy obowiązują nadal. Obecnie po aneksowaniu harmonogramu projektu, zakończenie zadania planowane jest na 29.01.2021

	III.
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	9000
	05-2021
	0

	IV. 
Liczba utworzonych API [szt.]
	szt.
	1,00
	05-2021
	0

	V.  
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	szt.
	1,00
	05-2021
	0

	VI. 
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	90000
	07-2022
	0

	VII. 
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	2,00
	10-2020
	0,05 TB
Uzasadnienie: 
W takcie realizacji
(Przekroczenie 90 dni)
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w oparciu o zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora IITD z dnia 12.03 zakres prac osób zatrudnionych został ograniczony. Znaczna część pracowników została delegowana do pracy zdalnej, oraz zredukowane zostały godziny pracy w budynku Instytutu. Wdrożone ograniczenia w sposób istotny wpływają na realizację projektu. W szczególności zahamowany został proces digitalizacji i przygotowania materiałów do digitalizacji. Digitalizacjia dużych plików obrazowych jest niemożliwa w trybie pracy zdalnej. Wprowadzone ograniczenia w znaczny sposób hamują realizację projektu i osiąganie kolejnych kamieni milowych. W pracowniach, w których digitalizuje się materiał może przebywać jednocześnie jedna osoba ze względu na konieczność zachowania odległości. Ograniczenia zakresu pracy obowiązują nadal. Od dnia 12.11.2020 pojawiły się problemy techniczne z mikroskopem transmisyjnym. Problemy nie zostały usunięte do dnia 31.12.2020 co może rzutować na dalsze opóźnienia w osiągnięciu wskaźnika. 

	VIII. 
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	2,00
	05-2021
	0

	IX. 
Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1,00
	05-2021
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	

	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Do digitalizacji i otwartego dostępu przeznaczone są 
· zasoby kolekcji bakteriofagów. Kolekcja zawiera 832 różne szczepy fagowe i jest stale aktualizowana. Do digitalizacji planowane są dane dotyczące taksonomii, morfologii, ultrastruktury, biologii i sekwencji nukleotydowych. 
· zbiór preparatów komórek macierzystych 
Dane te a obejmują przede wszystkim dane obrazowe, w tym obrazy obiektów o rozmiarach w zakresie nanometrowym, obrazy trójwymiarowe, tomogramy, opisy do obrazów i analiz, informacje o sekwencjach nukleotydowych.
	05-2021
	
	



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Baza wiedzy, wraz z częścią popularyzatorską.
Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT
	05-2021
	
	Zakończony projekt pt” Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT będzie komplementarny z projektem KRONIK@


7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła 
oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wzrost kosztów realizacji przedsięwzięcia
	średnia
	średnie
	Na etapie przygotowania projektu IITD PAN założył, iż w związku z rocznym okresem od fazy przygotowania dokumentów aplikacyjnych projektu do rozpoczęcia procedur przetargowych istnieje ryzyko kursowe na rynku walutowym. Sposobem na zminimalizowanie ryzyka jest zaplanowanie na etapie tworzenia budżetu projektu kosztów zakupu środków trwałych o 10% wyższych niż te wynikające z szacowania cen (tzw. rezerwa). Dodatkowo wybór optymalnych ofert w procedurach przetargowych, może przynieść ewentualne oszczędności, które mogą być przeznaczone na pokrycie elementów projektu, w których mógłby nastąpić wzrost nakładów po wcześniejszym uzyskaniu zgody IP.
W projekcie wystąpiło opisywane ryzyko w odniesieniu do kosztów materiałów i odczynników do digitalizacji. Wzrost kosztów zamierzamy pokryć z oszczędności powstałych w zakupach aparatury do digitalizacji po uzyskaniu zgody IP. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Przedłużające się postępowanie przetargowe w przypadku konieczności uruchomienia zamówienia publicznego
	średnia
	średnie
	Została przewidziana rezerwa czasowa przy zakupach wymagających postępowań przetargowych oraz wcześniejsze szczegółowe przygotowanie dokumentacji przetargowej. 
Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienia w realizacji etapów /przekroczenie punktów krytycznych
	średnia
	średnie
	Minimalizowanie ryzyka poprzez
dokładne i jednoznaczne opisanie warunków, które musi spełnić wykonawca/dostawca, aby zrealizować zamówienie, regularne monitorowanie postępu prac oraz bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, zapewnienie w umowie stosownych kar dla wykonawcy za opóźnienia, możliwość odstąpienia od umowy przez IITD PAN w określonym terminie.
W projekcie wystąpiło opisywane ryzyko w postepowaniu na zakup cyfrowego mikroskopu elektronowego. Problem został rozwiązany przez wykorzystanie zaplanowanego ostatecznego terminu uruchomienia urządzenia. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie
	średnia
	średnie
	Wykonanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa w dwóch etapach: na prototypowej wersji oraz ostatecznej wersji po wdrożeniu w środowisku docelowym. Testy funkcjonalne tzw. czarnej skrzynki. Spodziewanym efektem planowanego postepowania jest usunięcie błędów bezpieczeństwa. Ryzyko jak dotąd nie wystąpiło. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Problemy techniczne z bazą
	średnia
	średnie
	Zastosowanie dwóch typów kopii bezpieczeństwa: pełna kopia (raz w tygodniu wykonywana w weekend), kopia przyrostowa (wykonywana codziennie w nocy od poniedziałku do piątku).
Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: 
Krzysztof Pawlik
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław
krzysztof.pawlik@hirszfeld.pl
tel. 713709910
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