Zatacznik do uchwaly nr 10

Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za |l kwartat 2022 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Poprawa bezpieczenstwa kolejowego poprzez budowe

Tytut projektu ; L : . Ay
Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistéw

Whioskodawca Minister Infrastruktury

Beneficjent Urzad Transportu Kolejowego

Partnerzy

Zrédto finansowania

Projekt dofinansowany z Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, O$ Priorytetowa V Rozwoj transportu kolejo-
wego w Polsce, Dziatanie 5.2 Rozwdj transportu kolejo-

wego poza TEN-T

Catkowity koszt
projektu

46 164 202,82 PLN

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

46 164 202,82 PLN

Okres realizacji
projektu

02-2018 do 06-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

2021 r. o zmianie ustawy o
transporcie kolejowym. Ustawa
wchodzi w zycie z dniem 1
stycznia 2023 r. z wyjgtkiem:
-art. 1 pkt 1, 2, 6, 8lit. b oraz
13-17 i 19, ktére wchodza w zy-
cie z dniem nastepujacym po
dniu ogloszenia, tj. z dniem 26
sierpnia 2021 r.,

-art. 4ust. 2i3,art. 7ust. 1i2
oraz art. 10, ktére wchodza w

Lp Tytut aktu praw- Czy wymaga Opis zmian (jesli dotyczy) Etap prac legi-
nego zZmian slacyjnych (jesli
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 28 NIE W dniu 14 sierpnia 2021 r. zo- Nie dotyczy
marca 2003r. 0 stata podpisana przez Prezy-
transporcie denta RP (Dz.U. z 2021 r., poz.
kolejowym 1556) Ustawa z dnia 23 lipca
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$nia 2021 r.,

zycie po upltywie 14 dni od dnia
ogtoszenia, tj. z dniem 9 wrze-

- art. 4 ust. 4-8 oraz art. 7 ust.
3-7, ktore wehodzg w zycie z
dniem 4 stycznia 2023 r.

Ustawa m.in. wprowadza pan-
stwowe egzaminy na stanowisko
maszynisty, system monitorowa-
nia maszynistéw w zakresie ich
kompetencji zawodowych oraz
rozdziela funkcje szkolenia i eg-
zaminowania maszynistéw.

2 Rozporzadzenie
Ministra
Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 10
lutego 2014 r. w
sprawie licenciji

TAK Koniecznosé¢ wydania nowego Opracowanie pro-
rozporzadzenia w zwigzku ze jektu rozporza-
zmianami w Ustawie. dzenia przed

skierowaniem do
uzgodnien i kon-
sultacji publicz-

Rozwoju z dnia 10
lutego 2014 r. w
sprawie Swiadectwa

maszynisty nych

3 Rozporzadzenie TAK Koniecznos$¢ wydania nowego Opracowanie pro-
Ministra rozporzadzenia w zwigzku ze jektu rozporza-
Infrastruktury i zmianami w Ustawie. dzenia przed

skierowaniem do
uzgodnien i kon-
sultacji publicz-

Rozwoju z dnia 23
pazdziernika 2014 r.
w sprawie osrodkow
szkolenia i
egzaminowania
maszynistow oraz
kandydatow na ma-
szynistéw

maszynisty nych

4 Rozporzgdzenie TAK Konieczno$¢ nowelizacji w Qpracowanie pro-
Ministra zwigzku jektu rozporzg-
Infrastruktury i ze zmianami w Ustawie. dzenia przed

skierowaniem do
uzgodnien i kon-
sultacji publicz-
nych

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-

Warto$¢ srodkow zaangazowa-

3. Nie dotyczy.

nych nych
81,56 % 1.67,43 %. 83,09 %
2.64,47 %.
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakdw>

Kamienie milowe

nym.

zwigzanych z procesem
szkolenia i podtrzymania
kompetencji maszynisty
trafiajgcy do UTK droga
elektroniczng (sposrod
wszystkich dokumentoéw
tego typu wytworzonych
przez rynek kolejowy),
liczony w okresie rocz-

Nazwa Powigzane wskaz- | Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
niki projektu termin termin osig- | milowego
osiagnie- gniecia
cia
Opracowanie Stu- - 08-2019 06-2021 Osiggniety
dium Wykonalnosci
Badania uzyteczno- | - 10-2020 10-2020 Osiggniety
§ci i makiety UX/UI
Rozstrzygniecie po- | - 02-2021 08-2021 Osiggniety
stepowania przetar-
gowego na gtébwne
produkty projektu
Podpisanie uméw na | - 03-2021 09-2021 Osiggniety
realizacje / dostawe
glownych produktéw
projektu
Budowa serwerowni | - 01-2022 01-2022 Osiggniety
Dostawa sprzetu - 02-2022 01-2022 Osiagniety
(system)
Dostawa symulato- - 03-2022 03-2022 Osiagniety
réw
Koricowa dostawa - 11-2022 W trakcie realizaciji
Systemu informa-
tycznego
Zakonczenie | czesci | - 12-2022 Planowany
pilotazu (przed wdro-
zeniem)
Uruchomione Cen- Wskaznik nr 2: 01-2023 Planowany
frum Egzaminowania | 4 szt.
i Monitorowania Ma- | Wskaznik nr 3:
szynistow 1 szt.
Zakonczenie Il cze- Wskaznik nr 1: 06-2023 Planowany
§ci pilotazu (po wdro- | 100%
zeniu) Wskaznik nr 4:
100%
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos$¢ osiagnieta
Nazwa Jedn. Warto$é mﬁ‘"g:;:;::izr' od poczatku realiza-
miary docelowa ol cji projektu (narasta-
jaco)
1. Procent dokumentéw Procent 100% 06-2023 0%

! Sekcja dotyczy projektdw realizowanych ze $rodkéw UE
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Wartos¢ osiagnieta

Nazwa Jedn. Wartoéé ;Iianng;\;:;xit;r- od poczatku realiza-

miary docelowa cia cji projektu (narasta-

jaco)

2. Liczba ustug publicz- sztuki 4 01-2023 0

nych udostepnionych on-

line o stopniu dojrzatosci

3 — dwustronna interak-

cja.

3. Liczba ustug publicz- sztuki 1 01-2023 0

nych udostepnionych on-

line o stopniu dojrzatosci

4 - transakcja.

4, Procent egzamindw na | Procent 100% 06-2023 0%

licencje maszynisty i

Swiadectwo maszynisty

prowadzonych przez Pre-

zesa UTK.

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakéw>

Nazwa

Planowana
data wdro-

zenia

Rzeczy-
wista
data
wdroze-
nia

Opis zmian

Przestanie informacji z reje-
stru $wiadectw maszynistéw
do UTK

01-2023

Przestanie informagji z reje-
stru praw kierowania do UTK
(AP1)

01-2023

Przekazanie do UTK za-
$wiadczenia o przeprowadze-
niu pouczenia (API)

01-2023

Przekazanie do UTK za-
$wiadczenia o przeprowadze-
niu sprawdzianu wiedzy i
umiejetnosci (API)

01-2023

Przestanie do UTK informac;ji
o ukonczeniu szkolenia (API)

01-2023

Ziozenie wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu na licen-
cje maszynisty

01-2023

Ztozenie wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu na $wia-
dectwo maszynisty

01-2023

Rezerwacja terminu egza-
minu na $wiadectwo maszy-
nisty

01-2023

Rezerwacja terminu i lokali-
zacji egzaminu na licencje
maszynisty

01-2023

Rezygnacja z zarezerwowa-
nego terminu egzaminu (kan-
dydat)

01-2023
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakéw>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia hia
Rejestr Egzaminatorow 01-2023

6. Produkty koricowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia duktéw innych projektow
Zatozenia projektu (Stu- 08-2019 06-2021
dium Wykonalnosci)
Makiety UX/UI 10-2020 10-2020
Serwerownia 01-2022 01-2022
Symulatory pojazdéw ko- | 03-2022 03-2022
lejowych (wraz z aplikacja
obstugi)
System Egzaminowaniai | 12-2022
Monitorowania Maszyni-
stéw (Modut Egzamino-
wania Maszynistow
(MEM), Krajowy Rejestr
Elektroniczny Maszyni-
stéw i Prowadzacych Po-
jazdy Kolejowe (KREM:i-
PPK), Rejestr Egzamina-
torow)
Centrum Egzaminowania | 12-2022
i Monitorowania Maszyni-
stow
7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>
Ryzyka wplywajace na realizacje projektu
Nazwa ryzyka Sila _oddzialy- :ireal":::\?vzove;stq- S_poséb zarzadzania ryzy-
wania T kiem
pienia ryzyka
Brak gotowego Systemu w termi- | Duza Srednie 1.Dziatania zarzadcze: Re-

temu IT).

nie przewidzianym w aktach praw-
nych (op6znienia w realizacji Sys-

alizacja Systemu w ra-
mach Umowy z elemen-
tami zwinnymi (w tym
priorytetyzacja wymagan)
i czgstkowym odbiera-
niem prac od Wyko-
nawcy. Realizacja Sys-
temu etapami (najpierw
gromadzenie danych, po-
tem elementy stuzgce do
przetwarzania i analizy
danych).

2.Efekty dziatan: Realizacja
funkcjonalnosci Systemu
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodo-
bieristwo wysta-
pienia ryzyka

Spos6b zarzadzania ryzy-
kiem

pozwalajgcych na realiza-
cje zadan ustawowych w
pierwszej kolejnosci (prio-
rytetyzacja). Odbior goto-
wych i w petni funkcjonal-
nych fragmentéw Sys-
temu w ramach kolejnych
Wydan oprogramowania.

3.Brak zmian w stosunku

do poprzedniego okresu

sprawozdawczego.

Pojawienie sie nieprzewidzianych
awarii, bledéw systemu do prze-
prowadzania egzaminéw w fazie
pilotazowej (testowej) projektu

Duza

Srednie

1

.Dziatania zarzadcze:

zgodnie z zatozonym har-
monogramem Beneficjent
zaktada-dtugi okres czasu
na przeprowadzenie fazy
pilotazu (3 miesigce), po-
zwalajacy na komplek-
sowe przetestowanie sy-
mulatoréw oraz systemu,
celem eliminacji pojawie-
nie sie probleméw w fazie
operacyjnej projektu.

2.Efekty dziatan: Usuniecie

lub neutralizacja bledow
ujawnionych w fazie pilo-
tazu (eksploatacji nadzo-
rowanej) w celu zapew-
nienia prawidiowego dzia-
lania systemu w fazie
operacyjne;.

3.Brak zmian w stosunku

do poprzedniego okresu
sprawozdawczedo.

Nieprawidiowe zabezpieczenie
danych osobowych przechowywa-
nych w Systemie

Srednia

Niskie

-

.Dziatania zarzgdcze:

Okreslenie wymagan w
zakresie bezpieczenstwa
informacji wobec wyko-
nawcy oprogramowania.
Dostosowanie regulaciji
wewnetrznych do wyma-
gan bezpieczenstwa in-
formacji w zwigzku z pla-
nowang integracjg z Sys-
temem Rejestrow Pan-
stwowych.

2.Efekty: Realizacja bu-

dowy oprogramowania
oraz dostawy zabezpie-
czen fizycznych (urzadze-
nia IT) przez Wykonawce
z odpowiednim dos$wiad-
czeniem oraz potwierdze-
niem speiniania wymagan
bezpieczefistwa informa-
cji. Zapewnienie wiasci-
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Prawdopodo-
bieristwo wysta-
pienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem

Sita oddziaty-

Nazwa ryzyka v

wej polityki bezpieczen-
stwa informacji wewnatrz
organizacji.

3.Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Prawdopodobiert
Nazwa ryzyka Sita stwo Sposodb zarzadzania
oddziatywania wystapienia ryzykiem

ryzyka

Problemy z personelem Egzami- | Duza Wysokie 1. Dzialania zarzadcze: Stwo-
nujacym (zwolnienia, brak mozli- rzenie przez jednostke wia-
woSci zastapienia personelem o §ciwg ds. egzaminowania
analogicznych kompetencjach). harmonogramu, pozwalajg-
cego na przydzielanie egza-
minatoréw z wyprzedzeniem
czasowym i w razie koniecz-
no$ci pozwalajgcej na szyb-
kie znalezienie zastepstwa
na przeprowadzenie egza-
minu. Prowadzenie rejestru
egzaminatorow (z wtasci-
wymi uprawnieniami) w sys-
temie, co pozwoli na zauto-
matyzowanie procesu wy-
szukiwania os6b mogacych
przeprowadzi¢ dany egza-
min.

2. Efekty: Podniesienie po-
ziomu zastepowalnosci per-
sonelu. Optymalizacja pro-
cesu harmonogramowania
egzamindw.

3. Brak zmian w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Awarie Symulatoréw Srednia Niskie 1.Dziatania zarzadcze: Zawar-
cie umow na dostawe Symu-
latorow z dlugim okresem
gwarancji i warunkami gwa-
rancji zapewniajgcymi krot-
kie czasy naprawy.

2.Efekty: Zapewnienie mozli-
wie najwyzszego wspotczyn-
nika nhiezawodnos$ci urza-
dzen oraz zapewnienie szyb-
kiego przywrécenia dziatania
po ewentualnej awarii.

3.Brak zmian w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Niewystarczajgca wydajnosé Sys- | Srednia Niskie 1.Dziatania zarzadcze: Prze-
temu IT prowadzenie specjalistycz-
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nych audytdéw z zakresu wy-
dajnosci systemu. Zamdwie-
nie dedykowanej, wydajnej
infrastruktury IT dla Sys-
temu. Parametry wydajno-
§ciowe okreslone z zapasem
(uwzgledniajgce przewidy-
wanie zmian na rynku kolejo-
wym w okresie zycia sys-
temu).

2.Efekty: Zapewnienie wyma-
ganej wydajnosci systemu
réwniez z perspektywg roz-
woju, rozbudowy systemu
badz niezbednych zmian wy-
nikajacych z otoczenia praw-
nego, spotecznego i organi-
zacyjnego.

3.Brak zmian w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Brak spojnosci miedzy danymi

mioty

przekazywanymi przez rézne pod-

Srednia

Wysokie

1.Dziatania zarzadcze: Opar-
cie sie na rejestrach pan-
stwowych (PESEL, TERYT,
REGON). Wprowadzenie
mechanizméw raportowania
opartych o narzucone przez
UTK formaty danych z na-
rzuconymi stownikami. Opra-
cowanie i podanie do pu-
blicznej wiadomosci forma-
tow z wyprzedzeniem, aby
umozliwi¢ podmiotom dosto-
sowanie ich wiasnych Syste-
moéw.

2.Efekty: Minimalizacja praw-
dopodobienstwa wprowa-
dzenia blednych badz bled-
nie sformatowanych danych.

3.Brak zmian w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Trwalo$¢ technologii w czasie

| (starzenie sie technologii),

[
aplikacji mobilnych

| zwlaszcza technologii interfejsow i

Mata

Wysokie

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

1.Dziatania zarzgdcze: Zawar-
cie Umdw uwzgledniajacych
godziny rozwojowe w okre-
sie utrzymania.

2.Efekty dziatan: Zapewnienie
rozwoju i doskonalenia tech-
nologii wykorzystanych
w projekcie w okresie eks-
ploatacii.

3.Brak zmian w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.
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9. Dane kontaktowe:

Piotr Combik, Departament Personelu i Przepiséw, piotr.combik@utk.qov.pl

+48 783 914 320
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