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SA.271…..2024       Załącznik nr 7 do SWZ 
 
WZÓR 
Umowa nr SA.271. … .2024 
 

zawarta w dniu       2024 r. w Białej Podlaskiej,  pomiędzy: 
 
1) Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Biała Podlaska z siedzibą przy ul. Warszawskiej 37, 21-500 Biała Podlaska, 

posiadającym NIP: 537-000-93-55 oraz REGON: 030011316 zwanym w dalszej treści 

umowy „Nadleśnictwem”, reprezentowanym przez: 

 
Nadleśniczego- Tomasza Bylinę  

zwanymi łącznie „Zamawiającym” 

 
a  
 
2) (w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

…………………………….z siedzibą w …………………………………….. 
ul. …………………………………., …….. - ………… …………………………………………. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
……………………………………………….…… pod numerem ……………………………. 
NIP ……………………………., REGON ……………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………, 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
lub  
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
 
p. ................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………, posiadającym NIP: …….………….. oraz REGON ………………………., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 
Polskiej zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, działającą/ym osobiście  
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym,  na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., dalej : „ustawa Pzp”), 
w przedmiocie II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby 
Leśnictwa Rudka, Zaścianek" zn. spr.:SA.270.10.2024, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, 
Strony uzgadniają, co następuje: 
 

§1. 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

1)  roboty budowlane związane z realizacją zamówienia "Budowa budynku kancelarii 
podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek", 

2) objęcie obowiązków przez uprawnionego kierownika budowy (robót) wskazanego w 
załączniku 4 do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). 
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3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa  
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót . 

4) Roboty budowalne, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi” należy wykonać 
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowiązującymi w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym umową. 

5) Wykonawca zobowiązuje się także wykonać inne obowiązki wynikające z zapisów 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane 
dokumentacją projektową oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych [SSTWiORB], niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 
lub przekraczają ilości przedmiaru robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy i 
wynikają z dokumentacji projektowej m. in. projektu budowlanego, projektu technicznego 
i/lub SSTWiORB. Wykonanie tych robót nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

4. Rozliczenie ewentualnych robót, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
nastąpi na podstawie kosztorysu, gdy nie będzie możliwe rozliczenie tych robót w oparciu o 
ceny przyjęte w kosztorysie ofertowym, wycenionego w oparciu o ceny z SEKOCENBUD 
(lub inny cennik robót budowlanych zaakceptowany przez Zamawiającego) - średnie ceny 
materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące w dniu sporządzenia protokołu konieczności 
na te roboty. Narzuty kosztów pośrednich i zysku zostaną przyjęte na poziomie kosztorysu 
ofertowego złożonego w postępowaniu o zamówienie publiczne którego wynikiem jest 
zawarcie niniejszej umowy [dalej : kosztorys ofertowy]. O konieczności wykonania robót, 
które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót Wykonawca pisemnie – protokołem 
konieczności powiadamia Zamawiającego wraz z dołączeniem kosztorysu. Zamawiający w 
terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu konieczności, po sprawdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, zawiadamia Wykonawcę o decyzji w sprawie zatwierdzenia 
protokołu konieczności. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego Strony dokonają 
zmiany umowy. Wzór protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. W przypadku gdy ilość faktycznie wykonanych prac będzie odbiegała od ilości prac 
wynikających z przedmiaru robót będących podstawą obliczenia wynagrodzenia 
kosztorysowego, wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone 
lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym o 
którym mowa w ust. 4 powyżej. 

7. Za roboty niewykonane, jako zbędne, a objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie 
przysługuje. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 16 
umowy.  

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a 
kosztorysem robót zamiennych. Wartość robót zamiennych zostanie wyceniona w oparciu o 
ceny z SEKOCENBUD (lub inny cennik robót budowlanych zaakceptowany przez 
Zamawiającego) - średnie ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące w  dniu 
sporządzenia kosztorysu zamiennego. Narzuty kosztów pośrednich i zysku zostaną przyjęte 
na poziomie kosztorysu ofertowego. O konieczności wykonania robót zamiennych 
Zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty 
otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego Strony dokonają zmiany umowy. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi ma 
prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub 



 3 

zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu 
umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji 
projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.  

11. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym,  lub na żądanie Zamawiającego. 

12. Zamawiający, w związku z wykonaniem robót, o których mowa w ust 3 i ust. 8 dopuszcza 
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnym zakresie do 15% wartości 
określonej w §9 ust. 1. 

13. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w zakresie konieczności wykonania robót 
zamiennych, o - nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub żądania Zamawiającego w zakresie wykonania robót 
zamiennych.  
 

§2. 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych 
w umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden  
egzemplarz dokumentacji projektowej i SSTWiORB w wersji papierowej.  

3. Dokumentacja projektowa i SSTWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  

5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (wzór protokołu przekazania 

terenu budowy/robót stanowi załącznik nr 3 do umowy),  
c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i książki obmiarów (wzór książki obmiaru 

robót stanowi załącznik nr 5 do umowy) w dniu protokolarnego przekazania terenu 
budowy, 

d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian 
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,  

e) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 
f) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 10 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, z 
zastrzeżeniem ust. 8, 

g) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
h) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, 
i) udziału w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, bądź w przypadku rozwiązania 
umowy. 

7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) pogwarancyjnego. 

8. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 
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upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę na adres 
Zamawiającego .  

9. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów 
robót w terminach wynikających z umowy.  

 
§3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością 
zgodnie z SWZ, umową, ofertą i dokumentacją projektową, SSTWiORB, nienaruszającymi 
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 
realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 
śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na 
terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, 
chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
szkody.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 
jakość zastosowanych do robót materiałów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania na własny koszt geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót, 
b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
c) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 

d) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i 
SSTWiORB,  

e) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

f) współdziałania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego oraz osobami 
wykonującymi czynności nadzoru z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie 
a także Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości, 

i) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem 

do „dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania umowy,   

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 
m) wykonania dla użytych materiałów badań laboratoryjnych wykonanych przez 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
n) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
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a) dziennik budowy,  
b) zdjęcia potwierdzające wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu 

stanowiące załącznik do odbiorów, o których mowa w §2 ust. 7 lit. a-b, 
c) protokoły odbioru robót, o których mowa w §2 ust. 7 lit. c-d na wzorach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
d) protokół finansowego częściowego/ końcowego rozliczenia robót (wzór protokołu 

stanowi załącznik nr 6 do umowy), 
e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze SSTWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego ewentualnej aktualizacji,  
b) dokumentacji powykonawczej, 
c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie, wiadomością elektroniczną lub pisemnie, 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i komisji powołanej przez Zamawiającego sprawdzenie 
każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu następuje wpisem do dziennika budowy. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub 
uchybienia każdego Podwykonawcy jak za swoje własne działania i/lub zaniechania. 

11. Od daty odbioru końcowego do daty sporządzenia protokołu odbioru pogwarancyjnego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 
powstałej w budowanym obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy i za którą ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych (tj. w oparciu o udzieloną gwarancję jakości oraz 
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady), a spowodowanej: 
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  
c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
 odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 
z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
odbiorom częściowym. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 
trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

16. Wykonawca na każdym etapie robót na własny koszt zobowiązany jest do wywożenia i 
utylizacji wszelkich odpadów  powstałych w trakcie wykonywania umowy, w szczególności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022 

r., poz. 699   ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.). 
Utylizacja odpadów musi być potwierdzona pisemnie. 

17. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu 
robót budowlanych w postaci budynku kancelarii Leśnictwa Serwin jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
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czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby 
wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może 
nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych powyżej przez podwykonawców. 
3.  Przed rozpoczęciem realizacji czynności oraz na etapie ich realizacji, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie dwóch dni roboczych od daty 
doręczenia wezwania, jeden lub wszystkie następujące dokumenty: 
1) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.  Oświadczenie to powinno zawierać: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem  
danych osobowych tych osób niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę  zakres obowiązków pracownika, wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik do umowy. 
2) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem  
danych osobowych tych osób niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika , datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę  zakres obowiązków pracownika, wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik do umowy . 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 
(których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 1 lub 2 
powyżej) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO).W przypadku zmiany składu 
osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których 
mowa w pkt 1- 5 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 
5) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w niniejszym ust. 3. Nieprzedłożenie dokumentów,                         
o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia i 
będzie podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w 
postaci kar umownych. 
6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dodatkowo uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest nie tylko do żądania oświadczeń i 
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, ale 
również do: 
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    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia tego 
wymogu, 
    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

§4. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1.  Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (złoży w sekretariacie w 
siedzibie Nadleśnictwa) do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik 
 nr 4 do umowy), zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  
w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony  
w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych 
etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego na terenie budowy. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność,  
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot 
umowy oraz koszty poszczególnych robót. 

5. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 
jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego,  
w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 
postępem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia 
po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli 
Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa 
się za zatwierdzony.  

7. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 
harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

 
§5. 

Materiały i urządzenia 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we 
własnym zakresie.  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w dokumentacji projektowej oraz SSTWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek/wnioski o 
zatwierdzenie materiału/wyrobu budowlanego na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do 
umowy wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, 
atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy. Zastosowanie 
konkretnego rozwiązania w zakresie stosowanych materiałów i urządzeń wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiające niezależnie od zapisów dokumentacji 
projektowej i SSTWIORB zastrzega prawo do wyboru cech wizualnych materiałów i 
urządzeń, w szczególności w zakresie koloru, faktury itp. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny 
w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm. ) oraz SSTWiORB, 
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b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
e) być wolne od praw i obciążeń  osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu umowy.   

5. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót 
określonymi w odrębnych przepisach oraz SSTWiORB. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z 

terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań SSTWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania 
przedmiotu umowy.  

7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez tego Inspektora Zamawiający, po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 15 dni 
roboczych -  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami określonymi w ust. 8 i 9 obciążają 
odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 18 poniżej. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 
zastąpienie materiałami zaakceptowanymi. 

12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

13. Badania określone w ust. 12 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

14. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 
miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

16. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placówce badawczej zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w SSTWiORB lub wykonania dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót 
budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

18. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w ust. 17 wykażą, że: materiały bądź roboty 
budowlane nie są zgodne z wymaganiami SSTWiORB oraz odpowiednimi normami i nie 
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mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami SSTWiORB oraz 
odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 
Zamawiającego. 

 
§6. 

Przedstawiciele stron 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: 
Andrzej Wysokiński 

2. Zamawiający wyznacza Andrzeja Wysokińskiego do pełnienia obowiązków Inspektora 
nadzoru inwestorskiego  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do: bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i SSTWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót 
i pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie do 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  Czynności lub polecenia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej ilości robót w stosunku do projektu budowlanego lub 
w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 5 dni od wystąpienia z takim 
wnioskiem przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych 
przed dokonaniem zmiany. 

7. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 
Umowy.  

8. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: ……… 

9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki kierowania pracami i ustanawia kierownika 
budowy w osobie ………. posiadającego uprawnienia budowlane nr ………., będącego 
członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ………………. 

10. Kierownik budowy jest uprawniony do działania w granicach określonych art. 22 ustawy 
Prawo Budowlane. 

11. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w ust. 13 – 15 poniżej.  

12. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy. 

13. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana Kierownika 
budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany 
oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia umowy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której 
mowa w ust. 13 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 
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personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie 
wymaga zmiany umowy.    

 
§7. 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 w terminie 
do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Rozpoczęcie robót objętych umową przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu umowy i 
przekazaniu placu budowy, jednak nie później niż 5 dni od daty przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji usunąć wszystkie 
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.  

4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz SSTWiORB i po protokolarnym 
przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości oraz dziennik budowy i książkę 
obmiarów w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

6. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić 
osobny przedmiot odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z 
tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w §4. 

7. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu prawomocne pozwolenie na 
użytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego. 
 

§8. 
Odbiór robót 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 
która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych, wpisem do dziennika 
budowy oraz dodatkowo w sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie, wiadomością 
elektroniczną lub pisemnie, przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i  gotowości 
do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy wraz z dokumentacją 
fotograficzną. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 
później niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
zbadania tych robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany za uprzednią zgodą Zamawiającego w celu 
prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 
robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowości do 
odbioru na adres Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. 
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8. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru komisyjnego częściowego 
robót (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do umowy) na podstawie kosztorysu 
powykonawczego oraz protokołu finansowego częściowego rozliczenia robót  
sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

9. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i 
odebranych robót.  

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie na adres Zamawiającego. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do dziennika budowy, w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: prawomocne pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu 
budowlanego, dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli 
jakości, wniosek/wnioski o zatwierdzenie materiału/wyrobu budowlanego, certyfikaty i 
aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz protokół finansowego końcowego 
rozliczenia robót sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ust. 8 i 9 powyżej 
stosuje się odpowiednio) oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 
dokonanymi w toku budowy. 

13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot umowy. 

15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia robót do odbioru na adres Zamawiającego.  

16. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, że 
roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z 
przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 
Zamawiający może przerwać odbiór częściowy lub końcowy, wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru częściowego lub końcowego.  

17. Komisja sporządza protokół odbioru komisyjnego końcowego robót (wzór protokołu stanowi 
załącznik nr 7 do umowy). Podpisany protokół odbioru komisyjnego końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. Protokół końcowego komisyjnego 
odbioru robót zostanie spisany po dopełnieniu wszystkich obowiązków określonych w §1 
powyżej. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy  i bez konieczności uzyskiwania na 
takie działanie zgody właściwego Sądu. Takie okoliczności Strony zgodnie uznają za 
wypadki nagłe w rozumieniu przepisu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego  
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19. Za chwilę wykonania robót (przedmiotu umowy) ustala się datę sporządzenia 
bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub końcowego odbioru. 

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane zostaną  corocznie  przed upływem okresu rękojmi 
i gwarancji.  

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu. W trakcie przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostaje dla 
każdej ze Stron protokół przeglądu gwarancyjnego wraz ze wskazaniem wad do usunięcia w 
określonym przez Zamawiającego terminie. W protokole tym, po upływie wskazanego przez 
Zamawiającego terminu na usunięcie ujawnionych wad - odnotowany zostaje fakt usunięcia 
bądź nieusunięcia wskazanych wad. 

22. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

23. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 
dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

24. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 
protokół odbioru pogwarancyjnego. 

25. Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 
wady, o których mowa w ust. 21, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego 
dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór 
pogwarancyjny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji  
(i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). 
Zamawiający wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca 
jest zobowiązany usunąć wady. 
 

§9. 
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …. zł (słownie: …. …./100) wraz z 
podatkiem ….. % VAT w wysokości …… zł (słownie: ….. …../100), co łącznie stanowi kwotę 
brutto w wysokości ….. zł  (słownie: ….. …../100), dalej: „wynagrodzenie umowne”.  

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 
określonymi niniejszą umową. 

4. Zamawiający dopuszcza, za jego uprzednią zgodą, aby wynagrodzenie umowne rozliczane 
było 2 fakturami częściowymi wystawianymi za elementy robót ujęte w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy i fakturą końcową. 

5. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie zatwierdzony przez Zamawiającego  
protokół odbioru komisyjnego częściowego robót, do którego Wykonawca załączy m. in. 
protokół finansowego rozliczenia robót, w tym tabelaryczne zestawienie wartość 
wykonanych robót, narastająco od początku trwania umowy i dokumenty potwierdzające 
jakość wbudowanych materiałów. Protokół finansowego rozliczenia robót podpisany będzie 
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za wykonane 
roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie zatwierdzonego 
przez Zamawiającego protokołu odbioru komisyjnego robót końcowego dotyczącego 
przedmiotu umowy (bez uwag ze strony Zamawiającego). 
 

6. Wszystkie płatności za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie protokołów komisyjnego odbioru robót, w terminach 
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określonych umową na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 
realizowane w złotych polskich. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 
wykonywaniem robót.  

9. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na 
firmowy rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze lub odpowiednio 
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę lub odpowiednio 
przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności 
[split payment], zgodnie z art. 108a – 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług. Tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy 
zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa 
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zapłata: 
kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 
będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a zapłata kwoty odpowiadającej wartości 
sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy 
albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na 
rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum zgodnie z przepisem art. 
367 kodeksu cywilnego . Dodatkowo  Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami 
podatku od towarów i usług (VAT) a ich dane, w tym numery rachunków bankowych 
właściwych do dokonywania płatności figurują w rejestrze podatników prowadzonym przez 
Krajową Administrację Skarbową – [dalej :Biała Lista], z zastrzeżeniem, że postanowień 
umowy dotyczących obowiązków związanych z Białą Listą nie stosuje się do przypadków, 
gdy Strona nie ma prawnych możliwości zamieszczenia numerów rachunków bankowych na 
tej Liście. Strony zobowiązują się, że taki stan będzie się utrzymywał przez cały okres 
obowiązywania umowy.   W przypadku gdy rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony 
lub wykreślony z Białej Listy – Strona ta niezwłocznie poinformuje ona o tym drugą Stronę 
wskazując aktualny rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście. Strony zobowiązują 
się także do aktualizowania na bieżąco informacji, czy oferowane towary lub usługi należą 
do kategorii, których dotyczy mechanizm podzielonej płatności (MPP) oraz zobowiązują się 
prawidłowo oznaczać na fakturach informacje dotyczące podzielonej płatności. W przypadku 
naruszenia zobowiązań opisanych w tym ustępie umowy - Strona winna tego naruszenia 
zobowiązuje się pokryć drugiej Stronie wszelkie szkody, koszty lub wydatki wywołane tym 
naruszeniem, w tym w szczególności wywołane brakiem możliwości zaliczenia wydatku do 
kosztów uzyskania przychodu, brakiem możliwości odliczenia VAT lub konieczności 
poniesienia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe (w przypadku 
ustalenia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Strona ma prawo do 
zwrotu całości wydatku na to zobowiązanie - prawo regresu). Strony zgodnie ustalają, że 
wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe 
Stron figurujące w Białej Liście (chyba, że dana Strona nie ma prawnych możliwości 
zamieszczenia rachunku na tej Liście). W przypadku gdyby Strona wskazała do zapłaty 
rachunek bankowy, który nie figuruje w Białej Liście to Strona  zobowiązana do dokonania 
płatności ma prawo wstrzymać się z wykonaniem swojego zobowiązania do czasu usunięcia 
przez drugą Stronę przeszkód w tym dokonywaniu płatności. Strony są także uprawnione 
(ale nie zobowiązane) do skorzystania z innych narzędzi prawnych w celu ograniczania 
swojego ryzyka podatkowego, czyli  z podzielonej płatności i/lub zawiadomienia właściwego  
organu podatkowego w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania 
zapłaty na inny jej rachunek bankowy, który jest ujawniony w Białej Liście.  
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10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 
towarów i usług [VAT] obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.  

11. Z wnioskiem o odbiór częściowy  lub końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

12. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

13. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego faktury VAT lub rachunku 
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 
muszą potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania Wykonawcy.  

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

18. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 19, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

19. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

20. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będą wystawione przez 
Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub do którego będą załączone protokoły 
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odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 
lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 
były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w tym zakresie.   

21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o 
których mowa w ust. 20, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 20, nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za 
zwłokę w zapłacie.  

22. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami 
o płatność.  

23. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o którym mowa w ust. 16 i 17, 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 
robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę  postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 
wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 
do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

24. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17  i wykaże 
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 
16 i 17,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 
płatności. 

25. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17 i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 16 
i 17,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

26. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wykonanych robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

27. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia i będzie 
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług.  

28. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 
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płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości 
kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

29. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

30. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się 
należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem zobowiązania Zamawiającego 
względem Wykonawcy w zakresie objętym zdeponowaną kwotą.  

31. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z 
umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy 
cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi 
określonymi umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie 
kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową. 

32. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

33. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót 
do wysokości objętej płatnością końcową. 

34. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z 
umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 1. 

35. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

36. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia 
za każdy dzień zwłoki.  

37. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej i zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności – Wykonawcy nie wolno dokonywać przelewów jakichkolwiek wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy.  

38. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - wszelkie płatności dokonywane będą przez 
Zamawiającego na rzecz wskazanego przez Wykonawcę członka Konsorcjum ze skutkiem 
zwalniającym Zamawiającego od obowiązku wypłacania jakichkolwiek kwot wynagrodzenia 
pozostałym członkom konsorcjum [ tj. na zasadzie wynikającej z art. 367 kodeksu cywilnego 
– solidarność wierzycieli].      
 

§10. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 
ustawy Pzp na kwotę równą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. na kwotę …. zł 
(słownie: …… …./100). 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie ….. .  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
o zapłatę kar umownych wobec Wykonawcy. 

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości …. zł (słownie: … …/100) PLN stanowiąca 70 % zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru 
końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …. zł (słownie: 
…. …./100) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w 
dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia 

 
§11. 

Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy: …………. a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: …………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 
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4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 
iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż określony  w niniejszej umowie  termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego,  

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i które zostały 
szczegółowo opisane, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować 
w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, SSTWiORB, SWZ oraz standardom 
deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i 
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo, 

h) zakazane będzie dokonywanie przelewów wierzytelności z umowy podwykonawczej bez 
pisemnej zgody Zamawiającego [zastrzeżonej od rygorem nieważności ], 

i) nie będą przewidziane żadne formy pieniężnych zabezpieczeń wierzytelności 
wykonawcy  w stosunku do podwykonawcy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 
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dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień 
przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 
Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżonej pod 
rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników 
do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f). 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa  
w ust. 7, 

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez ……………… (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany niniejszą umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego lub utrudniającego  rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy., 

h) projekt umowy podwykonawczej jest sprzeczny  z przepisem art. 463 Pzp. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. Sprzeciw o którym mowa wyżej, złożony 
przez Zamawiającego Wykonawcy i Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy - 
wywołuje także skutki wskazane w przepisie art. 6471 § 1 kodeksu cywilnego chyba, że 
zostanie w całości uwzględniony przez wykonawcę i podwykonawcę i/lub dalszego 
podwykonawcę. 
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13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu sporządzonego w formie pisemnej. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13 powyżej. 

19.  Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, 
stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13 powyżej.  

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych niniejszą umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

22. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający może jednostronnie zdecydować o rozliczeniach z 
podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewów wierzytelności należnych 
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewów wierzytelności 
przyszłych]  bądź w formie przekazu [art. 9211  i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca 
oświadcza, że  jednoznacznie wyraża na to swoją zgodę i nie będzie się temu sprzeciwiał  w 
żaden sposób 
 

§12. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 
przedmiot umowy, nieodpłatnej gwarancji jakości na okres ………..  lat, licząc od daty 
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odbioru komisyjnego końcowego robót na warunkach określonych w załączniku nr 8 do 
umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

4. W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 8 do umowy. 
Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku niedoręczenia powyższego dokumentu 
Wykonawca i tak związany będzie warunkami gwarancji jakości tam opisanymi, które 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 
cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. Powyższe okoliczności 
traktowane będą przez Strony jako wypadki nagłe w rozumieniu art. 480 § kodeksu 
cywilnego. 

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

 
§13 

Kary i odszkodowania 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących 
tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy –  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
liczony od dnia zakończenia robót określonego w § 7 ust. 1 umowy, nie więcej jednak 
niż 30% wynagrodzenia umownego brutto; 

2) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi lub 
gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za nierozpoczęcie przez Wykonawcę robót objętych umową w ciągu 5 dni od daty 
przekazania placu budowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki [niniejsza kara umowna może być 
kumulowana z karą wskazaną w  pkt 1) powyżej], nie więcej jednak niż 30% 
wynagrodzenia umownego brutto; 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn  dotyczących 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

5) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn  dotyczących Wykonawcy – w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto; 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w 
wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany, 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
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Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową 
– w wysokości 1 000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek; 

10) w przypadku stwierdzenia, że: 
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren 
budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 
b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 
c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w 
umowie o podwykonawstwo, 
– karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki stwierdzony 
przypadek, 

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie – w wysokości 500,00 zł. 

12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na etapie realizacji przedmiotu zamówienia 
oświadczenia o zatrudnieniu osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, bądź 
innych dokumentów–Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł - 
za każdy taki przypadek. 

13) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w 
wysokości 500,00 zł 

2. Jeżeli wartość szkody Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej zastrzeżonej w 
niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad przekroczy 14 dni, 
Zamawiający ma prawo – niezależnie od naliczenia kar umownych – powierzyć wykonanie 
robót lub usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy [i bez konieczności 
uzyskania na to zgody właściwego Sądu, przy czym takie okoliczności Strony zgodnie 
uznają za wypadki nagłe w rozumieniu przepisu art. 480 § kodeksu cywilnego]  oraz ma 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 
cywilnego. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, naliczenia kar 
umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli opóźnienie w 
wykonaniu przedmiotu umowy i/lub usunięciu wad przekroczy 30 dni. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do ich zapłaty, przy czym Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma prawo 
potrącenia wszelkich kar umownych z należnej do zapłaty faktury Wykonawcy  
i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Kary umowne mogą być dochodzone przez Zamawiającego także w przypadku odstąpienia 
od niniejszej umowy. 

6. Ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

 
§14. 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach oraz w innych przypadkach i na zasadach wskazanych w 
przepisie art. 456 Pzp. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie. 

 
§15. 

Rozstrzyganie sporów 
 

Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony będą starały 
się załatwić polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, będą 
rozpatrywane na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 
i zgodnie z prawem polskim. 
 

§16. 
Zmiany postanowień umowy 

 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna 
będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz w 
przypadkach określonych w niniejszej umowie. Strony umowy są uprawnione do 
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 
ustawy Pzp. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 7 ust. 1 
umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. silne wiatry, długotrwałe opady 
deszczu, śniegu, niskie temperatury, a także podtopienia, pożar oraz z działań sił natury, 
które zostały uznane za stan klęski żywiołowej (udokumentowane w dzienniku budowy i 
trwające powyżej 3 dni) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności 
z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, STWiORB, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do: 
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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b) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 
na podstawie ust. 2 powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 
ust. 3 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 
zobowiązany jest do pisemnego przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 
nieważności. 

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 
 

§17. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy:  

a) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 
z późn. zm.), 

b) Kodeksu cywilnego. 
2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rękojmi za wady i 

gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego niezwłocznego zawiadamia 
Zamawiającego o: 
• zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
• wszczęciu w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; 
• wszczęciu w stosunku do niego postępowania likwidacyjnego; 
• zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
• zmianach w składzie osób reprezentujących Wykonawcę. 

3. Przedstawicie Stron podpisujących niniejszą umowę oświadczają, że są w pełni umocowani 
do jej podpisania i   ich umocowanie to nie jest w żaden sposób ograniczone.  

 
§18. 

Integralną częścią niniejszej umowy są postanowienia zawarte w SWZ oraz następujące 
załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do umowy – Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

2. Załącznik nr 2 do umowy – Wzór protokołu konieczności robót dodatkowych/zamiennych. 

3. Załącznik nr 3 do umowy – Wzór protokołu przekazania terenu budowy/robót. 

4. Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo- finansowy. 

5. Załącznik nr 5 do umowy – Wzór książki obmiaru robót. 

6. Załącznik nr 6 do umowy – Wzór protokołu finansowego częściowego/ końcowego 
rozliczenia robót. 

7. Załącznik nr 7 do umowy – Wzór protokołu odbioru komisyjnego robót częściowy/końcowy. 

8. Załącznik nr 8 do umowy – Wzór dokumentu gwarancyjnego 

9. Załącznik nr 9 do umowy – Wzór wniosku materiałowego. 

10. Załącznik nr 10 do umowy – Klauzula informacyjna RODO. 
 

§19 
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1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

2. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania. 
3. Do umowy stosuje się prawo polskie. 
 

Wykonawca       Zamawiający  
 
 

    
.................................................    .............................................. 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 

Protokół 

konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych1  

nr ……........... z dnia …………….r. 

 

Spisany na obiekcie .............................................................................................................. 

(nazwa, adres – lokalizacja) 

Zamawiający: ……………………………………….…………………………………………….... 

Wykonawca: ……………………………………………………………………............................  

Nazwa zadania: „…………………………” zn. spr.:……………………….” 

Nr inwentarza: ………………………………………………………………………………..……  

 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

1. ............................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko)   (stanowisko) 

  

Przedstawiciel Wykonawcy: 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko)   (stanowisko) 

  

 

W obecności: 

Kierownika budowy/robót1: 

1. ............................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ............................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

Przy współudziale   

Inspektora nadzoru:  

1. . ........................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ........................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
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Projektanta:..……………………………………………………………..…………………………..  

(imię i nazwisko) 

 

Wyżej wymienieni stwierdzają konieczność wykonania następujących robót 

dodatkowych / zamiennych1: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................ 

Załączniki do protokołu:  

1) ............................................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................................ 

 

Szczegółowe wyliczenie wartości robót wykonawca przedstawi w kosztorysie ofertowym,  

a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiającego, zostanie sporządzony i podpisany 

aneks do umowy bądź odrębna umowa określająca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany 

aneks do umowy bądź odrębna umowa stanowić będzie przesłankę do rozpoczęcia robót. 

Kwota wynikająca z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzględniona w 

rozliczeniu pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

Uwaga: 

Protokół konieczności wykonania robót nie upoważnia Wykonawcy do rozpoczęcia 

wykonania robót dodatkowych/zamiennych1 i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za 

nie wynagrodzenia. 

Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót w ww. zakresie po dwustronnym 

podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na wykonanie 

tych robót, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 

1. ……………………………..    1. ………………………………….. 

2. ……………………………..    2. ………………………………….. 

3. …………………………….. 
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Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót1: 

1. …………………………………..   1. ………………………………….. 

2. …………………………………..   2. ………………………………….. 

Podpis projektanta: 

 

1. ……………………………….. 

 

Zapoznałem się: 

 

………………………………………….. 

(kierownik jednostki, data) 

 

1 niepotrzebne skreślić 

 

………………………… 

           (pieczęć firmy) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wprowadził(a):……………………………… 

Numer 

adresowy:……………………………… 

 

Podpis 

………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

Protokół przekazania terenu budowy/robót* 
 
spisany dnia ……………… w …………….. w sprawie przekazania terenu budowy/robót* 
w celu wykonania zamówienia pn.: 
 

II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa 
Rudka, Zaścianek" zn. spr SA.270.10.2024 

(tytuł zadania inwestycyjnego) 

realizowanego na podstawie umowy nr: …………………….. (zwanej dalej Umową), zawartej 
dnia …………..………r.  

Numer inwentarzowy: …………………………… 

 

I. Protokół zostaje spisany pomiędzy Stronami: 

 
Zamawiającym:…………………………………………………………………………………, 

a Wykonawcą robót: …………………………………………………………………………. 
 

Przedstawiciele strony przekazującej (Zamawiającego):  

1. ……………………………………………………………………………………………..….. 
(imię i nazwisko, funkcja) 

2. ………………………………………………………………………………………..……….. 
(imię i nazwisko, funkcja) 

 
Strona przyjmująca teren budowy - Kierownik budowy/robót: 
 
3. …………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 
II. Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na wykonanie robót budowlanych   ̶

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy/robót:  

 
……………………………………………………………………………………………..…… 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź 
robót budowlanych, oznaczenie działki według ewidencji gruntów i budynków) 
 
………………………………………………………………………………………………….  

 
III. Ustalenia stron: 
1. Teren budowy obejmuje przestrzeń, w której będą prowadzone roboty budowlane, wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
2. Wraz z przejęciem terenu budowy/robót*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną 
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, 
które to wypadki mogą powstać  
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

3. Zamawiający wskazał następujące miejsca objęte ochroną siedliskową i gatunkową: 
(załącznik mapowy*)……………………………………………………………………. 

4. Zamawiający poinformował, że na danym terenie występuje ochrona czasowa/brak ochrony 
czasowej* wynikająca z decyzji środowiskowej (podać termin obowiązywania) 
……………………………….………………………………………………………. 
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5. Zamawiający przyjął oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez Kierownika 
budowy/robót*. Kierownik budowy/robót* zobowiązany będzie do koordynowania realizacji 
zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane, przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami , 

6. Zamawiający wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca służące jako tymczasowe miejsca 
składowania materiałów: ………………………………………………………… (wskazana dok. 
zdjęciowa). 

7. Przejmowany teren budowy jest w stanie umożliwiającym wykonywanie robót budowlanych 
zgodnie z zawartą Umową. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie uszkodzić następujących obiektów i urządzeń, które 
znajdują się na przekazywanym terenie budowy: 
a)............................................................................................................................., 
b)............................................................................................................................., 
c)............................................................................................................................., 
d).............................................................................................................................. 

9.  Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy 
i zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oznakuje i zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zabezpieczy przed wejściem osób nieupoważnionych 
uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim urządzenia techniczne, będzie 
dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy/robót*, Od chwili protokolarnego 
przejęcia terenu, aż do usunięcia wad i usterek wykazanych w protokole końcowego 
odbioru robót  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu 
objętego robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepisów bhp i 
przeciwpożarowych, dotyczy to terenu będącego własnością Zamawiającego, jak i terenów 
obcych w związku z prowadzeniem robót, 

10. Zamawiający przekazał, a Kierownik budowy/robót* przyjął następującą dokumentację: 
a) pozwolenie na budowę/zgłoszenie* robót nr………………….…..……….., 
b) dziennik budowy/robót* wydany przez………………………….………….., 
c) dok. projektowa…………………………………………………..….…….….., 
d) książka obmiarów……………………………………………..………….….. . 

11. Strony uzgodniły, że miejscem przechowywania dokumentów wymienionych  
w punkcie 10 będzie:……………………………………….i dokumenty te będą dostępne dla 
Zamawiającego i inspektora nadzoru. Osobą odpowiedzialną za przechowanie 
dokumentów będzie Kierownik budowy/robót*. 

(W załączeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg. 
potrzeby) 

 
12. Zamawiający wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii: 

a) wody:……..……………………………………………………………………………, 
b) energii: ……………………………………………………………………………… . 

13. Koszt podłączenia i użytkowania wody obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie 
wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią zawartej Umowy. 

14. Koszt podłączenia i użytkowania energii obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie 
licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią 
zawartej Umowy. 

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robót* możliwości powstania 
zagrożenia, zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych  
i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego. 

16. Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robót*:  

…………........................................................................................................................ 

17. Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy/robót* i zaplecza 
(np. dot. robót na terenie czynnego zakładu pracy, warunków wejścia na teren sąsiedni, 
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zaplecza budowy, zakwaterowania pracowników, ochrony zieleni, składowania odpadów, 
ew. ich zagospodarowania): 

………………………………………………………………………………………………… 

18. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 7 dni powinien na własny koszt usunąć 
z terenu budowy wszystkie urządzenia, resztki materiałów, odpadów  
i przywrócić go do stanu początkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiającemu 
nastąpi protokolarnie w terminie nie późniejszym, niż termin odbioru końcowego robót 
i usunięcia wad oraz usterek. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Przedstawiciele Zamawiającego                        Przedstawiciele Wykonawcy  

    (kierownik budowy/robót*) 
 
         PRZEKAZUJĄCY:                                            PRZYJMUJĄCY: 
 
1. .......................................   3. ........................................... 
 
2. .......................................     
 
Przekazania terenu budowy dokonano w obecności: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………..….. 

(imię i nazwisko, funkcja) 
2. ………………………………………………………………………………………..……….. 

(imię i nazwisko, funkcja) 
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Załącznik nr 5 do umowy 
 

Książka obmiarów robót nr ……………….. 

za okres od …………… do ………… 

Inwestor/Zamawiający: ……………………………………………………….………. 

Zadanie: …………………………… 

Adres budowy: 

……………………………………..…………………………………..…. 

Nr inw.: 

………………………………………………………….…………………………. 

Rodzaj robót: 

…………………………………………..………………………………….. 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres) 

Podwykonawca*: 

………………………………………………………………..…………. 

(nazwa i adres) 

Inspektor nadzoru: 

………………………………………..……………………………..… 

(imię i nazwisko) 

Kierownik budowy/robót*: …………………………………….……………………..….. 

(imię i nazwisko) 

…………………………………..……………………

…. 

(imię i nazwisko) 

 niepotrzebne skreślić 
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         Strona       

          

  (Pełna nazwa obiektu)   

Pieczęć jednostki 

organizacyjnej 
       

         

 Symbol obiektu  

Data 

zapisu 

Element obiektu (rodzaj roboty) – 

nazwa oraz wyliczenia szczegółowe 

Symbol 

elementu 

obiektu 

(rodzaj 

roboty) 

Techn. 

jedn. 

obmiaru 

Wykonanie  

w technicznych 

jednostkach obmiaru UWAGI – 

adnotacje 

kontrolujących w okresie 

sprawoz-

dawczym 

od początku 

robót 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Sporządził: Zaakceptował: 

   

data czytelny podpis  data czytelny podpis 
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                Strona       

          

  (Pełna nazwa obiektu)   

Pieczęć jednostki 

organizacyjnej 
       

         

 Symbol obiektu  

Data 

zapisu 

Element obiektu (rodzaj roboty) – 

nazwa oraz wyliczenia szczegółowe 

Symbol 

elementu 

obiektu 

(rodzaj 

roboty) 

Techn. 

jedn. 

obmiaru 

Wykonanie  

w technicznych 

jednostkach obmiaru UWAGI – 

adnotacje 

kontrolujących w okresie 

sprawoz-

dawczym 

od początku 

robót 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Sporządził: Zaakceptował: 

   

data czytelny podpis  data czytelny podpis 
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Załącznik nr 6 do umowy 

    

 

 

     

     

      

 

    
Protokół finansowego częściowego/końcowego* rozliczenia robót 

Nazwa zadania:  

Przebudowa wewnętrznej drogi leśnej nr 129 i 130 w oddz. 32b Leśnictwa Młodzieszyn 
na odcinku od drogi krajowej nr 50 do wjazdu do Domu Pomocy Społecznej i dalej do 

wjazdu do siedziby Leśnictwa długości około 282 mb” zn. spr.: ZG.270.30.2021  

Obiekt:   nr inw.:   

Realizowany na podstawie 
umowy  

nr … , z dnia 
………………………………….. R. 

aneksu/
-ów 

nr … , z dnia ……………………… 
R. 

Rozliczenie robót nr … 

w okresie od dnia:   do dnia:   
  

  

sporządzony dnia:    
      

  

przy udziale 
przedstawicieli: 

        

  

Zamawiającego:    
  

  

Generalnego wykonawcy:    
  

  

Podwykonawcy:    
  

  

Innych uczestników 
procesu budowalnego:   

  

  

  
         

  
Stwierdzono co 
następuje:   

        

  
1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w 
obmiaru robót. 

  

  

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace (Tabela nr 1):        

           
Tabela nr 1 

L.p. 
Nazwa i rodzaj 

robót budowalnych 

Wartość robót 
wg. kosztorysu 
wykonawczego 

Potrącenia w 
kosztorysie 

wykonawczym z 
tytułu wad trwałych 

Jakość 
wykonanych 

robót 

Uwagi i zastrzeżenia 
stron  

1 2 3 4 5 6 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

Ogółem: Razem: 
             

-   zł  Razem: 
             -   

zł  - - 

Roboty ujęte w kolumnach 1-5 (powyżej), zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem)   

Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa wartość robót 
wykonanych od początku budowy  (Tabela nr 2)   

 
 Tabela nr 2   
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L.p. 
Nazwa i rodzaj 

robót budowalnych 

Wartość robót 
wg. kosztorysu 

ofertowego / 
umowy netto 

Wartość robót 
aktualnie 

rozliczonych 

Wartość robót 
rozliczonych 

według 
poprzedniego 

protokołu 

Wartość 
robót 

rozliczonych 
od początku 

budowy  

Stopień 
zaawan
sowania 
robót w 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

Ogółem  
                                    

-   zł  
razem 

             -   
zł  

razem 
             

-   zł  
raze
m 

             
-   zł  

#DZIEL/
0! 

  
*niepotrzebne 
skreślić 

        

  

  
 

Inspektor 
nadzoru branży* 

……. Kierownik robót branży* ………. 
   

  

   
        

  

   
…………………

……………. 
……………………………………

…. 
   

  

  
 

podpis podpis 
   

  

   
        

  

  
 

Inspektor 
nadzoru: 

Kierownik budowy: 
Przedstawiciel 

Zamawiającego:   

   
        

  

   
        

  
Miejscowość i Data:  

........................................ 
............................

........ .................................... ....................................   

  
 

podpis podpis podpis   
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Załącznik nr 7 do umowy 
Protokół  

odbioru komisyjnego robót (częściowy/końcowy)* 
nr ……........... z dnia …………….r. 

 
Zamawiający: ……………………………………….…………………………………….. 
Wykonawca: ……………………………………………………………………................  
Nazwa zadania: II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, 
Zaścianek" 
Nr inwentarza: ……………………………  
Nazwa inwentarza: …………………………………………………….….……………… 

Komisja powołana na podstawie2 Zarządzenia/Decyzji Nadleśniczego* nr ……………. z dnia …………………r., w 
sprawie odbioru robót..………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………..wykonanych przez 
………..………………………………………………………………… 
na obiekcie..…………………………………………………………………………………. 
na podstawie zawartej umowy nr …………..r. z dnia ………………………..……. 
i aneksów nr …………….. z dnia …………..…………. r. 
 
Komisja odbioru w składzie: 

Przedstawiciele Zamawiającego: 
1.Przewodniczący komisji: ……………………………………….. 
      (imię i nazwisko) 
2. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
3. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
oraz przy udziale 
 
Przedstawicieli Wykonawcy: 
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
 
W obecności: 
Kierownika budowy/robót: 
1. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
Przy współudziale  
Inspektora nadzoru:  
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
Orzeczenie komisji: 

Komisja po zapoznaniu się z aktami budowy i dokładnym zbadaniem zakresu robót wykonywanych do dnia 
…..………..r ., wg zapisów w dzienniku budowy/wewnętrznym dzienniku budowy* nr ………………… stwierdziła: 

1) Data zakończenia robót:  ………………r. 

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy* w dniu 

……..……….………r ./pisemnym zgłoszeniem zakończenia prac z dnia ………………………….r .* powiadomił 

Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i zgłosił gotowość do odbioru. 

3) Odbiór nastąpił po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora/-ów nadzoru wpisem do dziennika 

budowy/wewnętrznego dziennika budowy*  

z dnia ………………………r. oraz pisemnym zawiadomieniem3 Zamawiającego z dnia…. …………………..r. 

4) Wykonawca przekazał dokumenty dotyczące budowy4:wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

                                                 
* Niepotrzebne skreślić 
2 Wpisać dokument, na podstawie którego działa komisja  
3 Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić pkt 4 
4 Mogą to być m.in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiałów, 

dokumentacja techniczna – powykonawcza, Dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentów przekazanych 
Zamawiającemu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
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5) Roboty budowlane zostały wykonane pod względem technicznym w sposób właściwy/niewłaściwy*, z 

odpowiednich/nieodpowiednich* materiałów, bez usterek/z usterkami* pozwalającymi na użytkowanie obiektu, 

a tym samym na dokonanie odbioru robót. Stwierdzone usterki zostały wyszczególnione  

w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu i zostaną usunięte przez Wykonawcę do dnia: 

…………………….r.* 

6) Pozostałe uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych usterek w załączniku nr 

2*:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
7) Komisja nie stwierdziła wad/w związku ze stwierdzeniem wad przerywa czynności odbiorowe i odmawia 

dokonania odbioru końcowego.* 

W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu od pkt. 8 do 18 należy skreślić, a protokół 
podpisać.  
Powód przerwania odbioru:  
a) obiekt jest niekompletny (wymienić braki)*:……………………………………, 
b) obiekt nie jest zdatny do użytku (z powodu)*:………………………………...., 
c) użytkowanie obiektu zagraża bezpieczeństwu osób korzystających  

(z powodu):* ..………………………….…………………………………………., 
d) teren budowy/robót* nie został doprowadzony do należytego stanu  

i porządku oraz przy obiektowe składowiska zostały uprzątnięte/nieuprzątnięte*, 
e) inne niż wyżej wyszczególnione ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
f) nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunięciu przez wykonawcę ww. wad uniemożliwiających 

bezpieczne użytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru. 
8) Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem ………………………….r. 

9) Termin upływu rękojmi na wykonane roboty upływa z dniem …….…………...r. 

10) W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone, dokumentacja wskazana w pkt 4) 

została przekazana i nie stwierdza się wad  

w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający z dniem ……………r. dokonuje końcowego 

odbioru robót budowlanych. 

11) Niniejszy protokół, łącznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi  

i fakturami stanowi podstawę do rozliczenia między Zamawiającym,  

a Wykonawcą po uprzednim spełnieniu warunków płatności określonych  

w zawartej umowie na roboty budowlane. 

12) Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu, określonej w umowie, części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

13) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polegał będzie na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek 

zaistniałych w okresie gwarancji/rękojmi. 

14) Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowił będzie podstawę do zwolnienia przez 

Zamawiającego pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie 

roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

15) Inne uwagi Komisji:  

............................................................................................................................... Czynności odbiorowe komisja 
zakończyła w dniu ……………………….r. 

16) Czynności odbiorowe trwały …….. dni i związane były z …………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 
17) Przedstawiciele Wykonawcy odnośnie postanowień komisji wnoszą/nie wnoszą 

zastrzeżenia:*………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

18) Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 
1. ……………………………..    1. ………………………………….. 
2. ……………………………..    2. ………………………………….. 
3. …………………………….. 
Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót*: 
1. …………………………………..   1. ………………………………….. 
2. …………………………………..   2. ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
Wprowadził(a):……………………………… 
Numer adresowy:……………………………… 

 
Podpis ………………………………………… 
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Załączniki: 
1. Spis dokumentów przekazanych inwestorowi 

2. Spis usterek i wad 

3. …………………………………………. 

 

Zapoznałem się: 
 
………………………………………….. 

(kierownik jednostki, data) 

 
Załącznik nr 2 – Spis usterek i wad: 
1. …………………………. 

2. …………………………. 

………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Załącznik nr 1 – Spis dokumentów przekazanych inwestorowi: 

a) kompletna dokumentacja powykonawcza: – tak/nie*, (należy przez to rozumieć dokumentację projektową z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót), 

b) dziennik budowy – tak/nie*, 
c) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – tak/nie*, – wymienić brakujące 

………………………………………………………………………………………… 
d) protokoły odbiorów częściowych – tak/nie*, 
e) protokoły konieczności – tak/nie*, 
f) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, uszczegółowiające dokumentację projektową – tak/nie*, (w miarę 

potrzeby), 
g) książka obmiaru – tak/nie*, 
h) kosztorys powykonawczy – tak/nie*, 
i) operaty geodezyjne – tak/nie*, 
j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – tak/nie*, (potwierdzenie złożenia dokumentacji), wraz z 

zestawieniem ilości wykonanych prac, 
k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia – tak/nie*, – wymienić brakujące: 

………………………………………………………………..………… , 
l) karta gwarancyjna – tak/nie*, 
m) wymagane zaświadczenia i protokoły z przeprowadzanych prób i badań, sprawdzeń przez wykonawcę (np. w 

przypadku budowy obiektu mostowego) – tak/nie*, – wymienić brakujące: 
…………………………………………………………………………………………, 

n) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i wiedzą techniczną, W przypadku 
wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświadczenie 
Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony, 

p) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  
sąsiedniej nieruchomości, w razie korzystania z niej podczas robót budowlanych – tak/nie*, 

q) wyniki z wyrywkowych pomiarów dokonanych przez komisję odbiorową w trakcie prowadzenia czynności 
odbiorowych – …………..szt. (jeśli takie były przez komisję dokonywane), 

r) inne – tak/nie*,- wymienić: ………………………….………………………… ………………...  
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Załącznik 8 do umowy 
Karta gwarancyjna 5 

O B I E K T U  B U D O W L A N E G O  W Y K O N A N Y C H  
R O B Ó T  W  O K R E S I E  G W A R A N C J I   

 

sporządzona w dniu ..................................r. 

 

1. Strony: 

 

Zamawiający ............................................................................................................ 

 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą  .......................................................................... 

 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia 

zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)  

nr ..................... z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów  nr …………  

z dnia ……………..r.  

 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  

w Umowie  

 

4. Data bezusterkowego1 odbioru końcowego: ………………………r. 

 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

warunkami pozwolenia na budowę6, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami techniczno-budowlanymi. 

5.2   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3   Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. Zgłoszenia 

takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel. ……………………. . 

5.4   W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze 

końcowym. 

 
6. Okres gwarancji  

Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego lub daty 

usunięcia wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 

7. Terminy 

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

 jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie tj. w 

terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

 w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu Stron, (termin usunięcia 

wady oznaczony zostanie w drodze porozumienia między stronami umowy w przypadkach, kiedy 

usunięcie wady może być szczególnie trudne i czasochłonne). 

 usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej 

rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca 

wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

                                                 
5 Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej 
6 Niepotrzebne skreślić 
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7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji lub, gdy korzystanie to 

będzie utrudnione  

7.4  Jeśli wada elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 

okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym 

wyżej, bądź usunie je nieskutecznie [i bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody właściwego Sądu 

powszechnego]. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

 siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny; 

 normalnego zużycia budynku lub jego części; 

 szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie konserwacji i użytkowania 

budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru - dokumentacji 

powykonawczej i protokołu przekazania budynku do użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady, a także odmowa takiego stwierdzenia 

powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez 

udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy.  

7.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 

 

8. Gwarancja a rękojmia 

Niezależnie od uprawnień z tytułu  udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady wykonanych robót 

budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie okresu gwarancji 

i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 

zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

 zmianie adresu do doręczeń , 

 zmianie osób reprezentujących strony, 

 ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, 

 ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

9.2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają postanowienia umowy o 

roboty budowalne nr … z dnia …. r., przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

9.3.  

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości   Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:         Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

............................................................  ………………………………………… 
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Załącznik nr 9 do umowy 
 

Nazwa projektu : ……………………………. 

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………… 

Nr umowy z wykonawcą:  S.271. … .2024 z … . … .2024 r. 

 

Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzeń Nr … z dnia ….. 

 

Niniejszym zwracam się o: 

• wprowadzenie zmian 

• dokonanie odbioru 

• zatwierdzenie 

• zezwolenie na rozpoczęcie 

Materiałów/urządzeń: 

1) …………………………….. 

2) …………………………….. 

3) ……………………………. 

 

Załączniki: 

Na przykład: 

1. Deklaracja zgodności nr ……………... 
2. Atesty 
3. DTR 
4. Karty techniczne 
5. Certyfikaty 
6. Aprobaty 
7. Instrukcje 
8. Zdjęcia, rysunki. szkice 
8. Inne 
 

Koordynator/Inspektor nadzoru: 

 –uwagi do wniosku: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Decyzja 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca                  Koordynator/Inspektor nadzoru            Przedstawiciel Zamawiającego 

 

…………………………     …………………………………….          ………………….. 

     (data i podpis)                                                (data i podpis)                                                       (data i podpis) 
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Załącznik nr 10 do umowy 
   

 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119 z 
4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z przepisami ustawy z dnia  10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.  ]  informujemy, 
że : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa - Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, e-mail: 

bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska.jest Pan Rafał Piątek, e-mail: 
rafal.piatek@projektpdp.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z nami umowy; 
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom dla wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

6) Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie zawartej umowy o roboty 
budowlane oraz w związku ze świadczonymi usługami związanymi  z tą umową; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa nie dużej jednak nich  terminy przedawnienia 
roszczeń; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. 
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

 
 

 
 
 
 

    ……………………………………………………………… 
    data i podpis administratora danych osobowych 

 
 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
mailto:rafal.piatek@projektpdp.pl

