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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za II kwartał 2020roku 

 

Tytuł projektu 

 
openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z 

obserwacji Ziemi i kosmosu 

Wnioskodawca Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 

Beneficjent Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 

Partnerzy - 

Źródło finansowania 

 
POPC.02.03.01-00-011/19 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 

publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 

publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II 

projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” 

 

Środki wspólnotowe- 8 449 062,03 

Krajowe środki publiczne, w tym budżet państwa - 1 534 468, 67 
 

Całkowity koszt  
projektu 

9 983 530,70 

Całkowity koszt 
projektu – wydatki 
kwalifikowalne 

9 983 530,70 

Okres realizacji  
projektu 01.05.2020-30.04.2023 

1. Otoczenie prawne 
 n/d 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków 
wydatkowanych 

Wartość środków 
zaangażowanych 

5,55 % 1) 1,46% 
2) 0% 
3) 1,46% 

28,27% 
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3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Z1.K1 Ustanowienie 
zespołu 
projektowego. 

n/d 06-2020 06-2020 Zrealizowano 

Z1.K2 Wykonanie 
audytów standardów 
krajowych i 
międzynarodowych 

n/d 31-2022  W trakcie realizacji 

Z2.K3 Zakupienie i 
wydzierżawienie 
urządzeń i 
oprogramowania 

n/d 08-2020  W trakcie realizacji 

Z2.K4 
Przeprowadzenie 
szkoleń pracowników 

n/d 01-2022  W trakcie realizacji 

Z3.K5 Wybór 
wykonawcy 
repozytorium 

n/d 10-2020  W trakcie realizacji 

Z3.K6 Wdrożenie 
repozytorium 

KPI 4 (2 szt) 
 

06-2021  W trakcie realizacji 

Z4.K7 
Zdigitalizowanie 
zbiorów informacji 

KPI 2 (95%) 
KPI 6 (95%) 
KPI 7 (1,5TB) 

07-2022  W trakcie realizacji 

Z4.K8 
Wprowadzenie 
informacji do 
repozytorium 

KPI 3  
(90%) 

12-2022  W trakcie realizacji 

Z5.K9 Zrealizowanie 
akcji promocyjnej 

n/d 02-2023  W trakcie realizacji 

Z5.K10 
Zrealizowanie 
konferencji 
promocyjnej 

n/d 01-2023  W trakcie realizacji 

Z5.K11 Opracowanie 
przewodnika 

n/d 09-2022  W trakcie realizacji 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco) 

1. Liczbapodmiotów,które

udostępniłyon-

lineinformacjesektorap

ublicznego 

szt. 1,00 04-2023 0 

2. Liczbazdigitalizowanych

dokumentówzawierając

ychinformacjesektorapu

szt. 950 000,00 04-2023 0 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco) 

blicznego 

3. Liczbaudostępnionych 

on-line 

dokumentówzawierając

ychinformacjesektora 

publicznego  

 

szt. 
2 470 220,00 04-2023 0 

4. Liczbautworzonych 

API 

szt. 2,00 04-2023 0 

5. Liczbabazdanychudost

ępnionych on-line 

poprzez API  

szt. 2,00 04-2023 0 

6. Liczbapobrań/odtworze

ńdokumentówzawierają

cychinformacjesektora 

publicznego 

szt./rok 1 000 000,00 04-2024 0 

7. Rozmiar 

zdigitalizowanej 

informacji sektora 

publicznego 

TB 1,64 04-2023 0 

8. Rozmiar 

udostępnionych on-line 

informacji sektora 

publicznego 

TB 6 04-2023 0 

9. Liczba 

wygenerowanych kluczy 

API 

szt. 50 04-2024 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Udostępnienie przez internet 
zasobów 
danych naukowych CBK 
dotyczących 
obserwacji Ziemi i kosmosu. 

 
 

04-2023 

  
 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Dane pomiarowe  
12-2022 
 

  

Dziedzinowe zbiory 
otwartych 
danych naukowych CBK 

 12-2022   



Strona 4 z 4 
 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

openSPACE - 
repozytorium otwartych 
danych dot. obserwacji 
Ziemi i kosmosu 
z API. 

01-2023   

Zestandaryzowane 
słowniki metadanych dla 
uniwersalnego opisu 
danych 
połączonych (linked data) 
nt. obserwacji Ziemi i 
kosmosu w Polsce. 

12-2022   

7. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Opóźnienie w realizacji 
projektu wynikające z 
pandemii 
spowodowanej 
koronawirusem SARS-
CoV-2 (NOWE) 

Duża Wysokie  
1. Podejmowane działania 
zarządcze: 
- wdrożenie procedur 
minimalizujących kontakt osobisty 
- monitorowanie realizacji prac 
2. Spodziewane efekty 
podejmowanych działań:  
- odroczenie w czasie wystąpienia 
wpływu ryzyka na projekt 
3. Zmiana wpływu ryzyka na 
projekt: nie dotyczy (pierwszy 
okres sprawozdawczy. 
 

Niedotrzymanie 
terminu realizacji 
kamieni milowych 
wymagających 
produktów dla 
następnych 
działań 

Średnia Niskie 
 
 
 

 
1. Podejmowane działania 
zarządcze: 
- wdrożenie i wykorzystywanie 
metod zarządzania projektem. 
Bieżące monitorowanie realizacji 
projektu. Zaprojektowano 
realizację współbieżną oraz 
częściowo niezależną na 
poszczególnych etapach. 
2. Spodziewane efekty 
podejmowanych działań:  
- eliminacja wystąpienia wpływu 
ryzyka na projekt 
3. Zmiana wpływu ryzyka na 
projekt: nie dotyczy (pierwszy 
okres sprawozdawczy. 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

 
 

Zmiany w prawie 
(implementacja 
nowej dyrektywy 
re-use z 2019 roku) 

Średnia Średnia . 
1. Podejmowane działania 
zarządcze: 
-efektywne zarządzanie projektem 
i zmianami, w tym monitorowanie 
otoczenia prawnego w zakresie 
dotyczącym projektu tak aby 
nowe przepisy mogły być 
uwzględniane na bieżąco w 
projekcie w celu osiągania 
produktów projektu z 
uwzględnieniem nowego stanu 
prawnego, którego niemożna było 
przewidzieć na etapie fazy 
planowania projektu 
2. Spodziewane efekty 
podejmowanych działań:  
- eliminacja wystąpienia wpływu 
ryzyka na projekt 
3. Zmiana wpływu ryzyka na 
projekt: nie dotyczy (pierwszy 
okres sprawozdawczy). 
 

Problemy z 
płynnością 
finansową 

Duża Niskie 1. Podejmowane działania 
zarządcze: 
 
- uwagi na fakt, że projekt jest w 
100%dofinansowany ze środków 
zewnętrznych, jego płynność 
finansowa zależy w znacznej 
mierze od rzetelnego rozliczania 
środków w ramach wniosków o 
płatność. Prowadzenie 
wymaganej sprawozdawczości i 
sporządzanie wniosków o 
płatność powierzone zostało 
osobie o dużym doświadczeniu w 
tym zakresie. 
2. Spodziewane efekty 
podejmowanych działań:  
- minimalizacja 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

prawdopodobieństwa wystąpienia 
wpływu ryzyka na projekt 
3. Zmiana wpływu ryzyka na 
projekt: nie dotyczy (pierwszy 
okres sprawozdawczy). 
 

Opóźnienie w 
realizacji 
zamówień 
publicznych 

Średnia Średnia 1. Podejmowane działania 
zarządcze: 
-przygotowanie procedur 
przetargowych z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym. 
Zaangażowanie bardzo 
doświadczonego zespołu ds. 
zamówień publicznych. 
2. Spodziewane efekty 
podejmowanych działań:  
- minimalizacja 
prawdopodobieństwa wystąpienia 
wpływu ryzyka na projekt 
3. Zmiana wpływu ryzyka na 
projekt: nie dotyczy (pierwszy 
okres sprawozdawczy). 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem 

Niska motywacja 
naukowców do 
uzupełniania 
danych w 
repozytorium 
(aktualizacji o 
nowe zbiory 
danych) 

Mała Średnie Przeprowadzenie szkoleń 
budujących świadomość 
bezpośrednich i pośrednich 
korzyści z dzielenia się danymi 
przez naukowców, tak aby byli oni 
zmotywowani wewnętrznie do 
promocji swojej działalności przez 
dzielenie się 
swoimi danymi poprzez 
umieszczanie ich w repozytorium. 

Utrata 
integralności i 
stabilności 
repozytorium 

Duża Niskie Prowadzenie monitoringu usług 
repozytorium i reagowanie 
stosowanie do potrzeb oraz 
utrzymywanie kopii 
bezpieczeństwa modułów 
repozytorium. 

Brak wiedzy 
interesariuszy o 
możliwości 
korzystania z 
nowo otwartychzbiorów 
danych 
CBK 

Średnia Znikome W ramach projektu 
przeprowadzona zostanie 
kompania informacyjna dla 
interesariuszy otwartych danych, 
mająca na celu szerokie dotarcie 
do odbiorców branżowych oraz 
szerokiego grona potencjalnie 
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zainteresowanych danymi. 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 
 

n/d 

 

9. Dane kontaktowe:prof. dr hab. Zbigniew Kłos – kierownik projektu 

klos@cbk.waw.pl 


