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	[bookmark: _GoBack]Jeśli w podpisanym aneksie nie zostały zmienione planowane daty w KPI, e-usługach i produktach końcowych, to należy je zostawić takie, jakie były w raporcie za III kwartał. Dodatkowo (może być pod tabelkami), należy napisać wyjaśnienie z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie w stosunku do planowanych terminów. 
	Proszę o korektę raportu.
	



