OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Mirabilium Collectio. Cyfrowa Platforma Zasobéw Naukowych
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Whnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Beneficjent Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Partnerzy Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Zrédto finansowania W ramach finansowania ze srodkéw UE: Program Operacyjny

Polska Cyfrowa, Dziatanie 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i
uzytecznosc¢ informacji sektora publicznego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziatanie 2.3.1 ,Cyfrowe
udostepnienie informaciji sektora publicznego ze zrodet
administracyjnych i zasobéw nauki” (Typ Il projektu: Cyfrowe
udostepnienie zasobdw nauki); w ramach wspétfinansowania z
budzetu panstwa: czes¢ 27. Informatyzacja.

Catkowity koszt projektu |6 170 190,34 zt

Planowany okres 06-2020 do 06-2023

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Matgorzata maldabro@amu.edu.pl 618283820
Dabrowicz

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Z uwagi na nieograniczony zasieg rezultatow projektu, mozliwe jest zidentyfikowanie odbiorcéw
projektu jako mieszkancow regionu, kraju i Europy. Interesariuszami projektu bedzie zarowno
spotecznos¢ akademicka UAM oraz innych uczelni polskich i zagranicznych, jak rowniez
instytucje edukacyjne i kulturalne z kraju i Swiata. Projekt odpowiada na problemy spoteczne
interesariuszy zewnetrznych i wewnetrznych zaspokajajac ich potrzeby spoteczne takie jak:
zapewnienie tatwosci dostepu do zasobdéw naukowych i kulturowych, potrzebe minimalizac;ji
czasu dotarcia do zasobow naukowych, potrzebe korzystania ze zbioréw cyfrowych bez
ograniczen miejsca i czasu, potrzebe dostepu do bezptatnych i petnotekstowych materiatow z
mozliwoscig ich wykorzystania do dowolnych celéw oraz potrzebe dostepu do sprawdzonych i
wiarygodnych informacji naukowych.

Projekt zaktada podniesienie dostepnosci otwartych zasobow naukowych niezaleznie od godzin
otwarcia Biblioteki i ograniczen udostepniania wynikajgcych z regulaminu bibliotecznego.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

Pracownicy naukowo- | Projekt odpowiada na nastepujgce problemy | 5226 pracownikéw

dydaktyczni spoteczne: zgodnie ze stanem
- potrzebe minimalizacji czasu dotarcia do zatrudnienia w UAM
zasobow naukowych, podanym za 2018 rok

- potrzebe korzystania ze zbioréw cyfrowych | w Biuletynie
bez ograniczen miejsca i czasu, Informacji Publiczne;j




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

- potrzebe dostepu do bezptatnych i
petnotekstowych materiatéw z mozliwoscia
ich wykorzystania do dowolnych celow.

(BIP) oraz pracownicy
429 innych uczelni
wyzszych w Polsce
(dane wg systemu
POL-on).

Studenci i doktoranci

Projekt odpowiada na nastepujgce problemy
spoteczne:

- zapewnienie fatwosci dostepu do zasobow
naukowych i kulturowych,

- potrzebe minimalizacji czasu dotarcia do
zasobow naukowych,

- potrzebe korzystania ze zbioréow cyfrowych
bez ograniczen miejsca i czasu,

- potrzebe dostepu do bezptatnych i
petnotekstowych materiatdw z mozliwoscia
ich wykorzystania do dowolnych celow,

- potrzebe dostepu do sprawdzonych i
wiarygodnych informacji naukowych,

- potrzebe podniesienia dostepnosci
otwartych zasobow naukowych niezaleznie od
godzin otwarcia Biblioteki i ograniczen
udostepniania wynikajgcych z regulaminu
bibliotecznego.

37 013 studentow
UAM (BIP) / rocznie
oraz studenci 429
innych uczelni
wyzszych w Polsce /
rocznie (dane wg
systemu POL-on).

Mieszkancy regionu,
hobbysci

Projekt odpowiada na nastepujgce problemy
spoteczne:

- zapewnienie tatwosci dostepu do zasobdéw
naukowych i kulturowych - zgodnie z
regulaminem udostepniania biblioteki, zbiory
dla os6b spoza UAM udostepniane sg jedynie
prezencyjnie, co tworzy bariery w dostepie do
nauki,

- potrzebe dostepu do bezptatnych i
petnotekstowych materiatéw z mozliwoscia
ich wykorzystania do dowolnych celow,

- potrzebe dostepu do sprawdzonych i
wiarygodnych informacji naukowych

684 osoby / rok,
zgodnie z
wewnetrznymi
statystykami
Biblioteki.

Instytucje kultury,
korzystajace ze
zbioréw cyfrowych za
posrednictwem
bibliotek cyfrowych
kraju i Europy

Projekt odpowiada na nastepujgce problemy
spoteczne:

- potrzebe zapewnienia tatwosci dostepu do
zasobdéw naukowych i kulturowych,

- potrzebe minimalizacji czasu dotarcia do
zasobow naukowych,

- potrzebe korzystania ze zbioréow cyfrowych
bez ograniczen miejsca i czasu,

- potrzebe dostepu do bezptatnych i
petnotekstowych materiatdw z mozliwoscia
ich wykorzystania do dowolnych celow,

- potrzebe dostepu do sprawdzonych i
wiarygodnych informacji naukowych,

- potrzebe podniesienia dostepnosci

9474 bibliotek, 945
muzeodw, 4237 centra
kultury, domy kultury,
osrodki kultury, kluby i
Swietlice w Polsce
(GUS).




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

otwartych zasobéw naukowych niezaleznie od
godzin otwarcia Biblioteki i ograniczen
udostepniania wynikajgcych z regulaminu
bibliotecznego.

Instytucje edukacyjne | Projekt odpowiada na nastepujgce problemy | 8587 szkét licealnych,
spoteczne: policealnych oraz

- potrzebe zapewnienia tatwosci dostepu do technikéow w Polsce.
zasobow naukowych i kulturowych,

- potrzebe minimalizacji czasu dotarcia do
zasobow naukowych,

- potrzebe korzystania ze zbiorow cyfrowych
bez ograniczen miejsca i czasu,

- potrzebe dostepu do bezptatnych i
petnotekstowych materiatéw z mozliwoscia
ich wykorzystania do dowolnych celow,

- potrzebe dostepu do sprawdzonych i
wiarygodnych informacji naukowych,

- potrzebe podniesienia dostepnosci
otwartych zasobéw naukowych niezaleznie od
godzin otwarcia Biblioteki i ograniczen
udostepniania wynikajgcych z regulaminu
bibliotecznego.

1.2. Opis stanu obecnego

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stanowi jednostke Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
powotang do obstugi jego zadan naukowych i dydaktycznych. Jej ksiegozbiér liczy ponad 5 min
woluminow, z czego 500 tysiecy pozycji stanowi kolekcja zbioréow specjalnych dostepna w
ramach poszczegdlnych jednostek:

- Pracowni Rekopiséw,

- Pracowni Starych Drukéw,

- Pracowni Zbioréw Muzycznych,

- Pracowni Zbioréw lkonograficznych,

- Pracowni Zbioréw Kartograficznych,

- Pracowni Zbiorow Masonskich,

- Pracowni Dokumentéw Zycia Spotecznego,

- Pracowni Regionalnego Zasobu Bibliotecznego,

- Pracowni Komiksu.

Udostepnianie materiatéw poszczegdlnych Pracowni odbywa sie w czytelni lub pracowni, na
miejscu, zgodnie z regulaminem Biblioteki. Wyjgtkowo cenne obiekty udostepnia sie jedynie do
celéw naukowych pod nadzorem opiekuna merytorycznego. Bezcenne obiekty zasadniczo nie sg
udostepniane, tak samo jak oryginaty zdigitalizowanych obiektow. Uzytkownicy Biblioteki moga
korzysta¢ ze 154 085 jednostek zbiorow cyfrowych dostepnych w Wielkopolskiej Bibliotece
Cyfrowej (WBC). Postep cyfryzacji zbioréw bibliotecznych z roku na rok jest coraz wiekszy,
jednak nadal stanowi on zbyt maty udziat w udostepnianiu ksiegozbioru najcenniejszych
rekopisow, starych drukéw, ikonografii, kartografii, ksigzek XIX-wiecznych czy muzykalidw.
Cyfryzacji poddano do tej pory mniej niz 1% zbioréw bibliotecznych UAM.




Biblioteka posiada wydzielony w swojej strukturze Oddziat Digitalizacji wyposazony w dwa
profesjonalne skanery wielkoformatowe A1i A2. Skaner formatu A1 uzytkowany jest od 2004
roku, wykonano na nim setki tysiecy skandw, co przektada sie na pogarszajgca sie jakosé
wykonywanych plikow.

Cyfrowe pliki udostepnia sie za pomoca platformy WBC tylko w formacie DjVu. Wystepujg duze
ograniczenia funkcjonalnosci platformy. Interfejs oraz wyszukiwanie w bibliotece cyfrowej nie sg
intuicyjne i stworzone zostaty za pomocg metod niezorientowanych na uzytkownika, co stanowi
dodatkowa bariere w dostepie do informac;ji.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

Cel -1

Gtownym celem projektu jest zapewnienie tatwosci dostepu do zasobow
naukowych pozostajgcych w dyspozycji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu poprzez minimalizacje czasu dotarcia do tych zasobdw i bez
ograniczen miejsca dostepu do 23 737 obiektow otwartych danych
naukowych wybranych sposréd najcenniejszych i najstarszych kolekc;ji
zbioréw specjalnych Biblioteki Uniwersyteckie;.

Procesowi digitalizacji zostanie poddanych 68 rekopiséw (w tym rekopisy
sredniowieczne zaliczane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego), 32 vol.
muzykaliow z XVIII wieku, 610 vol. starych drukéw, 1 000 jednostek map i
planéw, 11 400 szt. ikonografii, 2 000 vol. ksigzek z lat 1801-1872 nalezacych
do Regionalnego Zasobu Bibliotecznego, 8 611 vol. jedynej w Polsce kolekcji
wolnomularskiej oraz 16 najstarszych zabytkdw polskiej sztuki komiksowej z
prasy i czasopism poznanskich z lat 1930-1939. Caty zasob posiada
uregulowang kwestie praw autorskich oraz zostanie udostepniony bezptatnie
na dedykowanej mu platformie cyfrowej bez ograniczen dostepu.

Cel gtdbwny zostanie zrealizowany za pomocg nastepujgcych celow
szczegotowych:

1. 1. Digitalizacja 23 737 obiektow ze zbiorow specjalnych Biblioteki
Uniwersyteckiej i wykonanie 1 583 547 skandw, posadowionych na specjalnie
stworzonej platformie cyfrowej, w celu rozszerzenia dostepnosci i
funkcjonalnosci wirtualnych zasobdw.

1.2. Stworzenie platformy cyfrowej Mirabilium Collectio spetniajgcej standardy
WCAG 2.0, normy UCD oraz zapewniajgcej dostep do otwartych zbioréw na
poziomie 5-star open data (funkcjonalnosci niedostepne w WBC).

1.3. Szerokie udostepnienie w formie elektronicznej bazy z 10 000 opisami
bibliograficznymi zbioréw specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

1.4. Ochrona przed utratg dla przysztych pokolen dorobku polskiej kultury
poprzez digitalizacje materiatdow pismienniczych i bezpieczne
przechowywanie zasobu cyfrowego.

Cel
strategiczny

Cel projektu zgodny jest z celem szczegdtowym nr 4. Cyfrowa dostepnosg i
uzytecznos¢ informacji sektora publicznego, ktéry zostat okreslony dla
Poddziatania 2.3.1. PO PC: "udostepnienie informaciji sektora publicznego ze
zrodet administracyjnych i zasobdw nauki, a takze digitalizacja zasobow




kultury, w tym materiatow archiwalnych i zwiekszenie dostepnosci oraz
poprawa jakosci cyfrowo udostepnianych zasobow kultury, w tym materiatéw
archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach, a takze polepszenie mozliwosci ich ponownego wykorzystania®.

Cele projektu zgodne sg takze z:

- Programem digitalizacji dobr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i
udostepniania obiektow cyfrowych w Polsce 2009-2020 w zakresie szerokiego
udostepniania najcenniejszych débr kultury.

- Programem Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa (w zakresie otwierania
zasobow publicznych oraz zapewnienia zintegrowanego dostepu do danych
publicznych),

- EUROPA 2020. Strategig na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju
sprzyjajgcego wytaczeniu spotecznemu,

- Europejska Agenda Cyfrowa,

- Zaleceniami Komisji Europejskiej (KE) z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
digitalizacji

i udostepnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony
zasobow

cyfrowych,

- Dokumentem KE "i2010: Biblioteki cyfrowe" z 30 wrzesnia 2005 roku.

Korzysé:

Bezptatny dostep do wszystkich zainteresowanych do 23 737 unikalnych
zbioréw bibliotecznych, bez ograniczen dostepu, ktory istnieje obecnie.

Zebranie i atrakcyjne pokazanie udostepnionych zasobéw w jednym miejscu
przy wykorzystaniu zaawansowanych narzedzi umozliwiajgcych prace nad
tekstem humanistycznym (platforma bedzie miata wbudowane narzedzia do
OCR oraz edytor TEI).

Popularyzacja cyfrowych zasobéw i tatwiejszy dostep z poziomu krajowych i
miedzynarodowych wyszukiwarek.

Umozliwienie pracy z zasobami cyfrowymi przez uzytkownikéw w trybie on-
line.

Umozliwienie komunikacji uzytkownikoéw pracujgcych na zasobach cyfrowych.

Umozliwienie bezposredniej komunikacji uzytkownika z bibliotekarzem bez
koniecznosci wizyty w Bibliotece.

Trzy ostatnie korzy$ci zostang uruchomione za pomoca modutu GOSC, ktéry
umozliwi otwarcie platformy dla uzytkownikéw i zaproszenie ich do tzw.
crowdsourcingu. Po zatozeniu konta wolontariusz, student, praktykant, czy
badacz mogliby wybra¢ dowolny albo udostepniony przez bibliotekarza obiekt
i wspotpracowac przy OCRze i opisywaniu obiektu w TEI. Nastepnie plik po
akceptacji przez bibliotekarza pojawi sie na platformie.

KPI:

1. Liczba pobran/odtworzen dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego

2. Liczba podmiotow, ktore udostepnity on-line informacje sektora
publicznego

3. Liczba zdigitalizowanych dokumentéw

4. Liczba dokumentéw udostepnionych on-line




Wartosé 1. 0 szt./rok
aktualna i 2. 0 instytucji
docelowa 3. 0 dokumentow
KPI: 4. 0 dokumentow on-line
1. 50 000 szt./rok
2. 1 instytucja
3. 23 737 dokumentéw zdigitalizowanych
4. 23 737 dokumentoéw udostepnionych
Metoda Statystyki odtworzen zdigitalizowanych zasobdw Biblioteki Uniwersyteckiej z
pomiaru KPI platformy cyfrowej zbiorow specjalnych. Pierwszy pomiar w okresie 12
miesiecy od zakonczenia projektu.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw
udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

32 rekopiséw muzycznych 23-06-2023 800 skanéw/plikow

pochodzacych z biblioteki Ze wzgledu na trudnos¢

dworskiej w Miliczu z lat stworzenia opisow

1750-1850 bibliograficznych i

metadanych obiektow
pochodzacych ze zbiorow
nalezacych do Pracowni
Zbioréw Muzycznych,
konieczna jest rezerwacja
dtugiego czasu na realizacje
zadania.

Opracowanie cennych i
zabytkowych rekopiséw
wymaga realizacji
czasochtonnych kwerend
bibliotecznych i poszukiwan
historycznych, zas czas
potrzebny na petne
uruchomienie platformy i
migracje metadanych




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow

objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowaé
najwyzszg jakos¢
stosowanych standardow.

Wieloarkuszowa mapa
topograficzna

,Messtischblatt” w skali 1: 25

000. Wydanie I-sze po 1872
roku, zestaw 800 arkuszy
dotyczgcych ziem Polski
(Slask, Wielkopolska,
Pomorze).

23-06-2023

800 skanéw/plikow

Ze wzgledu na trudnos¢
stworzenia opisow
bibliograficznych i
metadanych obiektow
pochodzacych ze zbiorow
nalezacych do Pracowni
Zbioréw Kartograficznych,
konieczna jest rezerwacja
dtugiego czasu na realizacje
zadania.

Opracowanie cennych i
zabytkowych map wymaga
realizacji czasochtonnych
kwerend bibliotecznych i
poszukiwan historycznych,
zas czas potrzebny na petne
uruchomienie platformy i
migracje metadanych
szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowac
najwyzszg jakos¢
stosowanych standardow.

200 szt. planow miasta
Poznania od 1618 do 1950 .

23-06-2023

250 skanow/plikéw

Ze wzgledu na trudnos¢
stworzenia opisow
bibliograficznych i
metadanych obiektow
pochodzacych ze zbiorow
nalezgcych do Pracowni
Zbioréw Kartograficznych,
konieczna jest rezerwacja
dtugiego czasu na realizacje
zadania.

Opracowanie cennych i
zabytkowych map wymaga
realizacji czasochtonnych
kwerend bibliotecznych i
poszukiwan historycznych,
zas czas potrzebny na petne
uruchomienie platformy i
migracje metadanych




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowaé
najwyzszg jakos¢
stosowanych standardow.

2000 vol. wydawnictw z lat
1801-1872 opublikowanych
na terenie Wielkopolski,
nalezgcych do Regionalnego
Zasobow Bibliotecznego.

23-06-2023

421 351 skanéw/plikow

Ze wzgledu na trudnos¢
stworzenia opisow
bibliograficznych i
metadanych obiektow
pochodzacych ze zbiorow
nalezacych do Pracowni
Regionalnego Zasobu
Bibliotecznego, konieczna jest
rezerwacja dtugiego czasu na
realizacje zadania.

Opracowanie cennych i
zabytkowych wydawnictw
wymaga realizacji
czasochtonnych kwerend
bibliotecznych i poszukiwan
historycznych, zas czas
potrzebny na petne
uruchomienie platformy i
migracje metadanych
szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowa¢
najwyzszg jakosc
stosowanych standardow.

Sztambuchy z XVII-XIX wieku
(38 sztuk). Kolekcja obejmuje
22 sztambuchy studentéw
uczelni niemieckich (Polakéw
i Niemcow) oraz 16
nalezacych do przedstawicieli
polskiej arystokracji oraz
polskiego i niemieckiego
mieszczanstwa, w tym takze
uczniéow gimnazjalnych i
pensji dla panien.

23-06-2023

3 700 skanow/plikow

Ze wzgledu na trudnos¢
stworzenia opiséw
bibliograficznych i
metadanych obiektéw
pochodzacych ze zbiorow
nalezgcych do Pracowni
Rekopiséw, konieczna jest
rezerwacja dtugiego czasu na
realizacje zadania.

Opracowanie cennych i
zabytkowych rekopiséw
wymaga realizacji
czasochtonnych kwerend
bibliotecznych i poszukiwan
historycznych, zas czas
potrzebny na petne
uruchomienie platformy i




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow

objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

migracje metadanych
szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowac
najwyzszg jakosc
stosowanych standardow.

Kolekcja 46 szt. rekopisow

sredniowiecznych zaliczanych

do Narodowego Zasobu
Bibliotecznego wraz z
trzydziestoma odnalezionymi
dotad dokumentami oraz
fragmentami rekopisow
Sredniowiecznych.

23-06-2023

50 skanow/plikéw w celu
uzupetnienia kolekcji, ktéra
zostata w 2013 roku
zdigitalizowana i
udostepniona na WBC.

800 sztuk fotografii
poznanskich i wielkopolskich
z XIX w.

23-06-2023

800 skanéw/plikow

Ze wzgledu na trudnos¢
stworzenia opisow
bibliograficznych i
metadanych obiektow
pochodzacych ze zbioréw
nalezgcych do Pracowni
Zbioréw Ikonograficznych,
konieczna jest rezerwacja
dtugiego czasu na realizacje
zadania.

Opracowanie cennych i
zabytkowych fotografii
wymaga realizacji
czasochtonnych kwerend
bibliotecznych i poszukiwan
historycznych, zas czas
potrzebny na petne
uruchomienie platformy i
migracje metadanych
szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowa¢
najwyzszg jakosc
stosowanych standardow.

Widokdwki poznanskie z lat
1890-1918 (5 000 szt.)

23-06-2023

10 000 skandéw/plikow

Ze wzgledu na trudnos¢
stworzenia opisow
bibliograficznych i
metadanych obiektéw
pochodzacych ze zbiorow
nalezgcych do Pracowni
Zbioréw Ikonograficznych,
konieczna jest rezerwacja




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

dtugiego czasu na realizacje
zadania.

Opracowanie cennych i
zabytkowych pocztowek
wymaga realizacji
czasochtonnych kwerend
bibliotecznych i poszukiwan
historycznych, zas czas
potrzebny na petne
uruchomienie platformy i
migracje metadanych
szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowaé
najwyzszg jakos¢
stosowanych standardow.

Widokowki wielkopolskie z lat
1890-1918 (5 600 szt.)

23-06-2023

11 200 skanéw/plikow
Ze wzgledu na trudnos¢
stworzenia opisow
bibliograficznych i
metadanych obiektow
pochodzacych ze zbiorow
nalezgcych do Pracowni
Zbioréw Ikonograficznych,
konieczna jest rezerwacja
dtugiego czasu na realizacje
zadania.

Opracowanie cennych i
zabytkowych pocztowek
wymaga realizacji
czasochtonnych kwerend
bibliotecznych i poszukiwan
historycznych, zas czas
potrzebny na petne
uruchomienie platformy i
migracje metadanych
szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowa¢
najwyzszg jakosc
stosowanych standardow.

Ksiegozbior pochodzacy z
biblioteki 5 16z z Hamburga - 8
611 vol. zbioréw masonskich

23-06-2023

819 096 skanow/plikéw
Ze wzgledu na trudnos¢
stworzenia opisow
bibliograficznych i
metadanych obiektéw
pochodzacych ze zbiorow
nalezacych do Pracowni




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

Zbioréw Masonskich,
konieczna jest rezerwacja
dtugiego czasu na realizacje
zadania.

Opracowanie cennych i
zabytkowych drukow
wolnomularskich wymaga
realizacji czasochtonnych
kwerend bibliotecznych,
znajomosci dawnych jezykéw
obcych i poszukiwan
historycznych, zas czas
potrzebny na petne
uruchomienie platformy i
migracje metadanych
szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowaé
najwyzszg jakos¢
stosowanych standardow.

Kolekcja starych drukéw -
polonika od XVI wieku (610
vol.). Zbiér drukéw polskich,
wydanych w Polsce lub Polski
dotyczacych, wyttoczonych w
latach 1501-1600.

23-06-2023

315000 skanéw/plikow

Ze wzgledu na trudnos¢
stworzenia opisow
bibliograficznych i
metadanych obiektéw
pochodzgcych ze zbiorow
nalezgcych do Pracowni
Starych Drukéw, konieczna
jest rezerwacja dtugiego
czasu na realizacje zadania.

Opracowanie cennych i
zabytkowych polonikéw
wymaga realizacji
czasochtonnych kwerend
bibliotecznych i poszukiwan
historycznych, zas czas
potrzebny na petne
uruchomienie platformy i
migracje metadanych
szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowac¢
najwyzszg jakosc
stosowanych standardow.

Komiksowe Kroniki Poznania
to cyfrowa kolekcja 16
najstarszych zabytkéw
polskiej sztuki komiksowej,

23-06-2023

500 skanow/plikow

Ze wzgledu na trudnos¢
stworzenia opisow
bibliograficznych i




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)
poczagwszy od prasowych metadanych obiektéw
seriali obrazkowych z prasy i pochodzacych ze zbioréw
czasopism poznanskich z lat nalezgcych do Pracowni
1930-1939. Komiksu, konieczna jest

rezerwacja dtugiego czasu na
realizacje zadania.

Opracowanie cennych i
unikalnych komiksow polskich
wymaga realizacji
czasochtonnych kwerend
bibliotecznych i poszukiwan
historycznych, zas czas
potrzebny na petne
uruchomienie platformy i
migracje metadanych
szacowany jest na 3 lata
pracy, aby zachowaé
najwyzszg jakos¢
stosowanych standardow.

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
10 000 nowych elektronicznych opiséw bibliograficznych 02-2022
Platforma "Mirabilium Collectio" zbudowana na bazie WBC zawierajgca 1 583 | 06-2023
547 skanow dla 23 737 obiektow zbioréw bibliotecznych

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Uszczegotowienie technologii i schematu dziatania nowej platformy. 2020-12-18

Wyniki analizy przed wdrozeniowej przedstawiciela gtéwnego
uzytkownika.

Zakonczenie opracowywania i digitalizacji drukéw muzycznych z XVIIl i 2021-06-30
XIX wieku - zbiér umieszczony na nowg platforme do testéw.




rezultatéow.

Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
Odbiér bazy danych Horizon poszerzonej o opracowanie 10 000 wol. 2022-02-28
zbioréw zaliczanych do Regionalnego Zasobu Bibliotecznego i Kolekcji
Masonikow.
Odbior testéw wydajnosciowych oraz testéw UX i WCAG pierwszego etapu | 2022-07-01
platformy.
Odbioér gotowego zbioru zdigitalizowanych zasobow - 1 583 547 skanéw. | 2022-12-30
Odbidr testéw bezpieczenstwa platformy oraz wynikow powtérnych 2022-12-30
testéw wydajnosciowych, UX i WCAG.
0Odbiér dokumentac;ji konserwacji zachowawczej i dziatan 2023-04-28
introligatorskich.
Odbiér metadanych dla 1 583 547 skanéw (zakonczenie etapu digitalizacji | 2023-04-28
nr2).
Odbidr opiséw bibliograficznych dla 13 737 obiektow poszczegdlnych 2023-06-23
Pracowni Zbioréw Specjalnych.
Odbiér produkeyjny i uruchomienie cyfrowej platformy zasobow 2023-06-23
naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej.
Upowszechnienie informaciji dot. projektu, jego zakonczenia i uzyskanych |2023-06-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt Netto 4 119 355,16 zt
projektu (netto oraz |Brutto 6 170 190,34 zt
brutto), w tym

Procent 85%

dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

Procent Srodkéw z | 15%
budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2020 Netto 1 281 953,64 zi
kosztu projektu na Brutto 1 701 696,79 zt
poszczegolna lata | 2021 Netto 1 337 151,98 zt
(netto oraz brutto) Brutto 2 205 590,42 zt

2022 Netto 1 122 718,80 zt
Brutto 1 709 938,77 zt

2023 Netto 377 530,74 zt
Brutto 552 964,36 zt




4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Wynagrodzenia
PCSS

600 000,00 zt

Wynagrodzenia specjalistow
informatykow za stworzenie
Modutu Administratora/Goscia/
Pracownika portalu, modutu
korekty OCR oraz adnotowania
dokumentéw TEI i modutu
importujgcego dane.

Infrastruktura

Zakup
profesjonalnego
skanera do
digitalizaciji
formatu A1 wraz z
oprogramowaniem,
zakup prasy
introligatorskiej,
modernizacja
skanera OS 10000

638 160,00 zt

Koszty zakupu profesjonalnego
skanera wielkoformatowego i
modernizacji obecnego skanera
sg niezbedne do
przeprowadzenia procesu
digitalizacji starodrukow.
Biblioteka w chwili obecnej nie
dysponuje tak zaawansowanym
technologicznie sprzetem. Nowy
skaner zapewni trwatos¢
digitalizacji i mozliwos¢ cyfryzaciji
zbioréw bibliotecznych na
nastepnych 20 lat, dzieki czemu
trwale podniesie sie tatwosé
dostepu do zasobdéw naukowych
i kulturowych Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz
zapewni trwatos¢ nowo
utworzonej platformy.

W przypadku modernizacji
Skanera 0S10000 (wymiana
czesci i komputera, koszt pracy
specjalisty). Koszty oszacowane
zostaty na podstawie przegladu
skanera zrealizowanego w dniu
26.06.2019 r. Zgodnie z
protokotem zalecono wymiane
nastepujgcych czesci:

- zestawu szyn,

- sprezyny Tension Spring
0S10000 A1/A0,

- kamieni (para) ,

- kabla zasilajgcego
zewnetrznego,

- kabla sygnatowego
zewnetrznego,

- kompletu lamp,

- oryginalnego kabla SCSI 5m,

- Terminatora Plug SCSI.

Koszty UX i grafiki

Wynagrodzenia

600 000,00 zt

Uruchomienie modutu obstugi




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

pracownikéw PCSS

portalu WWW oraz dostosowanie
wygladu portalu do potrzeb
docelowych grup uzytkownikow
- dostosowane podstrony dla
kazdego rodzaju udostepnianych
obiektéw (np. funkcjonalnosé
mapy),

- przygotowanie makiet portalu
oraz projektow graficznych,

- przeprowadzenie badan
uzytkownikow w zakresie
opracowywania makiet oraz
projektow graficznych,

- implementacja ustalonych
projektéw graficznych i
dostosowanie funkcjonalnosci
oprogramowania.

Bezpieczenstwo

Wynagrodzenia
pracownikoéw, koszt
materiatow
konserwatorskich i
introligatorskich

998 196,00 zt

Wynagrodzenia pracownikow
Oddziatu Digitalizacji oraz
Pracowni Restauracji Ksigzki (13
etatow) dla realizacji etapu 1i 2
digitalizacji oraz dziatan
konserwatorskich i
introligatorskich
zabezpieczajgcych ksiegozbior.

Wydajnos¢ Wynagrodzenia, 2151 616,00zt [ Wynagrodzenia pracownikéw
rozwigzan materiaty do Oddziatu Opracowania,
archiwizacji danych Informatyzaciji i Zbioréw
cyfrowych Specjalnych Digitalizacji (44,25
etatow) oraz koszt zakupu 196
szt. tasm magnetycznych i
napedu tasmowego dla cyfryzac;ji
zbioréw bibliotecznych.
Szkolenia Ustuga obca 46 800,00 zt Koszt konieczny do realizacji
procesu zarzgdzania metodyka
PRINCEZ, ktory stuzy
podniesieniu kompetenc;ji
personelu zarzgdzajgcego
projektem. Cross-finansing.
Dziatania Wynagrodzenia, 300 480,00 zt Koszty wynagrodzen zespotu ds.
informacyjno- wyjazdy promocji (2 etaty) oraz wyjazdéw
promocyjne konferencyjne zagranicznych (4 wyjazdy
promujgce konferencyjne dla 4 oséb w
platforme w kraju i latach 2021-2023) i krajowych
Za granica wyjazddéw konferencyjnych w

latach 2020-2023 w celu promocji
platformy w osrodkach
edukacyjnych i kulturalnych.

Koszty zarzgdzania

Wynagrodzenia

834 938,34 zt

Wynagrodzenia kierownika




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

projektu, specjalistéw ds. kadr i
finansow, koordynatorow ds.
digitalizacji, opracowania
regionalnego zasobu
bibliotecznego, informatyzacji,
konserwacji zbioréw oraz
opracowania zbioréw
specjalnych. tacznie 9,38 etatow.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt 969 373,60 zt Zrédto finansowania
utrzymania

trwatosci projektu

(brutto)

Podziat catkowitego | 2023 | 242 874,72 zt (brutto) Amortyzacja skanera

kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegodlna
lata (netto oraz
brutto)

(203 247,24 zt netto)

wielkoformatowego -
koszt rachunkowy
(30% wartosci
zakupu). Koszt
wynagrodzenia
informatyka
odpowiedzialnego za
portal i strone WWW
platformy.

2024

242 874,72 zt (brutto)
(203 247,24 zt netto)

Amortyzacja skanera
wielkoformatowego -
koszt rachunkowy
(30% wartosci
zakupu). Koszt
wynagrodzenia
informatyka
odpowiedzialnego za
portal i strone WWW
platformy.

2025

242 874,72 zt (brutto)
(203 247,24 zt netto)

Amortyzacja skanera
wielkoformatowego -
koszt rachunkowy
(30% wartosci
zakupu). Koszt
wynagrodzenia
informatyka
odpowiedzialnego za
portal i strone WWW
platformy.

2026

144 874,72 zt (brutto)

Amortyzacja skanera




(105 247,24 zt netto)

wielkoformatowego -
koszt rachunkowy
(30% wartosci
zakupu). Koszt
wynagrodzenia
informatyka
odpowiedzialnego za
portal i strone WWW
platformy.

2027

95 874,72 zt (brutto)
(56 247,24 zt netto)

Koszt wynagrodzenia
informatyka
odpowiedzialnego za
portal i strone WWW
platformy.

4.4. Planowane koszty ogélne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu paniistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

koniecznos$ci wystepowania o dodatkowe srodki z bu

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

dzetu panstwa

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Ryzyko formalno- | Srednia Srednie Wdrozenie nowej organizacji projektowej
instytucjonalne - wpisujgcej sie w biezgce struktury i
niedostosowanie funkcjonowanie Biblioteki
projektu do Uniwersyteckiej oraz PCSS. Nadanie
struktur priorytetow realizacji zadan
organizacyjnych pracownikow oddelegowanych do
BU i PCSS oraz wykonywanie zadan w projekcie.
niewtasciwa Szczegdtowy podziat zadan i
alokacja zasobow odpowiedzialnosci pomiedzy
osobowych w kierownikiem projektu, koordynatorami
ramach instytucji. poszczegdlnych dziatan, a
wykonawcami. Dbatos¢ o odpowiednig
alokacje zasob6éw osobowych
pozwalajgcych na osiggniecie celdéw
projektu w okreslonym czasie i budzecie.
Ryzyko op6znien | Mata Znikome Zlecenie przygotowania i
w projekcie przeprowadzenia postepowania o




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
spowodowanych zamowienie publiczne Dziatowi
przedtuzajgcymi Zamoéwien Publicznych Uniwersytetu im.
sie procedurami Adama Mickiewicza w Poznaniu.
przetargowymi
Niska jakos¢ Duza Znikome Wykonanie digitalizacji na
digitalizacji lub profesjonalnych skanerach
btedy w wielkoformatowych (zmodernizowanych
digitalizaciji lub zakupionych w ramach projektu)
zasobow przez Oddziat Digitalizacji BU
naukowych. posiadajgcy 17-letnie doswiadczenie w
projektach digitalizacjach. Zapewnienie
odpowiednich warunkow digitalizaciji
zbioréw.
Niewtasciwe Duza Niskie Opieke informatyczna
administrowanie wykorzystywanego systemu
systemem informatycznego Wielkopolskiej
informatycznym Biblioteki Cyfrowej i platformy zbiorow
specjalnych dedykowanej do projektu
zapewnia Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe.
Zniszczenie Duza Niskie Zarzgdzanie zbiorami bibliotecznymi
zbioréw bedzie podlegato Scistej kontroli

bibliotecznych

kierownika projektu. Przestrzeganie
wszelkich norm konserwaciji, digitalizaciji
i opracowania zbiorow bedzie
zapewnione przez wykwaliflkowany
personel biorgcy udziat w projekcie.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Niewystarczajgce |Duza Srednie Stworzenie prostej i intuicyjnej platformy
kompetencje integrujacej cyfrowe zasoby biblioteczne
cyfrowe w zgodzie ze standardem WCAG 2.0 i
odbiorcow normami UCD. Bezptatne szkolenia.
Niski stan Duza Srednie Odpowiednio zaplanowane i
Swiadomosci zrealizowane dziatania
interesariuszy upowszechniajgce oraz promocja
odnosnie projektu w formie cyfrowej zminimalizujg
dostepnosci wystgpienie ryzyka.
cyfrowych

zasobow




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
naukowych
Biblioteki
Uniwersyteckiej w
Poznaniu
Brak ciggtosci Duza Niskie Opieke informatyczng
utrzymania i wykorzystywanego systemu
administrowania informatycznego Wielkopolskiej
systemu Biblioteki Cyfrowej i platformy zbiorow
informatycznego specjalnych dedykowanej do projektu
zapewnia Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian Etap prac
wymaga | (jesli dotyczy) | legislacyjnych (jesli
zmian dotyczy)
1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o | FAK/NIE
prawie autorskim i prawach
pokrewnych
2 |Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o | FAK/NIE
ochronie baz danych
3 |Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o | FAK/NIE
ochronie danych osobowych
4 | Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | FAK/NIE
Prawo o szkolnictwie wyzszym i
nauce
5 |Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 | FAK/NIE
r. o bibliotekach
7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikaciji
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Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 System Poznanska | Wielkopolska Biblioteka Modyfikowany | System
Wielkopolskiej | Fundacja | Cyfrowa (WBC) jest zostanie
Biblioteki Bibliotek platforma udostepniania rozszerzony o
Cyfrowej Naukowyc | polskich zasobdéw komponenty
h cyfrowych Poznanskiej integrujgce go
Fundacji Bibliotek z systemem
Naukowych, ktorej zautomatyzow

cztonkami gremidéw
zarzadzajacych sg
przedstawiciele
Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu.

anego importu
danych oraz z
Cyfrowa
Platforma
Zasobow




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Udostepnia ona ponad Naukowych
340 tys. obiektéw Biblioteki

cyfrowych obejmujacych
zasoby nauki oraz
dziedzictwa kulturowego.
Dostarcza API, ktére jest
wykorzystywane przez
Federacje Bibliotek
Cyfrowych do agregaciji
danych oraz
przekazywania ich dalej
do portalu Europeana -
Europejskiej Biblioteki
Cyfrowej. Wielkopolska
Biblioteka Cyfrowa
posiada 4 portale
dostepowe do zasobow
cyfrowych: 1) Portal
Gtowny udostepniajgcy
wszystkie zasoby cyfrowe
przechowywane w
systemie, 2) Portal
Repozytorium Cyfrowego
Politechniki Poznanskiej z
zasobami naukowymi
Politechniki Poznanskiej,
3) Portal Archiwum Badan
nad Zyciem Codziennym z
zasobami zycia
codziennego
kolekcjonowanymi z catej
Polski oraz 4) Portal
Repozytoria Biblioteki
Gtownej UAP z zasobami
naukowymi Uniwersytetu
Artystycznego w
Poznaniu.

WBC powstata jako
inicjatywa srodowiska
lokalnego wielkopolskich
bibliotek w 2002 roku,
obecnie uzywa
oprogramowania dLibra i
formatu DjVu.
Przestarzate
oprogramowanie
powoduje wystepowanie
duzych ograniczen
funkcjonalnosci

Uniwersyteckie
j-




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

platformy. Inferfejs oraz
wyszukiwanie w WBC nie
sg intuicyjne dla
uzytkownika, brak LOD i
niespetnianie standardéw
WCAG 2.0 stanowig
dodatkowe bariery
dostepu do informaciji
naukowych i sg dla
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza przyczyna
szukania innych, bardziej
odpowiadajacych
uzytkownikom rozwigzan,
tj. platformy
udostepniania zasobow
"Mirabilium Collectio".

Cyfrowa
Platforma
Zbioréw
Specjalnych
Biblioteki
Uniwersyteckie

J

Uniwersyte
tim.
Adama
Mickiewicz
aw
Poznaniu

System bedzie
udostepniat zasoby
specjalne Biblioteki
Uniwersyteckiej w zgodzie
z zatozeniami Krajowych
Ram Interoperacyjnosci i
bedzie efektem realizacji
projektu, o cechach
zapewniajgcych
reuzywalnosc¢ jego
produktéw. Podstawowe
funkcjonalnosci
obejmowac beda
mozliwos¢ przegladania,
przeszukiwania i
filtrowania zasobodw.
System udostepniac
bedzie réwniez
mechanizmy pozwalajgce
na wykonywanie
transkrypciji
zeskanowanych
dokumentow tekstowych
oraz adnotowania
dokumentow tekstowych
z wykorzystaniem
znacznikow Text
Encoding Initiative (TEI).
Ponadto, system posiadat
bedzie mechanizmy
zindywidualizowanej
wizualizacji zasobéw

Planowany
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Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

cyfrowych, np. prezentacji
obiektéw posiadajgcych
dane geolokalizacyjne na
mapie lub mozliwosé
przegladania wysokiej
rozdzielczosci map w
trybie strumieniowania
danych na bazie
mechanizmu IlIF
(International Image
Interoperability
Framework). W zakresie
komunikaciji z
Wielkopolska Biblioteka
Cyfrowa system bedzie
posiadat adekwatny
komponent
komunikacyjny. Platforma
Mirabilium Collectio
bedzie zapewniata
spojnos¢ z projektem
KRONIK@ w zakresie
opisu metadanych typu
Dublin Core.

System
zautomatyzow
anego importu
danych

Uniwersyte
tim.
Adama
Mickiewicz
aw
Poznaniu

System bedzie
odpowiedzialny za import
danych z istniejgcych
systemow, ktore
wykorzystywane sg do
gromadzenia metadanych
w Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Zaimportowane
metadane beda
uzupetnione przez
przygotowane w ramach
projektu pliki tresci (np.
skany, zdjecia) przez
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
W ramach systemu
opracowane zostang
mechanizmy
pozyskiwania danych z
istniejgcych zrédet,
przetwarzania ich do
modelu zgodnego z nowo-
tworzong platforma,
wigzania metadanych ze

Planowany
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Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

skanami dokumentéw
oraz przygotowywania
wsadow danych z
pakietami plikow, ktore
bedg podstawag do
tworzenia nowych
obiektéw udostepnianych
w Cyfrowej Platformie
Zbioréw Specjalnych
Biblioteki Uniwersyteckiej.
Produkty systemu beda
miaty cechy zapewniajgce
ich reuzywalnosé¢.

Baza danych
Access

Uniwersyte
tim.
Adama
Mickiewicz
aw
Poznaniu

Baza danych zawiera
metadane dotyczace
zasobow
ikonograficznych
przechowywanych w
Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza. Bedzie ona
zrodtem metadanych dla
udostepnianych w
projekcie obiektow
cyfrowych.

Istniejgcy

System
Horizon

Uniwersyte
tim.
Adama
Mickiewicz
aw
Poznaniu

System katalogowy
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Zawiera rekordy
bibliograficzne zasobow
przechowywanych w
Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza (za
wyjatkiem danych, ktore
przechowywane sg w
systemie Baza danych
Access). System bedzie
zrédtem metadanych dla
obiektow udostepnianych
w ramach projektu.

Istniejacy

Lista przeptywéw

Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

wymienianych

Zakres Sposob
wymiany

danych danych

Typ
modyfikacji

Typ
interfejsu

System

Cyfrowa

Obiekty

tryb odwotan

krytyczny dla

Java RMI




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
Wielkopolskl Platforma | cyfrowe i bezposrednich | sukcesu
iej Zbiorow powigzane z projektu
Biblioteki | Specjalnyc | nimi
Cyfrowej h Biblioteki | informacije,
Uniwersyte | niezbedne do
ckiej prezentacji ich
na portalu
dostepowym
do zasobow
cyfrowych lub
w systemie
korekty OCR
oraz
adnotowania
dokumentow
TEL
2 | System System Metadane i kopiowanie krytyczny dla [ Java RMI
zautomaty | Wielkopolsk pliki tresci danych sukcesu
zowanego |iej obiektow projektu
importu Biblioteki | cyfrowych
danych Cyfrowej
3 Baza System Metadane kopiowanie krytyczny dla [ ODBC
danych zautomaty | obiektow danych sukcesu
Access zowanego | cyfrowych cyfrowych projektu
importu
danych
4 | System System Metadane kopiowanie krytyczny dla |Z39.50
Horizon zautomaty | obiektow danych sukcesu
zowanego projektu
importu
danych
7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Cyfrowa Platforma Zbioréw Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Legenda:
=Sl e
Planowany
Komponent komunikacji z System korekty OCR oraz
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa adnotowania dokumentéw TEI
Portal dostepowy do zasobéw
cyfrowych Biblioteki
Uniwersyteckie]
System Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej Legenda:
ESll
[j Planowany
= | = | o
Komponent ustug funkcjonalnych Komponent skfadowania danych =
Istniejacy

Portal Wielkopolskiej Biblioteki
Cyfrowej

=] =]

Portal Archiwum Badar nad Zyciem
Codziennym

Portal Repozytorium Cyfrowe
Politechniki Poznariskiej

= ] = ]

Portal Repozytoria Biblioteki
Gfownej Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu

Biblioteki Uniwersyteckiej

=l = |

Komponent integracyjny z Cyfrowa Komponent integracyjny z
Platforma Zbioréw Specjalnych Systemem korekty OCR oraz

adnotowania dokumentow TEI

System zautomatyzowanego importu danych

Legenda:

=Sl ca
Planowany

systemu WIEKI

=l

Komponent przetwarzania danych z Komponent przetwarzania danych

systemu Horizon

=l

z

Komponent przygotowywania Komponent komunikacji
pakietu do rwerem W Biblioteki
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej Cyfrowej

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne
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Obszar

Zalozenie technologiczne

1. Infrastruktura

Rozwigzania opracowywane w projekcie bedg korzystaty z
istniejgcej infrastruktury sprzetowo-programowej WBC. S3 to
rozwigzania oparte o wirtualizacje (VMware), dzieki czemu w
trakcie trwania projektu mozliwa bedzie tatwa rozbudowa
infrastruktury o elementy niezbedne do zapewnienia sprawnego
funkcjonowania portalu planowanego w projekcie.

2. | Sie¢ibezpieczenstwo

Infrastruktura projektu dziata¢ bedzie w dedykowanej podsieci
logicznej, ze zminimalizowang ekspozycja ustug do sieci
publicznej (np. dostep do portali udostepniajgcych zasoby bedzie
oczywiscie zapewniony z catego Internetu, ale mozliwos¢
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potaczenia sie z interfejsem zarzgdzajgcym bedzie ograniczona
do zdefiniowanej listy zrodtowych adreséw IP; nie beda
eksponowane ustugi wewnetrzne jak np. dostep do serwerow
przez SSH). Sie¢ chroniona bedzie przy pomocy systeméw klasy
NGFW (firewall nowej generacji) Juniper SRX m.in. z aktywnym
modutem IPS (Intrusion Prevention System), ktérego zadaniem
bedzie wykrywanie podstawowych zagrozen przy pomocy
aktualnych sygnatur. Monitorowanie i ochrone przed atakami
DDoS zapewni specjalizowane oprogramowanie (np.
WANGuard). Infrastruktura WBC, jako podtgczona do
szerokopasmowej sieci dla nauki PIONIER, podlegac¢ bedzie
dziataniu zespotu PIONIER CERT, dedykowanego do obstugi
incydentow dla sieci PIONIER, ktérego zadaniem jest reagowanie
na zgtoszone (wykryte samodzielnie lub przedtozone przez
strone trzecig) incydenty w sieci.

Standardy wymiany
danych

W projekcie przewiduje sie korzystanie z otwartych standardow
przechowywania i wymiany danych, w szczegdlnosci OAI-PMH
oraz OAI-ORE. Informacje opisowe o zasobach nauki bedg
przygotowane zgodnie z miedzynarodowym, otwartym
standardem Dublin Core. Metadane te bedg dostepne poprzez
tagi Highwire Press dla systemoéw zewnetrznych typu Google
Scholar oraz eksport informacji do systemow zarzgdzania
bibliografig naukowa (np. formaty RIS, CSV, RDF). Same zasoby
nauki bedg udostepniane z wykorzystaniem typow i formatéw
dokumentoéw zgodnych z Krajowymi Ramami Interoperacyjnosci.

Systemy operacyjne
serwerowe

Zaktada sie korzystanie z systeméw operacyjnych rodziny Linux
(podobnie jak obecnie w przypadku WBC).

Bazy danych

Do realizacji funkcjonalnosci portalu planowanego w projekcie
wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura bazodanowa
WBC. Przy czym wszelkie zmiany w bazie danych zostang
opracowane zgodnie z zasadg minimalnych przywilejow; bazy
danych nie bedg bezposrednio udostepniane na zewnatrz,
stanowic¢ bedg jedynie zaplecze (backend) dla
wyeksponowanych systeméw dostepowych. Systemy
opracowywane w projekcie przejdg wstepny audyt
bezpieczenstwa oraz proces utwardzenia (ang. hardening),
zapewniajgcy petng obstuge zaktadanej funkcjonalnosci przy
jednoczesnej maksymalizacji zgodnosci z zaleceniami
bezpieczenstwa.

Serwery aplikaciji

Zaktada sie korzystanie z serwera aplikacji Tomcat do budowy
docelowego portalu projekcie (podobnie jak ma to miejsce w
przypadku portalu WBC).

Portale

Istniejgcy system Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej bedzie
miejscem sktadowania i zarzgdzania danymi udostepnianymi w
ramach projektu. Cyfrowa Platforma Zasobow Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu (o nazwie "Mirabilium Collectio")
bedzie uruchomiona niezaleznie, przy czym bedzie bezposrednio
komunikowata sie z systemem Wielkopolskiej Biblioteki
Cyfrowej. Komunikacja bedzie odbywata sie w celu pobierania
danych niezbednych do ich adekwatnej ich prezentacji na
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portalu. System zautomatyzowanego importu danych bedzie
réwniez komunikowat sie z systemem Wielkopolskiej Biblioteki
Cyfrowej. W zwigzku z powyzszym zaktada sie, ze
implementowane w ramach projektu systemy muszg by¢
technologicznie (np. na poziomie API) zintegrowane z istniejgca
infrastrukturg sprzetowo-programowa Wielkopolskiej Biblioteki
Cyfrowe;j.

8. Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z p6ézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczeristwem

informacji:




