Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Narodowy Instytut Dziedzictwa


	Partnerzy
	

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury
Inne krajowe środki publiczne (wkład własny beneficjenta)

	Całkowity koszt 
projektu
	37 264 029,10 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	37 264 029,10 zł

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 28. 01. 2019 r.
· data zakończenia realizacji projektu: 26. 01. 2022 r.



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	NIE DOTYCZY 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	22,2%
	1. 1,2%

2. 1,2%

3. Nie dotyczy
	87,2%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa kamienia milowego
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji Zadania/kamienia milowego

	Podpisanie umowy z wykonawcą usługi digitalizacji
	Brak powiązanych wskaźników
	08. 2019
	10.2019
	Planowany
Zmieniony termin ogłoszenia postępowania przetargowego (z uwagi na konieczność rozbudowanych konsultacji) oraz pojawiające się w toku postępowania liczne pytania ze strony wykonawców skutkujące wydłużeniem procedury sprawiły, że planowany termin zawarcia umowy nie mógł być dotrzymany. Planuje się zawarcie umowy w październiku 2019 – przesunięcie terminu zawarcia umowy nie powoduje zagrożenia niewykonania zakładanych celów projektu ze względu na skrócony przez oferentów okres realizacji zamówienia o 3 miesiące.


	Zakończenie opracowania metadanych i geokodowania
	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 697 684 szt.

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego – 76 TB
	11. 2021
	
	Planowany

	Dostawa i instalacja sprzętu IT
	Brak powiązanych wskaźników
	07. 2019
	09. 2019
	Zrealizowany
Wykonanie nastąpiło przed upływem daty punktu ostatecznego. Przesunięcie terminu względem planowanego wynikało z braku bezwzględnej potrzeby instalacji sprzętu w Planowanej dacie;

	Podpisanie umowy z wykonawcą usługi budowy Systemu - oprogramowanie
	Brak powiązanych wskaźników
	10. 2019
	
	Planowany

	Prace programistyczne – zakończenie etapu II: implementacja wersji pilotażowej
	Brak powiązanych wskaźników
	07. 2020
	
	Planowany

	Zakończenie prac programistycznych
	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 szt.

Liczba utworzonych API – 1 szt.

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – 3 szt.

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego – 76 TB
	04. 2021
	
	Planowany

	Zakończenie kampanii promocyjnej
	Brak powiązanych wskaźników
	01. 2022
	
	Planowany

	Opracowanie Raportu zakończenia etapu I
	Brak powiązanych wskaźników
	06. 2019
	15.06.2019 r.
	Zrealizowany

	 Opracowanie Raportu zakończenia etapu II
	Brak powiązanych wskaźników
	06. 2020
	
	Planowany

	Opracowanie Raportu zakończenia etapu III
	Brak powiązanych wskaźników
	06. 2021
	
	Planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	3
	01.2022
	0

	2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	szt.
	1
	01.2022
	0

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	697 984
	01.2022
	0

	4. Liczba utworzonych API
	szt.
	1
	01.2022
	0

	5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	697 984
	01.2022
	0

	6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	76
	01.2022
	0

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	76
	01.2022
	0

	8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.
	szt./rok


	650 000



	01. 2023



	0




	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	17
	01. 2023
	0



4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	NIE DOTYCZY
	NIE DOTYCZY 

	NIE DOTYCZY
	NIE DOTYCZY 


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dokumenty ewidencji zabytków nieruchomych wraz z metadanymi w ilości 182 329 szt. (w tym: Karty Białe – KB; Karty Zielone – KZ; karty obiektu niewpisanego do ewidencji zabytków – KEZN; karty cmentarzy – KC; karty obiektów z ewidencji parkowej – EP)
	01. 2022


	
	Nie dotyczy

	Dokumenty ewidencji zabytków archeologicznych wraz z metadanymi w ilości 504 885 szt. (w tym: mapy wielkoformatowe; dokumentacja badań w teczce; karty ewidencyjne zabytków archeologicznych – KEZA)
	01. 2022
	
	Nie dotyczy

	Dokumenty cmentarzy i grobów wojennych wraz z metadanymi w ilości 10 770 szt.
	01. 2022
	
	Nie dotyczy

	Cyfrowe obiekty przestrzenne (zabytków nieruchomych, zabytków archeologicznych oraz grobów i cmentarzy wojennych) wraz z atrybutami opisowymi w ilości 697 984 szt.
	01. 2022
	
	Nie dotyczy



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	
Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Zmodernizowane i rozbudowane oprogramowanie systemu
	03. 2021
	
	Nazwa systemu lub rejestru: www.zbytek.pl oraz www.mapy.zabytek.gov.pl

Opis zależności: Narodowy Instytut Dziedzictwa dysponuje narzędziami dotyczącymi udostępniania informacji nt. obiektów zabytkowych: www.zabytek.pl oraz www.mapy.zabytek.gov.pl. Na potrzeby realizacji projektu system prezentacji i udostępniania danych dotyczących zabytków zostanie rozbudowany w celu orientacji na nowych użytkowników, zwiększenia wydajności, woluminu zgromadzonych danych oraz z uwagi na specyfikę nowego zasobu będącego przedmiotem digitalizacji. W wyniku realizacji projektu system będzie działać w oparciu o moduły: wprowadzania, modyfikowania i zarządzania danymi cyfrowymi obiektów zabytkowych; prezentowania postaci cyfrowych dokumentów; generowania raportów i zestawień; API do pobierania metadanych.

Aktualny status integracji danych/implementacji rozwiązania: Zakończono realizację zamówienia w zakresie dostawy sprzętu niezbędnego do gromadzenia danych oraz usługę doradczą w zakresie rozbudowy systemu danych o zabytkach. W wyniku tejże usługi opracowano szczegółowe wymagania dotyczące rozwoju systemu, w tym dokumentacje niezbędną do wszczęcia postępowania zamówieniowego.



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienie realizacji prac w stosunku do założonego harmonogramu
	Średnia
	Średnie
	Uzgadnianie szczegółowych harmonogramów; motywowanie personelu; optymalizacja procesów; wykorzystywanie narzędzi wspierających działania; identyfikowanie „wąskich gardeł”; organizowanie doraźnego wsparcia.
Spodziewanym efektem działań jest eliminacja bądź ograniczenie występowania opóźnień.
Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2

	Rotacja kadrowa wśród pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu
	Niska
	Średnie
	Staranny dobór pracowników; zapewnienie wynagrodzenia na satysfakcjonującym poziomie; motywowanie personelu.
Spodziewanym efektem jest eliminacją bądź ograniczenie zjawiska rotacji personelu.
Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2.

	Opóźnienie we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania
	Niska
	Średnie
	Sporządzanie kompletnych formalnie i merytorycznie wniosków o płatność w terminach wynikających z założonego harmonogramu.
Spodziewanym efektem podejmowanych działań jest ograniczenie ryzyka zapytań bądź uwag do składanych wniosków o płatność co powinno zmniejszyć ryzyko opóźnień w wypłatach kolejnych transz.
Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2.

	Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet
	Wysoka
	Wysokie
	Zwiększono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka ze względu na arbitralne obniżenie budżetu przez ekspertów oceniających wniosek o dofinansowanie w obszarze doradztwa IT oraz usługi programistycznej dokonane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Z badań rynku wynika, że obecna kwota będzie niewystarczająca do realizacji zakładanego zakresu rzeczowego.
Reakcja na ryzyko: monitowanie o wzrost wartości tej części projektu lub ewentualnie o przesunięcie środków na ten cel z powstałych oszczędności.
Spodziewanym efektem działań będzie zabezpieczenie właściwych kwot na realizacje zadania w pełnym zakresie.
Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2.

	Opóźnienia w postępowaniach przetargowych wynikające z konieczności stosowania złożonych procedur wynikających z przepisów ustawy Pzp
	Średnie
	Średnie
	Reakcja na ryzyko: przeniesienie. Zwiększanie intensywności prac po stronie wykonawcy (wykonanie usługi w krótszym czasie).
Spodziewanym efektem działań będzie niwelacja opóźnień powstałych w czasie realizacji procedur zamówieniowych.
Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niskie zainteresowanie korzystaniem z systemu
	Duża
	Niskie
	Przygotowanie produktów projektu w sposób atrakcyjny dla użytkowników. Skutecznie prowadzona polityka informacyjna.
Spodziewanym efektem podejmowanych działań będzie wzrost zainteresowania potencjalnych użytkowników systemu.
Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2.

	Zwiększone koszty eksploatacyjne systemu
	Niska
	Niskie
	Bieżący monitoring funkcjonowania systemu wraz z perspektywą rozwoju pozwalający na rzetelne planowanie wydatków na utrzymanie efektów projektu.
Spodziewanym efektem działań będzie wzrost gotowości na zwiększone koszty eksploatacyjne pozwalający na przygotowanie do ich ponoszenia w celu zagwarantowania trwałości efektów projektu.
Brak zmiany w stosunku do raportu nr 2.



8. Wymiarowanie systemu informatycznego
[bookmark: _GoBack]W okresie sprawozdawczym nie udzielano zamówień publicznych na nowy system informatyczny. Budowa nowych systemów informatycznych nie mieści się w zakresie rzeczowym Projektu.

9. Dane kontaktowe: Adam Adamczyk; Zespół Projektowy do realizacji projektu „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” w Narodowym Instytucie Dziedzictwa; e-mail: aadamczyk@nid.pl; tel. (22) 826 02 39 wew. 164.
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