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Raport 
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za III kwartał 2023 roku

Tytuł projektu
Usprawnienie rozliczeń podatnika w zakresie rozliczeń podatkowych 
w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmiana reguł w 
algorytmach w usłudze Twój e-PIT

Wnioskodawca Minister Finansów

Beneficjent Ministerstwo Finansów 

Partnerzy brak

Źródło finansowania
Budżet państwa - cz. 19, budżet, finanse publiczne i instytucje 
finansowe

Całkowity koszt 
projektu

53 809 483,00 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne
Okres realizacji 
projektu

01-2023 do 07-2024

1. Otoczenie prawne 

 
Lp

.

Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych (jeśli 

dotyczy)

1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2647 z późn. zm), dalej: 
ustawa o PIT

TAK/NIE zmiana dotyczy 
art. 45cd ust. 1 
ustawy o PIT

Uchwalone i 
opublikowane w 
dzienniku ustaw

2 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o 
zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1993 z późn. zm.), dalej 
ustawa o PPE

TAK/NIE art. 21c ust. 1 
ustawy o PPE

Uchwalone i 
opublikowane w 
dzienniku ustaw
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3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57)

TAK/NIE

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
ochronie baz danych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 386)

TAK/NIE

5. Rozporządzenie z 30 listopada 
2022 r. Ministra Finansów w 
sprawie korzystania z e-Urzędu 
Skarbowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2465)

TAK/NIE

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych Wartość środków zaangażowanych

50% 17% 20%

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązan
e 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Zakończona analiza 
wykonalności 
technicznej dla rozliczeń 
za 2022 r.

01-2023 01-2023 Osiągnięty

Przekazane do testów 
rozwiązanie 
architektoniczne 
pozwalające na
udostępnianie usługi 
rozliczeń podatkowych 
za 2022 r.

01-2023 01-2023 Osiągnięty

Przekazany raport z 
testów 
zaimplementowanych 
algorytmów rozliczeń za
2022 r.

02-2023 02-2023 Osiągnięty

Udostępnione 
rozliczenia za 2022 r. w 
usłudze Twój e-PIT – 
wdrożenie

KPI.1 = 
82 000 000

02-2023 02-2023 Osiągnięty

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązan
e 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

produkcyjne
Zrealizowana kampania 
promocyjno – 
informacyjna dotycząca 
rozliczeń
za 2022 r.

05-2023 05-2023 Osiągnięty

Automatyczna 
akceptacja rozliczeń za 
2022 r.

05-2023 05-2023 Osiągnięty

Zmiany prawne 
pozwalające na 
udostępnienie zeznań 
za 2023 r. 
przedsiębiorcom 
prowadzącym 
jednoosobową 
działalność gospodarczą

07-2023 06-2023 Osiągnięty

Przekazane wymagania 
biznesowe dla rozliczeń 
za 2023 r.

09-2023 W trakcie realizacji – termin nie 
został dotrzymany z uwagi na:

 złożoność algorytmów 
wyliczeniowych, 

 ilość powiązań 
pomiędzy 
dokumentami i

 ilość dokumentacji i 
korelacji pomiędzy tymi 
dokumentami 
wymagań biznesowych  
biznesowe;

 brak dostępności 
zasobów

W ramach realizacji projektu 
budowana jest dokumentacja w 
postaci  wymagań biznesowych, 
tj. 49 dokumentów, z tych 
dokumentów oddanych do 
analizy technicznej i 
implementacji zostało 38 
dokumentów, pozostałych 11 
dokumentów po analizie 
biznesowej i weryfikacji 
poprawności zgłoszonych uwag 
zostanie przekazana do 
wykonawcy.

Zakończona analiza 
wykonalności 
technicznej dla rozliczeń 
za 2023 r.

01-2024 Planowany

Przekazane do testów 
nowe rozwiązanie 
architektoniczne 
pozwalające na
udostępnianie usługi 
rozliczeń podatkowych 

10-2024 Planowany



Strona 4 z 5

Nazwa Powiązan
e 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

za 2023 r.
Przekazany raport z 
testów 
zaimplementowanych 
algorytmów rozliczeń za
2023 r.

02-2024 Planowany

Udostępnione 
rozliczenia za 2023 r. w 
usłudze Twój e-PIT – 
wdrożenie
produkcyjne

KPI.2 = 
80000000
KPI.3 = 
5000000

02-2024 Planowany

Zrealizowana kampania 
promocyjno – 
informacyjna dla 
rozliczeń za 2023
r.

05-2024 Planowany

Automatyczna 
akceptacja rozliczeń za 
2023 r.

05-2024 Planowany

Projekt zamknięty i 
rozliczony

07-2024 Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Liczba udostępnionych 
rozliczeń w usłudze Twój 
e-PIT za 2022 rok

Szt. 82 000 000 02-2023 82 455 982

Liczba udostępnionych 
rozliczeń w usłudze Twój 
e-PIT za 2023 rok dla 
klientów indywidualnych

Szt. 80 000 000 02-2024

Liczba udostępnionych 
rozliczeń dla osób 
fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą i 
działy specjalne produkcji 
rolnej w usłudze Twój e-
PIT za 2023 rok

szt. 5 000 000 02-2024
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Twój e-PIT dla rozliczeń 
za 2022 rok

02-2023 02-2023

Twój e-PIT dla rozliczeń 
za 2023 rok

02-2024

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

I etap: dla rozliczeń za 2022 
rok: zostaną udostępnione 
dokumenty podatkowe na 
formularzach PIT-28, PIT-36, 
PIT-37, PIT-38, PIT-OP i PIT-
DZ oraz załączniki: PIT/O, 
PIT/D, PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K

02-2023 02-2023

II etap dla rozliczeń za 2023 
rok: zostaną udostępnione 
formularze: PIT-28, PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-
OP
i PIT-DZ oraz załączniki:
PIT-28/B, PIT/O, PIT/D, 
PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K, PIT/B, 
PIT/BR, PIT/DS, PIT/IP, SSE-R, 
PIT/SE, PIT/Z, PIT/MIT, 
PIT/PM, PIT/NZI

02-2024

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Analiza wykonalności 
technicznej dla rozliczeń 
za 2022 r.

01-2023 01-2023

Dostarczone rozwiązanie 
informatyczne dla 
rozliczeń za 2022 r.

01-2023 01-2023 e-Urząd Skarbowy
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrożone
CRP KEP
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrożone
PoltaxPlus
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrożone
Poltax2BPlus
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrożone
Scentralizowany System Poboru
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrożone
CRD Dokumenty
Opis zależności: wymiana z danych
Aktualny status: wdrożone
Teryt
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrożone
Wykaz OPP
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrożone
Ogólnopolski Wykaz Studentów – 
Zintegrowany System Informacji i 
Szkolnictwie Wyższym POL-on
Opis zależności: korzystanie z danych 
w zakresie określonym w ustawie o 
szkolnictwie wyższym
Aktualny status: wdrożone

Przypadki i scenariusze 
rozliczeń za 2022 r.

01-2023 01-2023

Platforma pozwalająca na 
obsługę zeznań za 2022 
r..

02-2023 02-2023

Broszury, infografiki i 
reklamy usługi Twój e-PIT 
dla rozliczeń za 2022 r.

05-2023 05-2023 e-Urząd Skarbowy
Opis zależności: jedna z 
udostępnianych w ramach serwisu e-
usług  
Aktualny status: wdrożone

Dokumenty na 
formularzach PIT-37, PIT-
38 i PIT-OP za 2022 r. 
automatycznie 
akceptowane.

05-2023 05-2023

Znowelizowane przepisy 
prawa i zmienione wzory 
formularzy w związku ze
zmianami prawnymi

09-2023 09-2023

Zaakceptowane 
wymagania biznesowe 
dla rozliczeń 
podatkowych za 2023 r.

09-2023

Analiza wykonalności 
technicznej rozliczeń 
podatkowych za 2023 r.

01-2024

Dostarczone rozwiązanie 
informatyczne rozliczeń 

01-2024 e-Urząd Skarbowy
Opis zależności: korzystanie z danych
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

podatkowych za 2023 r. Aktualny status: planowane
CRP KEP
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: planowane
PoltaxPlus
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: planowane
Poltax2BPlus
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: planowane
Scentralizowany System Poboru
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: planowane
CRD Dokumenty
Opis zależności: wymiana z danych
Aktualny status: planowane
Teryt
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: planowane
Wykaz OPP
Opis zależności: korzystanie z danych
Aktualny status: planowane
Ogólnopolski Wykaz Studentów – 
Zintegrowany System Informacji i 
Szkolnictwie Wyższym POL-on
Opis zależności: korzystanie z danych 
w zakresie określonym w ustawie o 
szkolnictwie wyższym
Aktualny status: planowane

Przypadki i scenariusze 
testowe rozliczeń za 2023 
r.

01-2024

Agregat aplikacyjny ePIT - 
platforma usługi 
pozwalająca na wdrożone
rozliczeń za 2023 r.

02-2024

Technologiczna 
infrastruktura IT 
(serwery, macierze 
dyskowe i ich backup oraz 
oprogramowanie)

02-2024

Broszury, infografiki i 
reklamy usługi Twój e-PIT 
dla rozliczeń za 2023 r.

05-2024

Dokumenty na 
formularzach PIT-37, PIT-
38 i PIT-OP za 2023 r. 
automatycznie
akceptowane.

05-2024
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Zmodyfikowany system 
SeRCe

02-2024

Zmodyfikowany system 
Poltax2BPlus

02-2024

Raport końcowy z 
realizacji projektu

07-2024

7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Brak kompletnych wymagań, 
niezadawalająca jakość 
rozwiązania IT, brak zgodności z 
bieżącym stanem prawnym

duża średnie Unikanie poprzez 
modyfikację planów 
realizacji.
Monitoring i kontrola. 
Podjęcie działań 
mitygujących ryzyko 
poprzez stały nadzór 
nad obszarem.

Brak dostępu do usługi Twój e-
PIT
w związku ze wzmożonym 
zainteresowaniem

duża wysokie Redukcja ryzyka. 
Weryfikacja 
prawdopodobieństwa 
wystąpienia
ryzyka i podjęcie działań 
pozwalających na jego 
redukcję - zbudowanie 
procedury reakcji na 
wystąpienie ryzyka.
Łagodzenie ryzyka - 
podjęcie działań 
prowadzących do 
zmniejszenia
prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka

Błędnie zaimplementowane 
algorytmy wyliczające 
skutkujące błędami w 
udostępnionych rozliczeniach 
PIT

średnia średnie Monitoring. Podjęcie 
działań mitygujących 
ryzyko poprzez stałe
kontrolowanie 
funkcjonowania 
rozliczeń
na etapie testów i po 
wdrożeniu 
produkcyjnym

Brak środków na realizację 
projektu w zakresie zasobów 
niezbędnych do budowy i 
rozwoju

średnia średnie Przeciwdziałanie ryzyku 
– podjęcie działań 
mających na celu 
zapewnienie 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

usługi. Niewłaściwie 
oszacowany
budżet na umowy ramowej i 
umowy z zewnętrznymi 
wykonawcami

finansowania, podjęcie 
negocjacji w zakresie 
aneksowania terminów 
i wysokości kwot.

Utrzymujący się stan fluktuacji
kadr w KAS, MF i CIRF może
skutkować na zasoby projektu
poprzez odejście osób 
zaangażowanych w realizację 
projektu
powodujące utratę ciągłości 
prac
zespołu odpowiedzialnego
za realizację projektu

duża wysokie Łagodzenie ryzyka 
poprzez stały nadzór i
weryfikacja kadr pod 
kątem możliwości 
zaangażowania w 
działania projektowe.
Redukcja ryzyka. 
Weryfikacja 
prawdopodobieństwa 
wystąpienia
ryzyka i podjęcie działań 
pozwalających na jego 
prawdopodobieństwa o
możliwość wystąpienia.

Brak stabilnego kształtu zmian
prawnych pozwalającego na
przygotowanie rozwiązań
informatycznych

średnia średnie Przeniesienie - zmiany 
prawne są 
determinowane przez 
proces legislacyjny, 
którego przebieg jest 
uzależniony od 
czynników 
zewnętrznych.
Akceptacja ryzyka - 
podjęcie działań, które 
pozwolą na korzystanie 
z
funkcjonalności 
niezależnie od wyniku i 
terminu wprowadzenia 
zmian prawnych.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Ograniczony dostęp do zasobów 
specjalistycznych po stronie IT, w 
tym po stronie dostawcy 
rozwiązań informatycznych

duża średnie Monitoring. Podjęcie 
działań mitygujących 
ryzyko poprzez stałe 
kontrolowanie dostępności 
zasobów i
ich zaangażowania w 
realizację przedsięwzięcia.
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Łagodzenie ryzyka poprzez 
stały nadzór i weryfikację 
kadr pod kątem możliwości
zaangażowania w działania 
projektowe.

Brak wystarczających środków na 
utrzymanie efektów projektu

duża średnie Mitygacja ryzyka poprzez 
oszacowanie potrzeb i 
zabezpieczenie 
odpowiednich
zasobów dla utrzymania 
efektów projektu .
Łagodzenie ryzyka poprzez 
bieżące monitorowanie 
potrzeb związanych z 
utrzymaniem efektów 
projektu.

Nieosiągnięcie wszystkich
zaplanowanych korzyści

duża niskie Przeciwdziałanie ryzyku 
poprzez stały
nadzór i kontrolę 
utrzymywania korzyści
z wprowadzonych 
rozwiązań.
Unikanie ryzyka poprzez 
budowę
świadomości.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe: Emilia Folfoszyńska, adres e-mail: emilia.folfoszynska@mf.gov.pl 
tel. 538 506 319

Załącznik: 
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego
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