Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2018 roku

	Tytuł projektu
	Integracja baz danych systemu oświaty

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Edukacji Narodowej

	Beneficjent
	Centrum Informatyczne Edukacji, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, NIP: 526 220 22 91; REGON: 001233901

	Partnerzy
	IT Systems and Solutions Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, NIP: 527 260 57 31; REGON: 141893000; 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, NIP: 677 210 86 05; REGON: 351621397

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8

	Całkowity koszt 
projektu
	13 217 495,91 zł  (zgodnie z Decyzją zmieniającą Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25.07.2018 r.)

	Okres realizacji 
projektu
	01.07.2016 – 30.06.2019 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 
Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	83,33%
	75,83% 


	83,00%




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zidentyfikowane źródła i zakres danych (przypisanie do poszczególnych danych miejsca ich powstawania i zarządzania nimi). 

	2
	12.2018
	06.2017
	Osiągnięty



	Lista zidentyfikowanych i usystematyzowanych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu.

	1
	12.2018
	12.2018
	Osiągnięty



	Model infrastruktury technicznej KSDO.
	3
	12.2018
	12.2018
	Osiągnięty


	Szczegółowy projekt KSDO dostosowany do zmian legislacyjnych i projekt zmian w istniejących systemach.
	3
	06.2018
	06.2018
	Osiągnięty


	Oddanie prototypu KSDO do wdrożenia produkcyjnego funkcjonalności do zbierania danych do obsługi egzaminu ósmoklasisty.
	1
	06.2018
	06.2018
	Osiągnięty



	Wdrożenie produkcyjne prototypu KSDO do zbierania danych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
	1
	09.2018
	09.2018
	Osiągnięty



	Oddanie prototypu do wdrożenia produkcyjnego w zakresie niezbędnym do obsługi egzaminu ósmoklasisty i przekazania wyników egzaminów.

	1
	03.2019
	
	W trakcie realizacji


	Oddanie prototypu KSDO wraz z raportem z testów zawierający opinie użytkowników na temat prototypu.
	1
	30.06.2019
	
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba opracowanych prototypów systemu (przygotowanie systemu do wdrożenia na wybranej grupie odbiorców); 
	sztuka
	1
	06.2019
	0

	2. Liczba baz danych systemu oświaty objętych integracją w ramach programu

	sztuka
	60
	06.2019
	40


	3. Liczba przygotowanych dokumentacji projektowych umożliwiających rozpoczęcie prac nad stworzeniem prototypu systemu.
	sztuka
	1 (składająca się z 10 elementów)
	30.06.2019
	0,5



4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Prototyp Krajowego Systemu 
Danych Oświatowych
	09.2018

	09.2018
	A2A
Importowanie danych podmiotów i uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z SIO do KSDO_SIOEO.


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dane o szkołach i placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach.
Raporty/ dane zbiorcze i/lub zanonimizowane dot. systemu oświaty w zakresie adekwatnym do potrzeb użytkowników systemu oraz interesariuszy projektu.
	06.2018

	06.2018
	W I kw. 2019 r. udostępnienie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika_Zdający (moduł KSDO) – dane dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych udostępniane zgodnie z posiadanymi przez użytkowników systemu uprawnieniami.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Prototyp Krajowego System Danych Oświatowych – wdrożony produkcyjnie w zakresie funkcjonalności do zbierania deklaracji do egzaminu ósmoklasisty.
	09.2018

	09.2018
	System Informacji Oświatowej – system modyfikowany; zintegrowany z prototypem KSDO.


	Oddany prototyp KSDO wraz z raportem z testów zawierający opinie użytkowników na temat prototypu.
	06.2019
	
	SIOEPKZ - Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych;
Platforma Systemu Ewaluacji Oświaty (NPSEO) – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych;
EWD/PWE – systemy istniejące; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych; Krajowy Rejestr Matur – system docelowo wycofywany; integrowany poprzez zastępowanie;
Systemy OKE/CKE do obsługi egzaminów ogólnokształcących; systemy wycofywane; integrowane poprzez zastępowanie.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wpływ wprowadzanych zmian legislacyjnych w systemie oświaty na zakres projektu
	 duża 
	wysokie
	Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych. Bieżące monitorowanie przez Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN oraz CKE wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian legislacyjnych. Uruchomienie ścieżki komunikacji w tym zakresie.

	Wykorzystywanie przez instytucje systemu oświaty przestarzałych technologicznie systemów informatycznych, co utrudnia programistom ingerencję w kod źródłowy systemów.
	duża
	wysokie
	Opracowanie i przyjęcie do realizacji modyfikacji projektu rozszerzającej zakres projektu (zwiększenie prac programistycznych w ramach zadania 3 i 4) tak, aby możliwe było integrowanie przestarzałych systemów poprzez ich zastępowanie oraz uwzględnienie w prototypie KSDO zaistniałych w systemie oświaty zmian legislacyjnych (np. obsługa przez Zintegrowany Interfejs Użytkownika egzaminu ósmoklasisty). 
Uruchomienie produkcyjne prototypu KSDO w zakresie zbierania deklaracji do egzaminu ósmoklasisty

	Brak pełnej i aktualnej dokumentacji do części analizowanych systemów/ zbiorów danych, co znacząco utrudnia lub uniemożliwia analizę części systemów pod względem architektonicznym i funkcjonalnym.
	średnia
	wysokie
	Opracowanie i przyjęcie do realizacji modyfikacji projektu rozszerzającej zakres projektu (zwiększenie prac programistycznych w ramach zadania 3 i 4) tak, aby możliwe było integrowanie przestarzałych systemów poprzez ich zastępowanie oraz uwzględnienie w prototypie KSDO zaistniałych w systemie oświaty zmian legislacyjnych (np. obsługa przez Zintegrowany Interfejs Użytkownika egzaminu ósmoklasisty).

	Duża liczba systemów/ zbiorów danych o podobnej funkcjonalności – stworzonych oraz utrzymywanych w różnych OKE.
	średnia
	wysokie
	Powołanie roli „Product Ownera” - Partnera Merytorycznego, którego zadaniem jest uzgadnianie wymagań z poszczególnymi OKE i uzyskiwanie akceptacji CKE. Zaproszenie przez Partnera wiodącego (CIE) projektu Dyrektora  CKE do Grupy Sterującej projektu, m.in. celem  ujednolicenia procesów wewnętrznych we wszystkich OKE. Partner technologiczny niezwłocznie zgłasza do CIE zidentyfikowane zagrożenia, mające wpływ na wprowadzanie jednolitych rozwiązań do wszystkich OKE.

	Ryzyko utraty referencyjnych danych przechowywanych w większości integrowanych systemów ze względu na brak Disaster Recovery.
	duża
	niskie
	W infrastrukturze produkcyjnej KSDO zostaną uwzględnione rozwiązania oparte o Disaster Recovery. Infrastruktura produkcyjna KSDO zostanie zapewniona w drugim projekcie pozakonkursowym, wdrożeniowym, którego realizacja rozpoczęła się  1 stycznia 2019 r.

	SIOEPKZ – system uruchomiony 02.2018 r. w zakresie podstawy programowej 2017 r. Podstawa programowa 2012 realizowana w obecnych 8 różnych systemach. Ryzyko związane z niewystarczającym zaangażowaniem firmy utrzymaniowej niezbędnym do uzgodnienia projektu integracji oraz terminu dostarczenia niezbędnych zmian w systemie.
	średnia
	wysokie
	Przekazanie CKE z odpowiednim wyprzedzeniem wytycznych do integracji SIOEPKZ z KSDO, w tym przeprowadzenie warsztatów w CKE dot. wariantów integracji SIOEPKZ z KSDO. Stałe, robocze kontakty z CKE.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wpływ wprowadzanych zmian legislacyjnych w systemie oświaty na zakres projektu.
	duża 
	wysokie
	Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych. Bieżące monitorowanie przez właściwy departament merytoryczny MEN oraz CKE wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian legislacyjnych. Zapewnienie stałej, szybkiej ścieżki komunikacji w tym zakresie.



8. Dane kontaktowe: 
	Osoba kontaktowa
	Paweł Bednarski –
Zastępca Dyrektora

Centrum Informatyczne Edukacji 
	Adres e-mail:
Pawel.Bednarski@cie.men.gov.pl
	tel. 22 34 74 366, 
tel. kom: 723 996 399
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