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Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
         z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

RAPORT
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2023 roku 

	Tytuł projektu
	Ocenianie na ekranie: Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej

	Wnioskodawca
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]Minister Edukacji i Nauki 

	Beneficjent
	Centralna Komisja Egzaminacyjna

	Partnerzy
	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

	Źródło finansowania
	Budżet państwa: część budżetowa 30 – oświata i wychowanie (15,37%)
Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014–2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”,
działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji
rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (84,63%)

	Całkowity koszt 
projektu
	12 019 287,05 zł (brutto) 

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	12 019 287,05 zł (brutto)

	Okres realizacji 
projektu
	od 26 marca 2020 r. do 26 październik 2023 r. 


1. Otoczenie prawne

Ocenianie z wykorzystaniem narzędzi IT, jako sposób oceniania zadań egzaminacyjnych, funkcjonuje w systemie egzaminów zewnętrznych od pięciu lat (od 2015 r. obejmuje jeden przedmiot egzaminacyjny, tj. egzamin gimnazjalny – obecnie ósmoklasisty – z matematyki). 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1648) sprawdzanie prac egzaminacyjnych jest możliwe przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych. Otoczenie prawne nie wymaga zmian.
2. Postęp finansowy

	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	90,70%
	1. 46,56%
2. 44,98%
3. nie dotyczy
	Łącznie wartość % środków zaangażowanych w projekcie wynosi 96,00%



3. Postęp rzeczowy.

Kamienie milowe
	Kamienie milowe
	Powiązane wskaźniki projektu 
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wyłonienie wykonawcy systemu informatycznego do e-oceniania
	
	03-2021
	03-2021
	Osiągnięty

	Opracowany i zatwierdzony projekt techniczny systemu informatycznego do e-oceniania
	
	
07-2021
	07-2021
	Osiągnięty

	Odbiór prototypu systemu do e-oceniania
	
	
03-2022
	03-2022
	
Osiągnięty



	Uruchomienie produkcyjne systemu informatycznego do e-oceniania
	KPI 1- 1 szt.
	
07-2023     
	[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]
	W trakcie realizacji

	Przeprowadzone przez wykonawcę systemu informatycznego szkolenia dla kadry CKE i oke:
- pracowników IT
- pracowników niebędących specjalistami IT
	KPI 2- 22 osoby
KPI 3- 83 osoby
	
08-2023     
	
	Planowany

	Przeprowadzone przez wykonawcę systemu informatycznego konferencje dla ok. 6 500 egzaminatorów. 
	
	09-2023     
	
	[bookmark: _heading=h.4d34og8]Planowany 



     
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1
	10-2023
	 0

	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	22
	08-2023
	 0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	83
	08-2023

	 0

	Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	szt.
	1
	10-2023

	0


4. [bookmark: _heading=h.1fob9te]     E-usługi A2A, A2B, A2C

	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów

	Moduły nowego systemu do zdalnego oceniania prac egzaminacyjnych,
dostępnego dla klienta (egzaminatora) na dowolnym systemie operacyjnym
(Windows, Linux, MacOS) z wykorzystaniem przeglądarki (wersja webowa):
- moduł administracyjny,
- moduł zarządzania egzaminami,
- moduł oceniania
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]
[bookmark: _heading=h.qfq68n8fg1nt]
03-2022

	
03-2022
	1.  SIOEO (System Informatyczny  Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące)
· 2.  Zależność systemów obejmuje dwustronne przesyłanie danych:
· z systemu SIOEO do systemu e-ocenianie: identyfikatory szkół i uczniów, kody egzaminów, identyfikatory egzaminatorów, funkcje w zespole.
· z systemu e-oceniania do systemu SIOEO: wyniki zdających, dane o pracy egzaminatorów do rozliczeń finansowych.

· 3. Aktualny status integracji z SIOEO: pełna przewidziana integracja zgodna z OZPI.
· 
1. SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie)
· 2. Zależność systemów obejmuje dwustronne przesyłanie danych:
· z systemu SIOEPKZ do systemu e-ocenianie: identyfikatory szkół i uczniów, kody egzaminów, identyfikatory egzaminatorów, funkcje w zespole.
· z systemu e-oceniania do systemu SIOEPKZ: wyniki zdających, dane o pracy egzaminatorów do rozliczeń finansowych.
3. Aktualny status integracji z SIOEPKZ: zrealizowane po stronie systemu Ocenianie na ekranie, po stronie SIOEPKZ uzupełniane elementy integracji.

	Moduły nowego systemu do zdalnego oceniania prac egzaminacyjnych,
dostępnego dla klienta (egzaminatora) na dowolnym systemie operacyjnym
(Windows, Linux, MacOS) z wykorzystaniem przeglądarki (wersja webowa):
- moduł przesyłania obrazów,
- moduł wzorcowych ocen,
- moduł ewaluacji,
- repozytorium zeskanowanych prac,
- repozytorium egzaminatorów,
- moduł dystrybucji,
- moduł obrazów prac,
- moduł komunikacji,
- moduł pierwszej linii pomocy 
	
03-2023 


	03-2023
	1. SIOEO (System Informatyczny  Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące)
2. Zależność systemów obejmuje dwustronne przesyłanie danych:
· z systemu SIOEO do systemu e-ocenianie: identyfikatory szkół i uczniów, kody egzaminów, identyfikatory egzaminatorów, funkcje w zespole.
· z systemu e-oceniania do systemu SIOEO: wyniki zdających, dane o pracy egzaminatorów do rozliczeń finansowych.
3.  Aktualnie status integracji z SIOEO: pełna przewidziana integracja zgodna z OZPI.

1. SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie)
2.  Zależność systemów obejmuje dwustronne przesyłanie danych:
· z systemu SIOEPKZ do systemu e-ocenianie: identyfikatory szkół i uczniów, kody egzaminów, identyfikatory egzaminatorów, funkcje w zespole.
· z systemu e-oceniania do systemu SIOEPKZ: wyniki zdających, dane o pracy egzaminatorów do rozliczeń finansowych.
3. Aktualny status integracji z SIOEPKZ: zrealizowane po stronie systemu Ocenianie na ekranie, po stronie SIOEPKZ uzupełniane elementy integracji.

1. FLEXI CAPTURE 12 OCR
2. Zależność systemu z systemem e-ocenianie obejmuje przesyłanie obrazów: plików indeksowych i obrazów zeskanowanych prac zdających.
3. Aktualnie status integracji z FLEXI CAPTURE 12 OCR: pełna przewidziana integracja zgodna z OZPI. 

	Moduły nowego systemu do zdalnego oceniania prac egzaminacyjnych,
dostępnego dla klienta (egzaminatora) na dowolnym systemie operacyjnym
(Windows, Linux, MacOS) z wykorzystaniem przeglądarki (wersja webowa):
- moduł rozliczeń finansowych egzaminatorów,
- moduł raportów
- repozytorium wyników
	
06-2023 

	06-2023
	1. SIOEO (System Informatyczny  Obsługujący Egzaminy Ogólnokształcące)
2. Zależność systemów obejmuje dwustronne przesyłanie danych:
· z systemu SIOEO do systemu e-ocenianie: identyfikatory szkół i uczniów, kody egzaminów, identyfikatory egzaminatorów, funkcje w zespole.
· z systemu e-oceniania do systemu SIOEO: wyniki zdających, dane o pracy egzaminatorów do rozliczeń finansowych.
3. Aktualnie status integracji z SIOEO: pełna przewidziana integracja zgodna z OZPI.

· 
1. SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie)
2. Zależność systemów obejmuje dwustronne przesyłanie danych:
· z systemu SIOEPKZ do systemu e-ocenianie: identyfikatory szkół i uczniów, kody egzaminów, identyfikatory egzaminatorów, funkcje w zespole.
· z systemu e-oceniania do systemu SIOEPKZ: wyniki zdających, dane o pracy egzaminatorów do rozliczeń finansowych.
3.  Aktualny status integracji z SIOEPKZ: zrealizowane po stronie systemu Ocenianie na ekranie, po stronie SIOEPKZ uzupełniane elementy integracji.


7.      Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem


	Ryzyko technologiczne.
Otrzymanie produktów nieodpowiadających wymaganiom biznesowym określonych w dokumentach projektu i opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne lub niższy poziom dostarczanych produktów Projektu
	Średnia 
	Niskie
	1.Podejmowane działania zarządcze. Dokładne i kompletne sprecyzowanie wymagań w opisie przedmiotu zamówienia. Precyzyjna komunikacja, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach. Precyzyjne formułowanie celów spotkań i innych wspólnych prac oraz przestrzeganie i egzekwowanie ustaleń.
2. Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie tego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

	Ryzyko technologiczne.
Awaria spowodowana błędami dostawców (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe) niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system.
	Średnia 
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze. Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Regularne kontrole jakości systemu. Zaplanowanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez audytora bezpieczeństwa.
2. Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie tego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

	Ryzyko organizacyjne.
Brak produkcyjnego uruchomienia systemu w terminie wyznaczonego kamienia milowego
	Średnia 
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze. Ścisłe monitorowanie harmonogramu i ryzyka opóźnienia oraz związanie projektu informatycznego z działaniami prawnymi. Dnia 17.01.2023 r. podpisano aneks POPC.02.02.00-00-0035/19-04 do umowy wydłużający harmonogram prac wszystkich kolejnych etapów, począwszy od Etapu III.
2. Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie tego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

	Ryzyko organizacyjne. 
Ograniczenia związane z realizacją projektu wynikające z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii związanego z wirusem SARS-Cov-2 i COVID-19.
	Średnie 
	Średnie
	[bookmark: _heading=h.tyjcwt]1. Podejmowane działania zarządcze. Opisanie w OPZ alternatywnych sposobów przeprowadzania szkoleń oraz konferencji (np. w trybie zdalnym). Założenie w OPZ możliwości współpracy z Wykonawcą dopuszczającą np. codzienne scrumy w trybie zdalnym, prowadzenie tablicy projektu w narzędziu zdalnym, dostępnym zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
2. Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie tego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

	Ryzyko organizacyjne. 
Ryzyko związane z pozyskaniem określonej wg OPZ grupy egzaminatorów na szkolenie, wynikające z decyzji MEiN dotyczącej rezygnacji z przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu dodatkowego ( czwartego).
	Średnia 
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze. 
Zmodyfikowano projekt określając nową grupę egzaminatorów na podstawie aneksu nr 3  - POPC.02.02.00-00-0035/19-03 do porozumienia nr POPC.02.02.00-00-0035/19-00 o dofinansowanie projektu.  Zastąpienie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu dodatkowego egzaminem maturalnym z matematyki.
2. Spodziewane efekty działań – redukowanie ryzyka.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie tego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Utrata zaufania do systemu w wyniku cyberataków, awarii systemu
	Duża
	Średnie
	Bieżąca analiza występujących zagrożeń cyberbezpieczeństwa w kraju i na świecie. Stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Monitoring systemu wraz z procedurami.

	Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu
	Średnia
	Niskie
	Analiza kosztów utrzymania systemu i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Państwa.





8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy



9. [bookmark: _heading=h.2et92p0]Dane kontaktowe
Anna Zielonka
Zespół ds. Projektu „Ocenianie na ekranie” (ZOnE)
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
tel. 22 536 65 65
e-mail: anna.zielonka@cke.gov.pl 
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]



