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Nadzoru nad Krwiolecznictwem
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14 stycznia 2022 r. wnioskodawca złożył nowy opis 
założeń projektu, który rozszerzał zakres projektu 
i tym samym koszt. Rada Architektury 
zaopiniowała dokument pozytywnie, ale z 
uwagami, które wnioskodawca miał zrealizować. 
Jedna z uwag, dotyczyła okresu realizacji projektu, 
tj. konieczności skrócenia okresu, ponieważ 
projekt nie powinien trwać dłużej niż 3 lata. 
Okres realizacji skrócony w porównaniu do 
opisu założeń projektu, ale nadal dłuższy niż 
3 lata – niezgodność z zaleceniami Rady 
Architektury IT.

Nie jest możliwe zaproponowanie właściwej daty zakończenia 
projektu nie będąc jego właścicielem. Sugerujemy, że jeżeli 
Wnioskodawca ma zgodę na dłuższy okres realizacji, to taka 
informacja powinna znaleźć się w przypisach do jednostki 
redakcyjnej.
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