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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Od 2020 r. postępuje cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego planuje stworzenie centralnej platformy wymiany danych w obszarze 



budownictwa, wpisującej się w planowaną Architekturę Informacyjną Państwa. Pierwszym 
elementem platformy jest uruchomiony w 2020 r. serwis e-Budownictwo, przy wykorzystaniu 
którego obywatele mogą wygenerować i przesłać przez Internet do właściwego urzędu wnioski 
składane w procesie budowlanym. Od lipca 2021 r. możliwe jest złożenie online wniosków z 
projektem budowlanym w formie cyfrowej. GUNB pracuje również m.in. nad elektronicznym 
dziennikiem budowy, e-książką obiektu budowlanego, nowym systemem ewidencji wniosków, 
decyzji i zgłoszeń, centralną ewidencją emisyjności budynków. Jest to duża rewolucja w 
budownictwie. Inwestorzy, projektanci wykorzystują technologie cyfrowe w projektowaniu od 
dłuższego czasu i są na nią gotowi, jednak administracji potrzebne jest wsparcie. Do pełnego 
wprowadzenia procesu cyfryzacji potrzebne są sprawnie działające systemy oraz odpowiednia 
infrastruktura po stronie urzędów. 

Wedle informacji zebranych przez GUNB w trakcie przeprowadzonych pilotaży oraz cyklicznych 
spotkań grup roboczych z urzędnikami, w organach administracji samorządowej brakuje z jednej 
strony narzędzi do obsługi wniosków wysyłanych przez obywateli drogą elektroniczną, z drugiej 
– narzędzi do sprawnego prowadzenia postępowań administracyjnych w obszarze budownictwa. 
Urzędy nie dysponują również właściwą strukturą sieciową, komputerami, ekranami, drukarkami 
czy urządzeniami mobilnymi – niezbędnymi, by prowadzić postępowania administracyjne w 
sposób cyfrowy. Niewystarczająca jest też obsługa IT, która udziela lokalnie wsparcia przy 
wdrażaniu nowych rozwiązań. W kontekście postępującej cyfryzacji obszaru budownictwa jest to 
potrzeba, która wymaga pilnego zaspokojenia. Pandemia COVID-19 pokazała jak ważne jest 
umożliwienie pracownikom administracji pracy zdalnej w oparciu o zintegrowane narzędzia 
online.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Organy administracji 
architektoniczno-
budowlanej (aab) 
szczebla 
powiatowego i 
wojewódzkiego

- brak oprogramowania gromadzącego i 
udostępniającego urzędnikom informacje 
potrzebne przy wydawaniu decyzji w procesie 
inwestycyjno – budowlanym (większość 
organów)
- brak platformy do wymiany informacji z 
innymi organami – uczestnikami procesu 
inwestycyjno-budowlanego i wspólnego 
źródła danych
- brak systemu do obsługi elektronicznej 
korespondencji (część organów)
- obsługa wielu systemów, powodująca 
konieczność ręcznego wprowadzania w kilku 
miejscach tych samych danych
- brak oprogramowania automatyzującego 
tworzenie raportów na potrzeby GUNB i GUS 
- brak wygodnej platformy do szybkiej 
wymiany informacji pomiędzy organami i 
inwestorami 
- brak stanowiska w urzędzie do 
udostępniania cyfrowych akt sprawy stronom 
postępowania
- brak infrastruktury sieciowej, nowoczesnych 
komputerów i monitorów umożliwiających 
wygodną pracę z projektem budowlanym w 
wersji cyfrowej

314 powiatów, 66 
miast na prawach 
powiatu, 16 urzędów 
wojewódzkich

Organy nadzoru - j.w. + 314 powiatów, 66 



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

budowlanego (nb) 
szczebla 
powiatowego

- brak tabletów do wygodnej pracy w terenie miast na prawach 
powiatu

Organy nb szczebla 
wojewódzkiego

- j.w. +
- brak systemu do obsługi elektronicznej 
korespondencji (dotyczy wszystkich organów 
tego szczebla)
- brak dostępu do zasobów ewidencyjnych, 
gromadzonych na szczeblach powiatowych
- brak zaawansowanego narzędzia do 
analizowania danych w województwie

16 WINB

Inwestorzy i 
obywatele

- brak możliwości śledzenia przebiegu 
prowadzonej sprawy online (w aplikacji e-
Budownictwo) 
- utrudnienia w komunikacji elektronicznej z 
urzędem
- brak szybkiego i wygodnego dostępu do 
informacji o planach inwestycyjnych oraz 
postępowaniach, toczących się na 
konkretnych działkach ewidencyjnych

ok. 15 mln

GUNB i Minister 
właściwy ds. 
budownictwa, 
planowania i 
zagospodarowania 
przestrzennego

- brak zaawansowanego narzędzia do 
analizowania danych krajowych w obszarze 
budownictwa i tworzenia nowych raportów 
statystycznych

2

Główny Urząd 
Statystyczny

- brak systemu informatycznego 
przystosowanego do obsługi 
sprawozdawczości statystycznej z zakresu 
budownictwa;
- ograniczone możliwości w zakresie 
pozyskiwania danych statystycznych dot. 
budownictwa w oparciu o istniejący system 
formularzy sprawozdawczych i w warunkach 
rozproszenia informacji w różnych systemach 
(stworzenie zintegrowanego systemu 
umożliwi rozszerzenie zakresu danych 
udostępnianych inwestorom i obywatelom 
przez statystykę publiczną, monitorowanie 
usług publicznych);
- brak wygodnej platformy do szybkiej 
wymiany informacji pomiędzy organami 
administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego a resortem statystyki 
(zwiększenie efektywności i zmniejszenie 
pracochłonności);
- brak dostępu do dokumentacji, powstającej 
w ramach postępowań w procesie 
inwestycyjno-budowlanym (dążenie do 

1



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

podniesienia jakości danych statystycznych z 
uwzględnieniem metodologii i klasyfikacji 
stosowanych w polskiej statystyce publicznej i 
statystyce międzynarodowej).

Pozostałe organy: 
Generalny 
Konserwator 
Zabytków (1), 
Wojewódzcy 
Konserwatorzy 
Zabytków (16), 
Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii 
(1), urzędy 
marszałkowskie (16), 
Główny Inspektorat 
Sanitarny (1), 
państwowe 
wojewódzkie 
inspektoraty sanitarne 
(16), państwowe 
powiatowe 
inspektoraty sanitarne 
(380), Dyrekcja 
Generalna Lasów 
Państwowych (1), 
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 
Autostrad (1) oraz jej 
oddziały (16), 
zarządcy dróg, 
zarządcy zieleni (2477 
gmin, 66 miast na 
prawach powiatu), 
Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
(1), regionalni 
dyrektorzy ochrony 
środowiska (16), 
Komendant Główny 
Straży Pożarnej (1), 
wojewódzkie 
komendy straży 
pożarnej (16), 
powiatowe komendy 
straży pożarnej (380), 
urząd lotnictwa 
cywilnego (1), 
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

- brak dostępu do dokumentacji, powstającej 
w ramach postępowań w procesie 
inwestycyjno-budowlanym

3800 organów 
różnego szczebla



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Wody Polskie (1), 
regionalne zarządy 
gospodarki wodnej 
oraz zarządy zlewni, 
Wojewódzkie Sądy 
Administracyjne oraz 
Naczelny Sąd 
Administracyjny, 
organy Krajowej 
Administracji 
Skarbowej.

1.2. Opis stanu obecnego
Organy aab i nb prowadzą szereg postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjno-
budowlanym. Postępowania prowadzone przez organy aab dotyczą m.in.:
Pozwoleń na budowę i rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania 
obiektów, postępowań w sprawie zmiany, uchylenia, stwierdzania wygaśnięcia i przeniesienia 
decyzji o pozwoleniu na budowę, rozstrzygania o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej 
nieruchomości, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, wniosków o udzielenie odstępstwa od 
warunków technicznych. Postępowania prowadzone przez organy nb dotyczą m.in.:
Przyjmowania zawiadomień o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 
wydawania decyzji na użytkowanie obiektów budowlanych, kontroli utrzymania obiektów 
budowlanych, legalizacji i likwidacji samowoli budowlanych, wydawania nakazów rozbiórki, 
opróżnienia budynku grożącego zawaleniem, rejestrowania i badania przyczyn powstawania 
katastrof budowlanych. Obecnie na portalu e-Budownictwo dostępnych jest 25 wniosków, które 
można złożyć do organu w formie cyfrowej. Wg raportów z 2020 r. 17,6% organów aab i 8% 
organów nb dysponuje tzw. programem dziedzinowym pomocnym przy wydawaniu decyzji i 
pozwoleń. Duży procent urzędów nie posiada systemu do obsługi elektronicznej korespondencji 
wpływającej do urzędu. Postępowania administracyjne w obrębie urzędów, konsultacje z 
organami zewnętrznymi oraz komunikacja ze stronami postepowania prowadzone są w formie 
papierowej, dekretacji za pomocą pism, rejestrowanej korespondencji listownej. SOPAB jako 
system centralny może, lecz nie musi, zastąpić istniejące systemy lokalne. Założeniem jest 
integracja i zasilanie danymi SOPAB przez systemy lokalne, w przypadku dalszego ich 
użytkowania przez urzędy. Systemy obsługujące obecnie Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń 
(RWDZ), Rejestr Kontroli Obowiązkowych (RKO) i Rejestr Katastrof Budowlanych (RKB) docelowo 
zostaną wyłączone, a rejestry obsługiwane będą z poziomu SOPAB.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Zwiększenie efektywności funkcjonowania działalności organów aab i nb oraz 
wsparcie w sprostaniu wyzwaniom cyfryzującego się świata poprzez 
zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy (oprogramowanie, sprzęt, 
szkolenia).

Cel 
strategiczny

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 
2020”: realizacja celu 2 Strategii: „Stymulowanie innowacyjności poprzez 



wzrost efektywności wiedzy i pracy”, a w szczególności kierunku działań 2.6.3. 
„Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki elektronicznej” – 
Projekt bezpośrednio przyczynia się do informatyzacji administracji publicznej 
i wzrostu kompetencji cyfrowych w urzędach.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Strategia Informatyzacji 
Państwa: cel Projektu wpisuje się w cele szczegółowe PZIP tj.: 
• 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i 
innymi interesariuszami a państwem
• 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji 
publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back 
office)
• 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów 
TIK oraz pracowników administracji publicznej.
Efekty końcowe Projektu w postaci informatyzacji urzędów oraz stworzenia 
warunków do udostępniania wysokopoziomowych e-usług dla obywateli, 
wpisują się w cel operacyjny PZIP oraz Strategii – zapewnienie 
interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych 
administracji publicznej doprowadzi do stworzenia spójnego, logicznego i 
sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie 
wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i 
przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo. Wpisuje się 
także w realizację celu strategicznego jakim jest zwiększenie zarówno podaży 
oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w 
Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i 
przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją 
publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo oraz Europejskiej 
Agendy Cyfrowej.

Strategia Rozwoju Kraju 2020: realizacja celu II.5. Zwiększenie wykorzystania 
technologii cyfrowych, w szczególności w zakresie II.5.3. Zapewnienie 
odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych; 2030 – realizacja celów w 
obszarze efektywności i sprawności państwa, związanych z dostępnością i 
rozwojem e-administracji (wzrost sprawności państwa i e-gospodarki).

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Projekt realizuje Cel szczegółowy 3: 
Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, Działanie 2.2 w Osi 
priorytetowej II – E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, ponieważ wspiera obszar back-office 
urzędów przez cyfryzację procesów i procedur obszaru budowlanego, 
umożliwienie ich cyfrowej obsługi poprzez zapewnienie jednolitego, 
centralnego oprogramowania do procedowana postępowań, ujednolicenie 
rozproszonych zbiorów danych i interfejsów zgodnie z modelem cyfryzacji 
Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu obejmując obszary: 
interoperacyjności, transparentności i otwartości administracji, kompetencji 
cyfrowych urzędników. Pozytywnie wpłynie to na przyspieszenie załatwiania 
spraw w urzędach w obszarze budownictwa, co przełoży się na podniesienie 
poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.

Program  Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC): 
Program jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi 
kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Projekt wpisuje się w cele programy, 
do których należy m.in. rozwój usług cyfrowych. Priorytetem programu jest 



także  gospodarka oparta na danych, cyberbezpieczeństwo oraz 
zaawansowane kompetencje cyfrowe.

Korzyść: - Ujednolicenie i usprawnienie postępowań organów aab i nb w skali całego 
kraju – w obszarze inwestycyjno-budowlanym oraz cyklu życia budynku, co 
przekłada się na łatwą wymianę informacji pomiędzy organami różnego 
szczebla oraz różnej właściwości rzeczowej – szczególnie istotne przy 
inwestycjach liniowych, jak drogi czy instalacje wodne czy gazowe.
- Ułatwiony dostęp do wspólnego zbioru danych rejestrowych, co przekłada 
się na większą ilość pomyślnie, bezbłędne i terminowo procedowanych spraw 
jak np. wydawanie pozwoleń na budowę nowych budynków czy pozwoleń na 
użytkowanie budynków użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale, czy też 
budynków wielorodzinnych, których budowa została zakończona.
- Skrócenie czasu postępowań i wydawania decyzji, jak wskazane wyżej 
wydawanie pozwoleń na budowę czy pozwoleń na użytkowanie budynku.
- „Przyciągnięcie” nowych pracowników do organów aab i nb dzięki
podniesieniu atrakcyjności, jakości i unowocześnieniu środowiska pracy 
(szczególnie organy nb potrzebują personelu).
- Zapewnienie obywatelom dostępu do informacji o szczegółowych planach 
inwestycyjnych oraz budowlanych na poszczególnych działkach 
inwestycyjnych - możliwość racjonalnego podejmowania decyzji np. co do 
miejsca budowy domu letniskowego czy kupna mieszkania w danym budynku 
w kontekście przyszłego sąsiedztwa, warunków wodnych itp.
- Koordynacja działań wszystkich organów, które zaangażowane są w proces 
inwestycyjno-budowlany, np. przy konieczności uzyskania decyzji 
środowiskowej dla danej inwestycji czy uzgodnienia projektu budowlanego z 
Konserwatorem Zabytków – praca w obrębie jednego systemu 
teleinformatycznego usprawni wymianę danych, wyeliminuje konieczność 
przesyłania dokumentów papierowych.
- Większa kontrola nad różnymi aspektami związanymi z inwestycjami 
budowlanymi poprzez udostępnienie danych w ramach jednego Systemu do 
Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie – np. lepsza kontrola
czynników sprzyjających katastrofom budowlanym lub mających wpływ na 
kształtowanie ładu przestrzennego.
- Umożliwienie płynnego działania administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego w przypadku pandemii – brak wstrzymywania biegu 
spraw, ciągłość w przyjmowaniu wniosków i wydawaniu decyzji, 
zezwalających obywatelom np. na prowadzenie robót budowlanych w ramach 
przebudowy domu jednorodzinnego.
- Podniesienie jakości standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjno – 
budowlanym oraz cyklu życia inwestycji.
- Możliwość załatwiania spraw i kontaktowania się z urzędem drogą
elektroniczną, stały dostęp do statusu swojej sprawy, bez konieczności wizyt 
lub telefonów do urzędu jedynie w wyznaczonych dniach i godzinach 
(obostrzenia w okresie pandemii).
- Podniesienie możliwości świadczenia przez organy aab i nb usług
elektronicznych wysokiego poziomu dojrzałości.
- Tworzenie podwalin pod ogólnokrajową centralną bazę danych budownictwa 
i cyfrowe archiwum danych w obszarze budowlanym.
- Zmniejszenie pracochłonności związanej z przygotowywaniem różnego 
rodzaju sprawozdań, w tym statystycznych, wyeliminowanie procesu ręcznego 
wypełniania formularzy statystycznych, poprawa jakości i szczegółowości 
pozyskiwanych danych statystycznych z zakresu budownictwa oraz 
usprawnienie procesu ich pozyskiwania.



KPI: 1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego;
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne;
3. Liczba kobiet - pracowników IT podmiotów wykonujących zadania 
publiczne objętych wsparciem szkoleniowym;
4. Liczba mężczyzn - pracowników IT podmiotów wykonujących zadania 
publiczne objętych wsparciem szkoleniowym;
5. Łączna liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne 
objętych wsparciem szkoleniowym;
6. Liczba kobiet - pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym;
7. Liczba mężczyzn - pracowników podmiotów wykonujących zadania 
publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym;
8. Łączna liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik 1: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 2: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 3: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 4: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 5: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 6: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 7: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 8: Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 1: Wartość docelowa – 17
Wskaźnik 2: Wartość docelowa - 1
Wskaźnik 3:  Wartość docelowa - 1
Wskaźnik 4: Wartość docelowa - 380
Wskaźnik 5: Wartość docelowa - 381
Wskaźnik 6: Wartość docelowa - 396
Wskaźnik 7: Wartość docelowa - 396
Wskaźnik 8: Wartość docelowa - 792

Metoda 
pomiaru KPI

Wskaźnik 1: analiza danych na podstawie kwestionariuszy zebranych w dniu 
zakończenia projektu
Wskaźnik 2: podpisany protokół odbioru SOPAB
Wskaźnik 3: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od 
organów do dnia zakończenia projektu
Wskaźnik 4: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od 
organów do dnia zakończenia projektu
Wskaźnik 5: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od 
organów do dnia zakończenia projektu
Wskaźnik 6: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od 
organów do dnia zakończenia projektu
Wskaźnik 7: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od 
organów do dnia zakończenia projektu
Wskaźnik 8: określenie na podstawie list uczestników szkoleń uzyskanych od 
organów do dnia zakończenia projektu

2.2. Udostępnione e-usługi



Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
System teleinformatyczny System do Obsługi Postępowań Administracyjnych 
w Budownictwie, zawierający komponent Centralnego Magazynu Danych, 
moduł mapowy PIP oraz interfejs użytkownika. System komunikuje się 
poprzez API z systemami wskazanymi na diagramie kooperacji aplikacji.

06-2025

API 06-2025
Materiały szkoleniowe 07-2025
Materiały informacyjno-promocyjne 12-2023
Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych 06-2025
Rejestr Kontroli Obowiązkowych 06-2025
Rejestr Katastrof Budowlanych 06-2025
Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych

06-2025

Ewidencja zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach okresowych 
ObiektównWielkopowierzchniowych

06-2025

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Opracowanie specyfikacji wymagań dla produktu System do Obsługi 
Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

2022-12-15

Wyłonienie Wykonawcy Systemu do Obsługi Postępowań 
Administracyjnych w Budownictwie

2023-06-30

Odbiór analizy przedwdrożeniowej Systemu do Obsługi Postępowań 
Administracyjnych w Budownictwie

2023-10-01

Protokół odbioru dostarczonej infrastruktury technicznej do organów aab i 2024-05-01



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
nb na terenie Polski
Odbiór produktu System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w 
Budownictwie

2025-06-01

Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników końcowych Systemu 2025-10-01
Zakończenie działań promocyjnych projektu 2025-10-30
Wdrożenie Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w 
Budownictwie

2025-06-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 25 257 850,78 zł
Brutto 31 067 156,46 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

84,63%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

15,37%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2022 Netto 117 886,18 zł
Brutto 145 000,00 zł

2023 Netto 3 621 583,41 zł
Brutto 4 454 547,60 zł

2024 Netto 13 304 525,06 zł
Brutto 16 364 565,82 zł

2025 Netto 8 213 856,13 zł
Brutto 10 103 043,04 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Oprogramowanie 12 175 462,50 zł Koszt budowy i wdrożenia 
Systemu do Obsługi Postępowań 
Administracyjnych w 
Budownictwie oraz integracji z 
istniejącymi systemami, w tym 
koszt gwarancji i asysty 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

technicznej oraz konfiguracja 
systemu w infrastrukturze 
chmurowej.

Infrastruktura Infrastruktura 9 493 654,86 zł Sprzęt niezbędny do 
uruchomienia i korzystania z 
systemów w obszarze back-office 
organów aab i nb, m.in. serwery, 
infrastruktura dyskowa, 
komputery, tablety, monitory, 
drukarki, czytniki, jak również 
modernizacja infrastruktury 
sieciowej (sieć LAN). Pozycja ta 
obejmuje również koszty zakupu 
oprogramowania biurowego i 
narzędziowego dla zespołu 
projektowego. 
Pozycja obejmuje również koszty 
konfiguracji i usługi PaaS 
zasobów IT w chmurze 
Obliczeniowej, które wynikają z 
wyboru takiego wariantu 
rozwiązania sprzętowego dla 
SOPAB. Docelowo system 
zostanie zmigrowany do chmury 
rządowej utrzymywanej w 
ramach Wspólnej Infrastruktury 
Informatycznej Państwa (WIIP).

Koszty UX i grafiki Koszty UX i grafiki 531 336,95 zł Koszty związane z 
przygotowaniem i 
dostosowaniem szaty graficznej 
tworzonych rozwiązań do potrzeb 
osób ze specjalnymi potrzebami, 
WCAG 2.1. etc. Nakłady 
uwzględnione w koszcie 
wytworzenia systemu.
Zakłada się przeprowadzenie 
ankiet wśród użytkowników w 
kontekście oceny użyteczności 
dostarczonych funkcji, sposobu 
obsługi i elementów 
wizualizacyjnych systemu 
(bezkosztowo); testowanie 
prototypów i pilotaż rozwiązania 
testowego w celu zebrania 
doświadczeń do wytworzenia i 
wdrożenia wersji produkcyjnej.

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo 817 212,01 zł Nakład niezbędny do weryfikacji 
poziomu bezpieczeństwa 
systemu oraz ochrony 
przetwarzanych danych 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

osobowych (niezależnie od 
wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa sformułowanych 
wobec dostawcy usługi 
chmurowej). Zadanie zostanie 
zlecone profesjonalnej firmie 
świadczącej usługi audytowe w 
zakresie IT.

Wydajność 
rozwiązań

Wydajność 
rozwiązania

331 075,00 zł Osiągnięcie celów projektu 
wymaga wdrożenia efektywnego 
środowiska teleinformatycznego i 
wydajnie
działającego systemu 
umożliwiających świadczenie 
usług o odpowiedniej jakości. 
Przeprowadzenie 
kompleksowych testów 
wydajnościowych wersji testowej 
- w tym testów WCAG 2.1 - 
pozwoli na ocenę działania 
systemu, w tym wykrycie błędów i 
problemów oraz sformułowanie 
wniosków o zmianę.

Szkolenia Szkolenia 1 405 288,50 zł Pakiet szkoleń elearningowych, 
jak również materiałów w formie 
filmów, prezentacji i 
przewodników, dostępnych w 
sieci Internet, dotyczących 
obsługi wdrażanego systemu dla 
pracowników korzystających z 
produktów projektu oraz osób 
zaangażowanych we wdrażanie 
projektu. W celu zapewnienia 
efektywnej współpracy przy 
wytwarzaniu oprogramowania z 
wykonawcą przewidywane są 
także szkolenia specjalistyczne 
członków zespołu projektowego. 
Planowany jest również help 
desk/infolinia dla organów oraz 
moduł zautomatyzowanej 
pomocy dla użytkowników 
wykupiony u dostawcy 
zewnętrznego.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Działania 
informacyjno-
promocyjne

399 750,00 zł Promocja Projektu oraz jego 
produktów i rezultatów wśród 
interesariuszy projektu. 
Realizacja promocji zgodnie z 
wytycznymi.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

5 913 376,64 zł Nakłady niezbędne do 
prowadzenia tak złożonego 
projektu informatycznego, 
obejmującego pełny cykl 
wytwarzania oprogramowania, 
przy założeniu ścisłej współpracy 
beneficjenta z wykonawcą 
systemu. Koszty
wynagrodzeń: Kierownika 
Projektu, zespołu
projektowego, wykonującego 
merytoryczne zadania w
Projekcie; koszty usługi wsparcia 
realizacji projektu, koszty 
przygotowania studium 
wykonalności. Jednocześnie z 
udziałem w procesie wytwarzania 
zespół projektowy musi 
sprawować nadzór nad 
projektem, kontrolę postępów 
prac, prowadzić odbiory i 
rozliczenia co wymaga 
znaczącego zaangażowania 
osobowego.
Przewidywane jest też niezbędne 
wsparcie
eksperckie ze strony podmiotu 
zewnętrznego w obszarach 
wymagających wiedzy 
wykraczającej poza kompetencje 
zespołu projektowego.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

15 251 931,00 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2026 3 050 386,20 zł (brutto)
(2 480 000,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2027 3 050 386,20 zł (brutto)
(2 480 000,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2028 3 050 386,20 zł (brutto)
(2 480 000,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 



państwa
2029 3 050 386,20 zł (brutto)

(2 480 000,00 zł netto)
krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 3 050 386,20 zł (brutto)
(2 480 000,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Przekroczenie 
zakładanych 
kosztów projektu

Średnia Niskie Redukowanie ryzyka.
Właściwe określenie potrzeb i dokonanie 
wyceny w ramach opracowywanej 
dokumentacji aplikacyjnej FERC lub KPO.
Śledzenie trendów rynkowych w zakresie 
kosztów wytwarzania oprogramowania 
oraz usług dzierżawienia infrastruktury 
sieciowej.
Stały monitoring finansowy postępów 
realizacji Projektu.

Opóźnienia w 
projekcie 
spowodowane 
przedłużającymi 
się procedurami 
przetargowymi na 
wytwarzanie 
oprogramowania 
oraz usługę 
sieciową 
(zapewnienie 
infrastruktury 
sprzętowej na 
potrzeby Projektu)

Średnia Wysokie Redukowanie ryzyka.
Staranne przygotowanie dokumentacji 
przetargowej; jednoznaczne i 
niebudzące wątpliwości Opisy 
Przedmiotu Zamówienia.
Skuteczna realizacja kolejnych etapów 
procesu wyłaniania wykonawców 
(odpowiedzi na pytania, sprawdzanie 
oferentów, ocena ofert).
Wsparcie procesu przetargowego przez 
ekspertów zewnętrznych.



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niedostarczenie 
produktów 
Projektu w 
terminie i o 
odpowiedniej 
jakości w wyniku 
wyłonienia w 
procedurze 
przetargowej 
niekompetentnego 
wykonawcy 
oprogramowania

Średnia Średnie Redukowanie ryzyka.
Zastosowanie w procedurze 
przetargowej wysokich wymagań 
dotyczących doświadczenia i 
kompetencji potencjalnych wykonawców 
oraz sformułowanie kryteriów oceny 
ofert umożliwiających weryfikację 
jakości prac wykonawców.

Ryzyko 
organizacyjne 
wynikające z 
fluktuacji składu 
zespołu 
projektowego

Mała Wysokie Redukowanie ryzyka.
Prowadzenie projektu zgodnie z jedną z 
uznanych metodyk zarządzania; 
odpowiednie motywowanie członków 
zespołu projektowego; zapewnienie 
usług wsparcia przy realizacji projektu.
Zabezpieczenie w budżecie projektu 
odpowiednich wydatków na 
wynagrodzenia osób zaangażowanych w 
projekt.

Niespełnienie 
wymagań 
projektowych 
wynikające ze 
zmian w 
systemie/
systemach 
zintegrowanych z 
projektowanym 
oraz parametrami 
zewnętrznej usługi 
sieciowej 
(dzierżawa 
infrastruktury u 
dostawcy 
zewnętrznego)

Średnia Niskie Redukowanie ryzyka.
Konieczność stałego uwzględniania 
zmian w interfejsach systemów 
zewnętrznych.
Uwzględnienie w umowach z 
Wykonawcami zobowiązania o 
wprowadzeniu zmian (zgodnie z 
procedurą zarządzania zmianą) 
wynikającej z nowych wymogów 
prawnych.
Monitorowanie zmian na etapie ich 
planowania, uzgodnienia z podmiotami 
planującymi lub dokonującymi 
modyfikacji.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak 
zabezpieczenia 
środków 
finansowych na 
utrzymanie 
systemów po ich 
wdrożeniu

Duża Średnie Redukowanie ryzyka.
Analiza kosztów utrzymania systemów i 
zabezpieczenie odpowiednich środków 
w budżecie GUNB.

Nieosiągnięcie 
zakładanych 
wskaźników 
rezultatu – zbyt 
małe 
zainteresowanie 
użytkowników

Duża Średnie Redukowanie ryzyka.
Prowadzenie wieloma kanałami 
informacyjnymi akcji promocyjnej 
Projektu skierowanej do wszystkich 
interesariuszy i odbiorców Projektu.
Bieżące monitorowanie i kontrolowanie 
realizacji wskaźników projektu, na 
wszystkich etapach Projektu.

Nieodpowiednie 
zabezpieczenia 
przetwarzanych 
danych

Średnia Niskie Redukowanie ryzyka.
Przeprowadzanie cyklicznych audytów 
bezpieczeństwa także po zakończeniu 
realizacji projektu zgodnie z 
wymaganiami stawianymi jednostkom 
finansów publicznych. Położenie 
szczególnego nacisku na przestrzeganie 
wytycznych w zakresie bezpiecznego 
przetwarzania danych przez podmioty 
korzystające z systemu.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U z 2021 r., poz. 2351)

TAK/NIE

2 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1560)

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 123 z późn. zm.)

TAK/NIE

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247 -
t.j.)

5 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1000)

TAK/NIE

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 System do 

Obsługi 
Postępowań 
Administracyjn
ych w 
Budownictwie 
(SOPAB)

GUNB System kompleksowej, 
cyfrowej obsługi 
postepowań 
administracyjnych w 
obszarze inwestycyjno-
budowlanym, z 
komponentem PIP, 
udostępniającym dane z 
prowadzonych 
postepowań w postaci 
portalu mapowego. 
System gromadzi dane w 

Planowany



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Centralnym Magazynie 
Danych, który obsługuje 
rejestry, zasilane przez 
prowadzone 
postepowania. Za 
pomocą mechanizmu 
centralnego PUDR dane 
referencyjne mogą być 
udostępniane systemom 
innych podmiotów.

2 e-
Budownictwo

GUNB System do generowania i 
(docelowo 
bezpośredniego) 
składania wniosków w 
procesie budowlanym, z 
kontem użytkownika, na 
którym wnioski można 
gromadzić oraz 
sprawdzać status swojej 
sprawy.

Modyfikowany Poprzez 
integrację z 
ePUAP/e-
Doręczenia, 
użytkownicy 
będą mogli 
przesłać 
wniosek do 
wybranego 
organu 
bezpośrednio 
z systemu. 
Dzięki 
integracji z 
SOPAB 
możliwość 
wyświetlenia 
statusu 
sprawy.

3 Centralny 
rejestr osób 
posiadających 
uprawnienia 
budowlane (e-
CRUB)

GUNB System, który zastępuje 
dotychczasowy Centralny 
rejestr osób 
posiadających 
uprawnienia budowlane 
oraz rejestr ukaranych z 
tytułu odpowiedzialności 
zawodowej w 
budownictwie (CRUB). 
Organy będą miały dostęp 
do zasobów rejestru i 
będą mogły sprawdzać, 
czy dana osoba posiada 
konkretne uprawnienia 
budowlane oraz czy może, 
bądź mogła w określonym 
czasie, wykonywać 
samodzielne funkcje 
techniczne w 
budownictwie. 

Planowany



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Użytkownicy Internetu 
będą mieli dostęp do 
wyszukiwarki publicznej 
(uruchomiona). Rejestr 
zasilany danymi z 
systemów izb samorządu 
zawodowego - Izby 
Architektów RP oraz 
Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. System 
przed wdrożeniem, na 
etapie integracji z 
systemami Izb.

4 e-Dziennik 
Budowy (e-DB)

GUNB EDB pozwoli na śledzenie 
on-line przebiegu prac 
budowlanych 
realizowanych przez 
kierownika budowy i jego 
zespół. Wyposażenie 
uczestników procesu 
budowlanego w 
odpowiednie narzędzie 
elektroniczne umożliwi 
szybkie i transparentne 
dokonywanie i 
przeglądanie wpisów oraz 
dobrą komunikację, a 
inwestorom wgląd w 
postęp prac 
finansowanych przez nich 
inwestycji. System został 
zrealizowany i oczekuje 
na wejście w życie 
niezbędnych zmian 
prawnych. 

Planowany

5 e-Książka 
Obiektu 
Budowlanego 
(e-KOB)

GUNB e-KOB zastąpi papierową 
książkę obiektu 
budowlanego. EKOB 
będzie zbiorem 
podstawowych informacji 
o obiekcie budowlanym, 
takich jak dane o 
właścicielu czy zarządcy, 
informacje 
charakteryzujące obiekt, 
dane dotyczące kontroli, 
jakim był poddany 
wcześniej budynek, wykaz 
robót budowlanych, 

Planowany



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
opracowań technicznych 
oraz wszelkich decyzji czy 
innych dokumentów 
dotyczących inwestycji. 
System w trakcie 
realizacji. 

6 System 
Nadzoru 
Rynku 
Wyrobów 
Budowlanych 
(e-SNRWB)

GUNB System teleinformatyczny 
umożliwiający 
gromadzenie i wymianę 
informacji pomiędzy 
organami nadzoru rynku, 
właściwymi w sprawach 
wyrobów budowlanych o 
prowadzonych 
działaniach, wynikających 
z ustawy o wyrobach 
budowlanych. Takie 
rozwiązanie przyczyni się 
m.in. do wzmocnienia 
nadzoru GINB nad WINB 
poprzez możliwość 
dostępu i analizy 
zgromadzonych w 
SNRWB pełnych danych 
dot. ich działalności.

Istniejący

7 Zintegrowany 
System 
Ograniczania 
Niskiej Emisji 
(ZONE)

Minister 
właściwy 
do spraw 
budownictw
a, 
planowania
 i 
zagospoda
rowania 
przestrzen
nego oraz 
mieszkalni
ctwa

ZONE będzie istotnym 
narzędziem wspierającym 
wymianę pieców, tak 
zwanych “kopciuchów”. 
Docelowo system 
przyjmie postać 
elektronicznego rejestru 
(CEEB), obsługiwanego 
przez aplikację 
dostępową w wersji 
mobilnej i webowej. 
Utworzenie ewidencji 
zostało skorelowane z 
wprowadzanymi 
zmianami w 
funkcjonującym 
programie “Stop Smog”. 
Uruchomienie pierwszej 
funkcjonalności – 
deklaracji o użytkowanych 
źródłach ciepła lub 
spalania paliw – 1 lipca 
2021 r.

Planowany

8 System klasy Minister EZD RP to system Planowany



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
EZD 
(docelowo 
EZD RP)

właściwy 
ds. 
informatyza
cji

teleinformatyczny do 
elektronicznego 
zarządzania 
dokumentacją i 
informacją, oparty na 
obowiązujących 
przepisach prawa, w 
szczególności 
kancelaryjnych i 
archiwalnych. Powstający 
w ramach projektu 
unijnego system EZD RP 
będzie własnością Skarbu 
Państwa i pozostanie pod 
jego kontrolą. Budowany 
jest przede wszystkim z 
myślą o administracji 
publicznej i jej 
pracownikach. 
Udostępniony będzie od 
2023 r. jako freeware, 
zakładane jest masowe 
wdrożenie systemu w 
skali całego kraju.

9 Centralne 
Cyfrowe 
Archiwum 
Budownictwa

GUNB Dane archiwalne, tzw. 
„zimne”, przeniesione z 
SOPAB (np.: po 
zakończeniu budowy 
wniosek o pozwoleniu na 
budowę wraz z 
załącznikami podlega 
archiwizacji aż do 
momentu wyburzenia 
budynku).

Planowany

10 Rejestr 
Urbanistyczny

MRiT System zapewniający 
dostęp do aktualnych 
danych dotyczących 
kształtowania i realizacji 
polityki przestrzennej.

Planowany

11 Geodezyjna 
Ewidencja 
Sieci 
Uzbrojenia 
Tereniu 
(GESUT)

Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

System do tworzenia, 
prowadzenia i aktualizacji 
bazy danych o sieciach 
uzbrojenia terenu.

Istniejący

12 Krajowy 
System 
Zarządzania 

Główny 
Urząd 
Geodezji i 

System zarządza bazą 
danych obiektów 
topograficznych o 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Bazą Danych 
Obiektów 
Topograficznyc
h (KSZBDOT)

Kartografii szczegółowości 
zapewniającej tworzenie 
standardowych 
opracowań 
kartograficznych.

13 Państwowy 
Rejestr 
Podstawowych
 Osnów 
Geodezyjnych 
Grawimetryczn
ych i 
Magnetycznyc
h (PRPOG)

Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

System gromadzi dane 
państwowego rejestru 
podstawowych osnów 
geodezyjnych, 
grawimetrycznych i 
magnetycznych, stanowi 
część składową 
państwowego zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego.

Istniejący

14 Ewidencja 
Gruntów i 
Budynków 
(EGiB)

Starosta 
lub 
prezydent 
miasta na 
prawach 
powiatu

System zawierający 
informacje o 
nieruchomościach, 
wykorzystywany jest 
podczas realizacji zadań 
w zakresie planowania 
gospodarczego, 
planowania 
przestrzennego, wymiaru 
podatków i świadczeń, 
oznaczania 
nieruchomości w 
księgach wieczystych, 
statystyki publicznej i 
gospodarki 
nieruchomościami. W 
oparciu o dane EGiB 
starostowie publikują 
usługi sieciowe, które 
GUGiK integruje 
wystawiając usługi KIEG i 
ULDK.

Istniejący

15 Baza danych 
Obiektów 
Topograficznyc
h (BDOT500)

Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

System służy do 
prowadzenia i aktualizacji 
bazy danych obiektów 
topograficznych o 
szczegółowości 
zapewniającej tworzenie 
opracowań 
kartograficznych w 
skalach 1:500 – 1:5000.

Istniejący

16 System 
Zarządzania 

Główny 
Urząd 

System umożliwia 
zarządzanie danymi 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Numerycznym 
Modelem 
Terenu 
(SZNMT)

Geodezji i 
Kartografii

fotogrametrycznymi, w 
szczególności zbiorami 
danych przestrzennych: 
zobrazowań lotniczych i 
satelitarnych, 
ortofotomapy, 
numerycznych danych 
wysokościowych.    
SZNMT obejmuje przede 
wszystkim dane, które są 
częścią państwowego 
zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (pzgik).   
System zapewnia 
kompleksową obsługę 
procesów biznesowych 
dla ww. danych pzgik.

17 System 
Zarządzania 
Państwowym 
Rejestrem 
Nazw 
Geograficznych
 (SZPRNG)

Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

Celem systemu jest 
prowadzenie 
państwowego rejestru 
nazw geograficznych 
(PRNG) - jako głównej, 
pełnej, poprawnej i 
aktualnej referencyjnej 
bazy danych zawierającej 
właściwe, zalecane do 
oficjalnego stosowania 
nazwy geograficzne wraz 
z atrybutami oraz nazwy, 
które wyszły z użycia. 
PRNG jest urzędową, 
referencyjną bazą danych 
stanowiącą podstawę dla 
innych systemów 
informacji przestrzennej 
zawierających nazwy 
geograficzne.

Istniejący

18 Studium 
Uwarunkowań 
i Kierunków 
Zagospodarow
ania 
Przestrzenneg
o (SUiKZP)

Gmina Polityka 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy

Istniejący

19 Szczegółowe 
osnowy 
geodezyjne 
(SOG)

Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

System służący do 
prowadzenia bazy danych 
szczegółowych osnów 
geodezyjnych.

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
20 Geoportal Główny 

Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

System Geoportal, 
prowadzony i 
utrzymywany przez 
Głównego Geodetę Kraju, 
stanowi środowisko 
publikacyjne dla zbiorów 
danych przestrzennych, 
metadanych i 
dokumentów 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i 
Kartograficznego oraz 
centralny punkt 
dostępowy dla danych i 
usług danych 
przestrzennych, 
publikowanych w ramach 
infrastruktury informacji 
przestrzennej zgodnie z 
art. 13 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 marca 2010 r. o 
infrastrukturze informacji 
przestrzennej.

Istniejący

21 Miejscowe 
plany 
zagospodarowa
nia 
przestrzenneg
o

Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

Gminy publikują 
miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz 
studia uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego w postaci 
usługi sieciowej, które 
GUGiK integruje 
wystawiając usługi 
KIMPZP (Krajowa 
Integracja Miejscowych 
Planów 
Zagospodarowania 
Przestrzennego i KISKZP 
(Krajowa Integracja 
Studium Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego).

Istniejący

22 Lokalny 
system 
dziedzinowy

Organ aab/
nb

Istniejące lokalnie 
systemy dziedzinowe do 
prowadzenia postępowań 
administracyjnych w 
obszarze budownictwa

Istniejący



Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

1 e-
Budownict
wo

SOPAB Dane z 
wniosków 
składanych w 
toku procesu 
inwestycyjno – 
budowlanego 
oraz cyklu 
życia budynku 
(m.in. dane 
inwestora, 
pełnomocnika, 
nieruchomości,
 dotyczące 
zamierzenia, 
załączniki)

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny API

2 SOPAB e-
Budownict
wo

Status sprawy 
dot. 
prowadzonego 
postępowania 
administracyjn
ego, określony 
zakres danych 
z rejestrów i 
ewidencji

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny API

3 eCRUB SOPAB Synchronicznie
 uzyskiwane 
dane o 
osobach 
posiadających 
uprawnienia 
budowlane 
oraz 
ukaranych z 
tytułu 
odpowiedzialno
ści zawodowej

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny API

4 eDziennik 
Budowy

SOPAB Dane o 
przebiegu prac 
budowlanych 
oraz osobach 
w nie 
zaangażowany
ch

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny API

5 SOPAB eDziennik 
Budowy

Dane o 
akceptacji lub 
odrzuceniu 

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

wniosków o 
wydanie 
dziennika 
budowy, dane 
dot. obsługi 
dziennika

6 eKsiążka 
Obiektu 
Budowlane
go

SOPAB Dane o 
obiekcie 
budowlanym, 
takie jak dane 
o właścicielu 
czy zarządcy, 
informacje 
charakteryzują
ce obiekt, 
dane 
dotyczące 
kontroli, jakim 
był poddany 
wcześniej 
budynek, 
wykaz robót 
budowlanych, 
opracowań 
technicznych 
oraz wszelkich 
decyzji czy 
innych 
dokumentów 
dotyczących 
inwestycji.

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny API

7 SOPAB eKsiążka 
Obiektu 
Budowlane
go

Dane o 
akceptacji lub 
odrzuceniu 
wniosków o 
wydanie 
książki 
obiektu, dane 
dot. obsługi 
książki

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny API

8 System 
Nadzoru 
Rynku 
Wyrobów 
Budowlany
ch (e-
SNRWB)

SOPAB Dane o wyniku 
badania próbki 
pobranej na 
budowie przez 
WINB lub GINB

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny API

9 Zintegrowa SOPAB Dane o Odwołania Krytyczny API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

ny System 
Ograniczan
ia Niskiej 
Emisji 
(ZONE)

użytkowanych 
źródłach 
ciepła lub 
spalania paliw

bezpośrednie

10 SOPAB Geoportal Dane o 
prowadzonych 
postępowaniac
h 
administracyjn
ych

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Opcjonalny API

11 SOPAB Centralne 
Cyfrowe 
Archiwum 
Budownict
wa

Wszystkie 
dane z SOPAB, 
które zyskują 
status 
archiwalny

Przekazanie 
lub 
kopiowanie

Opcjonalny API

12 Rejestr 
Urbanistyc
zny

SOPAB Dane dot. 
miejscowych 
planów 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego
, studiów 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego
, danych 
dotyczących 
decyzji o 
warunkach 
zabudowy i 
zagospodarowa
nia terenu, 
dane z rejestru 
regulacji 
dodatkowych

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny API

13 SOPAB Rejestr 
Urbanistyc
zny

Dane z 
wniosków o 
ustalenie 
warunków 
zabudowy i 
zagospodarowa
nia terenu

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny API

14 System 
klasy EZD 
(docelowo 

SOPAB Dane z 
dokumentów 
składanych w 

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

EZD RP) toku procesu 
inwestycyjno-
budowlanego

15 SOPAB System 
klasy EZD 
(docelowo 
EZD RP)

Dane z pism 
(decyzji, 
postanowień, 
wezwań) 
przesyłanych 
przez organ 
aab/nb w toku 
procesu 
inwestycyjno-
budowlanego

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny API

16 Lokalny 
system 
dziedzinow
y

SOPAB Dane z 
prowadzonych 
postępowań, 
dane z 
rejestrów i 
ewidencji 
prowadzonych 
w systemach 
lokalnych

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny API

17 SOPAB Lokalny 
system 
dziedzinow
y

Dane z 
prowadzonych 
postępowań, 
dane z 
rejestrów i 
ewidencji 
prowadzonych 
w SOPAB

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny API

18 GESUT SOPAB Wizualizacja 
danych o 
sieciach 
uzbrojenia 
terenu

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny Krajowa Integracja 
Uzbrojenia Terenu 
(KIUT). Usługa 
sieciowa WMS

19 KSZBDOT SOPAB Wizualizacja 
danych o 
obiektach 
topograficznyc
h

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny Usługi danych 
topograficznych. 
Usługa sieciowa 
WMS

20 PRPOG SOPAB Dane o 
osnowach 
geodezyjnych 
grawimetryczn
ych i 
magnetycznyc
h

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny Usługi osnów 
podstawowych



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

21 EGiB SOPAB Dane o 
gruntach, 
budynkach i 
lokalach

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny Krajowa Integracja 
Ewidencji Gruntów 
(KIEG). Usługa 
sieciowa WMS

22 BDOT500 SOPAB Dane obiektów 
topograficznyc
h

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny Krajowa Integracja 
Baz Danych 
Obiektów 
Topograficznych 
(KIBDOT)

23 SZNMT SOPAB Dane 
fotogrametrycz
ne, w 
szczególności 
zbiory danych 
przestrzennych
: zobrazowań 
lotniczych i 
satelitarnych, 
ortofotomapy, 
numeryczne 
dane 
wysokościowe

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny Usługi 
ortofotomapy
Usługi 
numerycznego 
modelu terenu

24 SZPRNG SOPAB Nazwy 
geograficzne

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny Państwowy Rejestr 
Nazw 
Geograficznych

25 Miejscowe 
plany 
zagospoda
rowania 
przestrzen
nego

SOPAB Wizualizacja 
miejscowych 
planów 
zagospodarowa
nia 
przestrzenneg
o

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny Krajowa Integracja 
Miejscowych 
Planów 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
(KIMPZP). Usługa 
sieciowa WMS

26 SUiKZP SOPAB Polityka 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego
 gminy

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny Krajowa Integracja 
Studium 
Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego 
(KISKZP)

27 SOG SOPAB Dane 
szczegółowych
 osnów 
geodezyjnych

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny Krajowa Integracja 
Szczegółowych 
Osnów 
Geodezyjnych 
(KISOG)

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Aplikacja webowa zintegrowana z centralną bazą danych 

utrzymywaną w infrastrukturze chmurowej.
2. Sieć i bezpieczeństwo Dostarczy dostawca chmury na podstawie wymagań 

Zamawiającego.
3. Standardy wymiany 

danych
Standard API zgodny z wytycznymi gov.pl

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Systemy open source lub komercyjne w zależności od oferty 
dostawcy systemu.

5. Bazy danych Systemy open source lub komercyjne w zależności od oferty 
dostawcy systemu.

6. Serwery aplikacji Serwery aplikacyjne, bazodanowe i serwery plików.
7. Portale Portal dla użytkowników jako podstawowy interfejs aplikacji.
8. Inne brak sztywnych założeń

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu



Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE

Lp. Tworzony rejestr 
publiczny

Opis

1 RWDZ Poszerzony rejestr RWDZ – dane ze wszystkich postępowań 
administracyjnych prowadzonych w procesie inwestycyjno-
budowlanym

2 RKO cyfrowy Rejestr Kontroli Obowiązkowych
3 RKB cyfrowy Rejestr Katastrof Budowlanych
4 Ewidencja 

rozpoczynanych i 
oddawanych do 
użytkowania obiektów 
budowlanych

Ewidencja zawiera dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne 
niezbędne dane pochodzące ze składanych zawiadomień i 
decyzji dotyczących rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych (obecnie prowadzona w 
formie papierowej).

5 Ewidencja 
zawiadomień o 
przeprowadzonych 
kontrolach 
okresowych Obiektów 
Wielkopowierzchniow
ych

Ewidencja przeprowadzanych kontroli budynków o powierzchni 
zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów 
budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. 
Obecnie prowadzona w formie elektronicznej (arkusze tekstowe, 
kalkulacyjne) i papierowej.

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 eCRUB Centralny rejestr osób 

posiadających uprawnienia 
budowlane i ukaranych z 
tytułu odpowiedzialności 
zawodowej (jw. w pkt 7.1)

użycie

2 Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków (jw. w 
pkt 7.1)

użycie

3 Lokalne systemy 
dziedzinowe

Istniejące lokalnie rejestry w 
systemach dziedzinowych do 
prowadzenia postępowań 
administracyjnych w 
obszarze budownictwa

użycie

4 Rejestr miejscowych 
planów 
zagospodarowania 
przestrzennego

Prowadzony przez GUGiK na 
podstawie zgłoszeń z 
organów szczebla gminnego 
krajowy Rejestr miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego

użycie

5 Baza danych obiektów 
ogólnogeograficznych 
(BDOO)

Wektorowa (obiektowa) baza 
danych zawierająca 
lokalizację przestrzenną 
obiektów topograficznych 

użycie



Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
wraz z ich charakterystyką

6 Baza danych obiektów 
topograficznych 
(BDOT10k)

Wektorowa (obiektowa) baza 
danych zawierająca 
lokalizację przestrzenną 
obiektów topograficznych 
wraz z ich charakterystyką.

użycie

7 Baza danych zobrazowań 
lotniczych i satelitarnych

Baza danych gromadząca 
fotogrametryczne zdjęcia 
lotnicze i satelitarne 
stanowiące zarejestrowany i 
utrwalony obraz powierzchni 
Ziemi, wykonany z pułapu 
lotniczego w sposób 
umożliwiający odtworzenie 
wzajemnych związków 
przestrzennych oraz 
kształtów i wymiarów 
obiektów terenowych

użycie

8 Ewidencja gruntów i 
budynków

Rejestr referencyjny 
zawierający informacje o 
nieruchomościach

użycie

9 Ewidencja map 
tematycznych

Ewidencja map tematycznych 
przedstawiających wybrane 
zagadnienia przyrodnicze lub 
społeczno-gospodarcze, w 
tym w szczególności mapy 
hydrograficzne i sozologiczne 
oraz mapy w skalach 
przeglądowych.

użycie

10 Ewidencja map 
topograficznych

Mapy topograficzne 
znajdujące się w centralnej 
części państwowego zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego.

użycie

11 Ewidencja miejscowości, 
ulic i adresów

Baza danych miejscowości, 
ulic i adresów

użycie

12 Ewidencja zbiorów oraz 
usług danych 
przestrzennych objętych 
infrastrukturą

Ewidencja zbiorów oraz usług 
danych przestrzennych 
objętych infrastrukturą

użycie

13 Geodezyjna Ewidencja 
Sieci Uzbrojenia Terenu

Rejestr publiczny 
zapewniający gromadzenie, 
aktualizację i udostępnianie 
informacji o sieciach 
uzbrojenia terenu.

użycie

14 Numeryczny Model 
Terenu

Numeryczny model terenu 
(NMT) stanowi dyskretną 
(punktową) reprezentację 
wysokości topograficznej 

użycie



Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
powierzchni terenu, wraz z 
algorytmem interpolacyjnym 
umożliwiającym odtworzenie 
jej kształtu w określonym 
obszarze.

15 Ortofotomapa Ortofotomapa stanowi 
rastrowy obraz powierzchni 
terenu, powstały w wyniku 
przetworzenia zdjęć 
lotniczych lub satelitarnych. 
W Polsce organem 
odpowiedzialnym za 
prowadzenie bazy danych 
dotyczącej ortofotomapy na 
mocy ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne 
jest Główny Geodeta Kraju.

użycie

16 Państwowy rejestr granic 
i jednostek podziałów 
terytorialnych kraju

Rejestr danych obejmujących 
obszar całego kraju w 
zakresie przebiegu granic 
oraz  powierzchni jednostek 
zasadniczego 
trójstopniowego podziału 
terytorialnego kraju. Ponadto 
gromadzone są informacje 
dotyczące krajowego 
zestawienia zbiorczego 
gruntów, który jest spisem 
danych o ogólnej powierzchni 
gruntów położonych w 
granicach jednostki 
ewidencyjnej, zestawionych 
według ich przynależności do 
poszczególnych grup i 
podgrup rejestrowych z 
jednoczesnym podziałem na 
użytki gruntowe.

użycie

17 PRPOG Baza danych państwowego 
rejestru podstawowych 
osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i 
magnetycznych

użycie

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 



które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa uwzględnia również wymagania narzucone 
przez Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych).

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie
Dodatkowo, planowany system tworzony będzie z uwzględnieniem treści norm obligatoryjnych, 
w szczególności normy PN-ISO/IEC 27002:2014-12 w zakresie standardów bezpieczeństwa 
informacji, praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym wyboru, wdrażania i 
zarządzania zabezpieczeniami, a także normy PN-ISO/IEC 27005 w zakresie zarządzania 
ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.


