[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za 3 kwartał 2020 roku

UWAGA: W 3 kw. 2020 r. stosunku do 2 kw. zaszły następujące kluczowe zmiany: 
· zakończono realizację kamienia milowego nr 2 i rozpoczęto realizację kamienia milowego nr 3,
· wniosek ws. wydłużenia okresu realizacji projektu o 88 dni oraz ws. zwiększenia budżetu projektu w związku z wpływem pandemii COVID-19 (zwiększenie budżetu wynika z konieczności zapewnienia wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego na dodatkowy okres) został zaakceptowany przez CPPC,
· dokonano płatności na rzeczy wykonawcy projektu na kwotę 1.779.750 zł, a tym samym procent wydatkowania wzrósł z 3% do 27%,
· zaktualizowano rejestr ryzyk.

	Tytuł projektu
	EXPORT INTELLIGENCE

	Wnioskodawca
	Minister Rozwoju

	Beneficjent
	Ministerstwo Rozwoju

	Partnerzy
	Brak

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
II E-administracja i otwarty rząd
2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

	Całkowity koszt 
Projektu
	8.503.504,35 zł 

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	8.503.504,35 zł

	Okres realizacji 
Projektu
	01.06.2019 – 26.11.2021


1. Otoczenie prawne
Projekt nie zakłada zmian prawnych.
Analiza obecnie obowiązujących przepisów prawa pozwala stwierdzić, że realizacja Projektu i uruchomienie jego funkcjonalności jest możliwa w obecnym stanie prawnym.
Projekt będzie spójny przede wszystkim z następującymi przepisami:
· Tajemnicą statystyczną: art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
· Tajemnicą skarbową: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dział VII. Tajemnica skarbowa. 

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	54%
	27%
	99%


3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe 
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowany zakres zamówienia
	
	08-2019
	06-2019
	Zrealizowany

	Raport z badań interesariuszy
	
	08-2020
	08-2020
	Zrealizowany 

	Wykonany projekt i infrastruktura
	
	10-2020
	
	W trakcie realizacji. Zgodnie z planem.

	Koniec developmentu
	
	06-2021
	
	Nie rozpoczęty

	Zakończone szkolenia
	3: 2 osoby
4: 1 osoba
5: 1 osoba
6: 65 osób
7: 33 osoby
8: 32 osoby
	09-2021
	
	Nie rozpoczęty

	Uruchomiony system
	
	09-2021
	
	Nie rozpoczęty

	Zakończenie projektu
	1: 1 szt.
2: 1 szt.
	10-2021
	
	Nie rozpoczęty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
Docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym
4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
	Szt.
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Brak
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dane ilościowe i jakościowe dotyczące eksportu polskiego i światowego
	09-2021
	W trakcie realizacji
	Dane eksportowe i importowe Polski z uwzględnieniem danych okresowych rocznych / kwartalnych dot. eksportu wybranych grup towarów i branż
Dane dot. liczby podmiotów dokonujących eksportu i importu wybranych towarów w określonym horyzoncie czasowym 
Dane dot. wartości eksportowanych i importowanych produktów przez poszczególne kraje świata
Dane makroekonomiczne poszczególnych krajów
Dane dotyczące inwestycji zagranicznych polskich firm


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Raport z prowadzonych prac badawczych i merytorycznych wśród interesariuszy systemu wraz z założeniami koncepcji realizacji systemu Export Intelligence
	09-2021
	W trakcie realizacji
	Portal trade.gov.pl – udostępnienie raportów generowanych w systemie EI oraz umożliwienie pobierania danych jednostkowych – integracja poprzez udostępnienie plików (raportów) oraz udostępnienie API (dane jednostkowe) - planowana integracja.

	System informatyczny EXPORT INTELLIGENCE


	09-2021
	System w trakcie tworzenia
	Bazy danych GUS – dane w zakresie: import towarów, export towarów - integracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) – planowana integracja

Bazy danych NBP – dane w zakresie:
Bezpośrednie Inwestycje zagraniczne, Bilans płatniczy, Kursy walutowe, Międzynarodowy Handel Usługami, Między-narodowa Pozycja Inwestycyjna - integracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) - planowana integracja

Portal trade.gov.pl – udostępnienie raportów generowanych w systemie EI oraz umożliwienie pobierania danych jednostkowych – integracja poprzez udostępnienie plików (raportów) oraz udostępnienie API (dane jednostkowe) - planowana integracja.

	Przeszkoleni pracownicy IT administrujący systemem Export Intelligence
	09-2020
	Nie rozpoczęte
	Nie dotyczy

	Przeszkoleni pracownicy MPiT, PAIH, PARP, MSZ obsługujący system EXPORT INTELLIGENCE
	09-2020
	Nie rozpoczęte
	Nie dotyczy


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Ograniczony dostęp do danych lub brak możliwości dostępu do danych integrowanych w ramach projektu, niedostępność techniczna interface’ów zewnętrznych.
	Duża
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Rozpoczęcie możliwie jak najwcześniej analizy w zakresie źródeł danych. Zastosowanie zwinnych metodyk w procesie tworzenia systemu w celu szybkiego reagowania na potrzeby zmian. Konsultacje ze współtworzącymi wymienione rozwiązania na wczesnym etapie realizacji Projektu.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Potwierdzono dostępność wymaganych źródeł danych oraz sposób integracji.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie

	2. Użytkownicy nie będą zainteresowani korzystaniem z systemu Export Intelligence (wpływ na planowaną liczbę pobrań raportów) z uwagi na niewłaściwie dostosowanie funkcjonalności systemu do potrzeb użytkowników końcowych.
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Badanie preferencji użytkowników, dostosowanie systemu do bieżących potrzeb, utrzymanie aktualnej treści wartościowej dla użytkowników. 
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Potrzeby użytkowników zostały uwzględnione w funkcjonalności systemu i zakresie raportów. Oczekiwana jest duża wartość dodana dla użytkowników.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie

	3. Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu na niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy
	Duża
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Zaangażowanie interesariuszy w realizację produktów. Wykorzystanie analizy UX w procesie Projektowania rozwiązania. Ostateczne specyfikowanie produktów na podstawie obserwacji z etapu prototypowania.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Potrzeby użytkowników zostały uwzględnione w funkcjonalności systemu i zakresie raportów. Oczekiwana jest duża wartość dodana dla użytkowników.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie

	4. Niezadowolenie użytkowników i straty wizerunkowe w związku z brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu komunikacji i wsparcia  dla użytkowników uruchamianych usług. (już od momentu rozpoczęcia  testów UAT)
	Duża
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Przygotowywanie i dystrybuowanie materiałów informacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania materiałów informacyjnych oraz w ich dystrybucję.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Dopasowanie poziomu komunikacji i jej zakresu do potrzeb użytkowników. Redukcja niezadowolenia i strato wizerunkowych interesariuszy.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie

	5. Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregokolwiek z zadań ( po stronie Zamawiającego)
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Szczegółowa analiza kosztów - szczególnie w pierwszej fazie Projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów. Intensywny nadzór nad efektywnością pracy. Wprowadzenie procedury zarządzania zmianą w określonym obszarze (zmiana zakresu - eliminacja zadań o mniejszym znaczeniu, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu)
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Brak przekroczenia budżetu projektu.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie

	6. Brak lub niedobór danych, utrudniony dostęp do danych  z uwagi na obowiązujące regulaminy oraz zasady działania zagranicznych gestorów danych, co może się wiązać z koniecznością wykupu dodatkowych, nieplanowanych licencji.
	Średnia
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Rozpoczęcie możliwie jak najwcześniej kontaktu i nawiązania współpracy z zagranicznymi agregatorami danych gospodarczych. 
Wykorzystanie doświadczenia i wiedzy Wykonawcy z poprzednich projektów, które umożliwi identyfikację najbardziej kluczowych źródeł danych.
Dokładna analiza dostępnych źródeł danych uwzględniająca m.in. kompletność i pewność źródeł (w tym model licencyjny, czy dane są publicznie dostępne w otwartej licencji itp.).  
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Potwierdzono dostępność wymaganych źródeł danych oraz sposób integracji. Potwierdzono prawne możliwości korzystania z danych.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie

	7. Wydłużający się etap analizy biznesowej z uwagi na niewystarczającą dostępność przedstawicieli interesariuszy oraz organizacji współpracujących. W dalszej kolejności opóźnienia te mogą doprowadzić do przesunięcia terminu zamknięcia Zadania 1 / lub zebrania niepełnych wniosków i wymagań biznesowych.
	Duża
	Niskie
	Ryzyko zamknięte w związku z zakończeniem realizacji zadania.
1. Podejmowane działania zarządcze
Nie dotyczy.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Nie dotyczy
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Tak. Ryzyko zostało zamknięte.

	8. Niepoprawne wykorzystanie modeli prognostycznych, nieumiejętna obsługa tych modeli przez użytkowników z uwagi na ich poziom skomplikowania, złożoność oraz brak wystarczającej specjalistycznej wiedzy użytkowników. W efekcie część funkcjonalności może przestać być w ogóle wykorzystywana przez użytkowników.
	Średnia
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Modele będą tworzone zgodnie z ogólnie przyjętą wiedzą makroekonomiczną - im mniej szacowań i prognozowania składowych tym mniejsze prawdopodobieństwo błędu. 
Ścisła współpraca z Właścicielem Produktu oraz odpowiednimi podmiotami (np. Polski Instytut Ekonomiczny) na etapie opracowywania założeń modeli. 
Wykorzystanie doświadczeń Wykonawcy z projektów uwzgledniających aspekty prognostyczne. 
Przeprowadzenie warsztatu z PIE w celu otrzymania pierwszej opinii przed kontynuacją prac
Przegotowanie opisu metodologicznego modeli prognostycznych.
Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla użytkowników systemu odpowiedzialnych za zarządzanie modelami prognostycznymi (data scientists).
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Zapewnienie odpowiednio przeszkolonej kadry w MR do celów zarządzania modelami prognostycznymi.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	9. Definiowanie przez interesariuszy projektu rozbieżnych oczekiwań odbiegających od pierwotnie ustalonego zakresu. Brak możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań oraz wymagań.
	Duża
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Komunikowanie interesariuszom rozbieżnych wymagań na bieżąco.
Przedstawienie listy rozbieżności Zamawiającemu na bieżąco. 
Zebranie oczekiwań spoza zakresu i przedstawienie ich w ramach raportu podsumowującego projekt.
Opracowanie jednego spójnego backlogu wymagań oraz zarządzanie nimi poprzez ich priorytetyzację.  
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Sporządzenie optymalnej listy wymagań biznesowych zaakceptowanych przez interesariuszy.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	10. Definiowanie nowych wymagań biznesowych po zamknięciu i spriorytetyzowaniu backlogu wymagań. Brak możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań oraz wymagań biznesowych. Brak możliwości zamknięcia zakresu wymagań (tzw. pływający zakres), co może negatywnie wpłynąć na wszystkie kolejne prace i zadania projektu.
	Duża
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Opracowanie jednego spójnego backlogu wymagań oraz zarządzanie nimi poprzez ich priorytetyzację.
Transparentny proces decyzyjny
Analiza wpływu zmiany wymagań na prace projektowe bieżące konsultacje z Zamawiającym w celu podjęcia decyzji o wprowadzeniu, lub zaniechaniu zmian. 
Zebranie oczekiwań spoza zakresu i przedstawienie ich w ramach raportu podsumowującego projekt. 
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Sporządzenie optymalnej listy wymagań biznesowych zaakceptowanych przez interesariuszy.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	11. Ograniczony zasięg działań promocyjnych i dotarcie do mniejszej liczby przyszłych użytkowników i beneficjentów z uwagi na realizację promocji systemu w okresie wakacyjnym. Może to powodować wydłużenie okresu realizacji promocji, dłuższy czas rozprzestrzeniania się informacji na temat nowego systemu oraz konieczność wprowadzenia dodatkowych działań promocyjnych.
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Opracowanie koncepcji promocji, która będzie uwzględniać okresy wakacyjne / urlopowe i dopasowywanie rodzaju podejmowanych działań promocyjnych do odpowiedniego okresu (np. skupienie na promocji za pomocą kanałów elektronicznych; identyfikacja konkretnych wydarzeń, na których organizowane będą eventy poświęcone EI, organizacja własnych wydarzeń poza tymi okresami i odpowiednio wczesne podjęcie działań komunikacyjnych o planowanym wydarzeniu) 
Współpraca z organizatorami funkcjonujących i zaplanowanych wydarzeń, które skierowane są do możliwie dużego grona osób będących jednocześnie interesariuszami projektu.
Wydłużenie projektu ze względu na pandemię COVID-19 umożliwiło przesunięcie działań promocyjnych na okres jesienny, co znalazło odzwierciedlenie w złożonym wniosku (w trakcie analizy w CPPC).
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Przeniesienie działań promocyjnych na jesień umożliwi dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych oraz wykorzystanie wydarzeń gospodarczych.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Tak. Z uwagi na pandemię COVID-19 i konieczność wydłużenia projektu o 88 dni zmodyfikowano  harmonogram projektu i daty kamieni milowych w ten sposób, że działania promocyjne będą mogły być prowadzone jesienią. Wniosek jest rozpatrywany przez CPPC.

	12. Wydłużenie się testów akceptacyjnych UAT z uwagi na dużą i różnorodną (różne organizacje, instytucje) grupa użytkowników końcowych biorących udział w testach. Co może doprowadzić do wydłużenie czasu trwania Zadania 3 i przesunięcia wdrożenia produkcyjnego systemu.
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Alokacja osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie testów po stronie MR, zgodnie z harmonogramem oraz wymogami szczegółowego planu testów akceptacyjnych.
Wewnętrzna weryfikacja przez Właściciela Produktu zgłoszonych błędów i uspójnienie uwag.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	13. Przeniesienie systemu ze środowisk testowych Wykonawcy na infrastrukturę produkcyjną Zamawiającego może spowodować niewłaściwe działanie Systemu.
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Bieżący dialog pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzący do poznania wszystkich aspektów wdrożeniowych, rozwiązujących potencjalne trudności z przyłączaniem do istniejącego i funkcjonującego systemu Zamawiającego. 
Przeprowadzenie testów UAT na środowisku Zamawiającego.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Zmniejszenie ilości błędów i konieczności wdrażania modyfikacji / poprawek/
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	14. Ograniczony przedział czasowy szkoleń dla użytkowników końcowych  (zarówno I jak i II tura) w związku z czym możliwe jest, że nie wszyscy będą mogli wziąć w nich udział.
	Średnia
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Wcześniejsza alokacja uczestników szkoleń i stosowna komunikacja z interesariuszami, przy ścisłej współpracy z Właścicielem Produktu.
Materiały szkoleniowe zostaną przygotowane w sposób umożliwiający samodzielną naukę i powtarzanie (będą to np. materiały poszkoleniowe w formie elektronicznej).
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli ten sam temat będzie realizowany w kilku grupach to możliwe będą zamiany uczestników między grupami.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Wdrożenie poziomu kompetencji wymaganego dla właściwego posługiwania się systemem. Realizacja wskaźników projektu w zakresie szkoleń.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	15. Opóźnienie w wyborze dostawcy testów bezpieczeństwa przez Zamawiającego oraz realizacji testów przez wyłonioną firmę co może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania Zadania 3 i opóźnienie wdrożenia produkcyjnego systemu.
	Średnia
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Odpowiednio wczesne zaplanowanie procesu wyboru podmiotu realizującego testy bezpieczeństwa.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Realizacja postępowania na wybór wykonawcy testów bezpieczeństwa w terminie umożliwiającym realizację projektu zgodnie z harmonogramem.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie.

	16. Konieczność pracy zdalnej przez długi okres (powyżej 1 miesiąca) z uwagi a Pandemię COVID-19 może wpływać na spowolnienie tempa prac zespołu projektowego (na każdym etapie projektu)  z uwagi na konieczność reorganizacji pracy projektowej po stronie Wykonawcy, Zamawiającego i interesariuszy oraz dalszej realizacji zadań w trybie zdalnym.
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Organizacja spotkań w formie wideokonferencji z możliwością współdzielenia ekranu, 
Codzienne rozmowy PMa z zespołem, bieżąca organizacja prac i omawianie zadań,
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, który został zaproponowany we wniosku o wydłużenie projektu o 88 dni (wniosek rozpatrywany przez CPPC).
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie

	17. Konieczność organizacji wywiadów grupowych i wywiadu strategicznego w trybie zdalnym z uwagi na panującą pandemię COVID-19. W efekcie możliwe są:
a. Problemy techniczne spowodowane brakiem doświadczenia użytkowników w pracy zdalnej w oparciu o zaproponowane narzędzia.
b. Nieufność w stosunku do narzędzi zaproponowanych do pracy zdalnej - potencjalna mniejsza responsywność i otwartość interesariuszy.
c. Uzyskanie niepełnych informacji dot. oczekiwań użytkowników co do rozwiązań biznesowych i funkcjonalności systemu Export Intelligence.
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Wykorzystanie sprawdzonych i intuicyjnych narzędzia komunikacji zdalnej do realizacji wywiadów grupowych (przede wszystkim Google Hangout).
Wsparcie interesariuszy (rozmówców) w sprawnym wykorzystaniu zaproponowanych rozwiązań technologicznych (np. przygotowanie instrukcji korzystania z Google Hangout).
W razie konieczności organizacja dodatkowych konsultacji / warsztatów w mniejszych grupach w celu uzupełnienia zgromadzonych informacji.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, który został zaproponowany we wniosku o wydłużenie projektu o 88 dni (wniosek rozpatrywany przez CPPC).
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie

	18. W trakcie dialogu konkurencyjnego zostało przyjęte założenie o wykorzystaniu w największym możliwym stopniu GUI wybranych gotowych narzędzi w celu minimalizacji rozwiązań customowych. Zmiana przyjętych wcześniej założeń może spowodować zmianę kosztów realizacji prac oraz utrzymania systemu.   
	Średnia

	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Współpraca między MR a Wykonawcą w celu optymalizacji funkcjonalności. Bieżące konsultacje z wykorzystaniem makiet systemu. Bieżąca wycena pracochłonności przez Wykonawcę.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Optymalizacja wymagań biznesowych przenoszonych do rozwiązań customowych. Realizacja wymagań biznesowych zgłoszonych przez interesariuszy.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Nie

	19. Brak lub niedobór danych, utrudniony dostęp do danych  z uwagi na obowiązujące regulaminy oraz zasady działania państwowych gestorów danych, co może się wiązać z koniecznością wykupu dodatkowych, nieplanowanych licencji.
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Rozpoczęcie możliwie jak najwcześniej kontaktu i nawiązania współpracy z państwowymi agregatorami danych gospodarczych. 
Wykorzystanie doświadczenia i wiedzy Wykonawcy z poprzednich projektów, które umożliwi identyfikację najbardziej kluczowych źródeł danych. 
Dokładna analiza dostępnych źródeł danych uwzględniająca m.in. kompletność i pewność źródeł (w tym model licencyjny, czy dane są publicznie dostępne w otwartej licencji itp.).
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Wyjaśnienie zakresu ograniczeń z dostępem do danych. Jest możliwość udostępiania danych wyłącznie dla Ministerstwa Rozwoju. Konieczne zmiany w zakresie projektu. 
Rozmowy z GUS - w trakcie procesu wyjaśniania dostępu do danych z GUS.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Tak. Nowe ryzyko.

	20. Wydłużający się etap analizy w obszarze integracji źródeł danych gestorów polskich (GUS, PAIH) może mieć wpływ na zakres oraz czas developemtu.
	Średnia
	Średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze
Przeniesienie integracji ze źródłem PAIH, GUS na okres stabilizacji systemu po wdrożeniu produkcyjnym. Włączenie integracji w trakcie developmentu kosztem wycofania z zakresu innych funkcjonalności - do decyzji w trakcie planowania sprintów.
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
Pozytywna i pełna integracja pożądanych danych z GUS i PAIH.
3. Czy zmiana w stosunku do poprzedniego okresu?
Tak. Nowe ryzyko.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania (1-5)
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (1-3)
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Brak zapewnienia budżetu na utrzymanie efektów projektu


2. Brak zapewnienia kadrowych o odpowiednich kompetencjach do utrzymania efektów projektu
	Duża



Duża
	Niskie



Średnie
	Uwzględnianie zapotrzebowania w trakcie planowania wydatków budżetu państwa
Zgłaszanie zapotrzebowania na zasoby kadrowe do odpowiednich komórek Ministerstwa Rozwoju


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę poniżej 10 mln zł.
9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: 
Szymon Klus
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
szymon.klus@mr.gov.pl
22 411 9337
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