Wg wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr 9 z dnia 26.09.2019 r.
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

	Wnioskodawca
	Minister Zdrowia


	Beneficjent
	Minister Zdrowia


	Partnerzy
	1. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
2. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
3. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
4. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
5. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Odział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdrój
6. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
7. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
8. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
9. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
11. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
12. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 
14. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
15. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
16. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
18. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
19. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
20. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
21. SP Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
22. UCK WUM (Lokalizacja ul. Lindleya, Warszawa)
23. UCK WUM (Lokalizacja ul. Żwirki i Wigury, Warszawa)
24. UCK WUM (Lokalizacja ul. Banacha, Warszawa)
25. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
26. SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
27. SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
28. SP Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Otwocku
29. SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie
30. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Zakopane
31. Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
32. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
33. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
34. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
35. Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
36. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
37. Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
38. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
39. SP Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
41. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
42. Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza-Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie
43. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
44. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
45. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
46. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
47. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
48. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
49. SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
50. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
51. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
52. SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

	Źródło finansowania
	Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Część budżetowa 46. Zdrowie oraz wkład własny partnerów

	Całkowity koszt 
projektu
	144 749 629,78 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	144 741 601,11 zł

	Okres realizacji 
projektu
	01.01.2019 r. – 30.09.2021 r.


1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy.

2. [bookmark: _Hlk37166080]Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	45%

	1. 2% 
2. 1%
3. 2%

	8%




3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
*W dniu 23.01.2020 r. został podpisany aneks nr 2 do porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0092/18-00 o dofinansowanie projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” wprowadzający zmiany w projekcie dot. zmiany kamieni milowych i harmonogramu.
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego*

	Wykonana analiza przedwdrożeniowa
e-usług
	Nie dotyczy
	03.2020
	-
	W trakcie realizacji
Opóźniony z powodu zaangażowania Partnerów projektu w inne działania związane z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego. Partnerami projektu są podmioty lecznicze zaangażowane w działania związane ze zwalczaniem epidemii wywołanej wirusem COVID-19. Trwa zbieranie akceptacji dokumentacji z analizy przedwdrożeniowej od Partnerów projektu. 

	Wykonana inwentaryzacja zasobów
technicznych Partnerów
	 Nie dotyczy
	03.2020
	-
	W trakcie realizacji
Opóźniony z powodu zaangażowania Partnerów projektu w inne działania związane z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego. Partnerami projektu są podmioty lecznicze zaangażowane w działania związane ze zwalczaniem epidemii wywołanej wirusem COVID-19. Trwa zbieranie akceptacji dokumentacji z analizy przedwdrożeniowej od Partnerów projektu. 

	Zawarte umowy na wdrożenie e-Usług
	Nie dotyczy
	10.2020
	-
	Planowany

	Zawarte umowy na dostawę i instalację infrastruktury IT
	Nie dotyczy
	10.2020
	-
	Planowany

	Infrastruktura IT zainstalowana u wszystkich Partnerów projektu
	Nie dotyczy
	04.2021
	-
	Planowany

	Wdrożone 3 e-usługi (Przetwarzanie EDM, e-Zlecenia i e-Rejestracja) u co najmniej 25% Partnerów
	1 (usługa A2C)
	04.2021
	-
	Planowany

	Wdrożone 3 e-usługi (Przetwarzanie EDM, e-Zlecenia i e-Rejestracja) u co najmniej 50% Partnerów
	1 (usługa A2C)
	06.2021
	-
	Planowany

	Wdrożone 3 e-usługi (Przetwarzanie EDM, e-Zlecenia i e-Rejestracja) u wszystkich Partnerów
	1 (usługa A2C)
	08.2021
	-
	Planowany

	Wdrożona usługa e-Analizy
	Nie dotyczy
	07.2021
	-
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	szt.
	3,00
	09.2021
	0

	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	szt.
	1,00
	09.2021
	0

	Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	4 418,00
	09.2021
	0

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne
	szt.
	52,00
	09.2021 

	0

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę
publiczną
	szt./rok
	670 000,00
	09.2022
	0

	Moc obliczeniowa serwerowni
	teraflops
	9,93
	09.2021
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Przetwarzanie i wymiana EDM
	08.2021
	-
	W związku z podpisaniem aneksu nr 2 zmianie uległy planowane daty wdrożenia e-Usług.

	e-Zlecenie
	08.2021
	-
	W związku z podpisaniem aneksu nr 2 zmianie uległy planowane daty wdrożenia e-Usług.

	e-Rejestracja
	08.2021
	-
	W związku z podpisaniem aneksu nr 2 zmianie uległy planowane daty wdrożenia e-Usług.

	e-Analizy
	07.2021
	-
	W związku z podpisaniem aneksu nr 2 zmianie uległy planowane daty wdrożenia e-Usług. 


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy. Projekt planowany do realizacji w ramach POPC 2.1 Projekt nie przewiduje digitalizacji zasobów.
	-
	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Systemy teleinformatyczne u poszczególnych Partnerów Projektu (w tym niezbędna infrastruktura teleinformatyczna) umożliwiające udostępnienie i świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu
	09.2021
	-
	Komplementarność z funkcjonalnościami Projektu P1.


7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Przedłużający się proces udzielania zamówienia publicznego

	duża
	duże
	Redukowanie – wyznaczanie krótkich terminów realizacji zadań, utrzymywanie zgodności formalnej czynności realizowanych przez Zamawiającego.
Ryzyko zamknięte

	Wydłużenie procesów udzielania zamówień publicznych (gł. na wdrożenie e-usług oraz dostawę i instalację infrastruktury)

	duża
	duże
	Redukowanie – wyznaczanie krótkich terminów realizacji zadań, utrzymywanie zgodności formalnej czynności realizowanych przez Zamawiającego.
Spodziewane efekty:
Brak opóźnień postępowań przetargowych.

	Niedostateczne kompetencje zespołu Doradcy 
	średnia
	niskie
	Redukowanie -szczegółowa weryfikacja kompetencji doradcy na etapie postępowania przetargowego. Bieżący nadzór nad pracami, przyjęcie w OPZ i IPU odpowiednich mechanizmów kontroli prac Doradcy, udział przedstawiciela Doradcy w pracach KS. 
Weryfikacja dokumentów cząstkowych, co pozwala na kontrolę jakości produktów przygotowywanych przez Doradcę.
Spodziewane efekty:
Wysoka jakość przegotowywanych dokumentów.
Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Niedostateczne zaangażowanie Partnerów Projektu w osiąganie celów Projektu
	duża
	niskie
	Redukowanie - bieżące angażowanie Partnerów w prace projektowe, informowanie o statusie prac, organizowanie spotkań/warsztatów z Partnerami.
Spodziewane efekty: Uwzględnienie w produktach projektu wszystkich potrzeb interesariuszy projektu oraz zapewnienie terminowości realizowanych prac.
Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko zmiany priorytetów Projektu związane ze zmianą Rządu lub zmianą polityki Rządu
	duża
	niskie
	Redukowanie - promocja projektu na szczeblu rządowym mająca na celu uświadomienie wagi i słuszności celów projektu. Promocja projektu w środowisku medycznym oraz wobec ogółu społeczeństwa, pozyskanie ich poparcia jako środka oddziaływania na politykę rządu.
Ryzyko zamknięte.

	Ryzyko związane z niedostępnością osób zaangażowanych w projekt po stronie Partnerów projektu (podmioty lecznicze) w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce, skutkujące opóźnieniami realizacji zadań przez Partnerów w projekcie
	duża
	wysokie
	Akceptowanie – indywidualne podejście do sytuacji każdego Partnera, wsparcie przy korekcie dokumentów, utrzymywanie stałych kontaktów z Partnerami projektu, ciągłe monitorowanie procesu akceptacji. 
Spodziewane efekty: minimalizacja opóźnień. 
Planuje się analogiczny sposób postępowania na etapie ogłaszania postępowań przetargowych, gdzie również konieczny będzie współudział Partnerów (m.in. wymagana będzie akceptacja kompletnej dokumentacji przetargowej -SIWZ i umowy)

	Ryzyko związane z brakiem dostępności infrastruktury sprzętowej niezbędnej do wdrożenia e-usług oraz wzrostem cen rynkowych, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce, co może skutkować opóźnieniami w realizacji zakupów oraz brakiem możliwości ich zrealizowania w ilościach planowanych w założonym budżecie.
	duża
	wysokie
	Zmiana w projekcie (wydłużenie realizacji projektu i zwiększenie budżetu, uwzględnienie w projektach umów na dostawę prawa opcji).
Spodziewane efekty:
-urealnienie harmonogramu projektu (uwzględnienie obecnej sytuacji oraz przyszłych skutków epidemii COVID-19) i dostosowanie go do przewidywanych terminów realizacji postępowań i zamówień u Partnerów projektu,
- zakupienie infrastruktury sprzętowej do wdrożenia e-usług w ilościach zarekomendowanych w analizie przedwdrożeniowej.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności
	średnie
	średnie
	Redukowanie - dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu (koszty, czas, funkcjonalności systemu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszybszym terminie.



8. Dane kontaktowe:
Iwona Cikoto-Wawrzyniak
Kierownik Projektu 
Departament e-Zdrowia
mail: i.cikoto@mz.gov.pl
m. + 48 539 521 443
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