Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2021 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider

	Partnerzy
	1. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych\
2. Studio Filmów Rysunkowych
/pozostali Partnerzy zostali połączeni w dniu 1 października 2019 r. na podstawie uchwały Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/

	Źródło finansowania
	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Program jest finansowany z budżetu państwa – część budżetowa nr 24 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/

	Całkowity koszt 
projektu
	Aktualna kwota: 109 969 779,89 PLN
Wartość początkowa: 111 838 378,72 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	92 834 625,24 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 grudnia 2017 r.
Pierwotna data zakończenia projektu 30 listopada 2020 r. 
Data zakończenia realizacji projektu 31 października 2021 r.
Zmiana daty realizacji zadania jest zgodna z podpisanym Aneksem nr 9 z dnia 28 czerwca 2021 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100%
	1. 97,57 %

2. 90,17 %

3. 95,76 %
	82,71 %



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Odbiór dokumentacji – wersja robocza studium wykonalności projektu
	-
	01-2016
	05-2017
	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Odbiór dokumentacji – wersja ostateczna studium wykonalności projektu
	-
	01-2016
	05-2017
	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Realizacja postępowań wyboru wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji 
	· 4 - 3813 szt.
· 8 – 3007 TB
	05-2019
	05-2019
	Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/ -przetarg został rozstrzygnięty 11.10.2019 r.

	Podpisanie umów w wykonawcami procesu rekonstrukcji 
	
	06-2019
	06-2019
	Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/ -przetarg został rozstrzygnięty 11.10.2019

	Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych.
	
	02-2019
	02-2019 /w raporcie omyłkowo wpisano datę rzeczywistego osiągnięcia kamienia milowego/
	Osiągnięty

	Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych.
	
	02-2020
	02-2020
	Osiągnięty

	Odbiór głównych produktów projektu –pierwszych 40 % zrekonstruowanych materiałów filmowych
	
	09-2021
	09-2021
	Osiągnięty

	Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy
	-
	08-2018
	09-2018
	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Podpisanie umów z wykonawcami
	-
	09-2018
	10-2018
	Osiągnięty (przesunięcie punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Odbiór prac budowlanych, których celem jest adaptacja pomieszczeń do potrzeb Centrum Dystrybucyjnego
	-
	05-2019
	07-2019
	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane było dodatkowymi okolicznościami związanymi z modernizacją posiadanych instalacji. Termin prac został zakończony 17.07.2019 r.

	Realizacja postepowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenie
	· 3 (szt.) – 2,00
· 5 (szt.) – 3813
· 6 (szt) – 1
· 7(szt.) -1
· 9 – 3007 TB
· 2 – 1 szt
· 1 – 6 140 000,00
	08-2020
	12-2020
	Osiągnięty /przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z faktu, że zainstalowany system musiał zostać dostosowany dla klienta – w związku z COVID 19 działania zostały ograniczone/

	Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia
	
	09-2020
	11-2020
	Osiągnięty /przesunięcie względem punktu ostatecznego nastąpiło z powodu konieczności wyboru nowego wykonawcy. Wykonawca wybrany w marcu 2020 r., z powodu COVID-19 ostatecznie zrezygnował z wykonania prac. 7 października 2020 r. rozstrzygnięto przetarg na nowego wykonawcę - do tego dnia, w trakcie postępowania Zamawiający otrzymał  wiele pytań związanych z przedmiotem zamówienia, co ostatecznie dało skutek opóźnionego wyboru wykonawcy. Umowa z nowym wykonawcą została podpisana 19 listopada 2020 r.

	Odbiór prac instalatorskich, próbny rozruch
	
	06-2021
	06-2021
	Osiągnięty

	Rozpoczęcie postępowań w celu wyłonienia wykonawców działań informacyjno-promocyjnych
	-
	06-2019
	06-2019
	Osiągnięty

	Podpisanie umów z wykonawcami
	-
	07-2019
	08-2019
	Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane przedłużeniem procedury ze względu na konieczność składania wyjaśnień od Oferentów. Umowa została podpisana 01.08.2019 r/

	Działania informacyjno-promocyjne przewidziane do realizacji w projekcie
	-
	10-2021
	10-2021
	Osiągnięty 


Zmiana dat w wierszu „planowany termin osiągnięcia” jest zgodna z Aneksem nr 9 z dnia 28 czerwca 2021 r. 
Informacja w kolumnie „rzeczywisty termin osiągnięcia” dla kamienia milowego „Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych” dotyczy korekty raportu za I kw 2019. Data podana w kolumnie jest datą prawidłową. 
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	6 140 000
	10/2022 /data zgodna z wnioskiem
	235 361,00

	2. Liczba wygenerowanych API
	Szt.
	1
	10/2021 /data zgodna z wnioskiem
	1

	3. Liczba podmiotów, które udostępniły online informacje sektora publicznego
	Szt.
	2
	10/2021 /data zgodna z wnioskiem
	2

	4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	3813
	09/2021 /data zgodna z wnioskiem
	3813

	5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	3813
	10/2021 /data zgodna z wnioskiem
	3813

	6. Liczba utworzonych API
	Szt.
	1
	10/2021 /data zgodna z wnioskiem
	1

	7. Liczba baz danych udostępnionych poprzez API
	Szt.
	1
	10/2021 /data zgodna z wnioskiem
	1

	8. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	3007
	09/2021 /data zgodna z wnioskiem
	3080

	9. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	3007
	10/2021/ data zgodna z wnioskiem/
	3080


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	-
	-

	-
	-



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy fabularne, dokumentalne i animowane gotowe do udostępniania on-line
	10-2021
	10-2021
	Zgodnie z harmonogramem czasowym projektu


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	1. Zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji 
	10-2021
	10-2021
	System: Platforma KRONIKA@
Opis zależności: platforma on-line w ramach Centrum zostanie wyposażona w bazę wiedzy programistycznej, wykorzystując w tym celu projekt „wiki” z ograniczonym dostępem dla podmiotów publicznych oraz wtyczki programistyczne API zgodnie ze standardami interoperacyjności, mające na celu ułatwienie współpracy z innymi podmiotami w zakresie wymiany materiałów audiowizualnych i programistycznego podłączenia do samej wyszukiwarki. Takie podejście umożliwi pełną współpracę w ramach projektu KRONIK@.
Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania: planowane, w chwili obecnej KRONIK@ nie udostępniła możliwości integracji dla podmiotów świadczących usługi audiowizualne on-line

	2. Cyfrowe repozytorium na potrzeby udostępniania
	10-2021
	10-2021
	Nazwa systemu: Cyfrowe repozytorium Chełmska, opis zależności: typ interfejsu WWW, LAN, usługa fizycznego przeniesienia danych, umożliwia digitalizację i przechowywanie zasobów, zakres wymienianych danych – materiały filmowe po digitalizacji, sposób wymiany danych: kopiowanie danych; status integracji: wdrożona; Nazwa systemu: Platforma WEB /zarządzanie/, opis zależności :typ interfesju: WWW,SQL, zakres wymienianych danych: metadane, sposób wymiany danych: bezpośrednie; status integracji wdrożona Funkcje transkodowania – system docelowy; zasób danych wyjściowych, typ interfesju: API, SDK zakres wymienianych danych: materiały filmowe dostosowane do potrzeb platformy, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji: wdrożone /integracja z rozwiązaniem cloud computing/ z repozytorium cyfrowym

	3. Platforma on-line w ramach Centrum Dystrybucji
	09-2021
	09-2021
	Nazwa systemu: Platforma WEB/publiczna/zarządzanie/typ interfesju: WWW, zakres wymienianych danych: tekst, grafika, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji: wdrożona; Platforma WEB /publiczna/ zarządzanie/- wyszukiwanie, systemy docelowe – machine learning dla wyszukiwania, typ interfejsu: API/SDK, zakres wymienianych danych, tekst, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji :wdrożone; Platforma WEB /publiczna/zarządzanie/system źródłowy – zbiór danych wyjściowych, typ interfejsu: WWW, API/SDK, zakres wymienianych danych :materiały video, sposób wymiany danych: bezpośrednie; status integracji: wdrożone, aplikacja WEB do zarządzania platformą -  umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami niezbędnymi do  prawidłowej pracy oraz edycje zasobów i metadanych – status integracji wdrożona; Aplikacja WEB dostępna dla użytkownika – umożliwia wyszukiwanie w naturalny sposób elementów występujących w materiałach filmowych, odtwarzanie, pobieranie wersji profesjonalnych w wysokiej rozdzielczości, dodatkowo płatności online, status integracji: wdrożone,
System płatności online / API dostawcy, typ interfejsu: WWW, API, zakres wymienianych danych: dane o płatność, sposób wymiany danych: bezpośrednie; integracja z operatorem – w realizacji

System: Platforma KRONIKA@
Opis zależności: docelowa cyfrowa platforma z funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg progra-mów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD.
Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania: planowane, w chwili obecnej KRONIK@ nie udostępniła możliwości integracji dla podmiotów świadczących usługi audiowizualne on-line

	4. API do bazy danych
	10-2021
	10-2021
	System: Tibigen. 
Posiada REST (Representational State Transfer) API umożliwiające zarządzanie kluczowymi elementami MAM (Media Asset Management) i integrację z oprogramowaniem innych podmiotów. Poprzez API można uzyskać dostęp do elementów tworzonej bazy danych i materiałów audiowizualnych połączonych z archiwum, biblioteką taśmową LTO (Linear Tape-Open).
Aktualny status: wykorzystywane przy eksporcie metadanych (plik XML) i materiałów audiowizualnych (plik źródłowy, listy dialogowe, materiały dodatkowe) na Platformę online. 

System: Platforma. 
Wyeksportowany zestaw danych po transkodowaniu, dodaniu zabezpieczeń itd. zostaje zaimportowany do redGalaxy Portal (CMS materiałowy, Back Office). CMS artykułowy poprzez API pobiera dane z bazy rG, umożliwia ich edycję i publikację.
Aktualny status: wykorzystywane do publikacji i aktualizacji metadanych i materiałów w aplikacjach końcowych Platformy (WEB, aplikacje TV i mobilne)



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
[bookmark: _GoBack]Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko projektowe (niewłaściwe oszacowane koszty projektu)
	Średnia 
	średnie
	Kontrola kosztowa poprzez szacowanie wartości zamówienia w wyniku postępowania  ofertowego, planowane jest zawarcie długoterminowych umów z cenami ustalonymi na stałym poziomie.

	Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień; opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu
	średnia
	średnie
	Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g ustawy PZP usługi digitalizacji są zwolnione z konieczności jej stosowania. Natomiast prace związane z adaptacją budynku do potrzeb Centrum Dystrybucji wymagać będą zastosowania ustawy PZP. W celu niwelowania ryzyka opóźnień wydłużono okres związany z realizacją wyboru Oferenta.


Partnerzy rozpoczęli działania mające na celu wyłonienie wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji. Biorąc pod uwagę fakt zwolnienia z Prawa zamówień  publicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 lit g. Partnerzy przeprowadzają rozeznanie rynku.



Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy: przygotowana został dokumentacja przetargowa dla zadania. 
Znajduje się w CPPC w celu kontroli ex-ante.


Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Ryzyko zamknięte

	Ryzyko operacyjne i finansowe; wzrost kosztów operacyjnych
	mała
	niskie
	Zbadano wrażliwość na wzrost kosztów operacyjnych. Ryzyko będzie monitorowane w procesie Zarządzania projektem.

Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Ryzyko zamknięte


	Ryzyko operacyjne i finansowe: zwiększony popyt na usługi digitalizacyjne spowodować może zatory w procesie realizacji usługi przez istniejące podmioty zewnętrzne
	średnia
	średnie
	W celu neutralizacji ryzyka przeprowadzono wstępne rozmowy na temat zakresu realizowanego projektu oraz sporządzono indykatywny plan digitalizacji z podmiotami, z którymi współpracuje Konsorcjum.

Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Ryzyko zamknięte

	Ryzyko organizacyjne: opóźnienia w realizacji Kamieni milowych
	Mała 
	niskie
	W celu neutralizacji ryzyka dokonano aktualizacji terminów realizacji Kamieni Milowych (wniosek o aneks do umowy). Wskazano  realne terminy realizacji Kamieni Milowych w oparciu o rzeczywisty stan realizacji 
Projektu. Nowo wskazane terminy nie będą skutkować przekroczeniem terminu realizacji Projektu.

Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Ryzyko zamknięte

	Ryzyko technologiczne: problemy techniczne związane z użytkowaniem urządzeń do rekonstrukcji i digitalizacji 
	Mała 
	niskie
	W celu neutralizacji ryzyka dokonywane są okresowe prace serwisowe urządzeń wykorzystywanych w projekcie.

Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Ryzyko zamknięte

	Ryzyko organizacyjne: zmiany w  personelu bezpośrednio związanym z realizacją celu głównego Projektu
	Mała 
	niskie
	W celu neutralizacji ryzyka prowadzona jest odpowiednia polityka kadrowa mająca na celu utrzymanie ciągłości zatrudnienia.

Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Ryzyko zamknięte

	Ryzyko związane z opóźnieniem wdrożenia platformy dystrybucyjnej
	Mała 
	niskie
	Według Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r, opublikowanej 17 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz. 694) następuje przesunięcie terminu zakończenia projektu o wskazane w w/w Ustawie 90 dni. Ponadto Beneficjent wystąpił do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o wydłużenie tego terminu do 30 czerwca 2021. Aneks Nr 8 do UoD został podpisany 20 listopada 2020r., Beneficjent jest w trakcie testowania platformy „testowej” obecny plan zakłada wdrożenie platformy testowej w marcu 2021 r – wdrożenie platformy testowej nastąpiło 26 lutego br., a publiczne wdrożenie  platformy nastąpi  we wrześniu 2021 r, co nie zagraża końcowemu terminowi realizacji projektu. Ze względu na kolejną falę pandemii Beneficjent ponownie wystąpił o wydłużenie terminu  realizacji projektu do 31 października 2021 r.  Aneks nr 9 do UoD został podpisany 28 czerwca 2021 r. Ryzyko zamknięte



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmniejszenie/wstrzymanie połączeń z użytkownikami końcowymi za pomocą Internetu
	Mała 
	niskie
	Ryzyko zewnętrzne, minimalizacja ryzyka zostanie osiągnięta poprzez udostępnianie produktów projektu za pośrednictwem planowanej platformy KRONIK@;

Spodziewane lub faktyczne działania oraz zmiany w zakresie ryzyka będą możliwe do przedstawienia po zakończeniu projektu



Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
Dane kontaktowe: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Agata Parzyszek – Główny Specjalista DUK, tel. 22 10 26 449, e-mail: agata.parzyszek@pisf.pl

Strona 9 

