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Schemat procesu tworzenia bibliotek 
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Opis kroków schematu procesu tworzenia bibliotek 

1. Początek projektu 

Zespół projektowy 

Pytanie: Czy projekt będzie wykorzystywał biblioteki BIM 

Zespół projektowy 

TAK... Kontynuuj 

NIE... Koniec  

2.0 Rozpoczęcie modelowania bez wykorzystania bibliotek BIM 

Zespół projektowy 

3.0 Przygotowanie Planu Wykonania BIM 

Główny menadżer BIM 

 Ustalenie celów BIM 

 Spisanie uczestników projektu 

 Stworzenie matrycy odpowiedzialności 

 Spisanie oprogramowania BIM 

 Opisanie sposobu tworzenia i wykorzystania biblioteki BIM 

 Opisanie kształtu biblioteki BIM 

 Ustalanie formatu i zakresu MPDT 

4.0 Warsztaty rozpoczynające pracę nad biblioteką BIM 

Główny menadżer BIM, Koordynatorzy BIM zespołów projektowych 

 Przedstawienie założeń pracy na bibliotece BIM w projekcie  

 Przygotowanie szczegółowego procesu wykorzystania biblioteki w projekcie 

 Ustalenie czy i jak będą wykorzystane MPDT i Content Plan 

 Spisanie kluczowych interfejsów i procesów wymiany danych opartych o modele BIM 

 Stworzenie listy materiałów będących w posiadaniu zespołów projektowych 

 Ustalenie minimalnych wymagań informacyjnych (LOgD, LOmI, metadane) oraz podstawowej struktury 
danych dla biblioteki BIM 

 Przygotowanie planu oraz listy zadań koniecznych do przygotowania biblioteki BIM 

5.0 Analiza sposobu pracy poszczególnych zespołów projektowych 

Główny menadżer BIM, Koordynatorzy BIM zespołów projektowych 

 Sprawdzenie możliwości programów do modelowania do pracy z biblioteką BIM 

 Opisanie procesu pracy z biblioteką BIM przez poszczególne zespoły projektowe 

 Ustalenie funkcji administratora biblioteki BIM 

 Przetestowanie kluczowych interfejsów i procesów wymiany danych z innymi zespołami projektowymi i 
realizacyjnymi 

6.0 Zebranie materiałów będących w posiadaniu poszczególnych zespołów projektowych 

Koordynatorzy BIM zespołów projektowych 



 

     Projekt BIM STANDARD PL 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa ul. Kaliska 23 lok. U4,  02-316 Warszawa             ww. pzpb.com.pl        str. 3 z 4 

 Zebranie map procesów 

 Zebranie istniejących bibliotek komponentów 

 Zebranie szablonów MPDT i Content Plan 

7.0 Analiza materiałów przygotowanych przez zespoły projektowe 

Główny menadżer BIM 

 Ocena przydatności istniejących bibliotek 

 Ocena zgodności procesów przygotowanych przez zespoły projektowe ze standardami przyjętymi w projekcie 

 Sprawdzenie kompetencji administratorów bibliotek BIM 

 Sprawdzenie kluczowych interfejsów i procesów wymiany danych pomiędzy zespołami projektowymi i 
realizacyjnymi 

8.0 Warsztaty definiujące docelowy kształt biblioteki BIM 

Główny menadżer BIM, Koordynatorzy BIM zespołów projektowych 

 Przedstawienie kompletnego procesu pracy na bibliotekach BIM w projekcie 

 Przedstawienie wszystkich administratorów bibliotek BIM 

 Ustalenie ostatecznego zakresu obowiązków administratorów 

 Ustalenie ostatecznych interfejsów i procesów wymiany danych 

 Ustalenie docelowych wymagań informacyjnych (LOgD, LOmI, metadane) dla komponentów bibliotek BIM 

 Ustalenie czy biblioteki BIM będące w posiadaniu poszczególnych zespołów projektowych zostaną 
wykorzystane w projekcie 

 Rozpisanie planu przygotowania bibliotek BIM dla poszczególnych zespołów projektowych 

 Ustalenie sposobu aktualizacji bibliotek BIM 

 Ustalenie sposobów sprawdzania zgodności bibliotek BIM ze standardami przyjętymi w projekcie 

9.0 Konsultacje formy i zakresu biblioteki BIM z zespołem projektowym 

Zespół projektowy 

 Przedstawienie koncepcji pracy na bibliotekach zespołowi projektowemu 

 Prezentacja obowiązków, ryzyk i zalet wynikających z takiego sposobu pracy 

 Przedstawienie zakresu biblioteki 

 Wytłumaczenie i opisanie poziomów LOgD i LOmI 

 Skonfrontowanie planowanych zakresu i szczegółowości biblioteki z potrzebami poszczególnych uczestników 
projektu 

 Zebranie uwag od zespołu 

10.0 Korekta założeń dla biblioteki BIM 

Główny menadżer BIM 

11.0 Przygotowanie bibliotek BIM dla poszczególnych zespołów projektowych 

Koordynatorzy BIM zespołów projektowych 

 Przygotowanie listy komponentów BIM 

 Stworzenie struktury metadanych/atrybutów zgodnej z przyjętymi na projekcie standardami 

 Stworzenie obiektów 3D o uzgodnionym poziomie LOgD 

 Dodanie do obiektów 3D niezbędnych metadanych/ atrybutów 

 Sprawdzenie stworzonej biblioteki pod katem zgodności z przyjętymi standardami 

12.0 Weryfikacja bibliotek BIM 
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Główny menadżer BIM 

 Sprawdzenie poprawności struktury danych 

 Sprawdzenie poprawności LOgD 

 Sprawdzenie czy komponenty wchodzące w skład biblioteki pokrywają planowany zakres projektowania 

 Przygotowanie raportu podsumowującego i listy uwag do zespołów projektowych 

13.0 Przygotowanie próbnych modeli w oparciu o stworzoną bibliotekę BIM 

Zespół projektowy 

14.0 Sprawdzenie kluczowych interfejsów wymiany danych 

Główny menadżer BIM, Koordynatorzy BIM zespołów projektowych 

15.0 Przygotowanie raportu podsumowującego całości prac nad bibliotekami BIM 

Główny menadżer BIM 

16.0 Rozpoczęcie modelowania z wykorzystaniem biblioteki BIM 

Zespół projektowy 

 


