Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia …. kwietnia 2020 r.  

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2022 roku

	Tytuł projektu
	Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

	Beneficjent
	Polskie Wydawnictwo Muzyczne

	Partnerzy
	Nie dotyczy 

	Źródło finansowania
	EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 
Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego;
Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” 
Część budżetowa – 27 - Informatyzacja

	Całkowity koszt 
projektu
	10 914 058,88

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	9 898 651,78

	Okres realizacji 
projektu
	Pierwotnie: 02-2020 do 02-2023
Po zmianie: 05.06.2020-04.06.2023



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	67,00 %
	1.    37%
2.    35%
3.    31%	Comment by Karczmarczyk Sylwia: W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” nieprawidłowo wykazano wartość  wskaźnika nr 3. Jeżeli nie zmieniono całkowitego kosztu projektu w ostatnim kwartale, wartość musi być większa lub równa wartości wykazanej w poprzednim dniu raportowania.	Comment by Justyna Frankowska: j.w.
	1.     52%	Comment by Karczmarczyk Sylwia: Wartość powinna być równa lub większa wartości z poprzedniego kwartału	Comment by Justyna Frankowska: W poprzednim kwartale wartość środków ustalana była według ówczesnego stanu pobrania zaliczki na realizację zadań projektowych. Ze względu na fakt, że nie udało się jej całej wykorzystać, wartość środków wydatkowanych oraz zaangażowanych uległa zmniejszeniu. W chwili obecnej Beneficjent przygotowuje dokumentacje do złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę.







3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wdrożenie zapisów dokumentacji aplikacyjnej
	
	07-2020
	06-2020
	Osiągnięty. Dokumentacja techniczna i finansowa została przygotowana i złożona w ramach poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.
Kamień milowy osiągnięty wraz z protokolarnym odbiorem usługi.


	Nawiązanie umów z zespołem digitalizacji
	
	02-2021
	03-2021

	Osiągnięty: nawiązano umowy z zespołem projektowym

	Wdrożenie zespołu projektowego
	
	04-2021
	04-2021
	Osiągnięty : wdrożono zespół projektowy

	Przygotowanie dokumentacji zzp do adaptacji pomieszczeń ikonoteki
	
	03-2021
	03-2021
	Osiągnięty. Postępowanie zakończone, Wykonawca został wyłoniony. 

	Adaptacja pomieszczeń Ikonoteki


	
	08-2021*
	07-2021
	Osiągnięty : zakończono prace związane z adaptacją pomieszczenia przeznaczonego na Ikonotekę

	Zakończenie postępowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenia i oprogramowania
	
	05-2021*
	05-2021
	Osiągnięty.

	Rozpoczęcie procesu digitalizacji 
	
	03-2021
	03-2021
	Osiągnięty.

	Digitalizacja wykonywana przez zespół merytoryczny
	1 – 1 szt.
2- 6,7 TB
3-10 TB
4 – 13300 szt.
5 – 8850 szt.
	04-2023
	-
	W trakcie realizacji. 


	Zakończenie postępowań w celu wyłonienia dostawców sprzętu informatycznego
	
	11-2021*
	10-2021
	Osiągnięty.

	Modernizacja systemu repozytorium
	
	02-2022*
	02-2022
	Osiągnięty.

	Rozbudowa portalu i stworzenie Encyklopedii Muzycznej online
	6 – 1 szt.
7 – 1 szt.
8. 106 552 szt.
9 – 0 szt.
	10-2022
	-
	W trakcie realizacji	Comment by Karczmarczyk Sylwia: Proszę o podanie przyczyn opóźnienia kamienia milowego	Comment by Justyna Frankowska: Poprawiono datę ostateczną osiągnięcia kamienia milowego zgodnie z dokumentacją. Wcześniejsza data – 04.2022 była wprowadzona niepoprawnie – w raporcie zawarte są daty ostateczne, nie zaś planowane. 


	Działania informacyjno-promocyjne w trakcie realizacji projektu
	
	05-2023
	-
	W trakcie realizacji
Działania informacyjno-promocyjne w trakcie realizacji projektu. Kamień milowy niezagrożony. 



*Na podstawie pisma z dnia 14.10.2021r. o sygnaturze CPPC-DEA.63.11.11.98.19/RF oraz pliku o nazwie KM.POPC.02.03.02-00-002719 01.12.2021


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	1
	06.2023
	0

	2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	6,7
	06.2023
	0

	3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	10,00
	06.2023
	

	4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	13 300
	06.2023
	

	5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	8 850
	06.2023
	0

	6. Liczba utworzonych API
	Szt.
	1
	06.2023
	

	7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	Szt.
	1
	06.2023
	

	8. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	106 552,00
	06.2024
	

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt.
	1
	06.2024
	

	10. Liczba pracowni wyposażonych w sprzęt do digitalizacji
	Szt.
	1
	06.2023
	


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
Nie dotyczy
5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Digitalizacja haseł Encyklopedii Muzycznej PWM - skanowanie, przekształcenie tekstu za pomocą OCR, graficzna edycja tekstu, retusz, edycja merytoryczna
	06.2023
	-
	Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023

	Digitalizacja tytułów wydawniczych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz)
	06.2023
	-
	Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023


	Ikonoteka – obiekty różnych formatów: rysunki, ryciny, drzeworyty, portrety kompozytorów, listy do i od kompozytorów, autografy, prasa, recenzje, zdjęcia pomników, grobowców, zdjęcia z przedstawień teatralnych, afisze sztuk teatralnych, klisze/klatki filmów
	06.2023
	-
	Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023

	Digitalizacja materiałów orkiestrowych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz)
	06.2023
	-
	Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Rozbudowany portal udostępniania zasobów kultury - Polska Biblioteka Muzyczna wraz z planowanym modułem udostępniania zasobów kultury - Encyklopedia Muzyczna PWM oraz planowanym modułem Małe PWN
	
12-2021
	-
	Komplementarność wynikająca na skutek rozbudowy produktu końcowego projektu poprzedzającego.
Zależność od produktu Rozbudowany System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) – które stanowi wewnętrzne repozytorium metadanych i plików i narzędzie do opracowania danych prezentowanych w Portalu

Aktualny status – specyfikowanie wymagań

	Rozbudowane Elektroniczne Archiwum Dokumentów
	12-2021
	-
	Komplementarność wynikająca na skutek rozbudowy produktu końcowego projektu poprzedzającego.

Aktualny status – specyfikowanie wymagań

	Rozbudowany System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS)
	12-2021
	-
	Komplementarność wynikająca na skutek rozbudowy produktu końcowego projektu poprzedzającego.
Zależność od produktu Rozbudowane Elektroniczne Archiwum Dokumentów – które stanowi fizyczne repozytorium plików (serwery i macierze) opracowywanych w Repozytorium

Aktualny status – specyfikowanie wymagań

	Rozbudowany publiczny Interfejs API udostępniania zasobów kultury
	12-2021
	
	Komplementarność wynikająca na skutek rozbudowy produktu końcowego projektu poprzedzającego.

Zależność od produktu Portal udostępniania zasobów kultury - Polska Biblioteka Muzyczna 
Który stanowi publiczne repozytorium zdigitalizowanych materiałów wraz z metadanymi

Aktualny status – specyfikowanie wymagań



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposoby zarządzania ryzykiem

	Opóźnienia w akceptacji produktów
	duża
	średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze: 
- określenie procedur w zakresie akceptacji produktów. Bieżący monitoring postępu prac i ewentualnych zagrożeń oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające
- przygotowanie harmonogramu projektu uwzględniającego marginesy czasowe na ewentualne odchylenia od założonego harmonogramu, 
- przygotowanie postępowań konkurencyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem, 
- stałe konsultacje z wykonawcami projektu.

2. Spodziewane efekty działań Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz lepsza organizacja, przejrzysta ścieżka akceptacji, tym samym szybsza akceptacja działań projektowych. 


3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyka związane z personelem projektu/ Nieodpowiednie zaangażowanie pracowników/ Brak wsparcia projektu w zakresie administracyjnym
	duża
	średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze: 
- właściwe umocowanie Komitetu Sterującego. Jasna komunikacja celów oraz zakresu. 
- dokumentowanie celów oraz uzyskanie ich formalnej akceptacji ze strony Komitetu Sterującego 
- przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych. Jasna komunikacja celów oraz zakresu
 - bieżący monitoring Koordynatorów projektu nad pracą zespołu projektowego.

2. Spodziewane efekty działań: Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie prawidłowa realizacja projektu pod kątem administracyjnym, związanym z personelem projektu. Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany. Nastąpi również lepsza organizacja, przejrzysta ścieżka akceptacji.

3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak dostępu lub niska jakość danych źródłowych do opracowania produktu
	średnia
	niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze: 
Opracowanie procedur przekazywania danych źródłowych.

2. Spodziewane efekty działań: Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, Zakres rzeczowy zostanie zrealizowany. Nastąpi również szybkie i sprawne przekazywanie materiałów.

3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Zmiany zakresu i celów projektu/ Zwiększenie kosztów realizacji projektu/ wzrost cen sprzętu
	duża
	średnie
	
1. Podejmowane działania zarządcze: 
- wybór optymalnych ofert w procedurze konkurencyjnej, 
- bieżący monitoring postępu realizacji projektu oraz planowanych kosztów projektu, - manipulacja środkami finansowymi pomiędzy zadaniami generującymi oszczędności i nadwyżki kosztów,
 - nadzór nad dostawami sprzętu,
 - stałe konsultacje z wykonawcami/dostawcami - zabezpieczenie w budżecie projektu rezerwy na nieprzewidziane wydatki. 

2. Spodziewane efekty działań: Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu w przyjętym reżimie finansowym, zgodnym z HRF. Nastąpi również lepsza organizacja, szybsze wdrażanie zmian.

3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak akceptacji zmiany celów przez pracowników
	duża
	średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze: 
Informowanie pracowników o postępach prac projektowych i zmianach, pozyskanie odpowiedniego wsparcia pracowników. 

2. Spodziewane efekty działań: Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Nastąpi również lepsze zrozumienie projektu, usprawnienie działań, lepsza koordynacja oraz jego akceptacja.

3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Zmiana założeń planów rządowych dotyczących sektora kultury w Polsce
	duża
	niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze: 
Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w po uzyskaniu dofinansowania ze strony MKiDN. Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w przypadku uzyskania dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Spodziewane efekty działań: Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodna z przyjętym harmonogramem oraz umową dotacyjną jak i  brak problemów z finansowaniem projektu, utrzymanie płynności finansowej. 

3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźniania realizacji projektu
	duża
	średnie
	1. Podejmowane działania zarządcze: 
Harmonogram z buforem bezpieczeństwa czasowego. Nadzór nad jakością i terminami. Wdrożenie odpowiednich wytycznych i zapisów nakładających na wykonawców kary związane z nierzetelnością, Stały nadzór nad jakością oraz terminami realizacji prac zlecanych zewnętrznym Wykonawcom.

2. Spodziewane efekty działań: Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodna z przyjętym harmonogramem, wydatkowanie środków zgodnie z UoD, możliwość nakładania kar umownych oraz ograniczenie problemów z wykonawcami, dostawcami oraz realizacją umów. 

3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niedotrzymywanie terminów prac
	Duża
	
Wysokie
	Kontrola terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe

	Opóźnienia procedury przetargowej
	Duża
	
Średnie
	Wstępne harmonogramy zamówień, brak możliwości tworzenia nowych. Stały monitoring komórki ds. zamówień publicznych.

	Znacznie wyższy koszt usług
	Duża
	
Niskie
	Kontrola wydatków w projekcie, zgodności z harmonogramem oraz poziomu budżetu.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:
Piotr Chochół, dział Poligrafii i Digitalizacji: piotr_chochol@pwm.com.pl, 12 422 70 44 wew. 122
Justyna Frankowska, dział Poligrafii i Digitalizacji : justyna_frankowska@pwm.com.pl, 12 422 70 44, wew. 159
Karolina Kasperkiewicz, dział Poligrafii i Digitalizacji :karolina_kasperkiewicz@pwm.com.pl 12 422 70 44, wew. 159
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