Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2021 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu

	Wnioskodawca
	Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

	Beneficjent
	Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

	Partnerzy
	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

	Źródło finansowania
	BP – część budżetowa - 20
UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
 II Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd; 
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

	Całkowity koszt 
projektu
	43 189 529,85 zł 

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	42 812 529,85 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 marca 2019 r.  
Data zakończenia realizacji projektu: 28 luty 2022 r. (przesłano wniosek do IP o przedłużenie projektu do 31 sierpnia 2022 r.)


1. Otoczenie prawne 
 	
Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych. 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	79%
	1. 50,57%
2. 46,64%
3. 51,01%
	93,35%




3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zakończenie badań z prototypem usługi "Obsługa online działalności gospodarczej".

	brak

	12-2019
	12-2019
	osiągnięty 

	Udostępniona usługa "Obsługa online działalności gospodarczej"
	#1 – 1 szt.
	02-2020
	07-2020
	osiągnięty 


	Udostępnione "Konto firmy" zawierające dane CEIDG
	
	09-2020
	11-2020
	osiągnięty 


	Udostępniona rozbudowana aplikacja CEIDG dla urzędników
	
	08-2020

	08-2020
	osiągnięty 


	Udostępniony rozbudowany system CEIDG w chmurze
	
	11-2020
	11-2020
	osiągnięty 


	Odebrana dokumentacja techniczna rozbudowanego systemu CEIDG
	#2 – 1 szt.
#7 – 1 szt.
	04-2021
	nd
	w trakcie realizacji

Planowane jest przedłużenie realizacji projektu, w związku z tym KM osiągnięto by w 3cim kwartale 2022.

	Udostępniona nowa wyszukiwarka firm na Biznes.gov.pl

	
	12-2020
	nd
	w trakcie realizacji 

Planowane jest osiągnięcie KM we wrześniu 2021 r. Przesunięcie terminu spowodowane jest czynnikami zewnętrznymi i jest wynikiem trudności i spowolnienia w integracji z instytucjami odpowiedzialnymi za systemy niezbędne do stworzenia produktów projektu.

	Udostępniona usługa "Obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika MŚP" na Biznes.gov.pl
	#1 – 1 szt.
	06-2021
	07-2021
	osiągnięty 
 

	Udostępnione objaśnienia prawne na Biznes.gov.pl
	
	01-2021
	nd
	w trakcie realizacji

Planowane jest osiągnięcie KM w październiku 2021 r. 
Przesunięcie terminu spowodowane jest czynnikami zewnętrznymi i jest wynikiem trudności i spowolnienia w integracji z instytucjami odpowiedzialnymi za systemy niezbędne do stworzenia produktów projektu.

	Odebrana dokumentacja techniczna rozbudowanego systemu Biznes.gov.pl

	#2 – 1 szt.
	01-2022

	nd
	w trakcie realizacji

Planowane jest przedłużenie realizacji projektu, w związku z tym KM osiągnięto by w 3cim kwartale 2022.



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	sztuki
	2*
	02-2022
	0

	2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne
	sztuki
	2*
	[bookmark: _GoBack]02-2022
	0

	3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -
kobiety
	osoby
	353
	02-2022***
	394

	4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -
mężczyźni
	osoby
	151
	02-2022***
	164

	5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne
nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	504
	02-2022***
	558

	6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę
publiczną 
	szt/rok
	340 000**
	02-2023
	0

	7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	Sztuki
	1
	08-2020***
	0


* Zgodnie ze Studium Wykonalności wartość, tego wskaźnika zaplanowano na koniec realizacji Projektu.
** Zgodnie ze Studium Wykonalności: Jako wartość docelową przyjęto sumę liczb wykonań budowanych w ramach Projektu e‑usług, w okresie 12 miesięcy od zakończenia jego realizacji.
*** W czerwcu 2021 przekroczono założenia osiągając wskaźnik na poziomie 111%.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Obsługa online działalności gospodarczej
	02-2020
	07-2020
	

	Obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
	06-2021
	07-2021
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Rozbudowany system CEIDG (rejestr, API, hurtownia danych, aplikacja urzędnika)
	04-2021
	
	ESD (MC) 
· Opis: System CEIDG ma zostać rozbudowany o integracje z BAE tak aby zautomatyzować proces tworzenia skrzynki e-doręczeń przedsiębiorców z CEIDG oraz przekazywania informacji o jej adresie do BAE. 
· Status: trwają konsultacje analityczne z MC w zakresie procesów integracyjnych 
CEIDG (MRPiT)
· Opis: System CEIDG jest elementem architektury Projektu. W Projekcie część funkcjonalności CEIDG zostanie rozbudowana a część wyłączona. 
· Status: trwają prace analityczne nad szczegółową specyfikacją rozbudowy CEIDG. Przeprowadzono warsztaty projektowe w zakresie dostępu do treści i usług CEIDG. 
· Hurtownia Danych. Uruchomiono HD. Trwa projektowanie nowych raportów oraz dostrajane i dokonfigurowywanie środowisk.  

	Rozbudowany system Biznes.gov.pl (moje konto, portal, baza wiedzy, eLF, API BW, akademia, głos przedsiębiorców, logowanie i rejestracja, system obsługi zgłoszeń)
	01-2022
	
	ESD (MC) 
· Opis: System Biznes.gov.pl będzie wykorzystywał moduł e–doręczeń na potrzeby doręczania elektronicznych dokumentów związanych z realizacją e-usług i zastąpi obecnie stosowany kanał ESP ePUAP. Dodatkowo będzie wykorzystywał BAE (Baza Adresów Elektronicznych) jako źródło danych o adresach e-doręczeń podmiotów publicznych.  
· Status: trwają konsultacje analityczne z MC w zakresie procesów integracyjnych
PPK3 (MRPiT)
· Opis: System Biznes.gov.pl jest elementem architektury Projektu. W Projekcie system Biznes.gov.pl zostanie rozbudowany o nowe e-usługi i funkcjonalności. 
· Status: w trakcie prac analitycznych i deweloperskich 
POI (MC)
· Opis: Projekt będzie wykorzystywał na potrzeby projektowania serwisu graficzny Style Guide dla portalu GOV.PL. Dane nie są wymieniane 
· Status: konsultacje analityczne z MC w zakresie założeń
WK (MC) 
· Opis: Projekt wykorzystuje Węzeł Krajowy na potrzeby logowania użytkowników CEIDG. 
· Status: Integracja została wykonana 
KAP (MC) 
· Opis: Projekt zakłada wykorzystywanie dane utrzymywanych w KAP  (KPP, KS, KWD, KUP)
· Status: Projekt KAP został uruchomiony



7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Problemy z integracją z założonymi systemami – niechęć właścicieli lub niegotowość systemów (projekty, w ramach których systemy są tworzone nie zostaną terminowo zrealizowane).
	duża
	wysokie
	1. Podjęto działania związane z bieżącym monitoringiem postępu prac, aktualnie trwa proces przeglądu wszystkich zadań projektowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są na styku z innymi projektami, systemami. Trwa proces konsultacji z innymi właścicielami procesów, projektów w celu realnego oszacowania wpływu zmian po ich stronie (następstwo sytuacji epidemiologicznej) na występowanie opóźnień w projekcie Konto przedsiębiorcy.

2. Efektem podjętych działań jest diagnozowanie zadań, które mogą doznać opóźnień ze względu na zmiany u innych właścicieli projektów, systemów, tym samym trwa szacowanie ewentualnych  opóźnień dla całości realizacji projektu. 

3. Od poprzedniego raportu nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka.

	Brak możliwości terminowego dostarczenia produktów ze względu na konieczność implementacji w CEIDG zmian ustawowych, które nie były przewidywane w chwili uruchomienia projektu.
	średnia
	wysokie
	1. Podjęto działania związane z bieżącym monitorowaniem zmian legislacyjnych i ewentualnym wnioskowaniem o odpowiednie vacatio legis lub zmiany w harmonogramie projektu.

2. Efektem podjętych działań jest wykrywanie występowania problemów w najwcześniejszym możliwym terminie przez co zyskuje się czas na ich rozwiązanie.

3. Od poprzedniego raportu nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka.

	Brak możliwości zaangażowania do Projektu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach.
	średnia
	znikome
	1. Podjęto działania związane z wykorzystaniem alternatywnych możliwości pozyskania specjalistycznej wiedzy i umiejętności (outsourcing, body leasing), które wdrożone mogą zostać w przypadku napotkanych problemów z zatrudnieniem).

2. Efektem podjętych działań jest optymalne wykorzystanie oraz utrzymanie zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację projektu.  

3. Od poprzedniego raportu nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka.

	Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu  niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy.
	duża
	niskie
	1. Podjęto działania związane z zaangażowaniem interesariuszy w realizację produktów. Podjęto działania związane z wykorzystaniem analizy UX w procesie projektowania rozwiązania. Działania mają na celu ostateczne specyfikowanie produktów na podstawie obserwacji z etapu pilotażu.

2. Efektem podjętych działań jest bieżące monitorowanie oczekiwań użytkowników i  bieżące reagowanie na ich potrzeby. Daje to możliwość utrzymywania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na niskim poziomie. 

3. Od poprzedniego raportu nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka.

	Opóźnienia w realizacji zadań projektowych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.
	wysokie
	średnie
	1. W ramach podjętych działań większość pracowników realizuje swoje zadania zdalnie. Komunikacja w projekcie odbywa się zdalnie przy wykorzystaniu przygotowanych wcześniej w projekcie narzędzi. 

2. Efektem podjętych działań jest minimalizacja negatywnego wpływu ograniczeń wynikających z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.  

3. Od poprzedniego raportu nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka. 

	Znaczne opóźnienia w realizacji wszystkich zadań projektowych w związku pojawieniem się wśród pracowników przypadków kwarantanny lub zachorowań na COVID -19 lub związku z brakiem zasobów kadrowych spowodowanych masowym wykorzystaniem przez pracowników MRPIT i pracowników Partnera zasiłków opiekuńczych.
	duży
	wysokie
	1. W ramach podjętych działań monitorowana jest sytuacja. Wprowadzono zalecenia dot. unikania bezpośrednich kontaktów, pracy zdalnej i spotkań w formie wideokonferencji.  

2. Efektem podjętych działań jest zabezpieczenie ciągłości pracy i realizacji projektu: praca zdalna, ograniczenie kontaktów, elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, przesuwanie zasobów  do zadań krytycznych znajdujących się na ścieżce  krytycznej projektu.

3. Od poprzedniego raportu został podtrzymany zdalny charakter pracy z uwagi na trwające zagrożenie; nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka.

	Niezrealizowanie badań zaplanowanych w Planie badań, które wymagają kontaktu osobistego moderatora z respondentem, w związku z ograniczeniami przemieszczania się i kontaktów, nałożonymi przez polski rząd i zalecenia OFBOR.
	średnie
	wysokie
	1. W ramach podjętych działań monitorowana jest sytuacja i na bieżąco analizowane są informacje docierające z rynku (dostosowanie metod badawczych i terminów realizacji badań do sytuacji).

2. Efektem podjętych działań jest realizacja badań zdalnie, przez telefon i środki komunikacji elektronicznej.

3. Od poprzedniego raportu nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka.

	Przekroczenie budżetu w realizacji któregokolwiek z zadań. Np. wykonawcy wliczają w cenę ofert ryzyko związane ze zmianą kursu walut i niepewnością na rynku dostaw spowodowaną pandemią koronawirusa) 
	duży
	wysokie
	1. W ramach podjętych działań szczegółowo analizowane są koszty, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów. Prowadzony jest intensywny nadzór nad efektywnością pracy. Prowadzony jest także stały monitoring kosztów i poszukiwanie oszczędności w ramach innych działań, jednak w obecnej sytuacji brak możliwości dalszego obciążania budżetu państwa.

2. Efektem podjętych działań jest wprowadzenie procedury zarządzania zmianą w określonym obszarze (zmiana zakresu - eliminacja zadań o mniejszym znaczeniu, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu).

3. Od poprzedniego raportu nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka.

	Opóźnienia w projekcie w związku z przedłużającymi się pracami nad dokumentacją do postępowań przetargowych, co spowodowane jest wejściem w życie znowelizowanej ustawy PZP, nakładającej na zamawiających nowych obowiązków, których odpowiedni sposób realizacji nie został określony.    
	duży 
	wysokie
	1. W ramach podjętych działań prowadzone jest bieżące śledzenie publikacji UZP oraz innych ogłaszanych postępowań w celu zdobycia wiedzy w zakresie stosowanych praktyk w zakresie przygotowania takich dokumentów jak analiza potrzeb zamawiającego. 

2. Efektem podjętych działań jest aktualizacja wiedzy wśród personelu realizującego projekt.

3. Od poprzedniego raportu nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka.

	Opóźnienia w projekcie związane ze zmianą wykonawców, w szczególności w zakresie rozwoju i utrzymania systemów CEIDG i Biznes.gov.pl. Bezpośrednia przyczyną ew. opóźnień może być czas poświęcony na zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją systemów  i zbudowanie środowisk niezbędnych na etapie realizacji prac rozwojowych. 
	duży 
	wysokie
	1. Celem podjętych działań jest przeprowadzanie postępowań w terminach pozwalających na wyłonienie wykonawcy przed zakończeniem trwającego kontraktu. 

2. Efektem podjętych działań jest analizowanie możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji systemów przed zawarciem umowy, tak aby było możliwe zaplanowanie prac w możliwie najkrótszych terminach.

3. Od poprzedniego raportu nie odnotowano zmian wpływających na ocenę ryzyka.

	Występowanie awarii systemów
	duży 
	wysokie
	1. Celem podjętych działań jest zapobieganie i/lub ograniczanie konsekwencji awarii systemów. 

2. Efektem podjętych działań jest weryfikacja zgłoszeń, jakości oraz monitoring funkcjonowania systemów i wybranych audytów. 

3. Od poprzedniego raportu bieżące monitorowanie działania systemów i prowadzenie audytów przez podmioty zewnętrzne (ryzyko nowo zgłoszone).



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Nie znalezienie optymalnego modelu finansowania kosztów transakcji e-płatności.
	mała
	średnie
	Współpraca z operatorami i negocjacje dotyczące opracowania optymalnego modelu współpracy.

	Problem z dotarciem do grup docelowych i niewystarczający poziom wykorzystania udostępnionych usług.
	duża
	średnie
	Analiza odbiorców i dostosowanie usług do ich potrzeb. Angażowanie interesariuszy, w tym organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców oraz innych należących do sektora NGO.

	Niechęć właściwych organów do współpracy w zakresie aktualizacji udostępnianych treści i usług.
	[image: ]duża
	[image: ]wysokie
	Utrzymywanie społeczności koordynatorów i urzędników obsługujących przedsiębiorców poprzez organizację szkoleń i konferencji, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie CEIDG i Biznes.gov.pl.

	Wprowadzenie przepisów tworzących bariery dla elektronizacji usług.
	[image: ]duża
	[image: ]niskie
	Bieżący monitoring prawa na wczesnych etapach legislacji. Zgłaszanie uwag i propozycji zmian do projektów aktów prawnych.
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe:
Dominik Wójcicki
Dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
email: dominik.wojcicki@mrpit.gov.pl
tel. 22 411 94 35
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