Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2023 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	„Promocja parków narodowych jako marki”

	Wnioskodawca
	Minister Klimatu i Środowiska

	Beneficjent
	Minister Klimatu i Środowiska 

	Partnerzy
	23 parki narodowe

	Źródło finansowania
	Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020, w ramach działania  2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41, 

	Całkowity koszt 
projektu
	5 258 885,94 PLN (kwota uległa zmianie w związku ze zwrotem do IW (NFOŚiGW) środków niewykorzystanych w ramach realizacji Projektu, procedowane obecnie zmiany w Umowie o dofinansowanie (Aneks nr 13) (wartość początkowa projektu 5 600 000).

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	4 170 950,81 PLN* 

	Okres realizacji 
projektu
	Rozpoczęcie projektu: 1 marca 2016 r.
Zakończenie projektu: 31 grudnia 2023 r.
Pierwotny termin zakończenia Projektu: 31 grudnia 2019 r.


*zgodnie z procedowanymi obecnie zmianami w Umowie o dofinansowanie (Aneks nr 13)
1. Otoczenie prawne
 	W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100%
	100% (wydatki w projekcie)*
65,4% (wydatki kwalifikowane zatwierdzone)*
91,2% (wydatki kwalifikowane)*

	100%


*zgodnie z procedowanymi obecnie zmianami w Umowie o dofinansowanie (Aneks nr 13)

3. Postęp rzeczowy
W dniu 20.12.2023 roku dokonano finalnego odbioru prac w ramach Umowy nr ZP/521/2023 na prace programistyczno – wdrożeniowe nowo tworzonych stron internetowych parków narodowych. W ramach realizacji Zadania nr 1 stworzono i uruchomiono 23 strony internetowe parków narodowych w wersji mobilnej i desktopowej oraz jedną stronę główną tzw. Bramę wejściową. Zainstalowano nowe strony internetowe w domenie „gov.pl”, co z jednej strony pozwoliło na uporządkowanie i ujednolicenie adresów www parków narodowych i przyczyniło się do stworzenia wspólnej marki stron, co jest jednym z kluczowych założeń Projektu, a dodatkowo domena „gov.pl” gwarantuje większe bezpieczeństwo strony, potwierdza rzetelność i weryfikowalność umieszczanych treści i informacji. Domena „gov.pl” umożliwia także łatwiejsze pozycjonowanie strony w przeglądarkach internetowych, co pozwoli dotrzeć do większej liczby odbiorców i tym samym przyczyni się do szybszego osiągnięcia wskaźnika realizacji Projektu 
i efektu ekologicznego. Dokonano migracji danych i mikroserwisów na nowe strony parków narodowych. Nawiązano współpracę z IMGW na wykorzystanie danych pogodowych i ich migracji do zakładki „POGODA” (w dniu 22.12.2023 r. IMGW przekazało API do wybranych punktów). Nawiązano współpracę 
z Mapą Turystyczną na udostępnienie podkładów mapowych do zakładki „Zaplanuj wizytę”. Zorganizowano szkolenie dla pracowników parków narodowych i MKiŚ z zakresu funkcjonowania CMSa i administrowania nowymi stronami. 

W dniu 20.12.2023 roku dokonano finalnego odbioru Umowy DOP/26/POIS/2023  na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno – promocyjną poświęconej Polskim Parkom Narodowym z udziałem Influencera. Rolę Influencera pełnił Pan Karol Lewandowski prowadzący kanał „Busem przez Świat”. Na kanale You Tube Influencera oraz w mediach społecznościowych opublikowano 3 Filmy promujące Parki narodowe oraz posty i fotorelacje przekazujące podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania parków narodowych. Seria obejmuje 3 Filmy:

(1) „Niesamowite Parki Narodowe południowej Polski”

https://www.youtube.com/watch?v=3z5f0S1cf8o  

(2) „Niesamowite Parki Narodowe wschodniej i centralnej Polski”

https://www.youtube.com/watch?v=AJIbbte0QzE

(3) „Niesamowite Parki Narodowe północno - zachodniej Polski”

https://www.youtube.com/watch?v=J-B9q5SKaig

Przeprowadzono promocję Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” i produktów powstałych w ramach Projektu za pośrednictwem mediów społecznościowych Parków Narodowych i MKiŚ. Wydano grę planszową „Odkrywca Parków Narodowych”, którą w dniu 30.11.2023 roku przekazano parkom narodowych. W ramach realizacji Zadania opublikowano na kanale You Tube MKiŚ instrukcję gry planszowej, którą można pobrać za pomocą kodu QR w formie videoinstrukcji.

https://www.youtube.com/watch?v=rjg3eG13RsQ&t

Zaktualizowano wskaźnik realizacji Projektu - 14 395 150 (96%) z 15 000 000. Stan na dzień 31.12.2023 r. 


Kamienie milowe 

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wykonanie stron www Parków Narodowych
	KPI 1 – 650 000
	12-2023
	12-2023
	Odebrano prace programistyczno – wdrożeniowe. Utworzono i uruchomiono 23 serwisy parków narodowych w wersji mobilnej i desktopowej oraz Bramy głównej. Zorganizowano szkolenie dla pracowników parków narodowych i MKiŚ z zakresu funkcjonowania CMSa i administrowania nowymi stronami. 

Zadanie ukończono.

	Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN
	nie dotyczy
	01-2019
	01-2019
	– osiągnięty

	Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych
	nie dotyczy
	12-2019
	12-2019
	- osiągnięty

	Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych
	nie dotyczy
	05-2020
	05-2020
	- osiągnięty

	Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej
	nie dotyczy
	12-2023
	11-2023
	- 12.2022 roku zakończono realizację I części zadania wydając grę multimedialną „Odkrywca Parków Narodowych”. Gra dostępna jest do bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store i Huawei App Gallery. Zakończono realizację II części zadania wydając grę planszową „Odkrywca Parków Narodowych”, która w dniu 30.11.2023 r. została przekazana do siedzib parków narodowych.

Zadanie ukończono.

	Zaprojektowanie i stworzenie mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych
	KPI 2 – 8 000
	12-2023
	12-2023
	Odebrano prace programistyczno – wdrożeniowe. Utworzono i uruchomiono 23 serwisy parków narodowych w wersji mobilnej i desktopowej oraz Bramy głównej. Zorganizowano szkolenie dla pracowników parków narodowych i MKiŚ z zakresu funkcjonowania CMSa i administrowania nowymi stronami. 

Zadanie ukończono.

	Współpraca z twórcami graffiti i murali
	nie dotyczy
	12-2021
	11-2021
	- osiągnięty

	Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń
	nie dotyczy
	12-2019
	12-2019
	- osiągnięty 

	Promocja PPN na imprezach masowych
	nie dotyczy
	12-2023
	12-2023
	- osiągnięty

	Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych
	nie dotyczy
	12-2023
	12-2023
	- osiągnięty

	Promocja dofinansowania ze środków UE
	nie dotyczy
	12-2023
	08 -2023
	- osiągnięty

	Zarządzanie projektem
	nie dotyczy
	12-2023
	12-2023
	- osiągnięty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych
	szt.
	6 000 000
	12-2024
	0

	2. liczba odsłon mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych 
	szt.
	8 000
	12-2024
	0



4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie przewiduje się e-usług  w projekcie.
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Informacje o polskich parkach narodowych – ich przyrodzie i funkcjonowaniu. Nie są to nowe informacje, ale podane w nowej formie (nowe strony www w wersji mobilnej i desktopowej).
	12-2023
	12-2023
	Zakończono realizację.



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych.
	12-2023
	12-2023
	Nie dotyczy

	Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www).
	12-2023
	12-2023
	Nie dotyczy

	[bookmark: _Hlk107995417]Wersja mobilna stron internetowych parków narodowych.
	12-2023
	12-2023
	Wersja mobilna strony będzie posiadała tożsame funkcjonalności, co wcześniej planowana aplikacja mobilna.

	Gra edukacyjna w wersji multimedialnej „Odkrywca Parków Narodowych” (część I)
	12-2022
	12-2022
	Nie dotyczy

	Gra edukacyjna w wersji planszowej pod tytułem „Odkrywca Parków Narodowych” (część II)
	12-2023
	11-2023
	Nie dotyczy

	Seria 24 filmów informacyjno -promocyjnych o parkach narodowych
	03-2019
	01-2020
	Nie dotyczy

	Seria 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych
	12-2019
	01-2020
	Nie dotyczy

	Seria 24 folderów w wersji cyfrowej o Polskich Parkach Narodowych
	05-2020
	05-2020
	Nie dotyczy

	3 Murale promujące Polskie Parki Narodowe
	11-2021
	11-2021
	Nie dotyczy

	Kampania informacyjno – promocyjna z udziałem Influencera
	12-2023
	12-2023
	Nie dotyczy


Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Brak ofert potencjalnych Wykonawców na ogłoszone postepowania dotyczące poszczególnych zadań w projekcie
	duża
	średnie
	1. Działania zarządcze: Ogłoszenie o zamówieniu będzie publikowane w BIP na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie rozesłana do wielu potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 2. Efekty działań: Intensyfikacja ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców 3. Ryzyko zamknięte.

	Ewentualne protesty na SWZ lub na rozstrzygnięcie postepowań o udzielenie zamówienia
	średnie
	średnie
	1. Działania zarządcze: Odpowiednio, zgodnie z PZP wybrany tryb realizacji zamówienia, precyzyjnie przygotowany SWZ z właściwie określonymi kryteriami wyboru wykonawcy, sporządzony przy udziale doświadczonego eksperta. 2. Efekty działań: ograniczenie lub brak ewentualnych protestów 3. Ryzyko zamknięte.

	Ryzyko związane z procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców.   
	duża
	wysokie
	1. Działania zarządcze: Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. 2. Efekty działań: Współpraca z osobami, które już wcześniej współpracowały przy realizacji poprzednich postępowań, znacznie skraca czas realizacji i brak konieczności wyjaśniania specyfiki realizacji projektu. 3. Ryzyko zamknięte.

	Brak wiedzy eksperckiej w zakresie IT i aplikacji mobilnych przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. 
	średnie
	średnie
	1.Działania zarządcze: Podjęto decyzję o powierzeniu wyboru wykonawcy i nadzoru nad realizacją nowych stron www – Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu jako Pełnomocnikowi, najbardziej doświadczonemu w tym zakresie. Podjęto decyzję o zatrudnieniu Konsultanta wspierającego Pełnomocnika (TPN) i Beneficjenta (MKiŚ) przy realizacji Zadania nr 1. 2. Efekty działań: wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. 3. Podpisano Aneks do Umowy z firmą tworzącą prototypy funkcjonalno – wizualne nowych stron internetowych w wersji mobilnej i desktopowej na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie UX do czasu zakończenia prac programistyczno – wdrożeniowych, które są przedmiotem odrębnego postępowania. Umowę zakończono. Ryzyko zamknięte.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak środków finansowych na utrzymanie systemów i zachowanie pięcioletniej trwałości projektu.
	duża 
	średnie
	1.Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od II połowy 2024 r. Ustalenie źródła finansowania.
2. Efekty działań: zapewnienie utrzymania systemów informatycznych które będą produktami projektu.
3. Zasygnalizowano istniejące zagrożenie i wystąpiono o zabezpieczenie środków z rezerwy celowej MKiŚ na lata 2023 r. (II połowa) – 2025 r. 


7. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
8. Dane kontaktowe: Agnieszka Niemczynowicz, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu i Środowiska, e-mail: agnieszka.niemczynowicz@mos.gov.pl, tel. 22 36 92 587, kom. 514 040 584.
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