Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia …. kwietnia 2020 r.  

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku

	Tytuł projektu
	Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Polskie Wydawnictwo Muzyczne

	Partnerzy
	Nie dotyczy 

	Źródło finansowania
	EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 
Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego;
Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” 
Część budżetowa - 24

	Całkowity koszt 
projektu
	10 914 058,88

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	9 898 651,78

	Okres realizacji 
projektu
	05.06.2020-04.06.2023



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	0,41%
	1.0%
2.0%
3.0%
	1.0%
2.0%
3.0%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	1.Przygotowanie projektu
	
	2020-07
	2020-03
	Osiągnięty. Dokumentacja techniczna i finansowa została przygotowana i złożona w ramach poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.
Kamień milowy osiągnięty wraz z protokolarnym odbiorem usługi.


	2.Koordynacja projektu
	
	2023-06
	-
	W trakcie realizacji 
Przygotowywana jest dokumentacja związana z rekrutacją pracowników. Kamień milowy niezagrożony.

	3.Proces digitalizacji
	1 – 1 szt.
2- 6,7 TB
3-10 TB
4 – 13300 szt.
5 – 8850 szt.
	2023-05
	-
	W trakcie realizacji. Realizowane są prace związane z przygotowaniem dokumentacji zzp do adaptacji pomieszczeń ikonoteki oraz prace weryfikacyjne (koncepcja oraz analiza rynku) dotyczące sprzętu informatycznego, analiza dostawców.
Kamień milowy niezagrożony.


	4. Rozbudowa zaplecza technicznego do przetwarzania, archiwizacji i publikacji danych cyfrowych.
	
	2023-06
	-
	W trakcie realizacji. 
Rozpoczęte sa prace związane z przygotowanie dokumentacji do postępowań ZZP oraz zbierane są rozeznania rynku.

	5. Opracowanie merytoryczne zasobu cyfrowego.
	
	2023-05
	-
	W trakcie realizacji


	6. Tłumaczenie opracowań merytorycznych na jęz. Angielski i niemiecki
	
	2023-04
	-
	W trakcie realizacji


	7. Rozbudowa portalu i stworzenie Encyklopedii Muzycznej online
	6 – 1 szt.
7 – 1 szt.
8. 106 552 szt.
9 – 0 szt.
	2023-05
	-
	W trakcie realizacji


	8. Promocja
	
	2023-05
	-
	W trakcie realizacji
Działania informacyjno-promocyjne w trakcie realizacji projektu. Kamień milowy niezagrożony. Rozpoczęto działania związane z osiągnięciem kamienia milowego, tj.: przygotowano bezkosztowo plakaty promocyjne.


	9.Koszty niekwalifikowane
	
	2023-06
	-
	W trakcie realizacji. Kamień milowy niezagrożony. Rozpoczęto działania związane z osiągnięciem kamienia milowego, tj.: wydatkowano środki niekwalifikowane związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego.



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	1
	2024.06
	0

	2. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	6,7
	2024.06
	0

	3. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	10,00
	2024.06
	

	4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	13 300
	2024.06
	

	5. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	8 850
	2024.06
	0

	6. Liczba utworzonych API
	Szt.
	1
	2024.06
	

	7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	Szt.
	1
	2024.06
	

	8. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	106 552,00
	2024.06
	

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt.
	0
	2024.06
	


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zamawianie zbiorów do wypożyczenia
	-

	- 
	-



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Digitalizacja haseł Encyklopedii Muzycznej PWM - skanowanie, przekształcenie tekstu za pomocą OCR, graficzna edycja tekstu, retusz, edycja merytoryczna
	04.06.2023
	-
	Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023

	Digitalizacja tytułów wydawniczych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz)
	04.06.2023
	-
	
Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023



	Ikonoteka – obiekty różnych formatów: rysunki, ryciny, drzeworyty, portrety kompozytorów, listy do i od kompozytorów, autografy, prasa, recenzje, zdjęcia pomników, grobowców, zdjęcia z przedstawień teatralnych, afisze sztuk teatralnych, klisze/klatki filmów
	04.06.2023
	-
	Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023

	Digitalizacja materiałów orkiestrowych w formie odwzorowań 1:1 (materiały skanowane, obróbka graficzna, czyszczenie, retusz)
	28-02-2023
	-
	Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji projektu z 02.2023 na 06.2023 zaktualizowano planowaną datę wdrożenia na 04.06.2023


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Rozbudowany portal udostępniania zasobów kultury - Polska Biblioteka Muzyczna wraz z planowanym modułem udostępniania zasobów kultury - Encyklopedia Muzyczna PWM oraz planowanym modułem Małe PWN
	
12-2021
	-
	-

	Rozbudowane Elektroniczne Archiwum Dokumentów
	12-2021
	-
	-

	Rozbudowany System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS)
	12-2021
	-
	-

	Rozbudowany publiczny Interfejs API udostępniania zasobów kultury
	12-2021
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposoby zarządzania ryzykiem

	Opóźnienia w akceptacji produktów
	duża
	średnie
	- określenie procedur w zakresie akceptacji produktów. Bieżący monitoring postępu prac i ewentualnych zagrożeń oraz efektywne podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające
- przygotowanie harmonogramu projektu uwzględniającego marginesy czasowe na ewentualne odchylenia od założonego harmonogramu, 
- przygotowanie postępowań konkurencyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem, 
- stałe konsultacje z wykonawcami projektu.
Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem,

	Ryzyka związane z personelem projektu/ Nieodpowiednie zaangażowanie pracowników/ Brak wsparcia projektu w zakresie administracyjnym
	duża
	średnie
	- właściwe umocowanie Komitetu Sterującego. Jasna komunikacja celów oraz zakresu. 
- dokumentowanie celów oraz uzyskanie ich formalnej akceptacji ze strony Komitetu Sterującego 
- przypisanie zadań w zakresie obowiązków administracyjnych. Jasna komunikacja celów oraz zakresu
 - bieżący monitoring Koordynatorów projektu nad pracą zespołu projektowego.
Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie prawidłowa realizacja projektu pod kątem administracyjnym, związanym z personelem projektu. Zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany.

	Brak dostępu lub niska jakość danych źródłowych do opracowania produktu
	średnia
	niskie
	Opracowanie procedur przekazywania danych źródłowych.
Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, Zakres rzeczowy zostanie zrealizowany.

	Zmiany zakresu i celów projektu/ Zwiększenie kosztów realizacji projektu/ wzrost cen sprzętu
	duża
	średnie
	- wybór optymalnych ofert w procedurze konkurencyjnej, 
- bieżący monitoring postępu realizacji projektu oraz planowanych kosztów projektu, - manipulacja środkami finansowymi pomiędzy zadaniami generującymi oszczędności i nadwyżki kosztów,
 - nadzór nad dostawami sprzętu,
 - stałe konsultacje z wykonawcami/dostawcami - zabezpieczenie w budżecie projektu rezerwy na nieprzewidziane wydatki. 
Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu w przyjętym reżimie finansowym, zgodnym z HRF,

	Brak akceptacji zmiany celów przez pracowników
	duża
	średnie
	Informowanie pracowników o postępach prac projektowych i zmianach.
Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem,

	Zmiana założeń planów rządowych dotyczących sektora kultury w Polsce
	duża
	niskie
	Uzyskanie gwarancji finansowania projektu w po uzyskaniu dofinansowania ze strony MKiDN.

Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodna z przyjętym harmonogramem oraz umową dotacyjną.

	Opóźniania realizacji projektu
	duża
	średnie
	Harmonogram z buforem bezpieczeństwa czasowego. Nadzór nad jakością i terminami.
Efektem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań będzie realizacja projektu zgodna z przyjętym harmonogramem, wydatkowanie środków zgodnie z UoD.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niedotrzymywanie terminów prac
	Duża
	
Wysokie
	Kontrola terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Zadaniowe

	Opóźnienia procedury przetargowej
	Duża
	
Średnie
	Wstępne harmonogramy zamówień, brak możliwości tworzenia nowych. Stały monitoring komórki ds. zamówień publicznych.

	Znacznie wyższy koszt usług
	Duża
	
Niskie
	Kontrola wydatków w projekcie, zgodności z harmonogramem oraz poziomu budżetu.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:
Piotr Chochół, dział Poligrafii i Digitalizacji: piotr_chochol@pwm.com.pl, 12 422 70 44 wew. 122
Joanna Dąbek, dział Poligrafii i Digitalizacji: joanna_dabek@pwm.com.pl, 12 422 70 44 wew. 159
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