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	2.Postęp finansowy. 
	W kolumnie wartość środków zaangażowanych wskazano niższą wartość procentową niż w kolumnie wartość środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. -  w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. 
	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.
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	2.Postęp finansowy.
	Z uwagi na upływ czasu 94,96% , wartość środków wydatkowanych na poziomie 58,19% oraz termin końcowy realizacji projektu tj. do 24 lutego 2020 r. proszę o informację czy projekt zostanie zrealizowany w zakładanym czasie oraz budżecie (według zatwierdzonego planu naprawczego). 

	Proszę o przedstawienie informacji.


