Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku
	Tytuł projektu
	
Europejskie dziedzictwo techniczne – upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym

	Wnioskodawca
	
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

	Beneficjent
	
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ul. Warszawska 24; 31 -155 Kraków

	Partnerzy
	
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

	Źródło finansowania
	[bookmark: _GoBack]
Budżet państwa (część 27. Informatyzacja)

Środki UE (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
postawie Umowy Nr POPC.02.03.01-00-0013/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Priorytet II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 

	Całkowity koszt 
projektu
	Wartość projektu: 5 141 615,77 zł

	Okres realizacji 
projektu
	1 sierpnia 2016 r. - 30 kwietnia 2019 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
88%

	
 79%
	
93%





3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej


2. Opracowanie koncepcji systemu, procedur i rozbudowa infrastruktury ICT


3. Prace inf związane z utworzeniem innowacyjnego sys. umożliwiającego udostępnianie  cyfrowych zasobów nauki


4. Utworzenie pracowni digitalizacji (dostosowanie pomieszczenia i zakup sprzętu)


5.1 Przygotowanie zbiorów m.in. fumigacja, odkwaszanie i konserwacja

5.2 Zakup oprogramowania

5.3 Digitalizacja i udostępnienie  zasobów


6. Opracowanie strategii promującej udostępniane zasoby
	
nie powiązany



1 - 1
2 - 2




4 -2





nie powiązany





nie powiązany



nie powiązany

3 - 6000
5 - 6000
6 -24
7 -24


nie powiązany
	
02-2016



04-2019




04-2019






01-2017





07-2017



01-2017



04-2019



04-2019

	
02-2016















01-2017





07-2017



01-2017










	
osiągnięty



w trakcie realizacji




w trakcie realizacji






osiągnięty





osiągnięty



osiągnięty



w trakcie realizacji



w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 


2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 

3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego 


4. Liczba utworzonych API 


5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego	

6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	

7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

	szt.




szt.



szt.





szt.	



szt. 




TB.




TB




szt
	 1




2



6000





2



6000




24




24




324 000

	04.2019




04.2019



04.2019





04.2019



04.2019




04.2019




04.2019




04.2020


	0




0



0





0



4975




0




40,14




0






4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy

	nie dotyczy


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Objęte digitalizacją a następnie udostępnione on-line zostaną: 

Kolekcja „Lwowiana” 
Kolekcję tworzą publikacje wydane przed 1945 rokiem we Lwowie oraz dotyczące Lwowa. Najstarszy dokument w tej kolekcji pochodzi z roku 1747, a zasięg chronologiczny pozostałych dokumentów obejmuje lata 1864-1939.

Kolekcja druków wydanych w XVIII–XX w. Kolekcja druków wydanych w XVIII–XX w. obejmuje druki polskie i obce wydane do 1918 r. 

Kolekcja czasopism XIX i XX w. 
Kolekcja obejmuje wybrane czasopisma  ze zbiorów historycznych 
Biblioteki Głównej AGH w Krakowie.


	
04.2019


	
	





6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy
	nie dotyczy


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	
1. Brak wywiązania się wykonawcy z postanowień umowy	






2. Zakłócenia harmonogramu procesu skanowania zbiorów	











3. Zakłócenia w realizacji zamówień publicznych 



4. Zakłócenia w opracowaniu zasobów cyfrowych 
	








5. Wzrost nakładów inwestycyjnych










	
6. Złe zrozumienie wymagań i potrzeb użytkowników końcowych









	
7. Narzędzia zbyt trudne w obsłudze dla końcowego użytkownika	









8. Zbyt krótki czas przewidziany na wdrożenie wyników Projektu	







9. Błędy w wykorzystywanych bibliotekach / środowiskach








	
10. Ograniczone zasoby ludzkie przydzielone do realizacji Projektu	











11. Czasowa utrata istotnego członka zespołu 	





	
12. Błędna ocena czasochłonności i/lub trudności poszczególnych zadań	













13. Brak środków finansowych na bieżące wydatki




	
duża







duża












duża




średnia










średnia











średnia











średnia










średnia








mała










średnia












mała







średnia














średnia

	
średnie







wysokie












niskie




średnie










niskie











wysokie











wysokie










średnie








średnie










średnie












średnie







średnie














średnie

	Reakcją na występujące ryzyko jest jego unikanie poprzez stosowanie i egzekwowanie odpowiednich zapisów w umowach na dostawy i usługi.


Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez egzekwowanie zagwarantowanych  w umowach z dostawcami sprzętu, szybkiego terminu naprawy (tzw. czas reakcji). Alternatywą jest wykonywanie pracy na pozostałym sprawnym sprzęcie w  odpowiednio zmodyfikowanym harmonogramie prac.


Wszystkie z zaplanowanych dostaw i usług w ramach procedur przetargowych  zostały zrealizowane. Planowane jest zamknięcie ryzyka.

Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez wykorzystanie alternatywnej ścieżki przekazywania danych (z wykorzystaniem nośników pamięci), a także wykorzystanie do obróbki danych oprogramowania o wyższej wydajności.


Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez bieżący  wewnętrzny monitoring finansowy, ewentualne różnice są pokrywane ze środków przeniesionych w budżecie projektu w ramach dozwolonych zmian lub ze środków własnych beneficjenta.


Reakcją na występujące ryzyko jest dbanie o bieżący kontakt z klientem i terminowe przekazywanie kolejnych wersji prototypowych a także działania w celu możliwie szybkiego uwzględniania zgłoszonych przez niego uwag co do funkcjonowania prototypów.


Reakcją na to ryzyko jest monitorowanie uwag klienta i testerów odnośnie użyteczności tworzonego oprogramowania oraz starania w kierunku opracowania rzetelnej dokumentacji użytkownika.



Reakcją jest uważne planowanie prac a także wykrycie i odpowiednia reakcja na wszelkie przeciwności, które mogą utrudnić bądź uniemożliwić realizację poszczególnych etapów projektu.


Reakcją jest monitorowanie wszelkich uwag deweloperów a także szybka reakcja na problemy technologiczne niezależne od zespołu, pilnowanie uaktualnień używanych bibliotek, szybkie planowanie i realizacja alternatywnych rozwiązań programistycznych.


Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez przejrzyste zdefiniowanie oczekiwań i celów w stosunku do każdego członka zespołu oraz ich okresowa aktualizacja, a także monitorowanie bieżących potrzeb zespołu i reagowanie na nie.


Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez  poszukiwanie i zatrudnianie w ich miejsce innych pracowników do realizacji zadań w projekcie.


Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez zwiększenie rezerwy czasu na dany etap prac. Stosowanie testów koncepcyjnych i technologicznych w przypadku nieznanych technologii i niepewnych koncepcji. Organizację pracy w krótkie przyrosty z precyzyjnie określonymi produktami i artefaktami wynikowymi. Bieżącą aktualizację planu na podstawie dotychczasowych wyników zespołu.


Reakcją na występujące ryzyko jest jego redukowanie poprzez monitorowanie CPPC w kwestii dostępności środków finansowych oraz zapewnienie własnych środków na utrzymanie ciągłości prac.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Złe zrozumienie wymagań i potrzeb użytkowników końcowych




Narzędzia zbyt trudne w obsłudze dla końcowego użytkownika
	średnia





średnia

	wysokie






wysokie


	Reakcją na występujące ryzyko jest dbanie o bieżący kontakt z klientem i terminowe przekazywanie kolejnych wersji prototypowych a także działania w celu możliwie szybkiego uwzględniania zgłoszonych przez niego uwag co do funkcjonowania prototypów.

Reakcją na to ryzyko jest monitorowanie uwag klienta i testerów odnośnie użyteczności tworzonego oprogramowania oraz starania w kierunku opracowania rzetelnej dokumentacji użytkownika.


8. Dane kontaktowe: 
Kierownik Projektu
mgr Marek Górski
Biblioteka Politechniki Krakowskiej gorski@biblos.pk.edu.pl
012 628 20 14
Strona 1 z 6

