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	2. Postęp finansowy

	Zgodnie z informacją ogólną o projekcie realizacją rozpoczęła się w dniu 2.01.2020 r. Z informacji przedstawionych w kolumnie „wartość środków wydatkowanych” oraz „wartość środków zaangażowanych” wynika, że nie angażowano i nie wydatkowano środków na zespół projektowy. Z wyjaśnień do raportu za I kwartał 2020 r. wynika, że faktyczne zaangażowanie i wydatkowanie środków będzie liczone od daty podpisania porozumienia.
Z przedstawionej informacji wynika, ze porozumienie zostało podpisane w dniu 27 marca 2020 r. 
	Proszę o wyjaśnienie lub korektę.
	Z uwagi na znaczny upływ czasu  od oceny wniosku o dofinasowanie (15.10.2019 r.) do daty zawarcia Porozumienia o dofinansowanie (27.03.2020 r.) oraz w związku z fluktuacją kadr Beneficjenta, jak również ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19,  koniecznym było dokonanie aktualizacji składu Zespołu Projektowego. Nowy skład Zespołu Projektowego powołano  na mocy decyzji nr 1/2020 Komitetu Sterującego do realizacji projektu „System Rejestracji Broni (SRB)” z dnia 30 czerwca 2020 r.
Wskazane powyżej okoliczności spowodowały, że  w II kwartale 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków na Zespół Projektowy. Wydatkowanie środków na Zespół Projektowy zostanie wykazane w kolejnym raporcie na KRMC tj. za III kwartał 2020.




