
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku 
	Tytuł projektu
	Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)

	Wnioskodawca
	Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

	Beneficjent
	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

	Partnerzy
	Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

	Źródło finansowania
	Porozumienie nr POPC.02.03.01-00-0003/17-00 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa, na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 2 „E – administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa 
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, 
Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.  Budżet państwa, część budżetowa nr 38 – Szkolnictwo Wyższe.

	Całkowity koszt 
projektu
	
27 622 859,00 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	27 622 859,00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	2.11.2017 - 31.10.2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.
Z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN II, jego otoczenie prawne jest na bieżąco monitorowane szczególnie 
w kontekście RODO oraz w przypadku wprowadzenia zmian związanych z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	60,53%
	1. 45,28 %
2. 45,28 %
3. 45,28 %
[bookmark: _GoBack]
	59,21%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	M 1.1 – Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.
	1. 2 szt. 
4. 9 szt. 
	10-2018
	10-2018
	osiągnięty

	M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany i wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili model działa produkcyjnie).
	1. 2 szt. 
4. 9 szt.
	04-2018
	04-2018
	osiągnięty

	M 3.2 Hurtownia danych jest zasilona inicjalnymi danymi (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili hurtownia działa produkcyjnie
	1. 2 szt. 
	04-2019
	04-2019
	osiągnięty

	M 3.3 Wykonano integrację z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej
	4. 9 szt.
	09-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 3.4 Hurtownia i model wymiany danych zostały wdrożone (realizacja zadania została zakończona)
	1. 2 szt.
	10-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 4.1 Moduł centralnego logowania jest zaimplementowany i zintegrowany z modelem wymiany danych oraz wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu - od tej chwili moduł logowania działa produkcyjnie).
	4. 9 szt.
	05-2018
	05-2018
	osiągnięty

	M 4.2 Moduł jest dostosowany zoptymalizowany, zintegrowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona).
	4. 9 szt.
	01-2019
	01-2019
	osiągnięty

	M 5.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 5. Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi)
	3. 8 szt. 
	09-2018
	09-2018
	osiągnięty

	M 5.2 Uruchomione zostały wszystkie serwisy Usługi 5.
	3. 8 szt. 
	07-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 5.3 Wszystkie serwisy Usługi 5 zostały zoptymalizowane, zintegrowane i działają produkcyjne (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).
	3. 8 szt. 
	10-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 6.1 Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki (rozpoczęcie świadczenia usługi)
	1. 2 szt.
2. 19 000 000 szt.
3. 8 szt.
	06-2018
	06-2018
	osiągnięty

	M 6.2. Uruchomione zostały wszystkie serwisy Usługi 2. 
	1. 2 szt.
2. 19 000 000 szt.
3. 8 szt.
	07-2019
	07-2019
	osiągnięty

	M 6.3 Wszystkie serwisy Usługi 2 zostały dostostosowane do potrzeb i działają produkcyjne(realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna)
	1. 2 szt.
2. 19 000 000 szt.
3. 8 szt.
	10-2019
	
	w trakcie realizacji

	M 7.1 Portal jest zaimplementowany, zintegrowany z modelem wymiany danych i modułem logowania oraz wdrożony (kluczowy punkt techniczny projektu – od tej chwili portal działa produkcyjnie).
	3. 8 szt.
	08-2018
	08-2018
	osiągnięty

	M 7.2 Portal jest dostosowany, zoptymalizowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona)
	3. 8 szt.
	04-2019
	04-2019
	osiągnięty

	M 8.1 Powstała podstawowa wersja bazy wiedzy
	3. 8 szt.
	07-2019
	07-2019
	osiągnięty

	M 8.2 Baza wiedzy została osadzona w portalu obywatelskim i została uruchomiona Usługa 1. Baza wiedzy (rozpoczęcie świadczenia usługi)
	3. 8 szt.
	10-2019
	
	w trakcie realizacji

	M 8.3 Baza wiedzy została zoptymalizowana i uzupełniona (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna)
	3. 8 szt.
	10-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 9.1 Powstała wersja bazowa katalogu usług
	3. 8 szt. 
5. 5 900 000 szt.
6. 2.,1 TB
	01-2019
	01-2019
	osiągnięty

	M 9.2 Katalog usług został osadzony w portalu i wdrożony, została uruchomiona Usługa 4 Udostępnianie metadanych (rozpoczęto świadczenie usługi)
	3. 8 szt. 
5. 5 900 000 szt.
6. 2.,1 TB
	06-2019
	06-2019
	osiągnięty

	M 9.3 Katalog usług został zintegrowany z CRIP i wdrożony
	3. 8 szt. 
5. 5 900 000 szt.
6. 2.,1 TB
	04-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 9.4 Katalog usług został zoptymalizowany i zawiera kompletne informacje (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).
	3. 8 szt. 
5. 5 900 000 szt.
6. 2,1 TB
	10-2020
	
	w trakcie realizacji

	M 10.1 Powstała podstawowa wersja usługi
	3. 8 szt. 

	07-2019
	07-2019
	osiągnięty

	M 10.2 Usługa została zintegrowana z portalem i wdrożona, została uruchomiona Usługa 3 Dostęp do danych obywatela (rozpoczęto świadczenie usługi)
	3. 8 szt. 

	10-2019
	
	w trakcie realizacji

	M 10.3 Usługa została zoptymalizowana pod kątem użyteczności, jakości i wydajności (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna).
	3. 8 szt. 

	10-2020
	
	w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły  on-line ISP
	szt.
	2
	10-2019
	2

	2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP
	szt.
	19 000 000
	10-2019
	12 438 686

	3. Liczba utworzonych API
	szt.
	8
	10-2020
	6

	4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	9
	10-2020
	6

	5. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP
	szt./rok
	5 900 000
	10-2020
	14 499 091 

	6. Rozmiar udostępnionych on-line ISP
	TB
	2,1
	10-2020
	10,41


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy projektu ZSUN II


	nd
	nd
	nd


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępniane kategorie danych:

A. Kapitał ludzki nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych,
B.  Zasoby niematerialne nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw innowacyjnych, 
C. Zasoby materialne nauki i szkolnictwa wyższe-go, 
D. Podmioty szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty innowacyjne oraz wspierają-ce naukę,
E.  Potencjał naukowy i kształcenie 

Całkowita wartość planowana do udostępnienia: 19 000 000
	10-2019
	06-2018 Podstawowa wersja
07.2019 Pełna wersja


	 W raportowanym okresie wystąpił kamień milowy M 6.2  Uruchomione zostały wszystkie planowe serwisy Usługi 2. Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	T.1 Model wymiany danych
	04.2018 – Wersja podstawowa 
10.2020 – Wersja pełna
	04.2018 – Wersja podstawowa 

	Nd

	T.2 Moduł centralnego logowania
	05.2018 – Wersja podstawowa 
01.2009 – Wersja pełna
	05.2018 – Wersja podstawowa
01.2009 – Wersja pełna
	Nd

	T.3 Portal obywatelski
	08.2018 – Wersja podstawowa 
04.2019 – Wersja pełna
	08.2018  – Wersja podstawowa
04.2019 – Wersja pełna
	Nd

	T.4 Hurtownia danych
	04.2019 – Wersja podstawowa 
10.2020 – Wersja pełna
	04.2019 – Wersja podstawowa 

	Nd

	U.1 Baza wiedzy
	10.2019 – Wersja podstawowa 10.2020 – Wersja pełna
	10.2019 – Wersja podstawowa

	nd

	U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki
	06.2018 – Wersja podstawowa 
10.2019 – Wersja pełna
	06.2018 – Wersja podstawowa
	nd

	U.3 Dostęp do danych obywatela
	07.2019 – Wersja podstawowa 
10.2020 – Wersja pełna
	07.2019 – Wersja podstawowa 

	nd

	U.4 Udostępnianie metadanych
	06.2019 – Wersja podstawowa 
10.2020 – Wersja pełna
	06.2019 – Wersja podstawowa 

	nd

	U.5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki
	09.2018 – Wersja podstawowa 
10.2020 – Wersja pełna
	09.2018 – Wersja podstawowa 

	nd


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Fluktuacja kadry IT

	Niska
	Niskie
	1. Podejmowane działania zarządcze: redukowanie – konkurencyjne wynagrodzenia
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań – brak wymiany osób 
3. Czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – brak zmian 

	Zakłócenia w realizacji projektu spowodowane niedoskonałościami współpracy zaangażowanych zespołów i grup pracowników 
	Niska
	Niskie
	1. Redukowanie – stosowanie metodyki Agile
2. Pełne rozumienie treści zadań współpracujących zespołów
3. Brak zmian

	Brak użyteczności interfejsów maszynowego udostępniania danych
	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – konsultacje z odbiorcami, badania użyteczności interfejsu
2. Pełna użyteczność interfejsów
3. Brak zmian

	Brak użyteczności interfejsów www użytkownika, powodujący znikomy zakres użytkowania systemu
	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie - konsultacje z odbiorcami, badania użyteczności interfejsu
2. Zwiększenie liczby użytkowników
3. Brak zmian

	Problemy z dotarciem do użytkowników końcowych
	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie - promocja i szkolenia
2. Szerokie grono użytkowników końcowych
3. Brak zmian

	Niedostępność usług ze względu na awarie

	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – umieszczenie systemu w zapasowym centrum danych, monitoring
2. Brak niedostępności
3. Brak zmian

	Naruszenie prawa podczas udostępniania danych 

	Średnia
	Niskie
	1. Współdzielenie -  systematyczne wykonywanie analiz prawnych dot. zasobów
2.  Udostępnianie danych zgodnie z obowiązującym prawem
3. Brak zmian 

	Przeciążenie łączy internetowych OPI PIB

	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – wprowadzenie limitu łącza na poszczególne usługi i zakolejkowanie zapytań w okresie dużego obciążenia
2. Pełna, niezakłócona dostępność serwisów systemu
3. Brak zmian

	Niewykorzystywanie usług udostępniania maszynowego danych

	Średnia
	Niskie
	
1. Redukowanie – helpdesk systemu
2. Wykorzystanie usług systemu
3. Brak zmian

	Niewykorzystywanie Bazy wiedzy

	Średnia
	Niskie
	

	Niewykorzystywanie dostępu do danych obywatela

	Średnia
	Niskie
	

	Brak integracji systemów źródłowych

	Wysoka
	Średnie
	1. Redukowanie – dokładna inwentaryzacja, kontrola systemów źródłowych, analiza obciążeniowa i wydajnościowa
2. Pełna integracja
3. Brak zmian

	Złe oszacowanie pracochłonności projektu
	Wysoka
	Niskie
	1. Redukowanie – stosowanie metodyki Agile, monitorowanie planu i odnoszenie go do prognozy
2. Realizowanie projektu zgodnie z wymaganą pracochłonnością
3. Brak zmian

	Realizacja prac projektowych i programistycznych bez pełnego zrozumienia całościowych funkcji oprogramowania spowodowane trudnościami w komunikacji pomiędzy zespołami i użytkownikami końcowymi
	Wysoka
	Średnie
	1. Redukowanie – stosowanie metodyki Agile
2. Dobra komunikacja i wykonywanie prac z pełnym zrozumieniem
3. Brak zmian

	Wzrost cen hurtowni danych (sprzęt i oprogramowanie wraz z opieką posprzedażową) o około 10-15% w maju 2018 r.
	Wysoka
	Wysokie
	1. Redukowanie – przeprowadzono procedurę przetargową z odpowiednim wyprzedzeniem
2. Hurtownia została dostarczona przed planowaną podwyżką cen
3. Ryzyko zamknięte

	Naruszenie prawa podczas udostępniania danych , brak rzetelnych danych w systemie ze względu na wejście w życie ustawy 2.0
	Wysoka
	Wysokie

	1. Redukowanie – Pol-on 2.0 będzie kolejnym systemem dziedzinowym dla ZSUN II, zakup 3 licencji CPU ODI
2. Zgoda CPPC na zakup 3 licencji 3 licencji, zrealizowano zakup
3. Ryzyko zamknięte

	Zbyt mała liczba licencji BI
	Średnia
	Średnie
	1. Redukowanie – zakup licencji (22.02 - przesłanie wniosku do CPPC o zgodę na zakup licencji, 29.07 zgoda CPPC, prace nad aneksowaniem umowy i zakupem)
2. Spodziewane efekty: zakup licencji
3. Brak zmian



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Problemy z dotarciem do użytkowników końcowych
	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie - promocja i szkolenia
2. Szerokie grono użytkowników końcowych
3. Brak zmian

	Niedostępność usług ze względu na awarie

	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – umieszczenie systemu w zapasowym centrum danych, monitoring
2. Brak niedostępności
3. Brak zmian

	Przeciążenie łączy internetowych OPI PIB

	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – wprowadzenie limitu łącza na poszczególne usługi i zakolejkowanie zapytań w okresie dużego obciążenia
2. Pełna, niezakłócona dostępność serwisów systemu
3. Brak zmian

	Niewykorzystywanie usług udostępniania maszynowego danych

	Średnia
	Niskie
	1. Redukowanie – helpdesk systemu
2. Wykorzystanie usług systemu
3. Brak zmian

	Niewykorzystywanie Bazy wiedzy

	Średnia
	Niskie
	

	Niewykorzystywanie dostępu do danych obywatela

	Średnia
	Niskie
	

	Zbyt mała liczba licencji BI
	Średnia
	Średnie
	1. Redukowanie – zakup licencji (22.02 - przesłanie wniosku do CPPC o zgodę na zakup licencji, 29.07 zgoda CPPC, prace nad aneksowaniem umowy i zakupem)
2. Spodziewane efekty: zakup licencji 
3. Brak zmian 


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: 
Konrad Wałęka
Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego
DIR
Gł. Specjalista
22 52 92 282
Konrad.waleka@mnisw.gov.pl
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