[bookmark: _GoBack]Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2023 roku
	Tytuł projektu
	„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” ( „e-usługi POZ”) 
nr POIS.11.03.00-00-0074/22 

	Wnioskodawca
	Minister Zdrowia

	Beneficjent
	Ministerstwo Zdrowia

	Partnerzy
	Nd.

	Źródło finansowania
	Środki UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa XI REACT-EU, działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia; 100 % dofinansowania UE (EFRR)

	Całkowity koszt 
projektu
	99 589 028,57 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	99 589 028,57 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Od 1.07.2022 r. do 31.12.2023 r. (decyzja wydana w dn. 5.08.2022 r.)


1. Otoczenie prawne 
 Nie dotyczy. 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	67%
	1. 38,7% 
 
2. 0% 
 
3. 38,7% 

	66,13 % 




3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	KM.1 Uruchomienie naboru grantobiorców - placówek POZ
	Nie dotyczy
	10.2022
	11.2022
	Osiągnięty

	KM.2 Rozpoczęcie zawierania umów z grantobiorcami
	Nie dotyczy
	12.2022
	12.2022
	Osiągnięty

	KM.3 Zawarte 50% umów z grantobiorcami
	Nie dotyczy
	03.2023
	04.2023
	Osiągnięty

	KM.4 Zawarte 100% umów z grantobiorcami
	Nie dotyczy
	07.2023
	
	W trakcie realizacji

	KM.5 Uruchomienie infrastruktury i wdrożenie produkcyjne usługi
udostępniania EDM w placówkach POZ uczestniczących w projekcie
	Nie dotyczy
	12.2023
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem;
	Osób/ rok
	570 000
	12.2024
	Nd. (wskaźnik rezultatu)

	2. Liczba zdarzeń medycznych wysłana do P1;
	Szt. / rocznie
	4 200
	12.2024
	Nd. (wskaźnik rezultatu)

	3.  Liczba podmiotów POZ objętych wsparciem we wdrożeniu e-Usług;
	Szt. 
	600
	12.2023
	0

	4. Liczba systemów informatycznych wspierających świadczenie e-usług przez podmioty lecznicze
	Szt. 
	600
	12.2023
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	U.1. Udostępnianie i pobieranie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) na podstawie wysyłanych komunikatów o zdarzeniach medycznych (liczba ZM)
	12.2023


	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
Nie dotyczy
6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	PROD.1 Modyfikacja lokalnych systemów gabinetowych placówek POZ w celu wdrożenia e-usługi wymiany EDM oraz zintegrowanych z nimi systemów laboratoryjnych i diagnostycznych

	12.2023
	
	1. Nazwa systemu: Lokalny system gabinetowy
placówki POZ
Opis zależności: uzupełnianie się; obsługa elektronicznych skierowań, recept oraz procesu udzielania świadczeń przez placówkę w tym rejestracji ZM i indeksów EDM.
Status powiązania: projektowanie

2. Nazwa systemu: P1 – System Gromadzenia Danych Medycznych - Zdarzenia Medyczne (SGZ ZM) 
Opis zależności: uzupełnianie się; aplikacja gabinetowa tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie

3. Nazwa systemu: P1 – System Gromadzenia Danych Medycznych - indeksy EDM (SGZ EDM)
Opis zależności: uzupełnianie się; aplikacja gabinetowa tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie

4. Nazwa systemu: P1 – System Gromadzenia Danych Medycznych  - Skierowania (SGS) 
Opis zależności:  uzupełnianie się; aplikacja gabinetowa tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM), w tym zawiera informację jw. oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie

5. Nazwa systemu: P1 – System Gromadzenia Danych Medycznych - Recepty (SGR) 
Opis zależności: uzupełnianie się; aplikacja gabinetowa tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) w tym zawiera informację jw. oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie

2. Nazwa systemu: Lokalne repozytorium EDM 
Opis zależności : uzupełnianie się; aplikacja gabinetowa tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM
Status powiązania: projektowanie


7. Nazwa systemu: System usługodawców usł. med. - LIS
 Opis zależności: uzupełnianie się; aplikacja gabinetowa tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM w oparciu o dane pozyskane z systemu LIS
Status powiązania: projektowanie

8. Nazwa systemu: System usługodawców usł. med. - PIS 
Opis zależności: uzupełnianie się: aplikacja gabinetowa tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM w oparciu o dane pozyskane z systemu PIS
Status powiązania: projektowanie

9. Nazwa systemu: System usługodawców usł. med. - RIS
Opis zależności: uzupełnianie się; aplikacja gabinetowa tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM w oparciu o dane pozyskane z systemu RIS
Status powiązania: projektowanie

10. Nazwa systemu: System usługodawców usł. med. - PACS 
Opis zależności: uzupełnianie się; aplikacja gabinetowa tworzy i wysyła do P1 komunikaty o zdarzeniu medycznym (ZM) oraz tworzy i indeksuje dokumenty EDM w oparciu o dane pozyskane z systemu PACS
Status powiązania: projektowanie


	PROD.2. Lokalne repozytoria EDM
	12.2023
	
	Nazwa systemu: System e-zdrowia P1:
Opis zależności: uzupełnianie się; aplikacja gabinetowa tworzy dokumenty EDM i indeksuje je w ZM, które są wysyłane do P1
Status powiązania: projektowanie

	PROD.3. Infrastruktura teleinformatyczna zakupiona przez placówki POZ niezbędna dla wdrożenia e-usługi udostępniania EDM
	12.2023
	
	

	PROD.4. Materiały informacyjno-promocyjne niezbędne dla przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych (np. strony internetowe z informacjami na temat projektu, tablice informacyjno-pamiątkowe, filmy, spoty, artykuły, plakaty)
	12.2023
	
	


7. Ryzyka  
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niewystarczająca do realizacji wskaźnika projektu liczba placówek POZ
zrekrutowanych do udziału w projekcie
	Duża
	Średnie
	Działania zarządcze:
Podejmowanie działań informacyjnych
przez MZ oraz CeZ
Efekty działań:
Rozpowszechnienie informacji o naborze i korzyściach z udziału w projekcie
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Niedostarczenie infrastruktury dla placówek POZ zgodnie z przyjętym harmonogramem
	Duża
	Średnie
	Działania zarządcze:
Monitorowanie stanu rozliczeń z grantobiorcami
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
opóźnień
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Niepodpisanie kontraktu z NFZ na  świadczenia POZ z placówką zrekrutowaną w projekcie
	Średnia
	Niskie
	Działania zarządcze:
Zrekrutowanie w ramach naboru większej liczby placówek POZ
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
opóźnień
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Opóźnienie w rozbudowie lokalnych aplikacji gabinetowych
	Duża
	Średnie
	Działania zarządcze:
Harmonogramowanie zadań grantobiorców, monitorowanie stanu rozliczeń
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
opóźnień
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Niechęć placówek POZ do korzystania z przygotowanego rozwiązania
	Duża
	Średnie
	Działania zarządcze:
Podejmowanie działań informacyjnych przez MZ oraz CeZ w celu promocji dostarczanego rozwiązania
Efekty działań:
Rozpowszechnienie informacji o korzyściach z udziału w projekcie i korzystania z aplikacji
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Wzrost cen infrastruktury przekraczający budżet projektu
	Duża
	Średnie
	Działania zarządcze:
Uwzględnienie podczas szacowania kosztów możliwości wzrostu cen elementów infrastruktury
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany

	Zmiana sytuacji politycznej powodująca zmianę priorytetów w odniesieniu do zakresu świadczeń POZ
	Duża
	Niskie
	Działania zarządcze:
Monitorowanie sytuacji w obszarze
świadczeń zdrowotnych, w szczególności projektów zmian aktów prawnych i zarządzeń Prezesa NFZ
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niechęć placówek POZ do utrzymania integracji z Platformą P1
	Duża
	Średnie
	Planowane działania zarządcze:
Podejmowanie działań informacyjnych
przez MZ i CeZ w celu promocji
dostarczanego rozwiązania 
Efekty działań:
Minimalizacja skutków materializacji ryzyka
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Brak zmiany


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe: 
Iwona Cikoto-Wawrzyniak
Gł. specjalista
Departament Innowacji
Mail: i.cikoto@mz.gov.pl
Tel. + 48 539 521 443
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