[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2020 roku


	Tytuł projektu
	Polona dla Naukowców

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

	Beneficjent
	Biblioteka Narodowa (BN) 

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, X runda naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-011/18 zorganizowanego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (procedura uproszczona) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
· Budżet środków europejskich- 84,63% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
· Budżet państwa-15,37% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

	Całkowity koszt 
projektu
	4 866 113,60 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	4 866 113,60 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia: 30-08-2019 
Data zakończenia: 29-08-2021 


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	29,17 %
	pkt. 1 -  0,08 %
pkt. 2 -  0 %
pkt.3- nie dotyczy

	65,42%




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowany projekt funkcjonalny/opracowana koncepcja biznesowo-techniczna /opracowana architektura systemu
	nie dotyczy
	02-2020
	02-2020
	osiągnięty

	Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi /funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	08-2020
	
	planowany

	Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi/funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	02-2021
	
	planowany

	Udostępnienie usługi /funkcjonalności/systemu
	KPI 1 – 1 szt.
	07-2021
	
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]
	szt.
	1,00
	07-2021
	0

	2. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt./rok
	1 652,00
	2022
	0




4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Polona dla Naukowców
	08-2021
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	
Nie dotyczy
	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Budżet - potencjalne przekroczenie
	niskie
	Średnie
	Redukowanie
1. Konsultacje dotyczące kosztów wykonania projektu z doświadczonymi ekspertami.
2. Uruchomienie stałej kontroli budżetowej.
3. Raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez KS.
4. W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa – selekcja funkcji o mniejszym znaczeniu dla realizacji zasadniczych celów projektu przy wykorzystaniu mechanizmów Metodyki Scrum. 
Spodziewane efekty - utrzymanie zakładanych kosztów w budżecie projektu.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienie z produktami
	Średnie
	Średnie
	Redukowanie
1. Ustanowienie zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), 
2. Przyjęcie Metodyki Scrum, jako metody do wykorzystania podczas prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania, w celu: 
- zapewnienia ścisłej współpracy ekspertów BN ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing,
- systematycznego dokonywania przeglądów prac programistycznych,
- permanentnego monitorowania postępu w osiąganiu kolejnych celów projektowych. 
3. Wprowadzenie trybu pracy zdalnej w związku z wprowadzeniem od marca 2020 r. obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a w sytuacji konieczności wyłączenia z prac poszczególnych zasobów- uzupełnienie zasobów w ramach umowy wykonawczej.

Spodziewane efekty - utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.
Wzrost siły oddziaływania w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ze względu na COVID-19.

	Zasoby – nie w pełni zabezpieczona realizacja projektu
	Wysokie
	Średnie
	Redukowanie
Konsultacja na poziomie CPPC w zakresie możliwości wszczęcia przez BN w 2 kwartale 2020 r. uzupełniającego postępowania PZP na nową umowę ramową, w oparciu o nieskonsumowane po podpisaniu umowy wykonawczej nr UM/2020/00047 otrzymane na dofinansowanie projektu środki finansowe.
Spodziewane efekty – w sytuacji urealnienia się ryzyka możliwość szybkiego przeprocesowania umowy wykonawczej, w celu uruchomienie dodatkowych zasobów umożliwiających realizację projektu. 
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego jest to nowe ryzyko.

	Szacowanie roboczogodzin
	Wysokie
	Wysokie
	Redukowanie
Pilne aneksowanie umów ramowych do maksymalnej ilości roboczogodzin w ramach aneksu.

Spodziewane efekty z działań to podpisanie aneksów zwiększających liczbę roboczogodzin umożliwiających realizację projektu. Działanie to w zdecydowany sposób zminimalizuje ryzyko.
Ryzyko zostało zamknięte – umowa ramowa została aneksowana, a w ramach niej została uruchomiona umowa wykonawcza. 

	KM nr 1 - ryzyko przekroczenia terminu
	Niskie
	Wysokie
	Redukowanie
Przyspieszenie prac związanych z uruchomieniem przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz skrócenie do minimum czasu na złożenie ofert.

Spodziewane efekty z działań 
to wyłonienie wykonawcy realizującego prace w projekcie i jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją dokumentacji KM nr 1. Działanie to w zdecydowany sposób zminimalizuje a nawet wykluczy ryzyko przekroczenia terminu osiągnięcia KM nr 1.

Ryzyko zostało zamknięte - KM nr 1 został osiągnięty w zaplanowanym terminie.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Cele - brak realizacji, zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych 
	Mała 
	Niskie 
	Redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej. Organizacja konferencji zamykająca oraz promocja na etapie realizacji, która pozwoli wypromować wdrożone funkcjonalności e-Usługi.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Dominik Cieszkowski 
Zastępca Dyrektora BN 
Biblioteka Narodowa 
al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa 
d.cieszkowski@bn.org.pl 
tel. +48 22 608 22 56
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