Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
Za IV kwartał 2019 roku


	Tytuł projektu
	Polona dla Naukowców

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

	Beneficjent
	Biblioteka Narodowa (BN) 

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, X runda naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-011/18 zorganizowanego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (procedura uproszczona) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
· Budżet środków europejskich- 84,63% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
· Budżet państwa-15,37% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

	Całkowity koszt 
projektu
	4 866 113,60 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	4 866 113,60 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia: 30-08-2019 
Data zakończenia: 29-08-2021 


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	16,67%
	pkt. 1- 0%
pkt.2- 0%
pkt.3- nie dotyczy
	0%




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowany projekt funkcjonalny/opracowana koncepcja biznesowo-techniczna /opracowana architektura systemu
	nie dotyczy
	02-2020
	
	planowany

	Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi /funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	08-2020
	
	planowany

	Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi/funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	02-2021
	
	planowany

	Udostępnienie usługi /funkcjonalności/systemu
	KPI 1 – 1 szt.
	07-2021
	
	planowany


[bookmark: _GoBack]
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]
	szt.
	1,00
	07-2021
	0

	2. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt./rok
	1 652,00
	2022
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Polona dla Naukowców
	08-2021


	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy

	

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	

	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Budżet - potencjalne przekroczenie
	niskie
	średnie
	Redukowanie
Konsultacje dot. kosztów wykonania projektu z doświadczonymi ekspertami, posiadającymi doświadczenie w danych obszarach we wstępnych etapach  przygotowawczych. Na etapie realizacji projektu uruchomiona zostanie kontrola budżetowa, nastąpi wyznaczenie managera projektu oraz regularne raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez Komitet sterujący przy pełnym zaangażowaniu beneficjenta Projektu. W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa ryzyka – selekcja funkcji o mniejszym znaczeniu dla realizacji zasadniczych celów projektu przy wykorzystaniu naturalnych mechanizmów Metodyki Scrum.

	Opóźnienie z produktami
	niskie
	średnie
	Redukowanie
Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji projektu, mianowanie managera projektu oraz stworzenie Komitetu Sterującego, wraz z mechanizmem eskalacji i raportowania o postępach i ryzykach. Z uwagi na rosnącą złożoność technologiczną systemów IT eksploatowanych i rozwijanych w Bibliotece Narodowej, przyjęto Metodykę  Scrum, jako metody do wykorzystania podczas prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania, aby: 
•zapewnić ścisłą współpracę ekspertów Biblioteki Narodowej ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing 
•systematycznie dokonywać przeglądów prac programistycznych, w trosce o maksymalizowanie wartości biznesowej wytwarzanego oprogramowania 
•permanentnie monitorować postęp w osiąganiu kolejnych celów projektowych.

	Cele - brak realizacji
	wysokie
	średnie
	Redukowanie
Ryzyko to wiąże się z ewentualnością nietrafionej analizy popytu i potrzeb organizacyjno-technicznych. Ryzyko to zostało zaadresowane na etapie przygotowawczym Projektu. Oparto się na wywiadach środowiskowych, analizie technicznej oraz bogatym, wieloletnim doświadczeniu operacyjnym pracowników BN.  Projektowi będzie towarzyszyła konferencja zamykająca oraz promocja na etapie realizacji, która pozwoli wypromować wdrożone funkcjonalności e-Usługi

	Szacowanie roboczogodzin
	wysokie
	wysokie
	Redukowanie
Pilne aneksowanie umów ramowych do maksymalnej ilości roboczogodzin w ramach aneksu

	KM nr 1 - ryzyko przekroczenia terminu
	niskie
	wysokie
	Redukowanie
Przyspieszenie prac związanych z uruchomieniem przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz skrócenie do minimum czasu na złożenie ofert.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych 
	mała 
	niskie 
	redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej 


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Dominik Cieszkowski 
Zastępca Dyrektora BN 
Biblioteka Narodowa 
al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa 
d.cieszkowski@bn.org.pl 
tel. +48 22 608 22 56
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