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	1
	MC
	Część ogólna raportu
	Brak pozycji „Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne”.
	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu.

	2
	MC
	2.Postep finansowy. Wartość środków wydatkowanych
	Zgodnie z instrukcją dla punktu pierwszego: „Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu”.

Na podstawie informacji przekazanych wraz z ostatnim złożonym w pierwszym kwartale wnioskiem o płatność, uwzględniając brak wydatków niekwalifikowalnych, wskazana wartość powinna wynosić nie mniej niż 13,35 %. W raporcie wykazano wartość – 8,63 %.
	Proszę o analizę i korektę wartości.


	3
	MC
	7. Ryzyka.

Ryzyka wpływające na realizację projektu
	W ryzyku „brak  włączenia platformy UJ CM do PPM” w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” przekazano, iż „ryzyko związane z brakiem włączenia platformy UJ CM do PPM zostało maksymalnie zredukowane” przy jednoczesnym pozostawieniu „Siły oddziaływania” i „Prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka” na tym samym poziomie.
	Proszę o analizę i wyjaśnienia lub korektę zapisów.

	4
	MC
	7. Ryzyka.

Ryzyka wpływające na realizację projektu
	W ryzykach „zaburzenia przepływów finansowych” oraz „spóźnione dostawy” określono niezgodną z instrukcją wartość „Siły oddziaływania”.
	Proszę o analizę i korektę wartości.
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