Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM)

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 

	Partnerzy
	Ministerstwo Cyfryzacji

	Źródło finansowania
	Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Budżet Państwa (Ministerstwo Cyfryzacji, część 27 budżetu państwa)

	Całkowity koszt projektu
	11 240 754,00 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	11 240 754,00 PLN

	Okres realizacji projektu
	25.02.2019 – 24.08.2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
[bookmark: _GoBack]
Zgodnie z założeniami projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikiem Studium Wykonalności nie jest wymagane wprowadzanie regulacji prawnych niezbędnych do wdrożenia produktów projektu. 

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	56%
	1. 16%
2. 11%
3. Nie dotyczy
	16%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wymagania techniczne i projekt GUI (zad. 1)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna 
	05.2019
	09.2019
	Osiągnięty Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe

	Uzgodnione standardy i protokoły wymiany informacji (zad. 1)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna 
	08.2019
	10.2019
	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia są niedostateczne zasoby kadrowe 

	Udostępnienie pierwszej wersji systemu (zad. 1)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	11.2019
	11.2019
	Osiągnięty

	Udostępnienie drugiej wersji systemu (zad. 1)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	03.2020
	
	Planowane

	Udostępnienie trzeciej (końcowej) wersji systemu (zad.1)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	07.2020
	
	Planowane

	Wymagania techniczne 
(zad. 2)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	05.2019
	08.2019
	Osiągnięty.
Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe

	Uzgodnione interfejsy wymiany danych (zad. 2)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	08.2019.
	08.2019
	Osiągnięty

	Udostępnienie pierwszej wersji modułu (zad. 2)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	11.2019
	11.2019
	Osiągnięty

	Udostępnienie drugiej wersji modułu (zad. 2)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	03.2020
	
	Planowane

	Udostępnienie trzeciej (końcowej) wersji modułu (zad. 2)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	08.2020
	
	Planowane

	Wymagania przetargowe (zad. 3)
	2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej
	06.2019
	09.2019
	Osiągnięty.
Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe.

	Zakończenie procedur przetargowych (zad. 3)
	2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej
	01.2020
	
	Planowane

	Wdrożenie zakupionej infrastruktury i oprogramowania (zad. 3)
	2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej
	04.2020
	
	Planowane

	Administracja i utrzymanie systemu (zad. 3)
	3 – wartość docelowa 1 uruchomionych systemów
	08.2020
	
	Planowane

	Przygotowanie scenariuszy szkoleń i szablonów materiałów pomocniczych (zad. 4)
	4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób, 
5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet, 
6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn
	09.2019
	09.2019
	Osiągnięty

	Przygotowanie ekspozycji na Piknik Naukowy (zad. 4)
	
	10.2019
	05.2019
	Zrealizowany 

	Zakończenie I etapu szkoleń (zad. 4)
	4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób  
5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet 
6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn
	03.2020
	
	Planowane

	Przygotowanie ekspozycji na Konferencję PEM (zad. 4)
	
	05.2020
	12.2019
	Osiągnięty

	Zakończenie II etapu szkoleń (zad. 4)
	4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób 
5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet 
6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn
	08.2020
	
	Planowane

	Analiza instytucjonalno-prawna możliwości wykorzystania systemu w procesie inwestycyjnym wraz z rekomendacjami (zad. 5)
	
	01.2020
	
	Planowane



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 –
     dwustronna interakcja
	szt.
	1
	08.2020
	nie dotyczy

	2. Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	60
	08.2020
	nie dotyczy

	3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1
	08.2020
	nie dotyczy

	4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	250
	08.2020
	nie dotyczy

	5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety
	osoby
	180
	08.2020
	nie dotyczy

	6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
	osoby
	70
	08.2020
	nie dotyczy

	7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	szt.
	1
	08.2020
	nie dotyczy

	8. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt.
	10 000
	08.2021
	nie dotyczy


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis 
zmian

	Usługa  e-PEM.
Usługa umożliwiająca i ułatwiająca dostęp prowadzącym instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne, a w końcowym efekcie również obywatelom, do istotnych danych środowiskowych dotyczących PEM, zawierająca narzędzia teleinformatyczne oraz modele obliczeniowe umożliwiające analizę, agregację i przetwarzanie danych pomiarowych z różnych dostępnych źródeł oraz precyzyjną estymację ciągłych rozkładów PEM w oparciu o pomiary i opracowane modele matematyczne, w szczególności:
– dla prowadzących instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające PEM, usługa związana z planowaniem i projektowaniem nowych sieci radiokomunikacyjnych, w tym formularz z narzędziami do obsługi działań związanych z wprowadzaniem geolokalizowanych danych o obiektach i zdarzeniach (pomiarach i symulacjach) PEM,
W wyniku powstałej usługi będą udostępniane informacje dla obywateli polegające na dostępie do jednoznacznych, kompletnych i spójnych danych o instalacjach wytwarzających PEM z radiowego zakresu częstotliwości, jednocześnie zapewniająca skuteczne monitorowanie PEM.
	
08.2020
	
	
Nie dotyczy


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zasób danych o nadajnikach radiowych uwzględnionych w symulacji
	od 12.2019
	
	Nie dotyczy

	Dane ze sprawozdań – liczba sprawozdań w tym sprawozdania z kampanii pomiarowych PEM realizowanych przez IŁ-PIB
	od 12.2019
	12.2019
	Liczba udostępnionych sprawozdań – 6753[footnoteRef:2] [2:  Udostępnione w systemie testowym] 


	Informacje o urządzeniach nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych – liczba lokalizacji urządzeń nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, wprowadzonych do systemu
Lokalizacja rozumiana jako miejsce instalacji urządzenia nadawczego, zgodnie z adresem ze zgłoszenia instalacji = liczbie zgłoszeń instalacji
	od 12.2019
	12.2019
	Liczba lokalizacji urządzeń nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, wprowadzonych do systemu – 5 083[footnoteRef:3] [3:  Udostępnione w systemie testowym] 



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 

	Baza danych wraz z interfejsami do zbierania, przetwarzania, prezentowania i udostępniania danych z pomiarów poziomów PEM 
	08.2020
	
	[1] Projekt komplementarny: "Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet".
Zależności: Ekoinfonet → SI2PEM
· dane z pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz pomiarów kontrolnych i interwencyjnych, zgromadzone w bazie JELMAG
Status integracji
Projekt Ekoinfonet planowany do realizacji, w ramach POPC 2.1. – obecnie nieznany status projektu.
[2] Projekt komplementarny:
Kampanie pomiarowe PEM realizowane w ramach dotacji celowej MC
Zależności: Kampanie pomiarowe PEM → SI2PEM
· dane z pomiarów realizowanych w ramach kampanii pomiarowych
Statut integracji:
· w opracowaniu interfejsy umożliwiające zasilanie SI2PEM danymi z kampanii pomiarowych PEM z lat 2016-2018 oraz kolejnych; pomiary poziomów PEM planowane w ramach kampania pomiarowej 2019, w fazie przygotowania

	Baza geolokalizowanych danych o urządzeniach nadawczych w sieciach mobilnych i geolokalizowanych danych pomiarowych 
	08.2020
	
	[1] Projekt komplementarny:
Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet”.
Zależności: SI2PEM → Ekoinfonet
· dane o wynikach pomiarów PEM zgromadzone w bazie danych SI2PEM 
· dane o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne zgromadzone w bazie danych SI2PEM 
Statut integracji:
Projekt Ekoinfonet planowany do realizacji, w ramach POPC 2.1. – obecnie nieznany status projektu.

	Narzędzia dla przedsiębiorców i obywateli do prezentacji danych z pomiarów w postaci map cyfrowych oraz w postaci tabelarycznej 
	08.2020
	
	

	Narzędzia analityczno-symulacyjne dla przedsiębiorców i obywateli, pokazujące poziomy PEM w dowolnie wybranym punkcie na terytorium kraju
	08.2020
	
	Do celów developerskich i testowych, zanim zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, wykorzystywane jest aktualne środowisko serwerowe pozyskane w ramach projektu PIAST w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Ze względu na inny obszar merytoryczny obu projektów i brak komplementarności rozwiązań nie jest planowana integracja obu systemów, lecz jedynie tymczasowe wykorzystanie infrastruktury sprzętowej projektu PIAST do czasu zakupu sprzętu komputerowego dedykowanego dla projektu SI2PEM



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zagrożenie "konkurencją" wobec innych projektów i przeciążeniem zasobów zaangażowanych w Projekt
	Duża
	Duże
	Wprowadzono działania zaradcze: reorganizację prac w innych projektach i przeniesienie pracowników do projektu SI2PEM. Planowane jest również zwiększenie zatrudnienia. 
Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Problemy z zapewnieniem wymaganych powiązań kooperacyjnych z innymi systemami/bazami danych
	Średnia
	Średnie
	Uzgodnienia z gestorami systemów/baz danych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Prowadzenie kampanii informacyjnej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak dostatecznych zasobów finansowych
	Duża
	Małe
	Właściwe planowanie wydatków i bieżąca analiza dostępnych środków. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Działania na rzecz pozyskania środków. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Rozwiązanie Porozumienia o dofinansowanie ze względu na niezgodność realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności
	Duża
	Małe
	Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu, bieżące monitorowanie rzeczowych postępów prowadzonych działań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Informowanie na bieżąco Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zmianach w realizacji projektu wraz z uzasadnieniem oraz konsultacja merytorycznego zakresu projektu z użytkownikiem końcowym. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienia w pozyskiwaniu sprzętu i oprogramowania wynikające z konieczności stosowania Ustawy PZP
	Duża
	Średnie
	Przetargi poprowadzi doświadczony zespół do spraw zamówień publicznych. Planowanie i przygotowanie dokumentacji merytorycznej planowanych zamówień publicznych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Niestosowanie założeń planu komunikacji i informacji na temat projektu 
	Mała
	Małe
	Opracowanie planu komunikacji zawierającego identyfikację kluczowych grup interesariuszy. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Seria spotkań informacyjno-szkoleniowych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Możliwa „konkurencja” z projektami jednostek administracji państwowej związanymi z tematyką PEM
	Duża
	Małe
	Prowadzenie rozmów z jednostkami administracji państwowej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Prowadzenie kampanii informacyjnej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Duża fluktuacja kadry realizującej projekt
	Duża
	Średnie
	Prowadzenie bieżących działań mających na celu efektywną motywację zespołu projektowego. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienia w uruchomieniu pełnej funkcjonalności usług wynikające z działań przyszłych użytkowników
	Duża
	Średnie
	Stała współpraca z przyszłymi użytkownikami w celu doprecyzowania wymagań i niwelowania wszelkich utrudnień. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zapewnienie możliwie najwcześniej udziału użytkowników w zapoznawaniu się z produktami dla nich przeznaczonymi. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu
	Duża
	Średnie
	Przewiduje się, że utrzymanie i dalszy rozwój aplikacji w okresie trwałości projektu, będzie finansowane w ramach umów dotacji ministerialnych lub z innych środków budżetu państwa.

	Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu
	Duża
	Małe
	Utrzymanie pracownika poprzez zapewnienie mu rozwoju zawodowego

	Brak regularnego dostarczania informacji przez przedsiębiorców
	Duża
	Małe
	 Obowiązek  regularnego dostarczania informacji przez przedsiębiorców został zapisany w Ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw


8. Wymiarowanie systemu informatycznego.
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: 
Rafał Pawlak, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 
tel. 22 51 28 258, r.pawlak@itl.waw.pl  
Załącznik nr 1 
Raport z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy
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