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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za II kwartał 2023 roku
Tytuł projektu MonAliZa 2.0 - etap I
Wnioskodawca Minister Cyfryzacji
Beneficjent Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy -

Źródło finansowania
1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa IV. Pomoc 
techniczna, Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC
2. Budżet państwa, część budżetowa 27

Całkowity koszt 
projektu

11 607 274,11 zł1

Pierwotny koszt projektu - 10 676 441,70 zł

Całkowity koszt projektu 
- wydatki kwalifikowalne

10 333 661,94 zł1

Okres realizacji 
projektu

od 12-2019 do 08-20231

Pierwotna data zakończenia – 05.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy

1. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Kierunkowo 
zaakceptowany 
prototyp systemu

12-2020 12-2020 Osiągnięty

Zakończona 
implementacja 
modułów systemu 
(moduł "projekty")

05-2022 06-2022 Osiągnięty
Przyczyną opóźnienia była 
konieczność przygotowania 
systemu do testów 
bezpieczeństwa i wydajności 

1 Na postawie decyzji KS z 25.05.2023 r.

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

95,6% 1. 93,2%
2. 49,5%
3. 91,5%

97,8%
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

oraz pilotażu realizowanego 
przez większą, niż pierwotnie 
zakładano, liczbę uczestników.

Przeprowadzony 
pilotaż systemu 
(moduł "projekty")

09-2022 09-2022 Osiągnięty

Produkcyjnie 
wdrożony system 
(moduł "projekty")

10-2022 10-2022 Osiągnięty

Zakończony roll-out i 
stabilizacja systemu 
(moduł "projekty")

10-2022 10-2022 Osiągnięty

Zakończona 
implementacja 
modułów systemu 
(moduł "programy")

10-2022 W trakcie realizacji
Przyczyną opóźnienia jest 
czasowe zawieszenie realizacji 
modułu „programy” zgodnie z 
harmonogramem przyjętym na 
posiedzeniu KS w dniu 
8.12.2022 r. 

Przeprowadzony 
pilotaż systemu 
(moduł "programy")

10-2022 Planowany
Przyczyną opóźnienia jest  
czasowe zawieszenie realizacji 
modułu „programy” zgodnie z 
harmonogramem przyjętym na 
posiedzeniu KS w dniu 
8.12.2022 r.

Produkcyjnie 
wdrożony system 
(moduł "programy")

10-2022 Planowany
Przyczyną opóźnienia jest 
czasowe zawieszenie realizacji 
modułu „programy” zgodnie z 
harmonogramem przyjętym na 
posiedzeniu KS w dniu 
8.12.2022 r.

Zakończony roll-out i 
stabilizacja systemu 
(moduł "programy")

10-2022 Planowany
Przyczyną opóźnienia jest 
czasowe zawieszenie realizacji 
modułu „programy” zgodnie z 
harmonogramem przyjętym na 
posiedzeniu KS w dniu 
8.12.2022 r.

Zakończona 
implementacja 
modułu (moduł 
"portfele")1

07-20231 W trakcie realizacji

Pilotażowo 
wdrożony System 
(moduł "portfele")1

KPI 1 – 1 szt 
KPI 2 – 30 szt 
KPI 4 – 700 szt
KPI 3 – 300 szt

08-20231 Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
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Nazwa Jedn. miary Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta od 
początku realizacji 
projektu (narastająco)

Liczba utworzonych lub 
dostosowanych systemów 
informatycznych

szt 1 08-20231 0

Liczba podmiotów administracji 
publicznej, w których wdrożono 
system w
zakresie monitorowania.

szt 30 08-20231 0

Liczba projektów administracji 
publicznej zarejestrowanych w 
systemie

szt 300 08-20231 0

Liczba użytkowników systemów 
informatycznych

szt 700 08-20231 0

Odsetek użytkowników systemu 
biorących udział w procesie 
raportowania do Komitetu Rady 
Ministrów do spraw Cyfryzacji 
(KRMC) oceniający pozytywnie 
system w zakresie 
monitorowania.

% 60 08-20241 0

Odsetek użytkowników systemu 
biorących udział w procesie 
raportowania do Rady 
Monitorowania Portfela 
Projektów Strategicznych 
(RMPPS) oceniający pozytywnie 
system w zakresie 
monitorowania.

% 60 08-20241 0

2. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 
znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

4. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów 
innych projektów 

Dokumentacja systemu - 01-2023 11-2022 – dokumentacja systemu w zakresie 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów 
innych projektów 

etap I modułu „projekty”
Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie 
realizacji modułu „programy” zgodnie z KS z 
8.12.2022 r.

Materiały szkoleniowe - 
etap I

01-2023 11-2022 – dokumentacja systemu w zakresie 
modułu „projekty”
Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie 
realizacji modułu „programy” zgodnie z KS z 
8.12.2022 r.

API - etap I 05-2023 Przyczyną opóźnienia jest czasowe zawieszenie 
realizacji modułu „programy” zgodnie z KS z 
8.12.2022 r.

System MonAliZa 2.0 - 
etap I

08-20231 1. Nazwa systemu: Węzeł Krajowy
2. Opis zależności: korzystanie
3. Aktualny status integracji: wdrożony

1. Nazwa systemu: MonAliZa
2. Opis zależności: korzystanie
3. Aktualny status integracji: wdrożone

5. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka
Siła 
oddziały-
wania 

Prawdopodo
bieństwo 
wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niezrealizowanie 
pierwszego etapu 
projektu w 
zaplanowanym 
terminie

Duża Wysokie 1. Działania zarządcze: 
1) Mitygacja ryzyk, mających wpływ na wzrost istotności 

ryzyka.
2) Przygotowanie planu naprawczego umożliwiającego jak 

najszybsze wdrożenie systemu.
3) Akceptacja kontynuowania realizacji projektu w ramach 

planu naprawczego.
4) Uzupełnienie i zwiększenie zasobów po stronie 

Zamawiającego lub/i Dostawcy, w tym zaangażowanych 
w ramach świadczenia na rzecz Zamawiającego poprzez 
Konsultantów usługi z zakresu IT.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
1) Zwiększenie efektywności zadań realizowanych w 

projekcie
2) Zrealizowanie modułów pierwszego etapu projektu 

zgodnie z założeniami
3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego
Ryzyko zmaterializowane



Strona 5 z 8

Niedotrzymanie 
terminu 
wytworzenia 
elementów oraz 
wdrożenia 
produktów 
Projektu

Duża Średnie 1. Działania zarządcze: 
1) Wdrożenie odpowiedniego do zakresu Projektu systemu 

zarządzania oraz stosowanie sprawdzonych praktyk w 
tym zakresie, tj. stosowanie metodyk zwinnych oraz 
zapewnienie odpowiedniego nadzoru realizacji etapów 
Projektu tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór 
tworzonego elementu produktu Projektu.

2) Bieżące monitorowanie postępu prac - identyfikacja 
zmian w wymaganiach Zamawiającego skutkujących 
podjęciem przez Dostawcę prac wcześniej zakończonych 
lub będących w toku.

3) Eskalowanie problemów na poziom Kierownika 
Projektu-Lidera Zespołu lub w razie konieczności 
Komitetu Sterującego.

4) Ustalenie planu komunikacji uwzględniającego proces 
cyklicznego raportowania

5) Na bieżąco przygotowywanie scenariuszy testowych i 
realizacja testów.

6) Stała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą 
zapewniająca właściwe zrozumienie oczekiwań 
(spotkania, mail, telefon, MS Teams).

7) Wczesne wykrywanie złożonych problemów na etapie 
Pielęgnacji i Planowania Sprintu.

8) Uzupełnienie i zwiększenie zasobów po stronie 
Zamawiającego lub/i Dostawcy, w tym zaangażowanych 
w ramach świadczenia na rzecz Zamawiającego poprzez 
Konsultantów usługi z zakresu IT.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
1) Zwiększenie efektywności zadań realizowanych w 

projekcie.
2) Zmniejszenie czasu reakcji na zmiany zachodzące w 

otoczeniu projektu.
3) Zakończenie implementacji poszczególnych produktów 

pierwszego etapu projektu zgodnie z harmonogramem.
3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego
Ponownie zidentyfikowane ryzyko 
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Zmiany w 
wymaganiach 
określających 
produkty 
projektu, w tym 
identyfikacja 
nowych 
wymagań, 
wykraczających 
poza zakres 
zawartych umów 

Duża Średnie 1. Działania zarządcze: 
1) Uwzględnienie w budżecie zmiany wymagań.
2) Szczegółowa ocena zasadności wdrażania zmian.
3) Opracowanie planu implementacji wymagań mającego 

na celu zminimalizowanie kosztów wprowadzanych 
zmian oraz ingerencji w zrealizowane elementy 
produktów Projektu.

4) Opracowanie sposobu zarządzania zmianą wymagań.
5) Stała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą 

zapewniająca zidentyfikowania możliwych zmian 
wymagań na jak najwcześniejszym etapie (spotkania, 
mail, telefon, MS Teams).

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
1) Zawarcie z Wykonawcami umów uwzględniających 

określony zakres zmian.
2) Określenie wymagań koniecznych do wdrożenia w 

ramach dalszych etapów budowy systemu.
3) Maksymalne ustabilizowanie zakresu projektu.

3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego
Bez zmian

Wysoka 
złożoność 
Projektu i jego 
produktów

Średnia Niskie 1. Działania zarządcze: 
1) Zapoznanie się Dostawcy z potrzebami Głównych 

Użytkowników dot. produktów Projektu 
prezentowanych w ramach:

 dokumentu specyfikacji wymagań oraz opisu głównych 
procesów biznesowych

 organizacji częstych spotkań/konsultacji, w 
szczególności na początku realizacji Projektu, mających 
na celu wyjaśnienie głównych procesów usprawnianych 
poprzez wdrożenie produktów Projektu.

2) Wybranie Dostawcy posiadającego doświadczenie w 
realizacji podobnych produktów

3)  Możliwie szeroki udział Dostawcy w procesie 
doprecyzowania wymagań.

4) Stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy o przedmiocie 
projektu przez pracowników po stronie Dostawcy.

5) Realizacja projektu w technologiach, w którym zespół 
deweloperski ma największe doświadczenie.

6) Przygotowanie dokumentacji projektu w zakresie 
architektury rozwiązania przed przystąpieniem do 
implementacji.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
1) Ograniczenie pracochłonności zespołu projektowego na 

prace przygotowawcze i projektowe.
2) Zbudowanie mechanizmów współpracy z Wykonawcą 

usprawniające proces zapoznawania się z wymaganiami 
biznesowymi systemu. 

3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego
Bez zmian
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Zmiany 
priorytetów 
państwa oraz 
strategii 
organizacji, w 
tym związanych 
ze zmianą osób 
na stanowiskach 
decydenckich

Średnia Wysokie 1. Działania zarządcze: 
1) Podjęcie próby przygotowania różnych wariantów 

realizacji zadań w projekcie
2) Bieżąca analiza sytuacji i podjęcie działań 

wyprzedzających, ograniczających wpływ ryzyka na 
realizację projektu.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
1) Wstępne przygotowanie zespołu i zadań projektowych 

na zmiany
3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego
Bez zmian

Negatywny wynik 
testów 
bezpieczeństwa i 
wydajności

Duża Znikome 1. Działania zarządcze: 
1) Przeprowadzenie symulacji testów bezpieczeństwa i 

wydajności przez Wykonawcę systemu w celu 
zidentyfikowania potencjalnych problemów i 
zapewnienia pomyślnego przebiegu testów 
akceptacyjnych.

2) Czasowe przydzielenie większych zasobów sprzętowych 
i/lub zastosowanie innych rozwiązań w celu odciążenia 
bazy danych do czasu dokonania zmian mających na 
celu uzyskanie odpowiedniej wydajności systemu.

3) Uzyskanie wsparcia zewnętrznego dla wypracowania 
rozwiązań utrzymujących bezpieczeństwo na 
akceptowalnym poziomie oraz zwiększających 
wydajność systemu do potrzeb użytkowników systemu.

4) Opracowanie planu etapowego wdrażania systemu na 
wypadek problemów z wydajnością systemu.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
1) Zapewnienie możliwości rozpoczęcia wdrażania systemu

3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego
Bez zmian

Niewystarczające 
środki finansowe 
na realizację 
Projektu

Duża Średnie 1. Działania zarządcze: 
1) Dywersyfikacja źródeł finansowania
2) Zapewnienie bieżącej kontroli i monitorowania planu 

finansowego oraz wydatków Projektu 
3) Przygotowanie planów awaryjnych realizacji Projektu 

uwzględniających: 
 ograniczenie zakresu lub wydłużenie czasu realizacji 

Projektu 
 okresową rezygnację z określonych ról 

projektowych 
 tymczasowe wykorzystanie pozaprojektowych 

zasobów jednostki
2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań

1) Zapewnienie możliwości ukończenia budowy modułów 
systemu zgodnie w oczekiwaniami użytkowników

3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego
Bez zmian
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Negatywne 
działania 
interesariuszy 
dyskredytujące 
zasadność lub 
proces realizacji 
Projektu

Duża Średnie 1. Działania zarządcze: 
1) Wyznaczenie interesariusza o najwyższej randze z 

punktu widzenia użytkowników końcowych, jako 
właściciela procesu promocji wdrożenia nowych 
produktów Projektu

2) Odpowiednio wczesne komunikowanie powstawania 
nowego produktu, jako ułatwiającego zarządzanie i 
monitorowanie projektów, programów i portfeli

3) Włączenie do procesu tworzenia założeń systemu, udział 
w pilotażu

4) Udzielenie pełnego wsparcia instytucjom użytkującym 
system w procesie jego wdrażania.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań
1) Uzyskanie przez interesariuszy pełnej wiedzy na temat 

korzyści z wdrożenia systemu oraz jego potencjału w 
kontekście m.in. zmniejszenia pracochłonności zadań 
realizowanych zarówno po stronie zespołu 
projektowego, jak i zespołu monitorującego związanych 
z zarządzaniem, jak i monitorowaniem projektów, 
programów i portfeli

2) Ograniczenie działań dyskredytujących system MonAliZa 
2.0  wynikających z użytkowania innych systemów 
służących monitorowaniu projektów, programów i 
portfeli

3) Zgromadzenie informacji dot. zapotrzebowania 
interesariuszy na nowe lub zmienione funkcjonalności 
systemu i zaplanowanie jego rozwoju

3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego
Bez zmian

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństw
o wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

Opór 
użytkowników 
końcowych przed 
wdrożeniem 
nowych produktów 
Projektu

Średnia Wysokie 1) Wyznaczenie interesariusza o najwyższej 
randze, z punktu widzenia użytkowników 
końcowych, jako właściciela procesu 
promocji wdrożenia nowych produktów 
Projektu.

2) Ustalenie planu komunikacji 
uwzględniającego proces promocji 
wdrożenia nowych produktów Projektu 
(spotkania, materiały informacyjne i 
edukacyjne).

3) Umocowanie obligatoryjności korzystania z 
produktów Projektu w przepisach prawa.

4) Przeprowadzenie badań potrzeb i 
użyteczności oraz projektowanie prototypów 
produktów Projektu z użytkownikiem 
końcowym.

Brak 
wykwalifikowaneg
o  zespołu do 

Średnia Niskie 1) Utrzymanie pracowników zespołu 
tworzącego założenia i wdrażającego system 
w jednostkach administracji publicznej 
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utrzymania 
systemu

poprzez: zapewnienie rozwoju zawodowego, 
systemy motywacyjne, odpowiednie 
zarządzanie personelem

2) Częściowe angażowanie dodatkowych osób 
w realizację zadań zespołu

Brak środków 
finansowych na 
utrzymanie 
systemu po 
zakończeniu 
realizacji projektu

Średnia Niskie 1) Zaplanowanie środków w ramach części 27 
budżetu państwa

2) Rozważenie modelu finansowania 
polegającego na współdzielonej 
odpowiedzialności

Niedoszacowanie 
zasobów 
infrastruktury do 
zapewnienia 
prawidłowego 
przetwarzania 
danych

Średnia Niskie 1) Zapewnienie skalowalności rozwiązania w 
każdej warstwie.

2) Zapewnienie skalowalności infrastruktury 
teleinformatycznej (wirtualizacja lub zakupy 
uzupełniające).

Opóźnienia w 
zatwierdzeniu 
szablonu i 
podpisaniu 
porozumień/umów 
na udostępnienie 
systemu

Duża Wysokie 1) Równoległe procedowanie procesu 
uzgadniania z instytucjami, którym 
udostępniany jest system.

2) Organizacja spotkań mających na celu 
uzgodnienie zapisów porozumień/umów.

6. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nd.

7. Dane kontaktowe: 
Wioletta Zwara
Departament Projektów i Strategii
e-mail: Wioletta.Zwara@cyfra.gov.pl, kom: +48 797 875 609

Załącznik: 
Nd.
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