WZÓR
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Opis

	1. 
	Tytuł projektu
	<Należy podać tytuł projektu>

	2. 
	Beneficjent projektu 
	<Należy wskazać beneficjenta projektu>

	3. 
	Partnerzy 
	<Należy wskazać partnerów, tj. inne instytucje zaangażowane w realizację projektu> 

	4. 
	Współpraca z interesariuszami
	<Należy opisać dotychczasowy przebieg współpracy/konsultacji z poszczególnymi interesariuszami, w szczególności zawarcie stosownych porozumień z partnerami; maksymalnie 3000 znaków>

	5. 
	Termin realizacji projektu
	<Należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia projektu>

	6. 
	Akty prawne 
	<Należy wskazać harmonogram oraz aktualny stan prac nad wszystkimi aktami prawnymi niezbędnymi do wdrożenia produktów projektu, uruchomienia usług lub uruchomienia rejestrów.
Należy również wskazać wszelkie zmiany w harmonogramie działań legislacyjnych w stosunku do pierwotnych założeń i poprzedniego okresu sprawozdawczego; maksymalnie 3000 znaków>

	7. 
	Postęp finansowy
	<Należy przedstawić informację – narastająco od początku realizacji projektu 
w stosunku do całkowitej wartości projektu – o kwocie środków zaangażowanych 
w projekcie, tj.:
· wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia  
(w tym podpisane umowy);
· wartość umów podpisanych;
· wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom; 
· całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających wynagrodzenia i inne koszty związane z realizacją projektu).
W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, należy dodatkowo podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do całkowitej wartości projektu, a także osiągnięty poziom certyfikacji w stosunku 
do planowanego poziomu na dany rok; maksymalnie 4000 znaków>

	8. 
	Postęp rzeczowy
	<Należy przedstawić główne zadania przewidziane 
w projekcie oraz wskazać podstawowe produkty projektu powiązane 
z realizacją ww. zadań. W szczególności należy przedstawić:
· Stan realizacji najistotniejszych (tj. takich, w wyniku których powstały podstawowe produkty projektu) przewidzianych w ramach projektu postępowań przetargowych (planowanych, ogłoszonych i rozstrzygniętych),
· Stan realizacji umów zawartych z wykonawcami – należy wskazać etap realizacji głównych umów (uzgodnienia szczegółowego harmonogramu, realizacja/wytwarzanie, testy, odbiór, wdrożenie, eksploatacja). W przypadku zawarcia aneksu z wykonawcami (dot. np. wydłużenia okresu realizacji) należy wskazać taką informację wraz ze wskazaniem uzasadnienia.
Stan realizacji kamieni milowych w projekcie (należy wskazać osiągnięte kamienie milowe w okresie sprawozdawczym lub wskazać działania, które podjęto w celu realizacji poszczególnych kamieni milowych; należy również wskazać wszelkie zmiany w terminach realizacji kamieni milowych w stosunku do pierwotnych założeń i poprzedniego okresu sprawozdawczego); maksymalnie 4000 znaków>

	9. 
	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców
	<Należy wymienić i opisać jakie e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców powstały w wyniku projektu wraz z informacją o poziomie jej dojrzałości (zgodnie z 5-stopniową klasyfikacją stosowaną w projektach UE, opracowaną na zlecenie KE). 
Należy opisać, czy i jakie zmiany zaszły względem planowanych e-usług.
Należy opisać sposób, w jaki e-usługa jest lub będzie ostatecznie udostępniona odbiorcom- należy opisać sposób elektronicznej identyfikacji użytkownika w e-usłudze, jeśli ma to zastosowanie dla danej e-usługi.
Powyższe dane należy wskazać w odniesieniu do okresu sprawozdawczego i od początku realizacji projektu; maksymalnie 4000 znaków>

	10. 
	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa
	<Należy wskazać aktualny stan realizacji poszczególnych wskaźników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem tych wskaźników, które realizują wskaźniki w programie operacyjnym, właściwej strategii rozwoju lub innych dokumentach strategicznych; maksymalnie 4000 znaków> 

	11. 
	Ryzyka i problemy
	<Należy wskazać najważniejsze ryzyka projektowe, związane m.in. 
z zarządzaniem projektem, zapewnieniem finansowania, zależnościami 
z innymi projektami, procedurą legislacyjną, itp. 
Należy podać informację o oddziaływaniu poszczególnych ryzyk na powiązane projekty/inwestycje.
Należy również wskazać podejmowane działania  zaradcze oraz spodziewane lub faktyczne efekty tych działań; maksymalnie 3000 znaków>



